



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.(น1)

เลขที่ น.1กบญ.(จช.) /2560

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

เรียน อผ.บพ.(น1) ผ่าน รผ.บพ.(น1)(อ)

ตามมาตรฐานโปร่งใส มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบริหารจัดการ และเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ มาตรฐานที่ 6 ให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุก 6 เดือน และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 2 ช่องทางนั้น

กบญ.(น1) ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานำเรียน อช.น.1 ทราบ ต่อไป

เรียน อช.น.1

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายไชยพงษ์ บุรีรักษ์)
รผ.บพ.น.1 รักษาการแทน อผ.บพ.น.1
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

โทร. 10326-8

โทรสาร. 0 5326 6419

ถึง ผบพ.(น1)

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐

๒๓/๓/๖๐

(นายไชยพงษ์ บุรีรักษ์)

ผบ.๑ กบญ.น.1

รักษาการแทน อผ.บพ.น.1

ที่ น.1 กบญ.จช. 71111 /2560

เรื่อง - ผ.๑๐, ผ.๑๑, ผ.๑๒, ผ.๑๓, ผ.๑๔,
- ผ.๑๕, ผ.๑๖, ผ.๑๗, ผ.๑๘, ผ.๑๙, ผ.๒๐

เพื่อโปรดทราบ 11 ม.ค. ๒๕๖๐

๑๖/๓

(นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์)

อช.น.๑

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐

น.๑๐๖

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

1. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

1	จัดซื้อพัสดุประจำปี 2559	ประเภทราคา	2	14.29%	6,079,082.00	8.03%	5,559,760.30	5,181,442.50	93.20%	-14.77%	-6.81%
		สอบราคา	3	21.43%	3,248,056.00	4.29%	3,208,451.00	2,466,390.00	76.87%	-24.07%	-23.13%
		ตกลงราคา	6	42.86%	728,150.00	0.96%	724,139.00	677,610.00	93.58%	-6.94%	-6.42%
2	การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	สอบราคา	1	7.14%	953,590.00	1.26%	953,590.00	965,497.00	101.25%	1.25%	1.25%
3	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่างฯ	ประเภทราคา	1	7.14%	5,739,600.00	7.58%	7,160,000.00	6,843,000.00	95.57%	19.22%	-4.43%
4	งานจ้าง พชร(บ.)	ประเภทราคา	1	7.14%	58,949,184.00	77.88%	58,949,184.00	58,820,472.00	99.78%	-0.22%	-0.22%

1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 กบญ.(น1) ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุแบ่งตามประเภทการจัดซื้อได้ 4 ประเภท โดยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 75,697,662.- บาท วงเงินราคากลาง 76,555,124.30 บาท ประกอบไปด้วย

1.1.1 จัดซื้อพัสดुरองปี 2559 วงเงินงบประมาณ 10,055,288.- บาท วงเงินราคากลาง 9,492,350.30 บาท ดำเนินการเปิดซองเสร็จเรียบร้อยวงเงินที่จัดซื้อ 8,325,442.50 บาท จัดซื้อต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 17.20% และวงเงินราคากลาง 12.29%

1.1.2 การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วงเงินงบประมาณและวงเงินราคากลาง 953,590.- บาท ดำเนินการเปิดซองเสร็จเรียบร้อยวงเงินที่จัดซื้อ 965,497.- บาท จัดซื้อสูงกว่าวงเงินงบประมาณและวงเงินราคากลาง 1.25%



1.1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่างฯ วงเงินงบประมาณ 5,739,600.- บาท วงเงินราคากลาง 7,160,000.- บาท ดำเนินการเปิดซองเสร็จเรียบร้อยวงเงินที่จัดซื้อ 6,843,000.- บาท จัดซื้อสูงกว่าวงเงินงบประมาณ 19.22% แต่หากเปรียบเทียบกับวงเงินราคากลางจัดซื้อได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง 4.43%

1.1.4 งานจ้าง พชร(บ.) วงเงินงบประมาณและวงเงินราคากลาง 58,949,184.- บาท ดำเนินการเปิดซองเสร็จเรียบร้อยวงเงินที่จัดซื้อ 58,820,472.- บาท จัดซื้อต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและวงเงินราคากลาง 0.22%

1.2 ร้อยละของจำนวนโครงการสามารถจำแนกตามประเภทการจัดซื้อและตามวิธีการจัดซื้อ


ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามประเภทการจัดซื้อ		
งาน/โครงการ/รายการ	จำนวน BID	ร้อยละ
จัดซื้อพัสดุประจำปี 2559	11	78.58%
การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	7.14%
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่างฯ	1	7.14%
จัดงานจ้าง พพร.(บ.)	1	7.14%
รวมทั้งหมด	14	100.0%

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ		
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน BID	ร้อยละ
ตกลงราคา	6	42.86%
สอบราคา	4	28.57%
ประกวดราคา	3	21.43%
ประกวดราคา e-Auction	1	7.14%
รวมทั้งหมด	14	100.00%




1.3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณสามารถจำแนกตามประเภทการจัดซื้อและตามวิธีการจัดซื้อ

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทการจัดซื้อ		
งาน/โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
จัดซื้อพัสดุประจำปี 2559	10,055,288.00	13.28%
การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	953,590.00	1.26%
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ด้านช่างฯ	5,739,600.00	7.58%
จัดงานจ้าง พพร.(บ.)	58,949,184.00	77.88%
รวมทั้งหมด	75,697,662.00	100.00%




ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ		
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
ตกลงราคา	728,150.00	0.96%
สอบราคา	4,201,646.00	5.55%
ประกวดราคา	11,818,682.00	15.61%
ประกวดราคา e-Auction	58,949,184.00	77.88%
รวมทั้งหมด	75,697,662.00	100.00%




2. ข้อมูลผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

1	บจก.สิริเต็ม 3	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 13/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) BID28 รายการ	จำนวน 36	2,921,960.00		
		น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 15/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID39 รายการ	จำนวน 2	176,990.00		
2	บจก.วิบูลย์คอนกรีต	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 16/2559	จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ		965,497.00		
3	บจก.ฮิรา	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 14/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID40 รายการ	จำนวน 6	538,376.00		
		น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 16/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID41 รายการ	จำนวน 10	2,069,290.60		
4	พจก.สยามนครคิง	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 14/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID38 รายการ	จำนวน 1	272,700.00		
		น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 14/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID43 รายการ	จำนวน 6	40,515.00		
		น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 16/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID45 รายการ	จำนวน 1	20,640.00		
5	พจก.ฟิวดอโรทราเวอร์	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 13/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) BID26 รายการ	จำนวน 36	47,405.00		
6	บจก.มีทรัพย์ อิลคิงคิก	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 12/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) BID31 รายการ	จำนวน 3	760,500.00		
7	บจก.จีระคอนกรีตเสริมเหล็ก	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 16/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID41 รายการ	จำนวน 10	142,786.00		
8	บจก.เม เอ อิลคิงคิก 2	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 16/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID42 รายการ	จำนวน 2	55,740.00		
		น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 17/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID43 รายการ	จำนวน 1	14,740.00		
9	บจก.สืบธานีอุตสาหกรรม	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 15/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID44 รายการ	จำนวน 3	1,106,999.00		
10	พจก.โพธิ์นันท	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 19/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID46 รายการ	จำนวน 2	54,000.00		
11	บจก.บ้านแก้ว ทาสติก	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 19/2559	จัดซื้อพัสดุรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) BID46 รายการ	จำนวน 2	82,800.00		
12	บจก.สยามราชธานี	PEA-DVB-41-01/2559	จัดซื้อจ้างบริการ BD จำนวน 1 รายการ		58,820,472.00		
13	บจก.โปรเกรสซีฟ อินเตอร์-เพรค	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 15/2559	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน 3 รายการ	จำนวน	496,000.00		
14	บจก.ประวิทย์ อีเล็คทริก	น.1กบญ.(จช.)(ชป.ก.) 15/2559	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน 3 รายการ	จำนวน	6,347,000.00		

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 งบพ.น(น1) ได้พิจารณาจัดซื้อพัสดุจากผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจัดซื้อจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย โดยพบว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจัดซื้อมีความถี่สูงสุดคือ หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง จำนวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.81 สำหรับผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจัดซื้อที่มีความถี่น้อยที่สุดมี 10 ราย จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.26 รายละเอียดตามข้อมูลผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจำแนกตามความถี่



ในส่วนของผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจำแนกตามมูลค่าสูงสุดคือ บจก. สยามราชธานี มูลค่า 58.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.48 สำหรับผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจัดซื้อที่มีมูลค่าน้อยที่สุดคือ หจก. ฟิสโซโลพาเวอร์ 0.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 รายละเอียดตามข้อมูลผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาจำแนกตามมูลค่า



3. ข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกแต่ละวิธี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

อนุมัติดำเนินการ - ประกาศเชิญชวน	ขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาที่แผน กำหนด	7	5	5	5	5	3	3	3
ประกาศเชิญชวน - เปิดซอง	เป็นไปตาม ข้อบังคับ	3	2	15	15	40	40	54	54
เปิดซอง - อนุมัติซื้อ	เป็นไปตาม ข้อบังคับ	50	48	58	26	74	61	46	82
อนุมัติซื้อ - จัดทำสัญญา/PO	45	16	5	30	25	30	32	30	22
จัดทำสัญญา/PO - ผู้ขายส่งของ	60	32	6	32	26	32	33	32	34
ผู้ขายส่งของ - คณะกรรมการทบทวน พัสดุกลุ่มทดสอบ		24	23	24	23	24	23	24	28
คณะกรรมการทบทวนพัสดุกลุ่มทดสอบ - คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ		42	49	42	49	42	49	42	49
คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ - จัดทำใบกำกับจ่าย	-	20	24	20	24	20	24	20	24

จากข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกแต่ละวิธี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 สามารถอธิบายโดยแยกตามวิธีการจัดซื้อได้ดังนี้

3.1 วิธีตกลงราคา ใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใช้งาน 138 วัน (4 เดือน 18 วัน) ตีกว่าไตรมาส 1-2/2559 ที่ใช้ระยะเวลา 174 วัน (5 เดือน 24 วัน) และนับระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่อนุมัติดำเนินการจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขายใช้งาน 162 วัน (5 เดือน 12 วัน) ตีกว่าไตรมาส 1-2/2559 ที่ใช้ระยะเวลา 194 วัน (6 เดือน 15 วัน)

3.2 วิธีสอบราคา ใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใช้งาน 170 วัน (5 เดือน 21 วัน) ตีกว่าไตรมาส 1-2/2559 ที่ใช้ระยะเวลา 206 วัน (6 เดือน 27 วัน) และนับระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขายใช้งาน 194 วัน (6 เดือน 15 วัน) ตีกว่าไตรมาส 1-2/2559 ที่ใช้ระยะเวลา 226 วัน (7 เดือน 16 วัน)

3.3 วิธีประกวดราคา ใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใช้งาน 241 วัน (8 เดือน 1 วัน) ตีกว่าไตรมาส 1-2/2559 ที่ใช้ระยะเวลา 247 วัน (8 เดือน 7 วัน) และนับระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขายใช้งาน 265 วัน (8 เดือน 25 วัน) ตีกว่าไตรมาส 1-2/2559 ที่ใช้ระยะเวลา 267 วัน (8 เดือน 27 วัน)

3.4 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ใช้เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใช้งาน 267 วัน (8 เดือน 27 วัน) ซึ่งใช้เวลามากกว่าไตรมาส 1-2/2559 ที่ใช้ระยะเวลา 231 วัน (7 เดือน 21 วัน) และนับระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการ

ตั้งแต่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขายใช้งาน 291 วัน (9 เดือน 21 วัน) ซึ่งใช้เวลามากกว่าไตรมาส 1-2/2559 ที่ใช้ระยะเวลา 251 วัน (8 เดือน 12 วัน)

จากข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแยกแต่ละวิธี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 (ไตรมาส 3-4/2559) เปรียบเทียบกับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 (ไตรมาส 1-2/2559) พบว่าโดยส่วนใหญ่เกือบทุกวิธี (ยกเว้นวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)) ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการลดลง สาเหตุเนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาดังแต่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงจ่ายเงินรวดเร็วขึ้น เช่น ผจข.กบญ.(น1) ใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อลดลง, คณะกรรมการฯ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาผลการจัดซื้อลดลง, ผกม.กอก.(น1) ใช้ระยะเวลาในการในการจัดทำสัญญาลดลง และคณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุได้เร็วขึ้น

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	เรื่องงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประกอบด้วยหลายงบหลายโครงการ บางงบยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากกรม. ทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการวางแผนจัดซื้อได้ในคราวเดียวกัน หรือหากมีการอนุมัติงบในภายหลัง ก็จะต้องขออนุมัติมาที่ละงบ จึงต้องดำเนินการวางแผนจัดซื้อในภายหลัง ซึ่งการจัดซื้อเป็นพัสดุรายการเดียวกับงบอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว	เสนอไปยังส่วนเกี่ยวข้องให้อนุมัติงบในคราวเดียว หรือหากไม่สามารถทำได้ให้กำหนดช่วงเวลาของการอนุมัติงบที่เหลือ เพื่อที่จะสามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่วงหน้า
2	เรื่องผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติซื้อบางรายจัดส่งพัสดุที่ไม่ถูกต้องตรงตามสเปค เมื่อส่งพัสดุเข้าทดสอบไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของ กฟผ. ต้องแจ้งผู้ขายแก้ไขหรือเปลี่ยนของให้ใหม่ เริ่มกระบวนการส่งทดสอบใหม่อีกครั้ง และทำให้ได้รับพัสดุลำช้าออกไปไม่ทันกับความต้องการที่วางแผนไว้	รวบรวมข้อมูลจำนวนครั้งของพัสดุจากผู้ขายที่ส่งพัสดุดทดสอบแล้ว ผลการทดสอบไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของ กฟผ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อพัสดุในอนาคต
3	เรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ถึงแม้ว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเร็วขึ้น แต่ก็ยังคงมีคณะกรรมการฯ บางชุดใช้ระยะเวลารายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 (ตามข้อบังคับสอบราคาให้ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน, ประกวดราคาให้ใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน)	เวียนย้ายกรอบระยะเวลาการจัดซื้อให้คณะกรรมการฯ และขอความร่วมมือให้รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อให้เป็นไปตามข้อบังคับ และติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิด เมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อบังคับ ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นอย่างดี