

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

- 3.1 คำนวณจำนวนครั้งให้แพ้ที่คาดหวัง (SAIFI)
- 3.2 คำนวณระยะเวลาที่แพ้ที่คาดหวัง (SAIDI)
- 3.3 คำนวณชดเชยทางการเงินในระบบจ่ายค่าเสียหาย (Loss)
- 3.4 ใช้ข้อมูลการบำรุงรักษารักรังนกเขามาแก้ไข (Corrective Maintenance)
- 3.5 คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้แพ้ที่แท้จริง
- 3.6 นำมาประกอบแบบฝึกหัด FMECA ที่คิดลง
- 3.7 คำนวณค่าเฉลี่ยของผลการรักษาข้อมูลในการวางแผน
- 3.8 การจัดการการรั่วไหลในระยะยาว
- 3.9 คำนวณจำนวนครั้งให้แพ้ที่คาดหวัง (SAIFI) นิยมอุตสาหกรรม
- 3.10 คำนวณระยะเวลาที่แพ้ที่คาดหวัง (SAIDI) นิยมอุตสาหกรรม
- 3.11 ความถี่ที่พอได้รวมต่อคนตามสถิติขั้นของข้อมูล

2.23 ครั้ง/ราย/ปี
53.52 นาที/ราย/ปี
ร้อยละ 5.40
ลดลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2563

มีฐานข้อมูล Switching
Device 100%
0.510 ครั้ง/ราย/ปี
9.350 นาที/ราย/ปี
ระดับ 4.3118

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

- คำนวณจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- คำนวณจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- คำนวณระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- คำนวณระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยงานสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
- คำนวณจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
- คำนวณระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

รอคำน้าเป้าหมาย
 รอคำน้าเป้าหมาย
 รอคำน้าเป้าหมาย
 รอคำน้าเป้าหมาย
 รอคำน้าเป้าหมาย
 0.510 ครั้ง/ราย
 9.350 นาที/ราย
 ระดับ 4.3118

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.			
	4. การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขจุดที่มีได้บ่งบอ																										กบข.	กบข.	
	เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.			
	กฟต.3 = 10 วงจร	กฟต.3	วงจร	-	-	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00													
	5.รายงานผลการแก้ไขวงจรที่มีได้บ่งบอ																										กบข./กบข	(กบข/กบข)	
	เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
	กฟต.3 = 10 วงจร	กฟต.3	วงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	6.00	10.00													

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แบบปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	แยกราย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	วจร-กม/ครั้ง	-	-	55.16	55.16	55.16	55.16	55.16	55.16	110.32	110.32	110.32	110.32											สบ.	สบ.		
																										กษ.	กษ.		
	03.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (ในสิ่งงาน (ZPM4))			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
	กฟต.314,200..... วจร- กม/ครั้ง	กฟต.3	วจร-กม/ครั้ง	4,733.33	9,466.67	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	22,088.89	25,244.44	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00														
	แยกราย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	วจร-กม/ครั้ง	460.88	921.76	1,382.63	1,382.63	1,382.63	1,382.63	2,150.76	2,458.02	2,765.27	2,765.27	2,765.27	2,765.27														
	1.ธธลา	1.ธธลา	วจร-กม/ครั้ง													สบ.	สบ.												
	2.รานัน	2.รานัน	วจร-กม/ครั้ง													สบ.	สบ.												
	3.บันนังลดา	3.บันนังลดา	วจร-กม/ครั้ง													สบ.	สบ.												
																กษ.	กษ.												
	03.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (นอกโหนด) (ในสิ่งงาน (ZPM4))			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
	กฟต.36,500..... วจร- กม/ปี	กฟต.3	วจร-กม/ปี	-	-	-	-	-	2,000.00	3,500.00	4,000.00	4,500.00	5,416.67	5,958.33	6,500.00														
	แยกราย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	วจร-กม/ปี	-	-	-	-	-	80	120.00	140.00	160.00	180.00	200.00	240.00														
	1.ธธลา	1.ธธลา	วจร-กม/ปี	-	-	-	-	-	451	676.50	789.25	902.00	1,014.75	1,127.50	1,353.00														
	2.รานัน	2.รานัน	วจร-กม/ปี	-	-	-	-	-	229	343.50	400.75	458.00	515.25	572.50	687.00														
	3.บันนังลดา	3.บันนังลดา	วจร-กม/ปี	-	-	-	-	-	79	118.50	138.25	158.00	177.75	197.50	237.00														
	03.1.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง 100%			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กษ.	กษ.												
	กฟต.32,254.82.....กม/ครั้ง	กฟต.3	กม/ครั้ง	306.92	613.83	920.75	1,503.01	1,878.77	2,254.82	2,469.42	2,822.20	3,174.97	3,757.53	4,133.29	4,509.04	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
	04 ส่องกล้องตรวจความพร้อมโดยใช้อุปกรณ์ Thermal Viewer																												
	04.1 สดาวน์ไฟฟ้า 100% (ในสิ่งงาน (ZPM4))																												
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กษ.	กษ.												
	กฟต.3 ...36..... สดาวน์	กฟต.3	สดาวน์	-	-	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00														
	04.2 ระบบสายส่ง 115 kv (ในสิ่งงาน (ZPM4))																												
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กษ.	กษ.												
	กฟต.3 ...672..... วจร- กม/ครั้ง	กฟต.3	วจร-กม/ครั้ง	-	-	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00														
	แยกราย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	วจร-กม/ครั้ง	-	-	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	162.00	162.00	162.00	162.00														
	04.3 ระบบจำหน่ายแรงจ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kv) และ7MW(33 kv) หรือโหนดสำคัญ (ในสิ่งงาน (ZPM4))																												
	เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
	กฟต.3 ...58..... วจร	กฟต.3	วจร	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	48.33	53.17	58.00														
	แยกราย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	รวมฟาง,ธอ และสิ่งกีด	วจร	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00														
	05 แก้ไขจุดร้อน 100% ตามผลการส่องกล้อง																												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.		
05.1 สถานีไฟฟ้า (ในโรงงาน ZPM2)				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.	กบข.												
กฟต.3100% จากในโรงงาน ZPM2		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00														
05.2 ระบบสายส่ง 115 kv (ในโรงงาน ZPM2)				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.	กบข.												
กฟต.3100% จากในโรงงาน ZPM2		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00														
05.3 ระบบจำหน่ายแรงจรัไฟฟ้า ตั้งแต่ 5 MW(22 kv) และ7MW(33 kv) หรือใกล้เคียง (ในโรงงาน ZPM2)				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.	กบข.												
กฟต.3100% จากในโรงงาน ZPM2		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
1. ยะลา	1. ยะลา	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผบข.	ผบข.												
2.รามัน	2.รามัน	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผกป.	ผกป.												
3. บันนังสตา	3. บันนังสตา	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผกป.	ผกป.												
06 การป้องกันระบบจำหน่ายและสายส่ง 100% ทุกไตรมาส																													
06.1 ระบบสายส่ง 115 kv (ในโรงงาน ZPM2)				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.	กบข.												
กฟต.3100% จากในโรงงาน ZPM2		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
รวมฟ้ง ยล และสีงัก	รวมฟ้ง ยล และสีงัก	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผบข.	ผบข.												
06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสาในจุดเสี่ยง																													
06.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์																													
06.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขค่าการวัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน																													
06.1.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์ชนเสา																													
06.1.5 งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง																													
06.2 ระบบจำหน่าย 22,33 kv(ในโรงงาน ZPM2)				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.(ผบข.)	กบข.(ผบข.)												
กฟต.3100% จากในโรงงาน ZPM2		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
1. ยะลา	1. ยะลา	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผบข.	ผบข.												
2.รามัน	2.รามัน	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผกป.	ผกป.												
3. บันนังสตา	3. บันนังสตา	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผกป.	ผกป.												
07 ติดน้ำล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์แรงสูง																กบข.(ผบข.)	กบข.(ผบข.)												
07.1 สถานีไฟฟ้า 2 ครั้ง/ปี (ในโรงงาน ZPM2)				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
กฟต.335..... สถานี 100% จากในโรงงาน ZPM2		กฟต.3	สถานี	-	-	17.00	17.00	35.00	35.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	35.00														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
	07.2 ระบบสายส่ง 115 KV(วงจร-กม.) ในพื้นที่มีผลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
	กฟต.3109..... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	กฟต.3	วงจร-กม.	-		-		54.00		72.67		90.83		109.00		126.78		144.89		163.00		181.67		199.83		218.00			
	07.3 ระบบจำหน่าย 22 , 33 KV (วงจร-กม.) ในพื้นที่มีผลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
	กฟต.3230..... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	กฟต.3	วงจร-กม.	-		-		115.00		153.33		191.67		230.00		268.33		306.67		345.00		383.33		421.67		460.00		กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3
	2. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการนำกระแสไฟฟ้าจัดซื้อตามมาตรฐาน ที่ กฟผ. กำหนด																												
	เป้าหมาย 100% ของแผนงานทุกไตรมาส 01 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์นำกระแสไฟฟ้าจัดซื้อ																											กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
	ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
	กฟต.368.....กฟฟ.	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
	01.1 สำรองจัดซื้อเครื่องมือด้านช่าง 01.2 สำรองอุปกรณ์นำกระแสไฟฟ้าจัดซื้อ																											กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
	01.3 ออกตรวจระบบนำกระแสไฟฟ้าจัดซื้อและซ่อม 01.4 ซ่อมแซมบำรุงรักษา - ยานพาหนะ (รถแก๊ส)																											กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
	01.5 ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (ห้องแก๊ส)																											กคค.,กฟฟ.	กคค.
	3. ประเมินระดับคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้ 01 ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าประเมินผลและ																											กบข.(ผวฟ.)	กบข.(ผวฟ.)
	วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า และแนวทางแก้ไข			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบข.(ผวฟ.)	กบข.(ผวฟ.)
	กฟต.3 ...6..... สถานี	กฟต.3	สถานี	-		-		2.00		2.00		2.00		4.00		4.00		4.00		6.00		6.00		6.00		6.00		กบข.(ผวฟ.)	กบข.(ผวฟ.)
								เฉลี่ย 3, ผล						นราธิวาส, ปีคต.ปี 2					สงขลา 1, สง										
	02 ตรวจสอบเหตุจัดซื้อความผิดปกติทางไฟฟ้า (สถานี)			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบข.(ผวฟ.)	กบข.(ผวฟ.)
	กฟต.3 ...100%..... สถานี	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
	4. การวัดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด) (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																												กวาง	กวาง	
	01 ใช้โปรแกรมช่วยปรับปรุงออกแบบระบบจำหน่ายแรงต่ำ Load สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย																												กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
	กฟต.3 = กฟฟ.ชั้น 1-3 100% (ไม่เกินไตรมาส 1)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
	แยกกราย กฟฟ.																														
	รวมกฟจ.ยล.และสิ่งกีด	รวมกฟจ.ยล.และสิ่งกีด	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
	1.ยะลา	1.ยะลา	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
	2.ราชนัน	2.ราชนัน	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
	3.บันนังสตา	3.บันนังสตา	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
	02 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง)																												กบส.(คสม.)	กบส.(คสม.)	
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม Cpsa ข้อ 01																														
	กฟต.3 = ...100% ภายในไตรมาส2	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
	(937 เครื่อง)		เครื่อง	-		-		312		625		937.00		937.00		937.00		937.00		937.00		937.00		937.00		937.00		937.00			
	แยกกราย กฟฟ.																														
	กฟจ.ยะลา	ร้อยละ	-		-			33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
		เครื่อง	-		-			39		77		116		116		116		116		116		116		116		116		116			
	กฟส.อ.ราชนัน	ร้อยละ	-		-			33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
		เครื่อง	-		-			6		11		17		17		17		17		17		17		17		17		17			
	กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ	-		-			33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
		เครื่อง	-		-			3		5		8		8		8		8		8		8		8		8		8			
	03 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงานZPM40)																												กบส.(คสม.)	กบส.(คสม.)	
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม Cpsa ข้อ 01																														
	กฟต.3 = ...100% ภายในไตรมาส2	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
	(192 เครื่อง)		เครื่อง	-		-		64.00		128.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00		192.00			
	แยกกราย กฟฟ.																														
	กฟจ.ยะลา	ร้อยละ	-		-			33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
		เครื่อง	-		-			4		9		13		13		13		13		13		13		13		13		13			
	กฟส.อ.ราชนัน	ร้อยละ	-		-			33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
		เครื่อง	-		-			-		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
	กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ	-		-			33.33		66.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		คปบ.	คปบ.
		เครื่อง	-		-			-		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แบบปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
	กฟต.3 = 4 วงจร	กฟต.3	วงจร	-		-		1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		2.00		3.00		3.00		3.00		4.00		กฟฟ. 1-3	กฟฟ. 1-3
	1.5 ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย เพิ่มเติม(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับการจัดสรร																										กบป.	กบป.	
																											กฟฟ. 1-3	กฟฟ. 1-3	
	1.5.1 แบบ Fixed			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	กฟต.3 = 0 kvar	กฟต.3	kvar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	1.5.2 แบบ Switching			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	กฟต.3 = 0 kvar	กฟต.3	kvar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
งานบำรุงรักษาใช้เงินค่าเดียวกับงบจากงานบำรุงรักษา	1.6 อื่นๆ																												
	1.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบจำหน่าย																										กบช(ผตบ.)	กบช(ผตบ.)	
	- สถานีไฟฟ้า																										กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
	- สายส่ง																												
	- ระบบจำหน่าย																												
	1.6.1.1 สถานีไฟฟ้า			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบช(ผตบ.)	กบช(ผตบ.)												
	กฟต.3 = 36 สถานี	กฟต.3	สถานี	-	-	18.00	18.00	18.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00														
	1.6.1.2 สายส่ง			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบช(ผตบ.)	กบช(ผตบ.)												
	กฟต.3 = 672 วงจร-กม.	กฟต.3	วงจร-กม.	112.00	224.00	336.00	448.00	560.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
1.6.1.3 ระบบจำหน่าย				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.(ผดบ.)	กบข.(ผดบ.)												
กฟต.3 = 58 ว่างจร		กฟต.3	ว่างจร	-	-	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมกฟข.ธอ.และสิ่งกีด	รวมกฟข.ธอ.และสิ่งกีด	ว่างจร	-	-	100	200	200	200	300	400	400	500	500	500	ผบป.	ผบป.												
	1.ธธฉา	1.ธธฉา	ว่างจร													ผบป.	ผบป.												
	2.รฉฉน	2.รฉฉน	ว่างจร													ผกป.	ผกป.												
	3.ปฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	3.ปฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ	ว่างจร													ผกป.	ผกป.												
	1.6.2.1 การแก้ไขค่าป้าชดอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้งานได้			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)												
กฟต.3 = 100%(.....ชุด)		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100														
	1.6.2.2 การแก้ไขค่าป้าชดอร์ 22/33 เควี ในสถานีไฟฟ้าที่ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบข.	กบข.												
กฟต.3 = 100%(.....สถานี)		กฟต.3	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100														
	1.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 2 ครั้งตามบันทึกเลขที่ กจพ.394/2560 ลว. 26 พ.ค. 2560															กบป.(ผรว.)	กบป.(ผรว.)												
ความที่เกิดขึ้นจริง				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
กฟต.3 = 37 สถานี		กฟต.3	ครั้ง	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1														
	1.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ว่างจร/เขต)			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กบป.(ผรว.)	กบป.(ผรว.)												
กฟต.3 = 4 ว่างจร		กฟต.3	ว่างจร	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	1.9 หม้อแปลงจำหน่าย																												
	1.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (%Load 50-80) (100% จากการใช้ Ldcad)			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กวร.(สปร.)	กวร.(สปร.)												
	กฟต.3 = เครื่อง (100% จากโปรแกรม Ldcad)	กฟต.3	ร้อยละ	9	17	26	34	43	51	59	67	76	84	92	100	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
				รอลค่าเป้าหมายจาก กวร.																									
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สปป.	สปป.												
	รวมฟาง ยล และสิ่งกีด	รวมฟาง ยล และสิ่งกีด	ร้อยละ	10	17	24	34	42	50	59	66	76	83	93	100	สปป.	สปป.												
	1.ยะลา	1.ยะลา	ร้อยละ													สปป.	สปป.												
	2.ราชนัน	2.ราชนัน	ร้อยละ													ผกป.	ผกป.												
	3.บันนังสตา	3.บันนังสตา	ร้อยละ													ผกป.	ผกป.												
	1.9.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม															กวร.(สปร.)	กวร.(สปร.)												
	(จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง) (100% จากการใช้ Ldcad)			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
	กฟต.3 = เครื่อง (100% จากโปรแกรม Ldcad)	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
				รอลค่าเป้าหมายจาก กวร.																									
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมฟาง ยล และสิ่งกีด	รวมฟาง ยล และสิ่งกีด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สปป.	สปป.												
	1.ยะลา	1.ยะลา	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สปป.	สปป.												
	2.ราชนัน	2.ราชนัน	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผกป.	ผกป.												
	3.บันนังสตา	3.บันนังสตา	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผกป.	ผกป.												
	1.9.3 ติดตั้ง/ปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื่อง)															กวร.(สปร.)	กวร.(สปร.)												
	กฟต.3 = เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	181	359	540	713	891	1,038	1,136	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
				รอลค่าเป้าหมายจาก กวร.																									
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมฟาง ยล และสิ่งกีด	รวมฟาง ยล และสิ่งกีด	เครื่อง	21	42	64	85	106	127	144	161	161	161	161	161	สปป.	สปป.												
	1.ยะลา	1.ยะลา	เครื่อง													สปป.	สปป.												
	2.ราชนัน	2.ราชนัน	เครื่อง													ผกป.	ผกป.												
	3.บันนังสตา	3.บันนังสตา	เครื่อง													ผกป.	ผกป.												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
	1.10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ																												
	1.10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.)				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กวด.(สปร.)	กวด.(สปร.)											
	กฟต.3 = วงจร-กม.	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.74	92.88	100	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
			วงจร-กม.	0.19	13.73	20.60	31.55	42.49	53.44	61.19	68.94	76.69	83.64	90.60	97.55														
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมกฟจ.ยล และสิ่งกีด	รวมกฟจ.ยล และสิ่งกีด	วงจร-กม.	0.50	1.00	1.50	3.67	5.83	8.00	10.50	13.00	15.50	18.00	20.50	23.00	คปบ.	คปบ.												
	1.ยะลา	1.ยะลา	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	2.รามัน	2.รามัน	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	3.บันนังสตา	3.บันนังสตา	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	1.10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร)			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กวด.(สปร.)	กวด.(สปร.)												
	กฟต.3 = 131 วงจร	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.31	93.15	100	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
			วงจร-กม.	10.17	20.33	30.50	41.73	52.97	64.20	77.50	90.80	104.10	113.07	122.03	131.00														
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมกฟจ.ยล และสิ่งกีด	รวมกฟจ.ยล และสิ่งกีด	วงจร-กม.	-	-	-	0.67	1.33	2.00	2.67	3.33	4.00	4.67	5.33	6.00	คปบ.	คปบ.												
	1.ยะลา	1.ยะลา	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	2.รามัน	2.รามัน	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	3.บันนังสตา	3.บันนังสตา	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	1.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กวด.(สปร.)	กวด.(สปร.)												
	กฟต.3 = วงจร-กม.	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.03	94.98	100	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3												
			วงจร-กม.	0.97	1.93	2.90	4.68	6.46	8.24	9.27	10.31	11.34	12.01	12.67	13.34														
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	รวมกฟจ.ยล และสิ่งกีด	รวมกฟจ.ยล และสิ่งกีด	วงจร-กม.	-	-	-	0.60	1.20	1.80	2.30	2.80	3.30	3.80	4.30	4.80	คปบ.	คปบ.												
	1.ยะลา	1.ยะลา	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	2.รามัน	2.รามัน	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	3.บันนังสตา	3.บันนังสตา	วงจร-กม.													คปบ.	คปบ.												
	2. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการด้าน non-Technical Losses																												
	2.1.การ Patrolling and Cleansing ด้านมิเตอร์																												
	2.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย																												
	2.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาผิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube																กบส.กษช.	กบส.(ผผม.)											
	เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กฟฟ.1-3													
	กฟต.334.....กฟฟ.	กฟต.3	กฟฟ.	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34														
			คะแนน	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50														
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
		กฟจ.ยะลา	คะแนน	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	ผต.	ผต.												
		กฟส.อ.รามัน	คะแนน	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	ผต.	ผต.												
		กฟส.อ.บันนังสตา	คะแนน	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	ผต.	ผต.												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
	2.1.2.3 มีเตอร์เพิ่มผลมากกว่า 25%																										กชช., กบอ.	กบอ.(ผอ.ม.)	
	เป้าหมาย 100%																												
	กฟผ.3100%.....เครื่อง	กฟผ.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		กฟผ.1-3	
		แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
		กฟจ.ยะลา	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผอ.ต.	ผอ.ต.
		กฟส.อ.รามัน	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผบ.ต.	ผบ.ต.
		กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผบ.ต.	ผบ.ต.
	2.2 การตรวจสอบและแก้ไขมีเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อำเภอหน่วย																												
	เป้าหมาย NL2 : 4 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
	กฟผ.334.....กฟฟ.	กฟผ.3	กฟฟ.	34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34			
			คะแนน	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4			
		แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
		กฟจ.ยะลา	คะแนน	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		ผอ.ต.	ผอ.ต.
		กฟส.อ.รามัน	คะแนน	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		ผบ.ต.	ผบ.ต.
		กฟส.อ.บันนังสตา	คะแนน	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		ผบ.ต.	ผบ.ต.
	2.3 การตรวจสอบมีเตอร์ตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																												
	2.3.1 มีเตอร์แรงสูง 115 เควี																												
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนมีเตอร์ที่ติดตั้ง					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
	กฟผ.37.....เครื่อง	กฟผ.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		100		100		กฟฟ.1-3	
	2.3.2 มีเตอร์แรงสูง 22/33 เควี																												
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนมีเตอร์ที่ติดตั้ง					สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
	กฟผ.31,869.....เครื่อง	กฟผ.3	เครื่อง	-		-		494		744		993		1,242		1,429		1,616		1,803		1,825		1,847		1,869		กฟฟ.1-3	
		แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.	
		รวมกฟจ.ยอ.และสังกัด	รวมกฟจ.ยอ.และสังกัด	เครื่อง	-		-	39		65		91		117		137		156		176		182		189		195		ผอ.ต.	ผอ.ต.
		1.ยะลา	1.ยะลา	เครื่อง																								ผอ.ต.	ผอ.ต.
		2.รามัน	2.รามัน	เครื่อง																								ผบ.ต.	ผบ.ต.
		3.บันนังสตา	3.บันนังสตา	เครื่อง																								ผบ.ต.	ผบ.ต.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
	2.3.3 มีเตอร์ประกอบซีพีแรงต่ำ																										กบล.	กบล.(สมม.)	
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนมีเตอร์ที่ติดตั้ง																										กฟฟ.1-3		
	กฟต.32,472.....เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	-		-		494		824		1,154		1,483		1,730		1,978		2,225		2,307		2,390		2,472			
	แยกสาย กฟฟ.																												
	กฟจ.ยะลา	เครื่อง		-		-		41		68		95		122		142		163		183		190		197		204		สมต.	สมต.
	กฟส.อ.รามัน	เครื่อง		-		-		5		8		11		14		16		19		21		22		23		24		สมต.	สมต.
	กฟส.อ.บันนังสตา	เครื่อง		-		-		6		10		14		18		21		24		27		28		29		30		สมต.	สมต.
	2.3.4 มีเตอร์มรต่ำ																										กบล.	กบล.(สมม.)	
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30% ของจำนวนมีเตอร์ที่ติดตั้ง																										กฟฟ.1-3		
	กฟต.3 ...399,721.....เครื่อง	กฟต.3	เครื่อง	26,648		53,296		79,944		133,240		186,536		239,833		279,805		319,777		359,749		373,073		386,397		399,721			
	แยกสาย กฟฟ.																												
	กฟจ.ยะลา	เครื่อง		1,762		3,525		5,287		8,812		12,336		15,861		18,504		21,148		23,791		24,672		25,554		26,435		สมต.	สมต.
	กฟส.อ.รามัน	เครื่อง		428		856		1,284		2,140		2,996		3,851		4,493		5,135		5,777		5,991		6,205		6,419		สมต.	สมต.
	กฟส.อ.บันนังสตา	เครื่อง		443		886		1,329		2,215		3,101		3,987		4,651		5,316		5,980		6,202		6,423		6,645		สมต.	สมต.
	หมายเหตุ: การนับจำนวนการตรวจสอบมีเตอร์ตามวาระ																												
	สามารถนำผลการตรวจสอบจากกิจกรรมอื่น ๆ มานับรวมเป็นผลงาน																												
	ในการตรวจสอบมีเตอร์ตามวาระได้																												
	2.4 การตรวจสอบมีเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า																												
	และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน																												
	2.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมีเตอร์ กรณีละเมิดฯ																										กบล.	กบล.(สมม.)	
	และสถานการณ์ด้านนิติการด้านคดีในโปรแกรม U_Cube																										กฟฟ.1-3		
	เป้าหมาย																												
	กฟต.3 100% ทุกสาย	กฟต.3	ร้อยละ	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			
	แยกสาย กฟฟ.																												
	กฟจ.ยะลา	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		สมต.	สมต.
	กฟส.อ.รามัน	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		สมต.	สมต.
	กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		สมต.	สมต.
	2.4.2 มีเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด																										กบล.	กบล.(สมม.)	
	เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง																										กฟฟ.1-3		
	กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100			
	แยกสาย กฟฟ.																												
	กฟจ.ยะลา	ร้อยละ		-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		สมต.	สมต.
	กฟส.อ.รามัน	ร้อยละ		-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		สมต.	สมต.
	กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ		-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		สมต.	สมต.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
	2.4.3 มีเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ																										กบธ.	กบธ.(ผณม.)		
	เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กฟฟ.1-3		
	กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100				
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
	กฟจ.ยะลา	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผบต.	ผบต.
	กฟส.อ.รามัน	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผบต.	ผบต.
	กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผบต.	ผบต.
	2.5 การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง																													
	กรณีติดตั้งมิเตอร์และหม้อจ่าย																													
	2.5.1 สำรวจจุดติดตั้งโคมหม้อจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ																													
	และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน																													
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบธ./กชช.	กบธ.(ผณม.)	
	กฟต.3จุด (100%)	กฟต.3	ครั้ง	-		-		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		กฟฟ.1-3		
			ร้อยละ	-		-				100		100		100		100		100		100		100		100		100				
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
	กฟจ.ยะลา	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผบต.	ผบต.
	กฟส.อ.รามัน	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผบต.	ผบต.
	กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ	-		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		ผบต.	ผบต.
	2.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย																													
	พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																													
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบธ.	กบธ.(ผณม.)	
	กฟต.3เครื่อง(100%)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		กฟฟ.1-3		
	แยกสาย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
	กฟจ.ยะลา	ร้อยละ	-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		100		ผบต.	ผบต.
	กฟส.อ.รามัน	ร้อยละ	-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		100		ผบต.	ผบต.
	กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ	-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		100		ผบต.	ผบต.
	2.6 การตรวจสอบมิเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์																													
	สาธารณะ Wifi CCTV และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมิเตอร์และหม้อจ่าย																													
	2.6.1 สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และประเมินหน่วย																													
	การใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน (หม้อจ่าย)																													
	เป้าหมาย 100%			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบธ./กชช.	กบธ.(ผณม.)	
	กฟต.3100 % (อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		20		40		50		60		70		80		90		93		95		100		กฟฟ.1-3		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (รูปกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล			
					เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล					
					สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
	แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
		กฟจ.ยะลา	ร้อยละ	-	-	-	-	-	20	40	40	50	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		กฟส.อ.รามัน	ร้อยละ	-	-	-	-	-	20	40	40	50	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ	-	-	-	-	-	20	40	40	50	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	2.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย																														กบส.	กบส.(สมม.)	
	พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																														กฟฟ.1-3		
	เป้าหมาย 100%				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
	กฟฟ.3เครื่อง(100%)	กฟฟ.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	20	40	40	50	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	แยกสาย กฟฟ.				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
		กฟจ.ยะลา	ร้อยละ	-	-	-	-	-	20	40	40	50	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		กฟส.อ.รามัน	ร้อยละ	-	-	-	-	-	20	40	40	50	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		กฟส.อ.บันนังสตา	ร้อยละ	-	-	-	-	-	20	40	40	50	60	70	80	90	93	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	2.7 การลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟฟ.ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ																																
	2.7.1 การลดหน่วยสูญเสียในแต่ละสถานีไฟฟ้า				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3			
	กฟฟ.3 = 1 สถานี (สถานีไฟฟ้าราวีราษฎร์)	กฟฟ.3	สถานี	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
																																คณะทำงาน ลดหน่วยสูญเสีย	
	2.7.2 สำรวจความต้องการการใช้งานสำหรับติดตั้งมอเตอร์ ซีพี. วีที.																															กบส.	กบส.(สมม.)
	จุดแบ่งแดนในแต่ละ กฟฟ.																															กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
	กฟฟ.3เครื่อง(100%)	กฟฟ.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	2.7.3 การติดตั้งและตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์แบ่งแดน																															กบส.	กบส.(สมม.)
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3			
	กฟฟ.3เครื่อง(100%)	กฟฟ.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	2.7.4 การสร้างแผนงานและดำเนินการกิจกรรมลดหน่วยสูญเสียใน																															กบส.	กบส.(สมม.)
	วงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูง																															กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
	กฟฟ.31..... วงจร	กฟฟ.3	วงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.8 การตรวจสอบมอเตอร์ประกอบซีพี. แร่งท่า และมีมอเตอร์ประกอบซีพี.																															กบส.	กบส.(สมม.)
	วีทีแรงสูงในการติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย																															กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย ภายใน 30 วันส่งจ่ายไฟฟ้า				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
	กฟฟ.3100%.....เครื่อง	กฟฟ.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
แผนงานหลักที่ 14 ติดตาม Data Cleaning	1. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ GIS																											กวาง(ผพร)	กวาง(ผพร)	
ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ	เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99																											กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
	กฟฟ.3 = 99 %	กฟฟ.3	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99				
	แยกสาย กฟฟ.																													
	1. ยะลา	1. ยะลา	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	2. ราชัน	2. ราชัน	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	3. บันนังสตา	3. บันนังสตา	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	2. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลระบบจำหน่ายแรงดันในฐานข้อมูลระบบ GIS																													
	เป้าหมาย ร้อยละ 95																													
	กฟฟ.3 = 98 %	กฟฟ.3	ร้อยละ	-		-		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		กวาง(ผพร)	กวาง(ผพร)	
																												กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
	แยกสาย กฟฟ.																													
	1. ยะลา	1. ยะลา	ร้อยละ	-		-		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	2. ราชัน	2. ราชัน	ร้อยละ	-		-		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	3. บันนังสตา	3. บันนังสตา	ร้อยละ	-		-		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	3. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลหน่วยแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS																												กวาง(ผพร)	กวาง(ผพร)
	เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96																											กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
	กฟฟ.3 = 99 %	กฟฟ.3	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99				
	แยกสาย กฟฟ.																													
	1. ยะลา	1. ยะลา	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	2. ราชัน	2. ราชัน	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	3. บันนังสตา	3. บันนังสตา	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	4. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS																												กวาง(ผพร)	กวาง(ผพร)
	เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99																											กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
	กฟฟ.3 = 99 %	กฟฟ.3	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99				
	แยกสาย กฟฟ.																													
	1. ยะลา	1. ยะลา	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	2. ราชัน	2. ราชัน	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	
	3. บันนังสตา	3. บันนังสตา	ร้อยละ	-		-		99		99		99		99		99		99		99		99		99		99		ผบ.บ.ผบ.บ.	ผบ.บ.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
	5. การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลในในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจัดหน่วย เป้าหมาย ทุก กฟฟ.(1-3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																												กวรรณ(ผสร) กบป.	กวรรณ(ผสร) กบป.
	กฟฟ.3 = 90 %	กฟฟ.3	ร้อยละ	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3	
		แยกสาย กฟฟ.		สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
	1. ยะลา	1. ยะลา	ร้อยละ	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	ผดต. ผบค.ผกส.	ผดต.		
	2.รามัน	2.รามัน	ร้อยละ	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	ผกป. ผบค.	ผบค.		
	3. ปันนังस्ता	3. ปันนังस्ता	ร้อยละ	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	ผกป. ผบค.	ผบค.		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
(พบทวนครั้งที่ 1)

ด้าน Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Operation Management Process

SO2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.9 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบประมวลค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ

3.10 แรงดันไฟฟ้าในระดับที่กำหนด
4. เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบประมวลค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
7. เป้าหมาย

รอลค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน ข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
แผนงานหลักที่ 15 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับ	รอหัวข้อกิจกรรมจาก รณก.(ป)																												
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ																													
แผนงานหลักที่ 16 แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ	รอหัวข้อกิจกรรมจาก รณก.(ป)																												
รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า																													
แผนงานหลักที่ 17 แผนบิจงานก่อสร้าง	ประสิทธิภาพการบริหารมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้งานก่อสร้างที่คลัง																												
(OM4)	Asset under Construction : AUC) ทุกงบ ทุกโครงการ (P, I รวม MS2000, C) ดังนี้			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
	1. งานก่อนปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจำนวนทยอยเสขงาน)	กฟผ.3	ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		46.67		58.33		70.00		62.22		71.11		80.00		83.33		91.67		100.00		กบญ.(ลบส.)	กบญ.(ลบส.)
	แยกกราย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กคค.(ค3)	
	1. ยะลา		ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		46.67		58.33		70.00		62.22		71.11		80.00		83.33		91.67		100.00		ผกส.	ผกส.
	2. ราชัน		ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		46.67		58.33		70.00		62.22		71.11		80.00		83.33		91.67		100.00		ผกป.	ผกป.
	3. บันนังสตา		ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		46.67		58.33		70.00		62.22		71.11		80.00		83.33		91.67		100.00		ผกป.	ผกป.
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบญ.(ลบส.)	กบญ.(ลบส.)
	2. งานปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจำนวนทยอยเสขงาน)	กฟผ.3	ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		46.67		58.33		70.00		62.22		71.11		80.00		83.33		91.67		100.00		กคค.(ค3)	
	แยกกราย กฟฟ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กฟฟ.	
	1. ยะลา		ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		46.67		58.33		70.00		62.22		71.11		80.00		83.33		91.67		100.00		ผกส.	ผกส.
	2. ราชัน		ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		46.67		58.33		70.00		62.22		71.11		80.00		83.33		91.67		100.00		ผกป.	ผกป.
	3. บันนังสตา		ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		46.67		58.33		70.00		62.22		71.11		80.00		83.33		91.67		100.00		ผกป.	ผกป.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.			
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	3. งานปี 2564 ปิดได้ร้อยละ 80 (คิดจำนวนหมายเหตุงาน)	กฟผ.3	ร้อยละ	10.00		20.00		30.00		33.33		41.67		50.00		54.44		62.22		70.00		66.67		73.33		80.00		กบุญ(ลบส.)	กบุญ(ลบส.)
																												กคค.(ค3)	
	แยกสาย กฟฟ.																											กฟฟ.	
	1. ยะลา		ร้อยละ	10.00		20.00		30.00		33.33		41.67		50.00		54.44		62.22		70.00		66.67		73.33		80.00		ผส.	ผส.
	2. ราชัน		ร้อยละ	10.00		20.00		30.00		33.33		41.67		50.00		54.44		62.22		70.00		66.67		73.33		80.00		ผกป.	ผกป.
	3. บันนังสตา		ร้อยละ	10.00		20.00		30.00		33.33		41.67		50.00		54.44		62.22		70.00		66.67		73.33		80.00		ผกป.	ผกป.