



► คู่มือปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืด
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

ตามที่กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ จำนวน ๑๖ ชนิด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาแรด ปลาสลิด ปลาตะเพียนขาว กบนา ปลาหมอ ปลาสวาย ปลาอีสงเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาตะลวง ปลาเทโพ ปลากดเหลือง และสัตว์น้ำสวยงาม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานกรมประมงและผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจดังกล่าวโดยกำหนดแนวทางการพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ๓) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ ๔) ด้านการตลาด

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ มีประสิทธิภาพ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ได้รับความรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจดังกล่าว นำมาใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายทั้งการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน ๔๑๐ ราย

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการ ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ หน่วยงานสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งพื้นฐานและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนี้จะ เป็นประโยชน์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กรมประมง

พฤษภาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

๑. รายละเอียดโครงการ.....	๑
๑) หลักการและเหตุผล	๑
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑
๓) เป้าหมาย	๒
๔) กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการและหน่วยงานรับ	๒
๕) ระยะเวลาดำเนินการ.....	๑๒
๖) งบประมาณ	๑๒
๗) หน่วยงานดำเนินการ	๑๔
๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	๑๔
๙) แผนการดำเนินงานโครงการฯ	๑๕
๑๐) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	๑๕
๑๑) การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ.....	๑๕
๑๒) ผู้รับผิดชอบโครงการ	๑๕
๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ.....	๑๙
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ.....	๑๙
กิจกรรมที่ ๒ บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ.....	๒๑
กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด.....	๒๒
กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ.....	๒๒
กิจกรรมที่ ๓.๒ เตรียมความพร้อม เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำ	๒๓
กิจกรรมที่ ๓.๓ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต	๒๔
กิจกรรมที่ ๓.๔ ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร	๒๕
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต.....	๒๖
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาหน่วยผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีและจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต	๒๗
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกรและยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกร	๒๙
กิจกรรมที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้	๓๑
กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ.....	๓๒
กิจกรรมที่ ๙ ประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนการผลิต ส่งเสริมและเชื่อมโยง การตลาดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ.....	๓๓
กิจกรรมที่ ๑๐ ประชุมและติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ....	๓๔
กิจกรรมที่ ๑๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗.....	๓๕
กิจกรรมที่ ๑๒ จัดทำและเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ.....	๓๕
ภาคผนวก.....	๓๗
ภาคผนวก ๑ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ	๓๘
ภาคผนวก ๒ แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตของเกษตรกร.....	๓๙
ภาคผนวก ๓ แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม.....	๔๕
ภาคผนวก ๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม.....	๔๖
ภาคผนวก ๕ แบบประเมินเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ.....	๔๗
ภาคผนวก ๖ แบบรายงานผลการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกรที่จัดโดยกรมประมง.....	๔๙

ภาคผนวก ๗ แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ (กปม. ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๑
ภาคผนวก ๘ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจำแนกตามรายกิจกรรม	๕๓

**โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

๑. รายละเอียดโครงการ

๑) หลักการและเหตุผล

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง มีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสู่เกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จึงเป็นภารกิจหลักและมีความสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ

กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ จำนวน ๑๖ ชนิด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาแรด ปลาสลิด ปลาตะเพียนขาว กบนา ปลาทอม ปลาสวาย ปลาอีสงเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาเก็ดหลวง ปลาเทโพ ปลาเก็ดเหลือง และสัตว์น้ำสวยงาม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานกรมประมงและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจดังกล่าวตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลผลิต โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา ภายใต้อายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑. ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ๓. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และ ๔. ด้านการตลาด

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจดังกล่าว กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน ๑๓ ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาแรด ปลาสลิด ปลาตะเพียนขาว กบนา ปลาทอม ปลาเก็ดหลวง ปลาอีสงเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาสวาย และปลาเก็ดเหลือง โดยมีกรอบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำ โดยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาด สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) นำไปสู่การพัฒนาในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
- ๒.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างการเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดของสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ



๓) เป้าหมาย

๓.๑ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน ๔๑๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ

๓.๒ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๓.๓ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีการรวมกลุ่มการผลิต

๓.๔ มีฐานข้อมูลการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

๓.๕ เพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

๔) กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ รับผิดชอบหลัก โดยกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนารูธุรกิจ มีเป้าหมายดำเนินการอย่างน้อย ๒ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๒ บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รับผิดชอบหลัก โดยกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนารูธุรกิจ มีเป้าหมายดำเนินการอย่างน้อย ๔ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิด จำนวน ๔๑๐ ราย โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมที่ ๓.๒ เตรียมความพร้อม เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ ๓.๓ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ ๓.๔ ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป้าหมายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิด จำนวน ๔๑๐ รายดังนี้

๑. ปลานิล

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.ขอนแก่น	๑๕
๒	ศพจ.กาฬสินธุ์	๑๕
๓	ศพจ.มหาสารคาม	๑๐
๔	ศพจ.สระแก้ว	๑๐
๕	ศพจ.พระนครศรีอยุธยา	๑๐
รวม		๖๐



๒. ปลาตูก

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.ชลบุรี	๓๐
๒	ศพจ.นครศรีธรรมราช	๖๐
รวม		๙๐

๓. ปลาช่อน

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.กำแพงเพชร	๑๐
๒	ศพจ.อ่างทอง	๑๐
๓	ศพจ.สิงห์บุรี	๑๐
รวม		๓๐

๔. ปลาสลิค

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.สิงห์บุรี	๑๐
รวม		๑๐

๕. ปลาแรด

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.อุทัยธานี	๑๐
รวม		๑๐

๖. ปลาตะเพียนขาว

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.อุดรธานี	๑๐
๒	ศพจ.นครพนม	๑๐
๓	ศพจ.ร้อยเอ็ด	๑๐
๔	ศพจ.มหาสารคาม	๑๐
รวม		๔๐

๗. ปลาหมอ

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.อำนาจเจริญ	๑๐
๒	ศพจ.นครศรีธรรมราช	๑๐
๓	ศพจ.ตรัง	๑๐
รวม		๓๐

๘. กบนา

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.เขียงราย	๑๐
๒	ศพจ.นครพนม	๑๐
๓	ศพจ.ศรีสะเกษ	๑๐
รวม		๓๐

๙. ปลากดเหลือง

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.สงขลา	๑๐
๒	ศพจ.ปัตตานี	๑๐
รวม		๒๐

๑๐. ปลากดหลวง

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.เขียงใหม่	๑๐
๒	ศพจ.แม่ฮ่องสอน	๑๐
๓	ศพจ.แพร่	๑๐
๔	ศพจ.เขียงราย	๑๐
รวม		๔๐

๑๑. ปลาเยือกเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.เพชรบูรณ์	๒๐
รวม		๒๐

๑๒. ปลานวลจันทร์เทศ

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.สุโขทัย	๒๐
รวม		๒๐

๑๓. ปลาสวาย

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
๑	ศพจ.พิจิตร	๑๐
รวม		๑๐

กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิด จำนวน ๔๑๐ ราย โดยการผลิตและสนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน ๑๓ ชนิดดังกล่าว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๒๖ ศูนย์ โดยมีเป้าหมายรายหน่วยงาน ดังนี้

๑. ปลานิล

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.ขอนแก่น	๑๕	๓,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
๒	ศพจ.กาฬสินธุ์	๑๕		๔๕,๐๐๐
๓	ศพจ.มหาสารคาม	๑๐		๓๐,๐๐๐
๔	ศพจ.สระแก้ว	๑๐		๓๐,๐๐๐
๕	ศพจ.พระนครศรีอยุธยา	๑๐		๓๐,๐๐๐
รวม		๖๐	-	๑๘๐,๐๐๐

๒. ปลาดุก

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.ชลบุรี	๓๐	๑,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒	ศพจ.นครศรีธรรมราช	๖๐		๖๐,๐๐๐
รวม		๙๐	-	๙๐,๐๐๐

๓. ปลาช่อน

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.กำแพงเพชร	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒	ศพจ.อ่างทอง	๑๐		๒๐,๐๐๐
๓	ศพจ.สิงห์บุรี	๑๐		๒๐,๐๐๐
รวม		๓๐	-	๖๐,๐๐๐

๔. ปลาสลิด

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.สิงห์บุรี	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
รวม		๑๐	-	๒๐,๐๐๐

๕. ปลาแรด

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.อุทัยธานี	๑๐	๑,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
รวม		๑๐	-	๑๕,๐๐๐

๖. ปลาตะเพียนขาว

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.อุดรธานี	๑๐	๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒	ศพจ.นครพนม	๑๐		๓๐,๐๐๐
๓	ศพจ.ร้อยเอ็ด	๑๐		๓๐,๐๐๐
๔	ศพจ.มหาสารคาม	๑๐		๓๐,๐๐๐
รวม		๔๐	-	๑๒๐,๐๐๐

๗. ปลาหมอ

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.อำนาจเจริญ	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒	ศพจ.นครศรีธรรมราช	๑๐		๒๐,๐๐๐
๓	ศพจ.ตรัง	๑๐		๒๐,๐๐๐
รวม		๓๐	-	๖๐,๐๐๐

๘. กบนา

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.เชียงราย	๑๐	๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒	ศพจ.นครพนม	๑๐		๑๐,๐๐๐
๓	ศพจ.ศรีสะเกษ	๑๐		๑๐,๐๐๐
รวม		๓๐	-	๓๐,๐๐๐

๙. ปลากดเหลือง

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.สงขลา	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒	ศพจ.ปัตตานี	๑๐		๒๐,๐๐๐
รวม		๒๐	-	๔๐,๐๐๐

๑๐. ปลาเก็ดหลวง

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.เชียงใหม่	๑๐	๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒	ศพจ.แม่ฮ่องสอน	๑๐		๑๐,๐๐๐
๓	ศพจ.แพร่	๑๐		๑๐,๐๐๐
๔	ศพจ.เชียงราย	๑๐		๑๐,๐๐๐
รวม		๔๐	-	๔๐,๐๐๐

๑๑. ปลายี่สกเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.เพชรบูรณ์	๒๐	๓,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
รวม		๒๐	-	๖๐,๐๐๐

๑๒. ปลานวลจันทร์เทศ

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.สุโขทัย	๒๐	๓,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
รวม		๒๐	-	๖๐,๐๐๐

๑๓. ปลาสวาย

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	เป้าหมายการผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	
			ต่อราย (ตัว)	รวม (ตัว)
๑	ศพจ.พิจิตร	๑๐	๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
รวม		๑๐	-	๒๐,๐๐๐



กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาหน่วยผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีและจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจำนวน ๓ ศูนย์ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๓ ศูนย์ โดยมีเป้าหมายรายหน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ชนิดสัตว์น้ำ	จำนวนเป้าหมาย
๑	ศพจ.แม่ฮ่องสอน	ปลากดหลวง	๑
๒	ศพจ.แพร่	ปลากดหลวง	๑
๓	ศพจ.สิงห์บุรี	ปลาสลิ	๑

กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกรและยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกร จำนวน ๘ กลุ่ม ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๘ ศูนย์ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ชนิดสัตว์น้ำ	จำนวนเป้าหมาย
๑	ศพจ.เชียงราย	กบนา	๑
๒	ศพจ.แพร่	ปลากดหลวง	๑
๓	ศพจ.เพชรบูรณ์	ปลาอีสกเทศ	๑
๔	ศพจ.อุดรธานี	ปลาตะเพียนขาว	๑
๕	ศพจ.ชลบุรี	ปลาดุก	๑
๖	ศพจ.สิงห์บุรี	ปลาช่อน	๑
๗	ศพจ.นครศรีธรรมราช	ปลาหมอ	๑
๘	ศพจ.สงขลา	ปลากดเหลือง	๑

กิจกรรมที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยคัดเลือกเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบรายชนิดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน ๑๘ ราย ดำเนินการคัดเลือกและถอดบทเรียน โดยคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๑๔ ชนิด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ชนิดสัตว์น้ำ	จำนวนเป้าหมาย
๑	ศพจ.แพร่	ปลานิล	๑
๒	ศพจ.นครศรีธรรมราช	ปลานิล	๑
๓	ศพจ.กาฬสินธุ์	ปลานิล	๑
๔	ศพจ.สุโขทัย	ปลานิล	๑
๕	ศพจ.เชียงราย	กบนา	๑

ลำดับ	หน่วยงาน	ชนิดสัตว์น้ำ	จำนวนเป้าหมาย
๖	ศพจ.แพร่	ปลากดหลวง	๑
๗	ศพจ.พิจิตร	ปลาสร้อย	๑
๘	ศพจ.เพชรบูรณ์	ปลาอีสกเทศ	๑
๙	ศพจ.สุโขทัย	ปลานวลจันทร์เทศ	๑
๑๐	ศพจ.อุดรธานี	ปลาตะเพียนขาว	๑
๑๑	ศพจ.ชลบุรี	ปลาดุก	๑
๑๒	ศพจ.ราชบุรี	ปลาสร้อย	๑
๑๓	ศพจ.ยโสธร	ปลาเทโพ	๑
๑๔	ศพจ.สิงห์บุรี	ปลาช่อน	๑
๑๕	ศพจ.อุทัยธานี	ปลาแรด	๑
๑๖	ศพจ.นครศรีธรรมราช	ปลาดุก	๑
๑๗	ศพจ.นครศรีธรรมราช	ปลาหมอ	๑
๑๘	ศพจ.ปัตตานี	ปลากดเหลือง	๑

กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนากาแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถคัดเลือกเป้าหมายการดำเนินงานจากกลุ่มเกษตรกรตามกิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกรและยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรอื่นตามที่หน่วยงานเห็นสมควรดำเนินการ กิจกรรมดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน ๖ ศูนย์ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ชนิดสัตว์น้ำ	จำนวนเป้าหมาย
๑	ศพจ.เพชรบูรณ์ (พิษณุโลก)	ปลานิล	๑
๒	ศพจ.เพชรบูรณ์	ปลาอีสกเทศ	๑
๓	ศพจ.พิจิตร	ปลาสร้อย	๑
๔	ศพจ.เชียงใหม่	ปลากดหลวง	๑
๕	ศพจ.เชียงราย	กบนา	๑
๖	ศพจ.อุดรธานี	ปลาตะเพียนขาว	๑
๗	ศพจ.นครศรีธรรมราช	ปลาดุก	๑

กิจกรรมที่ ๙ ประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับการวางแผนการผลิต ส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมที่ ๑๐ ประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน ๑๔ ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาแรด ปลาสลิด ปลาตะเพียนขาว กบนา ปลาหมอ ปลากดหลวง ปลาเทโพ ปลาสวาย ปลาอีสงเทศ ปลานวลจันทร์เทศ และปลากดเหลือง ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๓๗ ศูนย์ ตามชนิดที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ชนิดสัตว์น้ำ
๑	ศพจ.เชียงใหม่	ปลากดหลวง
๒	ศพจ.แม่ฮ่องสอน	ปลากดหลวง
๓	ศพจ.เชียงราย	กบนา ปลากดหลวง
๔	ศพจ.แพร่	ปลากดหลวง
๕	ศพจ.พิจิตร	ปลาสวาย ปลาอีสงเทศ ปลานวลจันทร์เทศ
๖	ศพจ.เพชรบูรณ์	ปลาอีสงเทศ
๗	ศพจ.สุโขทัย	ปลานวลจันทร์เทศ
๘	ศพจ.กำแพงเพชร	ปลาสวาย ปลาช่อน
๙	ศพจ.อุดรธานี	ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์เทศ
๑๐	ศพจ.หนองคาย	ปลานวลจันทร์เทศ ปลากดเหลือง
๑๑	ศพจ.นครพนม	ปลาตะเพียนขาว กบนา
๑๒	ศพจ.ยโสธร	ปลาเทโพ
๑๓	ศพจ.อำนาจเจริญ	ปลาหมอ ปลาเทโพ
๑๔	ศพจ.มุกดาหาร	ปลาหมอ
๑๕	ศพจ.ศรีสะเกษ	กบนา ปลาเทโพ
๑๖	ศพจ.ขอนแก่น	ปลานิล
๑๗	ศพจ.กาฬสินธุ์	ปลานิล
๑๘	ศพจ.ร้อยเอ็ด	ปลาตะเพียนขาว
๑๙	ศพจ.มหาสารคาม	ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาอีสงเทศ
๒๐	ศพจ.ชลบุรี	ปลาดุก
๒๑	ศพจ.ตราด	ปลาดุก
๒๒	ศพจ.สระแก้ว	ปลาช่อน
๒๓	ศพจ.ปราจีนบุรี	ปลาดุก
๒๔	ศพจ.พระนครศรีอยุธยา	ปลานิล ปลาช่อน ปลาแรด
๒๕	ศพจ.อ่างทอง	ปลาช่อน ปลาดุก

ลำดับ	หน่วยงาน	ชนิดสัตว์น้ำ
๒๖	ศพจ.ปทุมธานี	ปลาตูก ปลาสด ปลาสุวย
๒๗	ศพจ.ชัยนาท	ปลาแรด
๒๘	ศพจ.อุทัยธานี	ปลาแรด ปลาเทโพ
๒๙	ศพจ.สิงห์บุรี	ปลาช่อน
๓๐	ศพจ.ราชบุรี	ปลาสด
๓๑	ศพจ.สมุทรปราการ	ปลาสด
๓๒	ศพจ.ตรัง	ปลาหมอ
๓๓	ศพจ.นครศรีธรรมราช	ปลาหมอ
๓๔	ศพจ.สงขลา	ปลากดเหลือง
๓๕	ศพจ.ปัตตานี	ปลากดเหลือง
๓๖	ศพจ.นราธิวาส	ปลาหมอ ปลากดเหลือง
๓๗	ศพจ.สุพรรณบุรี	ปลาแรด ปลาสด ปลาอีสกเทศ

๕) ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๖) งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) จำนวน ๑,๑๕๘,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยจัดสรรให้หน่วยงาน ตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้รายละเอียดของงบประมาณแต่ละกิจกรรมแสดงในภาคผนวกที่ ๘

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน)	งบประมาณที่คาดว่าจะ ได้รับทั้งสิ้น
๑	ศพจ.เชียงใหม่	๔๗,๓๐๐	๖๗,๘๐๐
๒	ศพจ.แม่ฮ่องสอน	๕๓,๓๐๐	๘๓,๓๐๐
๓	ศพจ.เชียงราย	๗๑,๖๐๐	๑๐๕,๖๐๐
๔	ศพจ.แพร่	๕๕,๓๐๐	๙๙,๓๐๐
๕	ศพจ.พิจิตร	๒๒,๓๐๐	๔๖,๓๐๐
๖	ศพจ.เพชรบูรณ์	๓๖,๓๐๐	๘๐,๓๐๐
๗	ศพจ.สุโขทัย	๓๑,๓๐๐	๔๕,๓๐๐
๘	ศพจ.กำแพงเพชร	๒๘,๓๐๐	๓๘,๘๐๐
๙	ศพจ.อุดรธานี	๒๓,๓๐๐	๕๕,๘๐๐
๑๐	ศพจ.หนองคาย	-	๖,๕๐๐

ลำดับ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน)	งบประมาณที่คาดว่าจะ ได้รับทั้งสิ้น
๑๑	ศพจ.นครพนม	๔๓,๖๐๐	๕๓,๑๐๐
๑๒	ศพจ.ยโสธร	-	๙,๐๐๐
๑๓	ศพจ.อำนาจเจริญ	๒๓,๓๐๐	๓๑,๓๐๐
๑๔	ศพจ.มุกดาหาร	-	๔,๕๐๐
๑๕	ศพจ.ศรีสะเกษ	๒๒,๓๐๐	๓๐,๓๐๐
๑๖	ศพจ.ขอนแก่น	๒๔,๘๐๐	๓๑,๕๕๐
๑๗	ศพจ.กาฬสินธุ์	๒๔,๘๐๐	๓๓,๕๕๐
๑๘	ศพจ.ร้อยเอ็ด	๒๑,๓๐๐	๒๗,๓๐๐
๑๙	ศพจ.มหาสารคาม	๓๙,๖๐๐	๕๑,๑๐๐
๒๐	ศพจ.ชลบุรี	๕๒,๓๐๐	๗๓,๘๐๐
๒๑	ศพจ.สระแก้ว	๑๘,๓๐๐	๒๔,๓๐๐
๒๒	ศพจ.ตราด	-	๔,๕๐๐
๒๓	ศพจ.ปราจีนบุรี	-	๔,๕๐๐
๒๔	ศพจ.พระนครศรีอยุธยา	๑๘,๓๐๐	๒๘,๓๐๐
๒๕	ศพจ.อ่างทอง	๒๘,๓๐๐	๓๖,๓๐๐
๒๖	ศพจ.ปทุมธานี	-	๑๑,๐๐๐
๒๗	ศพจ.ชัยนาท	-	๔,๕๐๐
๒๘	ศพจ.อุทัยธานี	๔๒,๓๐๐	๕๔,๘๐๐
๒๙	ศพจ.สิงห์บุรี	๕๘,๖๐๐	๑๐๒,๖๐๐
๓๐	ศพจ.ราชบุรี	-	๖,๕๐๐
๓๑	ศพจ.สมุทรปราการ	-	๔,๕๐๐
๓๒	ศพจ.ตรัง	๒๓,๓๐๐	๒๙,๓๐๐
๓๓	ศพจ.นครศรีธรรมราช	๑๒๕,๙๐๐	๑๖๙,๔๐๐
๓๔	ศพจ.สงขลา	๒๙,๓๐๐	๔๕,๘๐๐
๓๕	ศพจ.ปัตตานี	๒๗,๓๐๐	๓๕,๓๐๐
๓๖	ศพจ.นราธิวาส	-	๖,๕๐๐
๓๗	ศพจ.สุพรรณบุรี	-	๘,๕๐๐

**หมายเหตุ งบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ได้รับการอนุมัติ

๗) หน่วยงานดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในส่วนกลาง: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สังกัดกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน ๓๗ ศูนย์

๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

๘.๒ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการฝึกอบรม สามารถนำไปพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงได้

๘.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

๘.๔ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้หลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

๘.๕ มีการสร้างเครือข่ายการผลิตในรูปแบบการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

๙) แผนการดำเนินงานโครงการฯ (กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน)

กิจกรรม/งานที่จะทำ	หน่วย งาน	รวม แผน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า															
ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง															
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต															
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ															
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ	กพจ.	๒	ครั้ง			๑				๑					
กิจกรรมที่ ๒ บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	กพจ.	๔	ครั้ง				๑			๑			๑		๑
กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ															
กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	ศพจ.	๔๑๐	ราย			๔๑๐									
กิจกรรมที่ ๓.๒ เตรียมความพร้อม รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตของเกษตรกร	ศพจ.	๔๑๐	ราย			๔๑๐									
กิจกรรมที่ ๓.๓ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	ศพจ.	๔๑๐	ราย				๑๖๐	๑๓๐	๑๒๐						

กิจกรรม/งานที่จะทำ	หน่วย งาน	รวม แผน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ ๓.๔ ติดตามและประเมินผลการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร	ศพจ.	๔๑๐	ราย											๒๐๐	๒๑๐
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจ	ศพจ.	๗๙๕	พันตัว				๓๖๐	๒๖๐	๑๗๕						
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาหน่วยผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี และจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต	ศพจ.	๓	ศูนย์							๑	๑	๑			
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิต ของเกษตรกรและยกระดับการรวมกลุ่มของ เกษตรกร	ศพจ.	๘	กลุ่ม							๒	๒	๒	๒		
กิจกรรมที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้	ศพจ.	๑๘	ราย								๔	๔	๔	๖	
กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจ	ศพจ.	๗	ผลิตภัณฑ์					๑	๑	๑	๒	๒			
กิจกรรมที่ ๙ ประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์ น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนการผลิต ส่งเสริมและ เชื่อมโยงการตลาดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจ	ศพจ.	๑๔	ชนิด									๔	๕	๕	
กิจกรรมที่ ๑๐ ประชุมและติดตามขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจ	ศพจ.	๑๔	ชนิด							๓	๓	๒	๒	๒	๒

กิจกรรม/งานที่จะทำ	หน่วย งาน	รวม แผน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ ๑๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ศพจ.	๓๗	ฉบับ												๓๗
กิจกรรมที่ ๑๒ จัดทำและเผยแพร่รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กพจ.	๑	ฉบับ												๑



๑๐) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ๔๑๐ ราย

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้หลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

๑๑) การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

๑๑.๑ การจัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ติดตามรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี

๑๑.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการในรูปรายงาน

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง โดยตัดยอดการดำเนินงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และจัดส่งให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทาง e-mail inland.community@gmail.com ภายในทุกวันสิ้นเดือน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑

- รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการฯ โดยมีการจัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการประชุม

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๒) ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กรมประมง



๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดของการดำเนินงานโครงการฯ ๒) เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้สอบถามข้อสงสัยและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ๓) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่กำหนดไว้ ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแผนดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	จัดประชุมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศพจ.ที่รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ : ๑) กำหนดวันและเตรียมการจัดการประชุม จองห้องประชุม ขออนุมัติจัดประชุม ยืมเงินทরণราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯลฯ ๒) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระเบียบวาระการประชุมอาจจะประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมและประธานให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประชุมในแต่ละครั้ง วาระการประชุมประกอบด้วยรายละเอียดโครงการฯ แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม งบประมาณโครงการฯ ตัวชี้วัดของโครงการ การติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นต้น ๓) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเตรียม Power Point นำเสนอเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุม ๔) จัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ๕) จัดทำรายงานการประชุม และเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ๖) ปรับแก้ไขรายงานการประชุมถ้ามีประเด็นแก้ไขเพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานในส่วนกลาง - ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในการกำกับและดูแลการดำเนินงานโครงการฯ

	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) ๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ - ศพจ.ที่รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน ๓๗ แห่ง
จำนวนวันประชุม	จำนวนครั้งละ ๑ วัน
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๑ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ๒) จัดทำรายงานการประชุม



กิจกรรมที่ ๒ บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อบริหารโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ๒) เพื่อติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	การดำเนินงานโครงการฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ และมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานโครงการฯ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ : ๑) กำกับ ดูแลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการฯ ที่กำหนด ๒) จัดทำแผนการติดตามเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ติดต่o ประสานงานร่วมกับ ศพจ.ที่รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๓) ประเมินผลระหว่างการทำงานโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ๔) จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ และผลการติดตามการดำเนินงาน พร้อมสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้เข้าร่วมติดตาม	๑) หน่วยงานส่วนกลาง - ผู้บริหารกรมประมงที่กำกับและดูแลการดำเนินงานโครงการฯ - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ๒) หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ - ศพจ. สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
จำนวนวันในการติดตาม	๒ - ๔ วันต่อครั้ง ในการติดตามทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสม
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๒ บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒) รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ

กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	
กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ วัตถุประสงค์ และรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความสนใจ ๒) เพื่อรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) ประชาชน เกษตรกรรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ๒) มีผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังนี้ : ๑) จัดทำรายละเอียดข้อมูลโครงการที่จะประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์โครงการ หลักสูตรและเนื้อหา หลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ วันเวลา สถานที่รับสมัคร และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ และเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ : ๑) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ๒) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๒.๑) เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาแรด ปลาสลิด ปลาดู ปลาตะเพียนขาว ปลาหมอ กบนา ปลากดหลวง ปลาอีสงเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาสวาย และปลากดเหลือง ๒.๒) เป็นเกษตรกรที่มีรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในลักษณะเชิงพาณิชย์ หรือมีศักยภาพในการพัฒนาให้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้ ๒.๓) มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. ๑) ของกรมประมง และยังไม่หมดอายุ ๒.๔) มีพื้นที่ตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามที่แจ้งจดในทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด ที่ศพจ. รับผิดชอบ ๒.๕) มีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยความสมัครใจ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ : ๑) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่ผ่านผู้นำชุมชน และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ๒) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ภาคผนวก ๑) ๓) คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ๔) จัดทำบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

	๕) แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งวันกำหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกทราบ
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ๒) จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือสำเนาใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ภาคผนวก ๑) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๓.๒ เตรียมความพร้อม เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกร	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	<u>หน่วยงานหลัก:</u> ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการฯ การดำเนินการก่อนเข้ารับการอบรม และรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น การดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำก่อนเข้าร่วมโครงการ การเตรียมบ่อ เป็นต้น ๒) เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ ๒) มีฐานข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จาก ทบ. ๑ ในระบบของกรมประมง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ๒) เจ้าหน้าที่ติดต่อเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ เป็นต้น ๓) เจ้าหน้าที่ติดต่อเกษตรกร และเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรวบรวมปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกร (ภาคผนวก ๒) ๔) จัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกรสำหรับการประเมินผลก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการฯ สรุปผลข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในรายชนิดที่รับผิดชอบ
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๓.๒ เตรียมความพร้อม รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตของเกษตรกร ๒) จัดส่งแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกร (ภาคผนวก ๒) หรือสำเนา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๓.๓ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจให้มีองค์ความรู้ (ภาคทฤษฎี) และได้ฝึกทักษะ (ภาคปฏิบัติ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และฝึกทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ : ๑) จัดทำหนังสือขออนุมัติฝึกอบรมถึงกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๒) แจกและส่งหนังสือเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ๓) สถานที่จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หรือฟาร์มเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง ๔) หลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยเนื้อหาการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำและยกระดับการผลิต ดังนั้น เนื้อหาการฝึกอบรมควรครอบคลุมตั้งแต่การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง การเตรียมเตรียมบ่อ การดูแลระหว่างการเลี้ยง การรับรองมาตรฐานฟาร์ม การแปรรูปสัตว์น้ำและการตลาด ๕) จัดเตรียมสถานที่ สัตตภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรม ๖) ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรโดยมีการสรุปผลประเมินความรู้ก่อน-หลังการฝึกอบรมตามแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม (ภาคผนวก ๓) และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (ภาคผนวก ๔) ๗) จัดทำรายงานผลการฝึกอบรม ตามแบบ กบค. ๓/๖๗ ส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๑๐ ราย การฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน ๓๐ คน
จำนวนวันอบรม	ไม่น้อยกว่า ๒ วัน ทั้งนี้ อาจจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในศูนย์ฯ และการศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกร สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๓.๓ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

	๒) รายงานสรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม (ภาคผนวก ๓) ๓) รายงานสรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (ภาคผนวก ๔) ๔) รายงานผลการฝึกอบรม ตามแบบ กบค. ๓/๖๗ (ภาคผนวก ๖) ภายใน ๑๕ วันทำการหลังฝึกอบรมเสร็จสิ้น
--	---

กิจกรรมที่ ๓.๔ ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อติดตามการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจริง ๒) เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่อไป ๓) เพื่อติดตามและประเมินผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๔) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรหลังการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ และทราบระดับการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ๒) ทราบระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และความสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จริง ๓) มีการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	การติดตามการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามและประเมินผลผลิตสัตว์น้ำที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุน ทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน การติดตามและประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ดังนี้: ๑) ติดตามโดยการไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อทราบความก้าวหน้า การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ๒) ติดตามการดำเนินโครงการฯ สามารถดำเนินการผ่านระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก ซึ่งสามารถดำเนินการติดต่อประสานงานได้รวดเร็วทันเวลา ๓) ติดตามการใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการใช้แบบประเมินเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (แบบประเมินเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการฯ ภาคผนวก ๕) ๔) เก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักการทางวิชาการ ข้อมูลรายได้และมูลค่าจากการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำ

	๕) บันทึกผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปผลการติดตามเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ (ภาคผนวก ๕) และจัดส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน ๔๑๐ ราย
จำนวนวัน	พิจารณาตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และความสะดวกของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๓.๔ ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ๒) แบบฟอร์มสรุปผลการติดตามเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ (ภาคผนวก ๕) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๓) คลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมการติดตามฯ

กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับพันธุ์สัตว์น้ำจืดนำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายในครัวเรือน ๒) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มขึ้น และนำไปใช้ได้จริงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของตนเอง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) จัดทำแผนการรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งศูนย์ฯ สามารถมอบในวันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ หรือหลังจากการฝึกอบรมฯ ๒) นัดหมายการรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเกษตรกรจะได้จัดเตรียมบ่อให้เหมาะสมพร้อมปล่อยสัตว์น้ำ ๓) นำพันธุ์สัตว์น้ำจืดมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ปลานิล ขนาด ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๓,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลาดุกอูย ขนาด ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลาช่อน ขนาด ๒-๓ เซนติเมตร จำนวน ๒,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลาแรด ขนาด ๒-๓ เซนติเมตร จำนวน ๑,๕๐๐ ตัวต่อราย ปลาสีกาด ขนาด ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๒,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลาตะเพียนขาว ขนาด ๕-๗ เซนติเมตร จำนวน ๓,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลาหมอชุมพร ๑ ขนาด ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๒,๐๐๐ ตัวต่อราย กบนา อายุ ๓๐ วัน จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลากดหลวง ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลากดเหลือง ขนาด ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๒,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลายี่สกเทศ ขนาด ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๓,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๓,๐๐๐ ตัวต่อราย ปลาสร้อย ขนาด ๓-๕ เซนติเมตร จำนวน ๒,๐๐๐ ตัวต่อราย

	๔) จัดทำแบบรายการรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อจัดทำรายงานต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๔๑๐ ราย
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม กบม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาหน่วยผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีและจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อพัฒนาศพจ. ให้เป็นหน่วยผลิตลูกพันธุ์สามารถเพิ่มกำลังการผลิตลูกพันธุ์ให้มากขึ้น เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ๒) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๓) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๔) เปิดโอกาสให้เครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดต่างพื้นที่ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) กำลังการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (ปลากดหลวงและปลาสลิด) มีมากขึ้นและเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ๒) มีแหล่งสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี และแหล่งศึกษาดูงานการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๓) สร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี และเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ เตรียมพื้นที่ดำเนินการ วางแผนการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อพัฒนาให้เป็นหน่วยผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีและจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (ปลากดหลวงและปลาสลิด) โดยสามารถดำเนินการภายในศูนย์ฯ หรือส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นฟาร์มผลิตหรืออนุบาลลูกพันธุ์ได้ ๒) พัฒนาปรับปรุงสถานที่ เพื่อเป็นหน่วยผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี โดยการวางแผนและการดำเนินการจัดตั้งให้มีความเหมาะสมทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๓) พัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์และอนุบาลที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ๔) วางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในศูนย์ถ่ายทอดฯ โดยสามารถแบ่งกิจกรรมเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ๕) จัดทำปฏิทินแผนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแผนการผลิตพันธุ์ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ๖) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดฯ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย	๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ จากศพจ. ๒) กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลากดหลวงและปลาสดในพื้นที่จังหวัดที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ
จำนวนวัน	พิจารณาดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสะดวกของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเป้าหมาย
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๕ พัฒนาหน่วยผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีและจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ๒) รายงานข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำก่อน-หลังการดำเนินการ ๓) จำนวนเกษตรกรเข้ารับการเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากศูนย์ฯ



กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกรและยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มการผลิตหรือสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดตั้งไว้แล้วของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) เพื่อยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกรไปสู่สถาบันเกษตรกรที่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ๓) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการบูรณาการและพัฒนากิจกรรมการผลิตของกลุ่ม เช่น พัฒนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป และการจำหน่ายผลผลิต เป็นต้น ๔) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในระดับชุมชน สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่กลุ่มเกษตรกร และได้รับการรับรองตามกฎหมาย ๒) มีเครือข่ายการผลิตของเกษตรกร นำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	แนวทางการส่งเสริมและยกระดับการรวมกลุ่มเกษตรกร และสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกร ดังนี้ : ๑) สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีความพร้อมในการรวมกลุ่มและยกระดับ ๑.๑ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการรวมกลุ่มที่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วและต้องการยกระดับการรวมกลุ่มพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น หรือ ๑.๒ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันแต่ยังไม่มีจดทะเบียนเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีกฎหมายรองรับและต้องการรวมกลุ่มการผลิตร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรองรับนโยบายภาครัฐ เช่น จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตาม พ.ร.ก การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ๒) จัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการและคณะทำงานประจำกลุ่มเกษตรกรฯ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของรูปแบบการรวมกลุ่มและจดทะเบียนแบบต่าง ๆ ดังนี้ ๒.๑ วิสาหกิจชุมชน ๒.๒ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ๒.๓ สหกรณ์ ๒.๔ สถาบันเกษตรกรอื่นๆ ที่มีกฎหมายรองรับ ๓) จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และกำหนดรายละเอียดกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรฯ ๔) จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การดำเนินงานในรูปแบบกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ๕) ศพจ. ดำเนินการเพื่อผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนตามที่ต้องการโดยการประสานความร่วมมือกับสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

	๖) สมาชิกกลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๗) ติดตามและสรุปประเมินผลการดำเนินงานการสร้างความสำเร็จของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย	๑) กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ ๑.๑ ปลาตูก จังหวัด ชลบุรี ๑.๒ ปลาช่อน จังหวัดสิงห์บุรี ๑.๓ ปลาดุกเพี้ยนขาว จังหวัดอุดรธานี ๑.๔ กบนา จังหวัดเชียงราย ๑.๕ ปลาหมอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑.๖ ปลายี่สกเทศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑.๗ ปลากดหลวง จังหวัดแพร่ ๑.๘ ปลากดเหลือง จังหวัดสงขลา ๒) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ จากศพจ.
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกรและยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกร ๒) รายงานการประชุมจัดตั้งกลุ่ม ๓) สำเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นสถาบันเกษตรกร ๔) แผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร



กิจกรรมที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อคัดเลือกเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความรู้ความสามารถและประสบผลสำเร็จในอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๒) คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ สามารถยึดถือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติงานให้เกษตรกรอื่น และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีต้นแบบเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ นำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best practices) ไปพัฒนาต่อยอดตลอดจนเป็นสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ก่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๒) รวบรวมข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๓) คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบจากเกษตรกรเป้าหมาย โดยคัดเลือกจากเกษตรกรเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ คุณสมบัติเกษตรกรต้นแบบ ๑) เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรายชนิดเป้าหมาย ๒) มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ๓) เป็นเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในแก่เกษตรกรรายอื่น ๔) เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมและสนใจในการเป็นต้นแบบการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ๕) จัดทำ Best practices ของเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ มีผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอื่นนำไปพัฒนาต่อยอดดำเนินการได้ โดยกรอบการจัดทำ Best practices ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ความสำเร็จในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนั้นที่สามารถประสบผลสำเร็จได้ ฯลฯ ๖) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพพ) จัดทำกรอบการจัดทำ Best practices เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานนำไปรวบรวมข้อมูลนำมาจัดทำ Best practices ๗) กพพ. และหน่วยงานจัดทำ Best practices ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ๒) สรุปผลการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๓) Best practices ของเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
-----------	--

กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) ศพจ. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการรับเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจืดโดยจะเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการในกิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกรและยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกร หรือจะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรตามที่เห็นสมควรก็ได้เช่นกัน ๒) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานแก่กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๔) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการติดตามให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ๕) สรุปรายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมาย	๑) กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงหรือแปรรูปสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนี้ ๑.๑ ปลาดุก จังหวัดชลบุรี ๑.๒ ปลานิล จังหวัดพิษณุโลก ๑.๓ ปลากดหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ๑.๔ กบนา จังหวัดเชียงราย ๑.๕ ปลาเยี่ยงเทศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑.๖ ปลาสวาย จังหวัดพิจิตร ๑.๗ ปลาตะเพียนขาว จังหวัดอุดรธานี

การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ
-----------	---

กิจกรรมที่ ๙ ประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนการผลิต ส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจให้เป็นปัจจุบัน ๒) เพื่อวางแผนการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีฐานข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการตลาดสัตว์น้ำจืด
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	การประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนการผลิต ส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ วิธีการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงและการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ ๑) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางการประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน โดยนำวิธีการดำเนินการจากสัตว์น้ำนาร่อง ๕ ชนิด ได้แก่ ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสลิด ปลานิล และปลาแรด มาปรับใช้ในการประเมินจัดทำข้อมูลฯ สัตว์น้ำรายชนิด จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ กบนา ปลาหมอ ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลากดหลวง ปลาเทโพ ปลากดเหลือง และปลาดุกเพียนขาว ๒) คณะทำงานฯ ๕ ชนิด ดำเนินการอัปเดตข้อมูล และคณะทำงานฯ ๙ ชนิด ดำเนินการประเมิน และจัดทำฐานข้อมูล (Database) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ข้อมูลการเลี้ยงและผลผลิตของสัตว์น้ำรายชนิด มีวิธีการประเมิน ดังนี้ ๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ตัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และแยกข้อมูลที่มีความเบี่ยงเบนสูง) ๒.๒ คำนวณผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นหน่วยผลผลิตเดียวกัน โดยการเลี้ยงในบ่อดิน หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อไร่ และการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเมตร ๒.๓ คำนวณหาค่าเฉลี่ยผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จำแนกตามรายจังหวัดและรายภาค ๒.๔ รวบรวมข้อมูลราคาตลาดของผลผลิตสัตว์น้ำ โดยใช้ข้อมูลจากตลาดกลางแต่ละภาค ๒.๕ จัดประชุมกลุ่มย่อยเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus group) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ๒.๖ ประเมินผลผลิตรวมจากข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยและข้อมูลพื้นที่เลี้ยง ๒.๗ ปรับปรุงข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะท้อนข้อมูลที่แท้จริง



	๓) คณะทำงานสัตว์น้ำรายชนิด (มิสเตอร์) ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และรายงานผลในการประชุมคณะทำงานสัตว์น้ำรายชนิด (มิสเตอร์) อย่างต่อเนื่อง (กิจกรรมที่ ๑๐)
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๙ ประเมิน และจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนการผลิต ส่งเสริมและเชื่อมโยง การตลาดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) สรุปรายงานการประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน ชนิดละ ๑ ฉบับ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑๐ ประชุมและติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ๓) เพื่อรายงานปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการฯ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ จัดประชุมและติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) กำหนดหัวข้อและเนื้อหาการประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ๒) เตรียมรายละเอียดการจัดประชุมติดตาม พร้อมกำหนดวันเวลาประชุม ๓) ขออนุมัติจัดประชุม ๔) เตรียมจัดประชุม และส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ๕) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ๖) จัดประชุมตามกำหนดการที่ขออนุมัติ ๗) จัดทำสรุปผลการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย	คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การรายงาน	๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ (ภาคผนวก ๗) ในกิจกรรมที่ ๑๐ ประชุม และติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) รายงานการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรายชนิด ๓) รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรายชนิด

กิจกรรมที่ ๑๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศพจ. (ศพจ. ที่รับผิดชอบกิจกรรม)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒) เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ทราบผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการตลอดจนปัญหาอุปสรรค บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการในปีต่อไป
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ และสรุปวิเคราะห์ เป็นรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการที่ ศพจ. รับผิดชอบ ๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของศพจ.
การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้: ๑) บทนำ ๒) รายละเอียดโครงการฯ ๓) ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ๔) บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ๕) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการฯ

กิจกรรมที่ ๑๒ จัดทำและเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อใช้พัฒนาต่อยอดโครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลสำเร็จของโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อใช้ในการต่อยอดพัฒนาการดำเนินโครงการฯ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลการดำเนินงานของ ศพจ. ดังนี้: ๑) สรุปและประมวลผลจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ ๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้: ๑) บทนำ ๒) รายละเอียดโครงการฯ ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ๓) บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ๔) ประเมินผลสำเร็จของโครงการในเชิงคุณภาพ ๕) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป
-----------	--





ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)นามสกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ.....ปี

๒. ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

๓. ที่ตั้งสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

☐ เป็นที่เดียวกับที่อยู่ตามข้อ ๒

☐ เลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

๔. ชนิดสัตว์น้ำ.....ทะเบียนฟาร์ม

๕. การรับรองมาตรฐานฟาร์ม

☐ ไม่มี

☐ มี.....ปี (มาตรฐาน.....)

๖. ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

☐ การเพาะ ☐ การอนุบาล ☐ การเพาะและการอนุบาล ☐ การเลี้ยง

๗. ประเภทบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

☐ บ่อดิน ☐ กระชัง ☐ บ่อพลาสติก ☐ บ่อซีเมนต์

๘. มีกิจกรรมต่อเนื่องหรือไม่

☐ ไม่มี

☐ มี เช่น การแปรรูปสัตว์น้ำจำหน่าย

ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมประมง ซึ่งข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อไป

ลงนาม..... ผู้สมัคร

(.....)

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงนาม..... เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร

(.....)

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ภาคผนวก ๒

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตของเกษตรกร

โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)นามสกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

๑. เพศ ๑. () ชาย ๒. () หญิง

๒. อายุ.....ปี

๓. ระดับการศึกษา

๑. () ไม่จบชั้นประถม

๒. () ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๓. () มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓, มศ.๓)

๔. () มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

๕. () อนุปริญญา/ปวส.

๖. () ปริญญาตรี

๗. () สูงกว่าปริญญาตรี

๔. แรงงานที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

๑. จ้างแรงงาน คน

๒. แรงงานในครัวเรือน คน

๕. อาชีพหลักของครัวเรือนในปัจจุบันโดยยึดจากอาชีพที่มีรายได้สูงสุดต่อปี (ตอบเพียงข้อเดียว)

๑. () เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๒. () ทำสวน ทำไร่ ทำนา

๓. () ทำการประมง

๔. () เลี้ยงสัตว์ (สัตว์บก)

๕. () ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ค้าขาย

๖. () รับจ้าง

๗. () ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท

๘. () รับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

๙. () อื่น ๆ ระบุ.....

๖. อาชีพรองของครัวเรือนในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๑. () เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๒. () ทำสวน ทำไร่ ทำนา

๓. () ทำการประมง

๔. () เลี้ยงสัตว์ (สัตว์บก)

๕. () ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ค้าขาย

๖. () รับจ้าง

๗. () ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท

๘. () รับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

๙. () อื่น ๆ ระบุ.....

๗. รายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

๑) รายได้รวมของครัวเรือน (จากอาชีพหลักและรอง).....บาท/ปี

๒) รายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ.....บาท/ปี

๓) รายได้จากการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆบาท/ปี

๔) รายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวม (๒+๓).....บาท/ปี

๘. ลักษณะการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแบบ

๑. () เจ้าของกิจการ/ฟาร์ม

๒. () กิจการแบบหุ้นส่วน

๓. () รับจ้างเลี้ยง

ส่วนที่ ๒ การเลี้ยงและการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ก. ลักษณะทั่วไป

๑. ท่านมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มาแล้ว.....ปี

๒. แหล่งความรู้ที่สำคัญที่สุดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

๑. () เพื่อนบ้าน

๒. () นักวิชาการ ระบุ.....

๓. () เรียนรู้ด้วยตนเอง

๔. () การเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม

๕. () จากสื่อต่าง ๆ ระบุ

๖. () อื่น ๆ ระบุ

๓. การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กับกรมประมง

๑. () ขึ้นทะเบียน เพราะ.....

๒. () ไม่ขึ้นทะเบียน เพราะ.....

๔. การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๑. () ไม่มี

๒. () มี

๒.๑ () GAP 2.2 () SL 2.3 () อื่นๆ(ระบุ).....

ข. ลักษณะด้านการผลิต

๑. () เพาะและอนุบาล () อนุบาลอย่างเดียว () เลี้ยง

() เลี้ยงและมีธุรกิจต่อเนื่อง เช่น แปรรูปหรือผู้รวบรวม

๒. ประเภทบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

() บ่อดิน

() บ่อพลาสติก

ขนาด.....ไร่ จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ไร่ จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ไร่ จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ไร่ จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....บ่อ

รวมเนื้อที่บ่อดิน.....ไร่

รวมเนื้อที่บ่อพลาสติก.....ไร่

() บ่อซีเมนต์

() กระชัง

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....กระชัง

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....กระชัง

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....กระชัง

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....บ่อ

ขนาด.....ตร.ม. จำนวน.....กระชัง

รวมเนื้อที่บ่อซีเมนต์.....ไร่

รวมเนื้อที่กระชัง.....ตร.ม.

๓. ที่มาของสัตว์น้ำ

ขนาด(ซม.)	ราคา/ตัว	แหล่งที่มา			
		ภาครัฐ (✓)	เอกชน (✓)	อำเภอ (ระบุ)	จังหวัด (ระบุ)

๔. อัตราการปล่อย

- () บ่อดิน.....ตัว/ไร่ () บ่อพลาสติก.....ตัว/ตร.ม.
 () บ่อซีเมนต์.....ตัว/ตร.ม. () กระชัง.....ตัว/ตร.ม.

๕. ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

- () เพาะหรืออนุบาล

จำนวนรอบที่เพาะ หรืออนุบาลต่อปี (รอบ)	ระยะเวลาที่เพาะหรือ อนุบาลต่อรอบ (เดือน)	รูปแบบการจับ
		() จับครั้งเดียว () ทอยจับ

- () เลี้ยง

จำนวนรอบที่เลี้ยง ต่อปี (รอบ)	ระยะเวลาที่เลี้ยงต่อรอบ (เดือน)	รูปแบบการจับ
		() จับครั้งเดียว () ทอยจับ

๖. การให้อาหารสัตว์น้ำที่เลี้ยง

อาหารที่ใช้		ราคา (บาท/ กิโลกรัม)	ระยะเวลาที่ให้ อาหาร (วัน)	จำนวนมื่ออาหาร ที่ให้ (มื่อ/วัน)
อาหารเม็ด	โปรตีน.....%			
	โปรตีน.....%			
	โปรตีน.....%			
อาหารสด (ระบุ)				
				
				

๗. ผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

() ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

ประเภทบ่อ (ระบุ)	ขนาดบ่อ (ไร่หรือตารางเมตร)	ขนาด (ชม.)	ปริมาณ (ตัว) (๑)	ราคาต่อหน่วย (บาท/ตัว) (๒)	มูลค่ารวม (บาท) (๑×๒)

() เลี้ยง

ประเภทบ่อ เลี้ยง(ระบุ)	ขนาดบ่อเลี้ยง (ไร่หรือตารางเมตร)	ขนาด (ตัว/กก.)	ปริมาณ (กก.) (๑)	ราคาต่อหน่วย (บาท/กก.) (๒)	มูลค่ารวม (บาท) (๑×๒)

๘. การจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

() ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

๘.๑ รูปแบบการจับ

() ทอยยจับ

() จับครั้งเดียว

๘.๒ แรงงานในการจับ

() จับเอง

() จ้างแรงงาน

() พ่อค้ามาจับเอง

๘.๓ ผู้ซื้อ

() ในพื้นที่

() หมู่บ้าน () ตำบล () อำเภอ

() นอกพื้นที่ (ระบุจังหวัด).....

๘.๔ สถานที่จำหน่าย

() หน้าฟาร์ม

() ส่งบ้านผู้ซื้อ

() เลี้ยง

๘.๑ รูปแบบการจับ

() ทอยยจับ

() จับครั้งเดียว

๘.๒ แรงงานในการจับ

() จับเอง

() จ้างแรงงาน

() พ่อค้ามาจับเอง

๘.๓ รูปแบบการจำหน่าย

() สด

() แปรรูป

๘.๔ สถานที่จำหน่าย

() ในพื้นที่

() หมู่บ้าน () ตำบล () อำเภอ

() นอกพื้นที่ (ระบุจังหวัด).....

๘.๕ รูปแบบสถานที่จำหน่าย

() ปากบ่อ

() ตลาด

() แพปลา

() อื่น ๆ

ส่วนที่ ๓ ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (ต่อ ๑ หน่วยการผลิต)

- ระบุหน่วยการผลิต () บ่อดิน ขนาด.....ไร่ (คิดต้นทุน ๑ บ่อ)
 () กระชัง ขนาด.....ตร.ม. (คิดต้นทุน ๑ กระชัง)
 () บ่อซีเมนต์/พลาสติก ขนาด.....ตร.ม. (คิดต้นทุน ๑ บ่อ)

๑. ต้นทุนคงที่

รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (บาท/หน่วย)	อายุการใช้งาน (ปี)
๑. เครื่องชั่ง			
๒. เครื่องสูบน้ำ			
๓. ค่าขุดบ่อ			
๔. ตะกร้าใส่ปลา			
๕. อาคาร/โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์			
๖. ค่าเช่าที่/ค่าเช่าบ่อ			
๗. ค่ากระชัง			
๘. สวิตต์ปลา			

๒. ต้นทุนผันแปร

รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (บาท/หน่วย)	มูลค่า (บาท)
๑. ค่าลูกพันธุ์			
๒. ค่าเตรียมบ่อ			
๓. ค่าอาหาร			
๔. ค่าแรงงาน			
๕. ค่ากระแสไฟฟ้า			
๖. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			
๗. ค่ายาป้องกันโรคและศัตรู			
๘. ค่าจ้างสูบน้ำ			
๙. ค่าบรรจุลูกพันธุ์			

๓. การลงแรง

จำนวน.....คน

คนที่	จำนวนชั่วโมงทำงาน/วัน
๑.	
๒.	
๓.	

ตอนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ก. ปัญหาด้านการเลี้ยง

๑. ปัญหาที่เกิดจากโรคระบาด

() มี (โปรดระบุ)..... () ไม่มี

๒. น้ำที่ใช้เลี้ยง

ปริมาณน้ำ () พอ () ไม่พอ เดือน.....

คุณภาพน้ำ () เหมาะสม () ไม่เหมาะสม เพราะ.....

๓. พันธุ์สัตว์น้ำ

คุณภาพ () ดี () ไม่ดี

๔. ศัตรูสัตว์น้ำ

() มี (โปรดระบุ)..... () ไม่มี

๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ข. ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต

๑. ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่พบคืออะไร

๑. ปัญหาราคาอาหาร

() ไม่มี () มี เพราะ.....

๒. ปัญหาราคาลูกพันธุ์

() ไม่มี () มี เพราะ.....

๓. ปัญหาแรงงาน

() ไม่มี () มี เพราะ.....

๔. ปัญหาเงินลงทุน

() ไม่มี () มี เพราะ.....

ค. ปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิต

๑. ปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิต

๑.ปัญหาด้านราคาจำหน่าย

() ไม่มี () มี เพราะ.....

๒.ปัญหาด้านตลาดรองรับผลผลิต

() ไม่มี () มี เพราะ.....

๓.ปัญหาด้านการขนส่งผลผลิต

() ไม่มี () มี เพราะ.....

๔. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

[illegible]

ภาคผนวก ๔

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชนิดสัตว์น้ำจืด.....

หน่วยงาน.....

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. กิจกรรมอบรมนี้มีประโยชน์ต่อท่านและครอบครัว					
๒. ท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการอบรม					
๓. ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ได้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด					
๔. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม					
๕. เนื้อหาสาระในการอบรม ตรงกับความต้องการ					
๖. จำนวนผู้เข้าอบรมมีความเหมาะสม					
๗. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม					
๘. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอบรม					
๙. การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ก่อนการอบรม					
๑๐. สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม					
๑๑. เจ้าหน้าที่มีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้					
๑๒. เจ้าหน้าที่ที่ตอบข้อซักถาม/เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น					
๑๓. จัดสื่อการสอน เอกสาร ได้อย่างเหมาะสม					
๑๔. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง					
๑๕. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้					

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมบุคคล ในครั้งนี้

.....

.....

.....

ภาคผนวก ๕

แบบประเมินเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง และกรอกข้อมูลในช่องว่างตามข้อเท็จจริง

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)นามสกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังเข้าร่วมโครงการฯ

๑. ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ได้แก่.....ขนาด.....จำนวนตัว.....ตัว
นำไปปล่อยลงในบ่อประเภท.....ขนาด.....ไร่.....ตารางเมตร

๒. การนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ

☐ ปฏิบัติ โดยปฏิบัติในเรื่อง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

☐ การเตรียมบ่อ

☐ ปล่อยสัตว์น้ำเหมาะสมกับพื้นที่

☐ พักสัตว์น้ำก่อนปล่อย

☐ การให้อาหาร

☐ การจัดการคุณภาพน้ำ

☐ การดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ

☐ การทำอาหารธรรมชาติ

☐ การจับผลผลิต

☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

☐ ไม่ปฏิบัติ เพราะ.....

๓. ผลผลิตสัตว์น้ำ

☐ ยังไม่ได้จับผลผลิต เพราะ.....

คาดว่าจะจับได้ช่วงไหน.....

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้หลังจากจับผลผลิต (ประมาณการผลผลิตสัตว์น้ำ) ทั้งหมด.....กิโลกรัม

คิดเป็นมูลค่ารวม.....บาท

☐ จับผลผลิตแล้ว

- บริโภคในครัวเรือน.....กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า.....บาท

- แจกจ่าย.....กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า.....บาท

- แปรรูป.....กิโลกรัม คิดเป็นรายได้.....บาท

- จำหน่าย.....กิโลกรัม คิดเป็นรายได้.....บาท

รวมผลผลิตทั้งหมด.....กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม.....บาท

และรายได้รวม.....บาท

๔. การขยายผลหลังเข้าร่วมโครงการฯ

๔.๑ การดำเนินกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

☐ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อเนื่อง โดย

☐ สัตว์น้ำขยายพันธุ์เอง

☐ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเอง

☐ ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยเพิ่ม ระบุชนิด.....

โดยมีแหล่งซื้อลูกพันธุ์ ☐ กรมประมง ☐ เอกชน

☐ แปรรูปและพัฒนาด้านการตลาด

☐ ไม่ได้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อเนื่อง เพราะ.....

๔.๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ☐ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่น ☐ ไม่มี

ส่วนที่ ๒ ระดับการนำความรู้ไปใช้

ประเด็นความคิดเห็น	การนำความรู้ไปใช้				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. นำความรู้มาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จริง					
๒. สามารถแก้ไขปัญหาที่พบจากการทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ					
๓. สามารถลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ					
๔. มีผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อบริโภค					
๕. มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น					
๖. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้					
๗. มีการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการการผลิต แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเกษตรกรรายอื่น ๆ					

ส่วนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. โครงการนี้มีประโยชน์ต่อท่านและครอบครัว					
๒. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการ					
๓. ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปปรับใช้ได้ใน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจริง					
๔. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
๕. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
๖. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ					
๗. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
๘. เจ้าหน้าที่มีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้					
๙. เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี					
๑๐. พันธุ์สัตว์น้ำที่ได้รับมีความเหมาะสมทั้งชนิดและจำนวน					
๑๑. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง					
๑๒. ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้					

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๑. ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

.....

.....

๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.....

.....

ภาคผนวก ๖

แบบรายงานผลการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกรที่จัดโดยกรมประมง

(หน่วยงานผู้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นผู้รายงาน)

โครงการ.....

หลักสูตร.....

(ระบุชื่อโครงการ/หลักสูตร ให้ตรงกับที่ได้ขออนุมัติไว้)

☐ ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

☐ นอกแผนที่กำหนดไว้

(แผน หมายถึง แผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากอธิบดีกรมประมง)

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม/หลักสูตร

.....

.....

.....

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

.....

.....

.....

กลุ่มเป้าหมาย (บุคคลภายนอก/เกษตรกร/นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สนใจ).....

รายละเอียดในการจัดฝึกอบรม

รุ่นที่/ ครั้งที่	วันที่จัด ฝึกอบรม	ระยะเวลา อบรม (วัน)	สถานที่จัดฝึกอบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)			งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงานผู้จัด
				ชาย	หญิง	รวม		

งบประมาณที่ได้รับขออนุมัติ.....บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

งบประมาณจาก ○ ภายในกรมประมง จำนวน.....บาท

○ ภายนอกกรมประมง จำนวน.....บาท จากหน่วยงาน.....

เบิกจ่ายจากงบประมาณจากแผน.....ผลผลิต/โครงการ.....
กิจกรรมหลัก.....กิจกรรมย่อย.....

ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ/หลักสูตร							
ลำดับ	เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด

ลงชื่อ.....(ตัวบรรจง) ผู้จัดทำรายงาน
โทรศัพท์.....ภายใน.....
มือถือ.....
E-mail:

หมายเหตุ

๑. จัดทำรายงานผลแจ้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลหลังจากดำเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วภายใน **๑๕ วันทำการ**

๒. เอกสารประกอบการรายงานผล

๒.๑ สำเนาหนังสืออนุมัติให้จัดโครงการฝึกอบรมพร้อมโครงการฝึกอบรม

๒.๒ สำเนารายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ/หลักสูตร พร้อมระบุข้อมูล

หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่และลายเซ็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๒.๓ ส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ/หลักสูตร เป็นไฟล์ Microsoft Excel มายัง

E-mail: evaluate_dof@hotmail.com

๓. หากมีการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกร จำนวนหลายรุ่น ให้หน่วยงานจัดทำ
รายงานผลตามแบบ กบค.๓ หลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละรุ่น

๔. สิ้นสุดการส่งรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแบบ กบค.๓ ภายในวันที่ **๒๐ ตุลาคม** ของปีงบประมาณ

๕. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

คุณอัครสิทธิ์ ชุ่มใจรัก โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๔๕๒ ภายใน ๑๔๓๐๗

E-mail: evaluate_dof@hotmail.com

ภาคผนวก ๗

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ (กปม. ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/งานที่จะทำ	หน่วย งาน	รวม แผน	หน่วย นับ	แผน /ผล	แผนการปฏิบัติงาน											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า																
ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง																
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต																
กิจกรรมที่ ๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ																
กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	ศพจ.		ราย	แผน												
				ผล												
กิจกรรมที่ ๓.๒ เตรียมความพร้อม รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตของเกษตรกร	ศพจ.		ราย	แผน												
				ผล												
กิจกรรมที่ ๓.๓ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	ศพจ.		ราย	แผน												
				ผล												
กิจกรรมที่ ๓.๔ ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร	ศพจ.		ราย	แผน												
				ผล												
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	ศพจ.		พันตัว	แผน												
				ผล												

ภาคผนวก ๘
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจำแนกตามรายกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรม												
		กิจกรรมที่ ๓.๑	กิจกรรมที่ ๓.๒	กิจกรรมที่ ๓.๓	กิจกรรมที่ ๓.๔	กิจกรรมที่ ๔	กิจกรรมที่ ๕	กิจกรรมที่ ๖	กิจกรรมที่ ๗	กิจกรรมที่ ๘	กิจกรรมที่ ๙	กิจกรรมที่ ๑๐	กิจกรรมที่ ๑๑	รวม
๑	ศพจ.เชียงใหม่	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๓๕,๐๐๐				๑๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖๗,๘๐๐
๒	ศพจ.แม่ฮ่องสอน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๘๓,๓๐๐
๓	ศพจ.เชียงราย	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๓,๐๐๐	๔๕,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๕,๖๐๐
๔	ศพจ.แพร่	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๙๙,๓๐๐
๕	ศพจ.พิจิตร	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑๐,๐๐๐			๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๔๖,๓๐๐
๖	ศพจ.เพชรบูรณ์	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘๐,๓๐๐
๗	ศพจ.สุโขทัย	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐			๔,๐๐๐		๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๕,๓๐๐
๘	ศพจ.กำแพงเพชร	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑๖,๐๐๐					๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๘,๘๐๐
๙	ศพจ.อุดรธานี	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๕,๘๐๐
๑๐	ศพจ.หนองคาย										๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๖,๕๐๐
๑๑	ศพจ.นครพนม	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๓,๐๐๐	๑๙,๐๐๐					๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๕๓,๑๐๐
๑๒	ศพจ.ยโสธร								๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๓	ศพจ.อำนาจเจริญ	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑๑,๐๐๐					๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๓๑,๓๐๐
๑๔	ศพจ.มุกดาหาร										๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๔,๕๐๐
๑๕	ศพจ.ศรีสะเกษ	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑๐,๐๐๐					๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๓๐,๓๐๐
๑๖	ศพจ.ขอนแก่น	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๒,๑,๕๐๐	๒,๒๕๐	๙,๐๐๐					๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๓๑,๕๕๐
๑๗	ศพจ.กาฬสินธุ์	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๒,๑,๕๐๐	๒,๒๕๐	๙,๐๐๐			๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๓๓,๕๕๐
๑๘	ศพจ.ร้อยเอ็ด	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐					๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๒๗,๓๐๐
๑๙	ศพจ.มหาสารคาม	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐					๖,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๕๑,๑๐๐
๒๐	ศพจ.ชลบุรี	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๐,๓๐๐	๔,๕๐๐	๒๔,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗๓,๘๐๐
๒๑	ศพจ.สระแก้ว	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๖,๐๐๐					๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๒๔,๓๐๐
๒๒	ศพจ.ตราด										๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๔,๕๐๐

ลำดับ	หน่วยงาน	กิจกรรม												
		กิจกรรมที่ ๓.๑	กิจกรรมที่ ๓.๒	กิจกรรมที่ ๓.๓	กิจกรรมที่ ๓.๔	กิจกรรมที่ ๔	กิจกรรมที่ ๕	กิจกรรมที่ ๖	กิจกรรมที่ ๗	กิจกรรมที่ ๘	กิจกรรมที่ ๙	กิจกรรมที่ ๑๐	กิจกรรมที่ ๑๑	รวม
๒๓	ศพจ.ปราจีนบุรี										๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๔,๕๐๐
๒๔	ศพจ.พระนครศรีอยุธยา	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๖,๐๐๐					๖,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๒๘,๓๐๐
๒๕	ศพจ.อ่างทอง	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑๖,๐๐๐					๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๓๖,๓๐๐
๒๖	ศพจ.ปทุมธานี										๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๒๗	ศพจ.ชัยนาท										๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๔,๕๐๐
๒๘	ศพจ.อุทัยธานี	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๓๐,๐๐๐			๒,๐๐๐		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๔,๘๐๐
๒๙	ศพจ.สิงห์บุรี	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๓,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๒,๖๐๐
๓๐	ศพจ.ราชบุรี								๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๖,๕๐๐
๓๑	ศพจ.สมุทรปราการ										๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๔,๕๐๐
๓๒	ศพจ.ตรัง	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑๑,๐๐๐					๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๒๙,๓๐๐
๓๓	ศพจ.นครศรีธรรมราช	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๕๐,๙๐๐	๑๐,๕๐๐	๕๙,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖๙,๔๐๐
๓๔	ศพจ.สงขลา	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑๕,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๕,๘๐๐
๓๕	ศพจ.ปัตตานี	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑,๕๐๐	๑๕,๐๐๐			๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๓๕,๓๐๐
๓๖	ศพจ.นราธิวาส										๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๖,๕๐๐
๓๗	ศพจ.สุพรรณบุรี										๖,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	๘,๕๐๐
รวม		๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๓๗๔,๖๐๐	๖๑,๕๐๐	๕๐๒,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๑,๕๕๑,๑๐๐

หมายเหตุ ๑. ชื่อกิจกรรมตามตารางดังนี้

- กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
- กิจกรรมที่ ๓.๒ เตรียมความพร้อม รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการผลิตของเกษตรกร
- กิจกรรมที่ ๓.๓ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
- กิจกรรมที่ ๓.๔ ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร
- กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
- กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาหน่วยผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีและจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตของเกษตรกรและยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกร

กิจกรรมที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้

กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ ๙ ประเมินและจัดทำข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนการผลิต ส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ ๑๐ ประชุมและติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ ๑๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. งบประมาณผลิตพันธุ์ปลาคิดต้นทุนอ้างอิงตามราคาประกาศสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆกรมประมง



การติดต่อประสานงาน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด



เบอร์โทรศัพท์

- ๐๒ ๕๗๙ ๖๖๘๗
๐๖ ๓๓๙๓ ๒๑๗๕



โทรสาร

- ๐๒ ๕๗๙ ๖๖๘๗



จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- Inland.community@gmail.com

นางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ
นายศรานุรัตน์ ปานสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวสาครเรศ ชุมโชติ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)



กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕๐ เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๕๗๙ ๖๖๘๗
www4.fisheries.go.th/inlandfisheries