

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

ประจำปีงบประมาณ 2567



คำนำ

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) เป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโดยกรมประมง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ครัวเรือนของราษฎรในชุมชน โดยอาศัยแหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยชุมชน เน้นการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในชุมชน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำแหล่งน้ำที่คัดเลือกโดยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างอาชีพด้านการประมงให้กับราษฎรในชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ จำนวน ๖๐ แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง และในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมในคู่มือการปฏิบัติงานนี้ สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้หลักการและกรอบแนวความคิดของการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และเกิดประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่โครงการมากที่สุด

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กรมประมง

ธันวาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

๑.รายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

ความเป็นมา.....	๑
วัตถุประสงค์.....	๑
กรอบแนวความคิดในการดำเนินโครงการ.....	๒
แผนการดำเนินงานของโครงการ.....	๓
ผลผลิตและกิจกรรมของโครงการ (Outputs and Activities).....	๔
งบประมาณ.....	๖
พื้นที่ดำเนินการ.....	๗
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	๑๐
ระยะเวลาดำเนินการ.....	๑๐
แผนการดำเนินงานโครงการ.....	๑๒
การบริหารโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกิจกรรม.....	๑๗
การเชื่อมโยงของโครงการกับแผนงานปกติตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน.....	๒๓
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ.....	๒๓
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ.....	๒๓

๒.ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๒๔

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ.....	๒๔
การประชุมสมัชชาคณะกรรมการโครงการธนาคารฯ.....	๒๖
การบริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ.....	๒๗
การคัดเลือกแหล่งน้ำเป้าหมาย.....	๒๘
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ.....	๒๙
การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ.....	๓๐
การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ.....	๓๒
การสำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการฯ.....	๓๓
การจัดทำและส่งแผนการใช้จ่ายเงินبودหนุน.....	๓๔
การดำเนินกิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายเงินبودหนุน.....	๓๕
การให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำและสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ.....	๓๖
การติดตามและรวบรวมข้อมูลการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย.....	๓๗
การผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย.....	๓๘
การประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนและหลังปล่อยสัตว์น้ำ.....	๓๙
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์.....	๔๑
ประชุมเพื่อกำหนดกฎระเบียบ ในการบริหารงานโครงการฯ.....	๔๒
จัดส่งข้อมูลการรับสมัครสมาชิกก่อนเข้าร่วมกองทุนโครงการฯ.....	๔๓
การจัดตั้งกองทุนธนาคารฯ และระดมหุ้นจากสมาชิก.....	๔๔
การจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตาม พ.ร.ก. การประมง มาตรา ๒๕.....	๔๕
การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ ประจำแหล่งน้ำ.....	๔๖

๓. ภาคผนวก

๑. รายละเอียดโครงการฯ

๑) ความเป็นมา

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการสำคัญด้านการประมงตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดยกรมประมงเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการประมงให้เป็นแหล่งผลผลิตสัตว์น้ำของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การดำเนินงานโครงการฯ อาศัยแหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย เน้นการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย โดยการปล่อยเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำของชุมชน ให้มีเพียงพอต่อการบริโภค ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน และการดำรงชีวิตของราษฎรให้อยู่ดีกินดี ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ จำนวน ๖๐ แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง และในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง

๒) วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อให้ราษฎรในชุมชนเป้าหมายโครงการฯ มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

(๒) เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสามารถบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน และบริหารจัดการในรูปแบบของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

(๓) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

๓) กรอบแนวความคิดในการดำเนินโครงการ


การดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) มีกรอบการดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยใช้แหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งธนาคารสัตว์น้ำของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิชาการ และอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการปฏิบัติงาน (Action plan) ที่ชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการฯ มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น การเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ เช่น การแปรรูปสัตว์น้ำ การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำที่ปล่อยเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชน การเลี้ยงและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชุมชน หรือจำหน่ายเป็นรายได้ของโครงการฯ การประเมินผลจับสัตว์น้ำที่จับมาใช้ประโยชน์ตลอดจนมูลค่าของผลจับสัตว์น้ำที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้นำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการฯ ในระหว่างดำเนินการ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ราษฎรได้เรียนรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจในการจัดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนของตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงหลักการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนด้านการ

ประมง มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการฯ (ภาพที่ ๑) ดังนี้

กลุ่มกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านการจัดตั้งกลไกความร่วมมือและการประสานงานในระดับส่วนกลางและท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ การจัดหาแหล่งน้ำชุมชนที่เหมาะสมและสนับสนุนการจัดตั้งให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ กำหนดกฎระเบียบ และจัดทำแผนดำเนินการประจำแหล่งน้ำ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และมีการจัดการบริหารผลผลิตสัตว์น้ำแบบธนาคาร ให้สมาชิกในชุมชนมีการร่วมบริหารจัดการและแบ่งจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ โดยยึดหลักความยุติธรรมและโปร่งใส

กลุ่มกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาให้ความรู้ให้กับชุมชน คณะกรรมการธนาคารฯ ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำและการลดต้นทุน การบริหารจัดการองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น การเพิ่มศักยภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ผ่านเครือข่าย คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนให้ความรู้แก่ชุมชนในการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำที่เกิดจากโครงการฯ ผ่านระบบกองทุนของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำได้แก่ ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ผลผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีการบริหารจัดการภายใต้การช่วยเหลือและแนะนำของหน่วยงานของรัฐในทุกมิติ สามารถเข้าใจระบบที่ออกแบบโดยชุมชนร่วมกัน สามารถแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลุ่มกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การสร้างอาหารธรรมชาติเพิ่ม การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำก่อนปล่อยหรือเพื่อจำหน่าย การเพาะพันธุ์ปลา การแปรรูปสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ฯลฯ โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้ำจืด อาหารสัตว์น้ำ และวัสดุอุปกรณ์อื่นตามแผนการดำเนินงานของธนาคารที่ชุมชนจัดทำขึ้น ชุมชนมีการลงหุ้นในการบริหารจัดการธนาคาร มีการแลกเปลี่ยนยืม คืน ปันผลประโยชน์ร่วมกัน หากเกิดการขาดทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างคล่องตัว เพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก



ภาพที่ ๑ กรอบแนวความคิดการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

๔) แผนการดำเนินงานของโครงการ (Road Map)

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานโครงการฯ การดำเนินงานได้กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานในแต่ละแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีการดำเนินการ (ภาพที่ ๒) ดังนี้

ปีที่ ๑ เป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการจัดตั้งกลไกความร่วมมือการประสานงาน มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ คณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำ จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำของแหล่งน้ำ ดำเนินการบริหารจัดการแหล่งน้ำในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และมีการจัดตั้งธนาคารฯ เช่น กำหนดกฎระเบียบของธนาคารฯ มีจัดตั้งกองทุนธนาคารฯ ให้ราษฎรในชุมชนเป้าหมายสมัครเป็นสมาชิกและร่วมระดมหุ้นเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม, การจัดทำเป็นปณณงค์ชุมชน ประมงท้องถิ่น การพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำและการลดต้นทุน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ผ่านเครือข่ายคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ

ปีที่ ๒ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการธนาคารฯ เพื่อให้แต่ละธนาคารฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจับสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์ ให้มีการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำผ่านระบบกองทุนโครงการธนาคารฯ มีการร่วมลงทุน ร่วมยืม คืน ปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีการผลิต การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

ปีที่ ๓ ชุมชน สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (แหล่งน้ำเก่า) มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ผลผลิตสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนเป้าหมายและมีการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำผ่านระบบกองทุนหรือโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) โดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการในพื้นที่อื่น



ภาพที่ ๒ Road Map การดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

๕) ผลผลิตและกิจกรรมของโครงการ (Outputs and Activities)

กิจกรรมหลักที่ ๑ จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง	
ผลผลิตที่ ๑.๑	มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๑.๑.๑	ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี
กิจกรรมที่ ๑.๑.๒	ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ข้อมูลและบทเรียน
กิจกรรมที่ ๑.๑.๓	บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ ๑.๒	จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการธนาคารฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๑.๒.๑	คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย
กิจกรรมที่ ๑.๒.๒	ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๑.๒.๓	แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมประจำแหล่งน้ำ
กิจกรรมที่ ๑.๒.๔	ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตที่ ๑.๓	เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมายร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๑.๓.๑	สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๑.๓.๒	จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำ
ผลผลิตที่ ๑.๔	ชุมชนดำเนินกิจกรรมการผลิตและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
กิจกรรมที่ ๑.๔.๑	ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
กิจกรรมที่ ๑.๔.๒	ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และการทำอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ
กิจกรรมที่ ๑.๔.๓	รวบรวมข้อมูลการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ
กิจกรรมที่ ๑.๔.๔	ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๑.๔.๕	ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อย และหลังปล่อยสัตว์น้ำ
กิจกรรมที่ ๑.๔.๖	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)

กิจกรรมหลักที่ ๑	จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง
ผลผลิตที่ ๑.๕	มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ ๑.๕.๑	ประชุมเพื่อกำหนดกฎระเบียบ ในการบริหารงานโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๑.๕.๒	จัดส่งข้อมูลการรับสมัครสมาชิกก่อนเข้าร่วมกองทุนโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๑.๕.๓	จัดตั้งกองทุนธนาคารฯ และระดมทุนจากสมาชิก
กิจกรรมที่ ๑.๕.๔	จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม
ผลผลิตที่ ๑.๖	มีการรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้
กิจกรรมที่ ๑.๖.๑	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๑.๖.๒	จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๗



กิจกรรมหลักที่ ๒	ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง
กิจกรรมที่ ๒.๑.๑	ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของชุมชนในแหล่งน้ำในปี ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒.๑.๒	จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒.๑.๓	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ในปี ๒๕๖๗ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจับจากแหล่งน้ำ
กิจกรรมที่ ๒.๑.๔	เตรียมแหล่งน้ำและทำอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ
กิจกรรมที่ ๒.๑.๕	ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒.๑.๖	ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๒.๑.๗	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมหลักที่ ๓	ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง
กิจกรรมที่ ๓.๑.๑	จัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนประจำแหล่งน้ำ
กิจกรรมที่ ๓.๑.๒	จัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓.๑.๓	ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ ๓.๑.๔	การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในปี ๒๕๖๗ (การใช้ประโยชน์จากผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจับจากแหล่งน้ำ

๖) งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๒๘๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจัดสรรเงินอุดหนุนตามขนาดของแหล่งน้ำ ดังนี้

๖.๑ แหล่งน้ำขนาด ๑๐-๒๐ ไร่ จำนวน ๑๐ แหล่งน้ำ จัดสรรแหล่งน้ำละ ๘๐,๐๐๐ บาท

๖.๒ แหล่งน้ำขนาด ๒๑-๔๐ ไร่ จำนวน ๑๐ แหล่งน้ำ จัดสรรแหล่งน้ำละ ๙๒,๕๐๐ บาท

๗) พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด จำนวน ๖๐ แห่ง โดยดำเนินการจัดตั้งธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง และติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๗.๑ รายชื่อแหล่งน้ำเป้าหมายกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๗.๑.๑ แหล่งน้ำขนาดพื้นที่ ๑๐-๒๐ ไร่ จำนวน ๑๐ แห่ง

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำเป้าหมาย	ที่ตั้งแหล่งน้ำ/ธนาคาร					พื้นที่ (ไร่)
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	
๑	ทำนบปลาโคกตาเฒ่า	๘	นาแวง	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	๑๔
๒	ฝายบ้านโนนสะอาด	๑	บ้านโนนสะอาด	ทุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	๑๐
๓	บึงหล่ม	๖	บ้านบึงหล่ม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	๑๐
๔	หนองแวง	๑๑	บ้านหนองแวง	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	๑๐
๕	หนองสระพังทอง	๖,๙	บ้านหนองสระพัง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	๑๘
๖	หนองโบสถ์	๔	หนองเสี้ยว	หัวเมือง	สอง	แพร่	๑๓
๗	บึงหนองเขียด	๔	บ้านนาแกตะวันตก	นาแก้ว	เกาะคา	ลำปาง	๒๐
๘	หนองแดง	๗	บ้านหัวนา	ทุ่งกล้วย	ภูซาง	พะเยา	๑๓
๙	หนองเม็ก	๖	บ้านหนองเม็ก	กุดตุ้ม	โนนสัง	หนองบัวลำภู	๑๖
๑๐	หนองควายตาย	๕	บ้านหนองแวง	ไชยวาน	ไชยวาน	อุดรธานี	๒๐

๗.๑.๒ แหล่งน้ำขนาดพื้นที่ ๒๑-๔๐ ไร่ จำนวน ๑๐ แห่ง

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำเป้าหมาย	ที่ตั้งแหล่งน้ำ/ธนาคาร					พื้นที่ (ไร่)
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	
๑	หนองห้วยพันหม	๓	บ้านนาโพธิ์	กุดกุง	คำเชื่อนแก้ว	ยโสธร	๒๖
๒	หนองห้วยไม้ซอด	๙	บ้านห้วยไม้ซอด	ปากคาด	ปากคาด	บึงกาฬ	๒๑
๓	หนองเชือก	๕	บ้านหนองเชือก	เมืองแก	สตึก	บุรีรัมย์	๓๘
๔	หนองเจ้าปู่	๙	บ้านโนนบุปผา	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	๓๐
๕	หนองหัวช้าง	๑๑	บ้านโพธิ์ใหญ่	กันทรารมย์	ซุซันต์	ศรีสะเกษ	๓๐
๖	หนองสระแก	๕	บ้านเขาดิน	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	๓๓
๗	หนองควายน้อย	๑๐	บ้านนาตุ่นเหนือ	นาดี	นาเยีย	อุบลราชธานี	๔๐
๘	บึงสะท้อน	๕	บ้านหนองกาดำ	พันชาลี	วังทอง	พิษณุโลก	๒๗
๙	หนองจั่วเหนือ	๓	บ้านหนองจั่ว	ตากตก	บ้านตาก	ตาก	๓๘
๑๐	บึงหนองโจ้ง	๓,๗	บ้านกง	เมืองเก่า	เสาไห้	สระบุรี	๓๕

๗.๒ รายชื่อแหล่งน้ำเป้าหมายกิจกรรมติดตามธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำเป้าหมาย	ที่ตั้งแหล่งน้ำ/ธนาคาร					พื้นที่ (ไร่)
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	
๑	หนองสระ	๑๑	โนนเมือง	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	๑๒
๒	หนองพระราชดำริ	๑๔	ดำรงพัฒนา	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	๑๐
๓	หนองโคกหินขาว	๘	แก่นประดู่	พระยืน	พระยืน	ขอนแก่น	๑๕
๔	หนองไข่น้ำ	๓	สองชั้น	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	๑๘
๕	บ่อหลวงบึงอ้อ	๔	บ้านน้ำผึ้ง	บ้านอิฐ	เมืองอ่างทอง	อ่างทอง	๑๘
๖	สระเฉลิมพระเกียรติ	๗	หนองแถม	หนองกลับ	สวรรคโลก	สุโขทัย	๒๐
๗	สระน้ำสาธารณะประโยชน์ฝายหลวง	๓	นาชุมใต้	หัวนา	เขมราฐ	อุบลราชธานี	๒๐
๘	หนองบึงแก้ง	๙	โคกก่อง	บึงคำ	เลิงนกทา	ยโสธร	๑๒
๙	แหล่งน้ำหนองแดง	๑	ปากชม	ปากชม	ปากชม	เลย	๑๓
๑๐	อ่างเก็บน้ำห้วยเหว	๕	ท่าคำรวม	บัวตูม	โซพิสัย	บึงกาฬ	๑๔
๑๑	หนองคำแอ้	๘	ชะโนดใหญ่	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	๒๕
๑๒	หนองป่งน้อย	๓	โคกสูง	บางทรายใหญ่	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	๒๗
๑๓	หนองปลาแดก	๕	นาชุมช้าง	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	๓๗
๑๔	ทำนบปลาหนองไทรพริ้ว	๑	ไทรพริ้ว	ไผ่โทน	ร่องขวาง	แพร่	๒๓
๑๕	อ่างเก็บน้ำห้วยพยอม	๑๕	บ้านนิคม	ฝายแก้ว	ภูเพียง	น่าน	๒๕
๑๖	หนองคู	๗	หนองคูใหญ่	เป่าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	๔๐
๑๗	หนองคู	๑	บ้านโสก	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	๒๓
๑๘	ห้วยเสือเต้น	๓	บ้านโคกสนาม	ดินจี่	คำม่วง	กาฬสินธุ์	๓๕
๑๙	หนองจอกไม้ตะเคียน	๒๐	ใหม่่นาวา	ห้วยสัก	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๓๙
๒๐	หนองรี	๔	บ้านทิง	สามชุก	สามชุก	สุพรรณบุรี	๓๐

๗.๓ รายชื่อแหล่งน้ำเป้าหมายกิจกรรมติดตามธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำเป้าหมาย	ที่ตั้งแหล่งน้ำ/ธนาคาร					พื้นที่ (ไร่)
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	
๑	หนองบึงบ้าน	๒	คุ้มใต้	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	๓๘
๒	สระหนองปรือน้อย	๙	หนองศรีไพรรัตน์	วังตะแบก	พราณกระต่าย	กำแพงเพชร	๔๕
๓	อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม	๓	สันป่าตึง	สันป่าตึง	แม่แตง	เชียงใหม่	๒๘
๔	หนองจั่ว	๓	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	๓๖
๕	หนองรวม	๒	โนนสะอาด	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	๖๐
๖	หนองตาอยู่	๑๐	หนองตาอยู่	หินโคน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	๔๓
๗	ห้วยแม่ลูกอ่อน	๗	ท่าฟ้าใต้	สระ	เชียงม่วน	พะเยา	๓๐
๘	หนองแซง	๑,๘	-	ป่งขาม	ห้วยน้ำใหญ่	มุกดาหาร	๔๐
๙	หนองลาดควาย	๓	หนองลาดควาย	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	๔๔
๑๐	หนองม้อง	๙	บ้านแคน	จังหาร	จังหาร	ร้อยเอ็ด	๓๑
๑๑	แหล่งน้ำหนองใหญ่	๗	-	ปากจั่น	กระบุรี	ระนอง	๓๓
๑๒	สระห้วยโจ้	๙	ปงแล้ง	เสริมขวา	เสริมงาม	ลำปาง	๒๕
๑๓	อ่างเก็บน้ำห้วยหินฮาว	๑๒	ทรัพย์เจริญ	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	๓๐
๑๔	อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่	๘	โคกสามัคคี	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	๓๓
๑๕	หนองจับสวา	๒	โชค	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	๓๒
๑๖	หนองไผ่เกี้ยว	๙	ชุมชนบ้านดอน	หาดคำ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	๔๓
๑๗	ห้วยกระท่อ	๑	กุดจิก	กุดจิก	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	๓๑
๑๘	ทำนบปลาห้วยนา้อย	๙	สว่างนาฝาย	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	๒๕
๑๙	หนองหายโศก	๑๐	หายโศก	หนองไผ่	หนองหาน	อุดรธานี	๔๐
๒๐	หนองพายใหญ่	๒	นาโพธิ์ใต้	นาโพธิ์กลาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	๒๖

๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (๑) ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการบริโภคมีความมั่นคงด้านอาหารสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- (๒) ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำของชุมชนได้
- (๓) เจ้าหน้าที่ภาครัฐและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจัดอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

๙) ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแห่งละไม่เกิน ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) จากนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ



๑๐) แผนการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

๑๐.๑ แผนการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ จำนวน ๒๐ แห่ง ดังนี้

กิจกรรมที่	กิจกรรม	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)												Milestones
			ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมหลักที่ ๑ จัดตั้งธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมในแหล่งน้ำแห่งใหม่ จำนวน ๒๐ แห่ง															
ผลผลิตที่ ๑.๑ จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
กิจกรรมที่ ๑.๑.๑	ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี	กพจ.													รายงานการประชุม
กิจกรรมที่ ๑.๑.๒	ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อมูล และบทเรียน	กพจ.													รายงานการฝึกอบรมสัมมนา
กิจกรรมที่ ๑.๑.๓	บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	กพจ.													รายงานผลการติดตามโครงการ
ผลผลิตที่ ๑.๒ จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
กิจกรรมที่ ๑.๒.๑	คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย	สนง.ปจ.													รายชื่อแหล่งน้ำเป้าหมาย
กิจกรรมที่ ๑.๒.๒	ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ	สนง.ปจ.													รายงานการประชุม
กิจกรรมที่ ๑.๒.๓	แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	สนง.ปจ.													รายชื่อคณะกรรมการฯ แหล่งน้ำชุมชน
กิจกรรมที่ ๑.๒.๔	ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	สนง.ปจ.													รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

กิจกรรมที่	กิจกรรม	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)												Milestones
			ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ผลผลิตที่ ๑.๓ เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
กิจกรรมที่ ๑.๓.๑	สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการฯ	สนง.ปจ.			↔										ข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมายจากแบบสำรวจฯ
กิจกรรมที่ ๑.๓.๒	จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.			↔										แผนปฏิบัติงานโครงการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร (๘๐,๐๐๐ บาท และ ๙๒,๕๐๐ บาท)
ผลผลิตที่ ๑.๔ ชุมชนดำเนินกิจกรรมการผลิตและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้															
กิจกรรมที่ ๑.๔.๑	ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร	สนง.ปจ.				←									รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
กิจกรรมที่ ๑.๔.๒	ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และการทำอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.				↔				↔					รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑.๔.๓	รวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มการประเมินโครงการฯ และการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ	ศพจ.					↔								ข้อมูลจำนวน น้ำหนักความยาวลูกปลาที่ปล่อยก่อนหลังอนุบาล
กิจกรรมที่ ๑.๔.๔	ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ	ศพจ.					↔								ข้อมูลจำนวนและชนิดพันธุ์ปลาที่ผลิตและปล่อย

กิจกรรมที่	กิจกรรม	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)												Milestones
			ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ ๑.๔.๕	ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อยและหลังปล่อยสัตว์น้ำ	ศพจ.				↔				↔		↔			รายงานการประเมิน CPUE (ชนิด น้ำหนัก ความยาวของพันธุ์ปลาที่สุ่มได้)
กิจกรรมที่ ๑.๔.๖	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)	ศพจ.												↔	ข้อมูลผลจับ รายได้ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ / จำหน่าย
ผลผลิตที่ ๑.๕ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง															
กิจกรรมที่ ๑.๕.๑	ประชุมเพื่อกำหนดกฎระเบียบ ในการบริหารงานโครงการฯ	สนง.ปจ.			↔										กฎระเบียบของธนาคารฯ
กิจกรรมที่ ๑.๕.๒	จัดส่งข้อมูลการรับสมัครสมาชิกก่อนเข้าร่วมกองทุนโครงการฯ	สนง.ปจ.				↔									รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑.๕.๓	จัดตั้งกองทุนธนาคารฯ และระดมหุ้นจากสมาชิก	สนง.ปจ.					↔								รายงาน จำนวนหุ้น สมาชิก และรายได้
กิจกรรมที่ ๑.๕.๔	จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.ก. พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม	สนง.ปจ.					↔								รายงานความผลการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ ๑.๖ มีการรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้															
กิจกรรมที่ ๑.๖.๑	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สนง.ปจ. ศพจ.											↔		รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีแหล่งน้ำ
กิจกรรมที่ ๑.๖.๒	จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๗	กพจ.												↔	รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ

๑๐.๒ แผนการดำเนินงานกิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง

กิจกรรมที่	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)												Milestones	
			ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมหลักที่ ๒	ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง															
ผลผลิตที่ ๒.๑	มีการติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และโครงการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง															
กิจกรรมที่ ๒.๑.๑	ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของชุมชนในแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.			↔										รายงานการประชุมและความก้าวหน้าโครงการฯ	
กิจกรรมที่ ๒.๑.๒	จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สนง.ปจ.			↔										แผนปฏิบัติงานโครงการฯ	
กิจกรรมที่ ๒.๑.๓	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)	ศพจ.						↔							รายงานผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
กิจกรรมที่ ๒.๑.๔	เตรียมแหล่งน้ำและการทำอาหารธรรมชาติ	สนง.ปจ.				↔									จำนวน มูลค่า ชนิดพันธุ์ปลาที่จับใช้ประโยชน์	
กิจกรรมที่ ๒.๑.๕	ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ	ศพจ.							↔						รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	
กิจกรรมที่ ๒.๑.๖	ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	สนง.ปจ.			↔										ข้อมูลจำนวนและชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อย	
กิจกรรมที่ ๒.๑.๗	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	สนง.ปจ. ศพจ.											↔		รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ	

๑๐.๓ แผนการดำเนินงานกิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง

กิจกรรมที่	กิจกรรม	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)												Milestones
			ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมหลักที่ ๓	ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งเก่า ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง														
ผลผลิตที่ ๓.๑	มีการติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และโครงการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง														
กิจกรรมที่ ๓.๑.๑	จัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนประจำแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.			↔										รายงานการประชุมและความก้าวหน้าโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๓.๑.๒	จัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรวบรวมข้อมูลการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ	สนง.ปจ.			↔										แผนปฏิบัติงานโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๓.๑.๓	ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง	สนง.ปจ.			←									→	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๓.๑.๔	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์)	ศพจ.						↔							จำนวน มูลค่า ชนิดพันธุ์ปลาที่จับใช้ประโยชน์

๑๑) การบริหารโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกิจกรรม

๑๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมประมง

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในส่วนกลาง : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบหลัก : ชุมชนและคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการ

หน่วยงานสนับสนุน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายโครงการ

****หมายเหตุ** หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหรือการทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของกรมประมงในการดำเนินโครงการฯ

๑๑.๒ หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรมที่ ๑: จัดตั้งธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมในแหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง			
ผลผลิตที่ ๑.๑	จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
กิจกรรมที่ ๑.๑.๑	ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๗	กพจ.	-
กิจกรรมที่ ๑.๑.๒	ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อมูล และบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการฯ	กพจ.	-
กิจกรรมที่ ๑.๑.๓	บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	กพจ.	-
ผลผลิตที่ ๑.๒	จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
กิจกรรมที่ ๑.๒.๑	คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๒.๒	ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๒.๓	แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๒.๔	ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	สนง.ปจ.	ศพจ.
ผลผลิตที่ ๑.๓	เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯและชุมชนเป้าหมายร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
กิจกรรมที่ ๑.๓.๑	สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๓.๒	จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.	ศพจ.

กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
ผลผลิตที่ ๑.๔	ชุมชนดำเนินกิจกรรมการผลิตและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้		
กิจกรรมที่ ๑.๔.๑	ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบบุตหนุน	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๔.๒	ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๔.๓	รวบรวมข้อมูลการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ	ศพจ.	สนง.ปจ.
กิจกรรมที่ ๑.๔.๔	ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ	ศพจ.	สนง.ปจ.
กิจกรรมที่ ๑.๔.๕	ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อย และหลังปล่อยสัตว์น้ำ	ศพจ.	สนง.ปจ.
กิจกรรมที่ ๑.๔.๖	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)	ศพจ.	สนง.ปจ.
ผลผลิตที่ ๑.๕	มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		
กิจกรรมที่ ๑.๕.๑	ประชุมเพื่อกำหนดกฎระเบียบ ในการบริหารงานโครงการฯ	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๕.๒	จัดส่งข้อมูลการรับสมัครสมาชิกก่อนเข้าร่วมกองทุนโครงการฯ	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๕.๓	จัดตั้งกองทุนธนาคารฯ และระดมหุ้นจากสมาชิก	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๑.๕.๔	จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.ก. พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม	สนง.ปจ.	ศพจ.
ผลผลิตที่ ๑.๖	การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้		
กิจกรรมที่ ๑.๖.๑	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สนง.ปจ. ศพจ.	-
กิจกรรมที่ ๑.๖.๒	จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๗	กพจ.	-

หมายเหตุ : กพจ หมายถึง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 สนง.ปจ หมายถึง สำนักงานประมงจังหวัด
 ศพจ. หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 ศบจ. หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

กิจกรรมที่ ๒: ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง			
ผลผลิตที่ ๒.๑	มีการติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ อย่างต่อเนื่อง		
กิจกรรมที่ ๒.๑.๑	ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของชุมชนในแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๒.๑.๒	จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๒.๑.๓	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมโครงการฯ)	ศพจ.	สนง.ปจ.
กิจกรรมที่ ๒.๑.๔	เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย)	สนง.ปจ.	ศพจ..
กิจกรรมที่ ๒.๑.๕	ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	ศพจ.	สนง.ปจ.
กิจกรรมที่ ๒.๑.๖	ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	สนง.ปจ.	ศพจ.
กิจกรรมที่ ๒.๑.๗	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	สนง.ปจ. ศพจ..	-
กิจกรรมที่ ๓: ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง			
ผลผลิตที่ ๓.๑	มีการติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง		
กิจกรรมที่ ๓.๑.๑	จัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนประจำแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.	ศพจ./ศปจ.
กิจกรรมที่ ๓.๑.๒	จัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มการประเมินโครงการฯและ การอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ	สนง.ปจ.	ศพจ./ศปจ.
กิจกรรมที่ ๓.๑.๓	ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง	สนง.ปจ.	ศพจ./ศปจ.
กิจกรรมที่ ๓.๑.๔	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ (การประเมินผลผลิต สัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์)	ศพจ./ศปจ.	สนง.ปจ.

๑๑.๓ หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละจังหวัด

๑๑.๓.๑ แหล่งน้ำเป้าหมายกิจกรรมกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ปี ๒๕๖๗
ขนาดพื้นที่ ๑๐-๒๐ ไร่ จำนวน ๑๐ แห่ง

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำ เป้าหมาย	ที่ตั้งแหล่งน้ำ/ธนาคาร					หน่วยงานรับผิดชอบ	
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สนง.ปจ.	ศพจ.
๑	ทำนบปลาโคกตาเฒ่า	๘	นาแวง	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ
๒	ฝายบ้านโนนสะอาด	๑	บ้านโนนสะอาด	ทุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	ขอนแก่น	ขอนแก่น
๓	บึงหล่ม	๖	บ้านบึงหล่ม	ดงขวาง	เมืองนครพนม	นครพนม	นครพนม	นครพนม
๔	หนองแวง	๑๑	บ้านหนองแวง	พรรณา	พรรณานิคม	สกลนคร	สกลนคร	นครพนม
๕	หนองสระพังทอง	๖,๙	บ้านหนองสระพัง	โพนงาม	คำชะอี	มุกดาหาร	มุกดาหาร	มุกดาหาร
๖	หนองโบสถ์	๔	หนองเลี้ยว	หัวเมือง	สอง	แพร่	แพร่	แพร่
๗	บึงหนองเขียด	๔	นาแก้วตะวันตก	นาแก้ว	เกาะคา	ลำปาง	ลำปาง	แพร่
๘	หนองแดง	๗	บ้านหัวนา	ทุ่งกล้วย	ภูซาง	พะเยา	พะเยา	เชียงราย
๙	หนองเม็ก	๖	บ้านหนองเม็ก	กุดดู่	โนนสัง	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	อุดรธานี
๑๐	หนองควายตาย	๕	บ้านหนองแวง	ไชยวาน	ไชยวาน	อุดรธานี	อุดรธานี	อุดรธานี

๑๑.๓.๑ แหล่งน้ำเป้าหมายกิจกรรมกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ปี ๒๕๖๗
ขนาดพื้นที่ ๒๑-๔๐ ไร่ จำนวน ๑๐ แห่ง

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำ เป้าหมาย	ที่ตั้งแหล่งน้ำ/ธนาคาร					หน่วยงานรับผิดชอบ	
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สนง.ปจ.	ศพจ.
๑	หนองห้วยพันหม	๓	บ้านนาโพธิ์	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	ยโสธร	ยโสธร
๒	หนองห้วยไม้ซอด	๒	บ้านห้วยไม้ซอด	นาดง	ปากคาด	บึงกาฬ	บึงกาฬ	หนองคาย
๓	หนองเชือก	๕	บ้านหนองเชือก	เมืองแก	สตึก	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	มหาสารคาม
๔	หนองเจ้าปู่	๙	บ้านโนนบุผา	เหล่าใหญ่	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์
๕	หนองหัวช้าง	๑๑	บ้านโพนใหญ่	กันทรรมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
๖	หนองสระแก	๕	บ้านเขาดิน	หัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	กาฬสินธุ์
๗	หนองควายน้อย	๑๐	บ้านนาตูเหนือ	นาดี	นาเยีย	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ
๘	บึงสะท้อน	๕	บ้านหนองกาดำ	พันชาลี	วังทอง	พิษณุโลก	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์
๙	หนองจัวเหนือ	๓	บ้านหนองจัว	ตากตก	บ้านตาก	ตาก	ตาก	กำแพงเพชร
๑๐	บึงหนองโง้ง	๓,๗	บ้านกง	เมืองเก่า	เสาไห้	สระบุรี	สระบุรี	สิงห์บุรี

๑๑.๓.๒ แหล่งน้ำเป้าหมายกิจกรรมติดตามธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งเก่า ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำเป้าหมาย	ที่ตั้งแหล่งน้ำ/ธนาคาร					หน่วยงานรับผิดชอบ	
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สนง.ปจ.	ศพจ.
๑	หนองสระ	๑๑	โนนเมือง	ไม้กลอน	พนา	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ
๒	หนองพระราชดำริ	๑๔	ดำรงพัฒนา	นาเชือก	นาเชือก	มหาสารคาม	มหาสารคาม	มหาสารคาม
๓	หนองโคกหินขาว	๘	แก่นประคู้	พระยีน	พระยีน	ขอนแก่น	ขอนแก่น	ขอนแก่น
๔	หนองไข่น้ำ	๓	สองชั้น	หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
๕	บ่อหลวงบึงอ้อ	๔	น้ำผึ้ง	บ้านอิฐ	เมืองอ่างทอง	อ่างทอง	อ่างทอง	อ่างทอง
๖	สระเฉลิมพระเกียรติ	๗	หนองแขม	หนองกลับ	สวรรคโลก	สุโขทัย	สุโขทัย	สุโขทัย
๗	สระน้ำสาธารณะประโยชน์ฝายหลวง	๓	นาชุมใต้	ห้วยนา	เขมรรัฐ	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ
๘	หนองบึงแก้ว	๙	โคกก่อง	บึงคำ	เลิงนกทา	ยโสธร	ยโสธร	ยโสธร
๙	แหล่งน้ำหนองแดง	๑	ปากชม	ปากชม	ปากชม	เลย	เลย	หนองคาย
๑๐	อ่างเก็บน้ำห้วยเหว	๕	ท่าคำรวม	บัวตูม	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	บึงกาฬ	หนองคาย
๑๑	หนองคำแอ้	๘	ชะโนดใหญ่	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม	นครพนม	นครพนม
๑๒	หนองป่งน้อย	๓	โคกสูง	บางทรายใหญ่	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	มุกดาหาร	มุกดาหาร
๑๓	หนองปลาแดก	๕	นาชุมช้าง	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	หนองคาย	หนองคาย
๑๔	ทำนบปลาหนองไทรพรวัว	๑	ไทรพรวัว	ไผ่โทน	ร่องขวาง	แพร่	แพร่	แพร่
๑๕	อ่างเก็บน้ำห้วยพยอม	๑๕	นิคม	ฝายแก้ว	ภูเพียง	น่าน	น่าน	แพร่
๑๖	หนองคู	๗	หนองคูใหญ่	เป้าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
๑๗	หนองคู	๑	โสก	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	กาฬสินธุ์
๑๘	ห้วยเสือเต้น	๓	โคกสนาม	ดินจี่	คำม่วง	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์
๑๙	หนองจ่อไม้ตะเคียน	๒๐	ใหม่นาวา	ห้วยสัก	เมืองเชียงราย	เชียงราย	เชียงราย	เชียงราย
๒๐	หนองรี	๔	หึ่ง	สามชุก	สามชุก	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี

๑๑.๓.๓ แหล่งน้ำเป้าหมายกิจกรรมติดตามธนาคารฯ ในแหล่งน้ำแห่งเก่า ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำเป้าหมาย	ที่ตั้งแหล่งน้ำ/ธนาคาร					หน่วยงานรับผิดชอบ	
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สนง.ปจ.	ศพจ.
๑	หนองบึงบ้าน	๒	คุ้มใต้	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	ศพจ.กาฬสินธุ์
๒	สระหนองปรือน้อย	๙	หนองศรีไพรรัตน์	วังตะแบก	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ศพจ.กำแพงเพชร
๓	อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม	๓	สันป่าตึง	สันป่ายาง	แม่แตง	เชียงใหม่	เชียงใหม่	ศพจ.เชียงใหม่
๔	หนองจั่ว	๓	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม	นครพนม	ศพจ.นครพนม
๕	หนองรวม	๒	โนนสะแปง	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	บึงกาฬ	ศพจ.หนองคาย
๖	หนองตาอยู่	๑๐	หนองตาอยู่	หินโคน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	ศพจ.มหาสารคาม
๗	ห้วยแม่ลูกอ่อน	๗	ท่าฟ้าใต้	สระ	เขื่องม่วน	พะเยา	พะเยา	ศพจ.เชียงราย
๘	หนองแซง	๑,๘		ปงขาม	ห้วยใหญ่	มุกดาหาร	มุกดาหาร	ศพจ.มุกดาหาร
๙	หนองลาดควาย	๓	หนองลาดควาย	ดู่ลาด	ทรายมูล	ยโสธร	ยโสธร	ศพจ.ยโสธร
๑๐	หนองม้อง	๙	บ้านแคน	จังหาร	จังหาร	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	ศพจ.ร้อยเอ็ด
๑๑	แหล่งน้ำหนองใหญ่	๗		ปากจั่น	กระบุรี	ระนอง	ระนอง	ศพจ.นครศรีธรรมราช
๑๒	สระห้วยโจ้	๙	ปงแล้ง	เสริมขวา	เสริมงาม	ลำปาง	ลำปาง	ศพจ.แพร่
๑๓	อ่างเก็บน้ำห้วยหินฮาว	๑๒	ทรัพย์เจริญ	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	เลย	ศพจ.หนองคาย
๑๔	อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่	๘	โคกสามัคคี	ต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	สกลนคร	ศพจ.นครพนม
๑๕	หนองจับสวา	๒	โชค	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	สุรินทร์	ศพจ.ศรีสะเกษ
๑๖	หนองไผ่เกี้ย	๙	ชุมชนบ้านดอน	หาดคำ	เมืองหนองคาย	หนองคาย	หนองคาย	ศพจ.หนองคาย
๑๗	ห้วยกระท่อ	๑	กุดจิก	กุดจิก	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ศพจ.อุดรธานี
๑๘	ทำนบปลาห้วยนา้อย	๙	สว่างนาฝ่าย	พระเหลา	พนา	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	ศพจ.อำนาจเจริญ
๑๙	หนองหายโคก	๑๐	หายโคก	หนองไผ่	หนองหาน	อุดรธานี	อุดรธานี	ศพจ.อุดรธานี
๒๐	หนองพายใหญ่	๒	นาโพธิ์	นาโพธิ์กลาง	โขงเจียม	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	ศพจ.ยโสธร

๑๒) การเชื่อมโยงของโครงการกับแผนงานปกติตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน

การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นการดำเนินการภายใต้ภารกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) โดยกรมประมงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ที่รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามแผนปกติ และได้จัดสรรงบประมาณกำหนดเป้าหมายของแผนงานที่เป็นตัวชี้วัดของการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมายที่ระบุในเอกสารโครงการฯ อย่างเหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมายและกำหนดไว้

๑๓) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ชุมชนมีการบริหารจัดการธนาคารสินค้าเกษตร จำนวน ๖๐ แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงการฯ ที่ดำเนินการในแหล่งน้ำใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง ติดตามการดำเนินโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง และในแหล่งน้ำเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ผลผลิตสัตว์น้ำจากโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

๑๔) การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

๑๔.๑ การประชุมคณะทำงานโครงการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

๑๔.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการในรูปรายงาน

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงานเดือนละ ๑ ครั้ง โดยตัดยอดการดำเนินงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และจัดส่งให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทางอีเมล inland.community@gmail.com ภายในทุกวันสิ้นเดือน ตามแบบฟอร์ม กปม. ๑

- รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการฯ โดยมีการจัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการประชุมเกี่ยวกับ

- บันทึกการประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการ โดยมีการจัดบันทึกการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในระหว่างการดำเนินโครงการฯ

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๕) ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมหลักที่ ๑: การจัดตั้งธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง

ผลผลิตที่ ๑.๑	จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๑.๑.๑	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	๑) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการฯ ๒) เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๓) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการปี ๒๕๖๗ และวางแผนการดำเนินโครงการฯ ในปีต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ๒) ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ปัญหาอุปสรรคและมีการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานร่วมกัน ๓) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ในปีต่อไป
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ	จัดประชุมคณะทำงานทั้งจากหน่วยงานภูมิภาคและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีแผนการจัดประชุมฯ รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้: ๑) กำหนดวันและเตรียมการจัดการประชุม จองห้องประชุม ขออนุมัติจัดประชุม ยืมเงินทรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯลฯ ๒) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระเบียบวาระการประชุมอาจประกอบเนื้อหา ดังนี้ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประชุมในแต่ละครั้ง <u>การประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ</u> วาระการประชุมประกอบด้วยรายละเอียดโครงการฯ แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม งบประมาณโครงการฯ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นต้น <u>การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ</u> วาระการประชุมประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินโครงการในภาพรวมในรายกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ แนวทางการแก้ปัญหา เป็นต้น <u>การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</u> วาระการประชุมประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม ผลการดำเนินงานรายกิจกรรม รายจังหวัด ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการฯ บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป เป็นต้น ๓) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เช่น คู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ เตรียม Power Point นำเสนอเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุม เป็นต้น

	๔) จัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ๕) จัดทำรายงานการประชุม และเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ๖) ปรับแก้ไขรายงานการประชุมถ้ามีประเด็นแก้ไขเพื่อรับรองในที่ประชุมครั้งคณะทำงานโครงการฯ ครั้งต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ๑) หน่วยงานในส่วนกลาง - ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในการกำกับและดูแลการดำเนินงานโครงการฯ - หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม เช่น กองกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการประมง ฯลฯ ๒) หน่วยงานในส่วนภูมิภาค - สำนักงานประมงจังหวัดในจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ
จำนวนวันประชุม	จำนวน ๑ วัน
การรายงาน	จัดทำรายงานการประชุม

กิจกรรมที่ ๑.๑.๒	ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อมูลและ บทเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
วัตถุประสงค์	๑) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการธนาคารฯ ผู้บริหาร นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่โครงการได้ มีโอกาสดูแลเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการฯ และนำความรู้ที่ ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ และคณะกรรมการธนาคารฯ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้าน การบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ดำเนินงานโครงการฯ มีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมี ส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้บริหาร คณะกรรมการธนาคารฯ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่กรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ มี ความรู้ ความเข้าใจและทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินโครงการฯ เช่น การ บริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชุมชนและการบริหารจัดการกองทุน/กลุ่ม การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม ส่งผล ทำให้การดำเนินโครงการธนาคารฯ มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงาน	การดำเนินการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประจำปี มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้: ๑) กำหนดหัวข้อและเนื้อหาการจัดสัมมนา ๒) เตรียมรายละเอียดโครงการฯ พร้อมกำหนดวันเวลาการจัดสัมมนา ๓) ขออนุมัติโครงการจัดสัมมนาผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ๔) ขออนุมัติจัดฝึกอบรมและยืมเงินงบประมาณเพื่อจัดสัมมนา ๕) เตรียมจัดฝึกอบรมส่งหนังสือเชิญผู้เข้าการสัมมนา ๖) จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดสัมมนา ๗) จัดประชุมตามกำหนดการที่ขออนุมัติ ๘) จัดทำรายงานผลการจัดสัมมนาและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๙) รายงานผลการประเมินการจัดการสัมมนา
ผู้เข้ารับการสัมมนา	ผู้เข้ารับการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการโครงการฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัด และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบโครงการ
จำนวนวันสัมมนา	จำนวน ๓-๔ วัน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
การรายงาน	จัดทำรายงานผลการสัมมนา

กิจกรรมที่ ๑.๑.๓	บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อบริหารโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ๒) เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	การดำเนินงานโครงการฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ และมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานโครงการฯ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้: ๑) จัดทำแผนการติดตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมทั้งระบุจังหวัดและช่วงเวลาการออกติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๒) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อประสานเกี่ยวกับแผนการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ก่อนออกติดตามโครงการฯ ๓) จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ๔) สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงานติดตามฯ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เข้าร่วมติดตาม	๑) หน่วยงานส่วนกลาง - ผู้บริหารกรมประมงที่กำกับและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการฯ - หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมงหรือผู้ตรวจราชการกรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) - หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒) หน่วยงานส่วนภูมิภาค - สำนักงานประมงจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบโครงการ - คณะกรรมการโครงการธนาคารฯ - สมาชิกโครงการฯ ในชุมชนเป้าหมาย
จำนวนวันในการติดตาม	๒ - ๓ วันต่อครั้ง ในการติดตามทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสม
การรายงาน	จัดทำรายงานผลการติดตามและประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

ผลผลิตที่ ๑.๒	จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๑.๒.๑	คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	เพื่อคัดเลือกแหล่งน้ำ ชุมชนที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	แหล่งน้ำชุมชนที่ร่วมโครงการฯ มีความเหมาะสมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	การคัดเลือกแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการฯ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑) แหล่งน้ำชุมชนมีขนาดพื้นที่ ๑๐ - ๒๐ ไร่ และ ๒๑ - ๔๐ ไร่ ๒) แหล่งน้ำมีความเหมาะสม เป็นแหล่งน้ำปิดที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบแหล่งน้ำเปิด เช่น ห้วยหนอง คลองบึงและแม่น้ำ หากเชื่อมต่อกับระบบน้ำเปิดจะต้องมีประตูระบายน้ำที่สามารถปิดได้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำในโครงการหลุดรอดออกไปได้ ๓) คัดเลือกแหล่งน้ำในชุมชนที่มีความเข้มแข็งโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม ผู้นำเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่มีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ๔) แหล่งน้ำตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเพื่อสะดวกในการดูแลบริหารจัดการแหล่งน้ำ ๕) เป็นแหล่งน้ำที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเช่น น้ำท่วมและภัยแล้ง ๖) เป็นแหล่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปีเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๗) ชุมชนมีความต้องการร่วมโครงการฯ อย่างแท้จริงและต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยผ่านมติประชาคมของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย ๘) ชุมชนให้ความเห็นชอบและยอมรับตามเงื่อนไขของโครงการฯ ๙) แหล่งน้ำแห่งใหม่ที่ยังไม่มีการบริหารจัดการอย่างสมบูรณ์แบบที่มีการจับปลาและหารายได้ การคัดเลือกแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ ๑) รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดเป้าหมายเพื่อเป็นฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการฯ ๒) สำรวจแหล่งน้ำเป้าหมายในพื้นที่จริงเพื่อดูลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และมีการใช้ประโยชน์อย่างไร ๓) ประชุมร่วมกับชุมชนที่แหล่งน้ำตั้งอยู่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนหรือการทำประชาคมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ๔) ส่งรายชื่อแหล่งน้ำเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเอกสารยินยอมให้ใช้แหล่งน้ำจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมคัดเลือกแหล่งน้ำเป้าหมาย	๑) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัด ๒) เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๓) ชาวบ้านในชุมชน ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. การคัดเลือกแหล่งน้ำ

กิจกรรมที่ ๑.๒.๒	ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	<u>หน่วยงานหลัก:</u> สำนักงานประมงจังหวัด <u>หน่วยงานสนับสนุน:</u> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายได้ทราบและเข้าใจ ๒) เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินโครงการฯ ที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ และขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องเป็นความต้องการของชุมชนว่าเป็นโครงการฯ ที่มีประโยชน์และเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณาการผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้: ๑) ติดต่อประสานผู้นำชุมชนเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น และกำหนดนัดหมายวันประชุม สถานที่ประชุม ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมประชุม ๒) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายละเอียดภาพรวมโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และงบประมาณโครงการฯ โดยเอกสารที่จัดทำควรสรุปสั้นๆ เข้าใจง่าย ๓) ประสานงานจัดเตรียมสถานที่ประชุม และจัดประชุมตามวาระการประชุมที่วางไว้โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนและจัดขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ๔) จัดทำบันทึกรายงานการประชุม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม	กลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมประชุมควรมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตัวแทนจากกลุ่มคนต่างๆ ดังนี้ ๑) ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านตัวแทนชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ ๒) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๓) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๔) หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันเวลาดำเนินการ	วันและเวลาการประชุมควรกำหนดตามช่วงเวลาที่ชุมชนสะดวก จำนวนประชุม ๑ วัน

กิจกรรมที่ ๑.๒.๓	แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ๒) เพื่อตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและบริหารจัดการให้เป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมาย มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ๑) ร่างองค์ประกอบคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน และบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคมกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย คณะกรรมการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย - ประธานกรรมการ จำนวน ๑ คน - รองประธานกรรมการ จำนวน ๑ คน - กรรมการ จำนวน ๕ คน - เภรัญญิก จำนวน ๑ คน - ผู้ช่วยเภรัญญิก จำนวน ๑ คน - กรรมการและเลขานุการ จำนวน ๑ คน - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๑ คน ทั้งนี้ จำนวนและตำแหน่งของคณะกรรมการธนาคารฯ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม และควรมีการจัดตั้งที่ปรึกษาโครงการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คำแนะนำในระหว่างการทำงานในพื้นที่ ๒) ประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมาย พิจารณาและทบทวนบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอเพื่อรับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการธนาคารฯ ในระหว่างการประชุมดำเนินการ ดังนี้ - ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อและทำการลงมติในที่ประชุม - ผู้นำชุมชนประกาศรายชื่อคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน พร้อมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ทราบทั่วกัน ๓) ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ แต่งตั้งโดยนายอำเภอที่แหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายตั้งอยู่ ๔) จัดประชุมคณะกรรมการฯ แหล่งน้ำชุมชนเพื่อกำหนดกฎระเบียบของธนาคารฯ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งอาจจะการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพร้อมกำหนดวันเวลาการจัดประชุม เช่น การประชุมประจำเดือน ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย	บุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมาย ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) มีสัญชาติไทย ๒) มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมาย ๓) เป็นบุคคลที่เสียสละมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนของตนเอง มีภาวะเป็นผู้นำ ฯลฯ <u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารฯ (สามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่)</u> ๑) กำหนดแนวทางและแผนงานปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานโครงการฯ ๒) ประสานงานและปฏิบัติงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการฯ ที่กำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓) ดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มรายงานผล (กปม. ๑) กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน พร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑.๒.๔	ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ๒) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในระหว่างการทำงานและหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ๒) คณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการฯ และบริหารแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) มีการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ	การติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ดังนี้: ๑) การติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง ๒) การติดตามการดำเนินโครงการฯ ผ่านระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊กของกลุ่ม ซึ่งสามารถดำเนินการติดต่อประสานงานได้รวดเร็วทันเวลา ๓) การเข้าไปตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำเป้าหมายโดยตรง มีการพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับชุมชน คณะกรรมการธนาคารฯ ของแหล่งน้ำชุมชนได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กลุ่มเป้าหมาย	๑) ผู้นำและคณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมาย ๒) เจ้าหน้าที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๓) สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ระยะเวลาและช่วงเวลาดำเนินการ	พิจารณาตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้และความสะดวกของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่โดยเห็นชอบร่วมกัน
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงาน (กปม.๑) ในกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ พร้อมทั้งแนบสรุปผลการติดตาม ผู้ติดตาม วันและเวลาติดตามงาน หากมีการประชุมแนวทางการประชุม และภาพถ่าย

ผลผลิตที่ ๑.๓	มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯและชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๑.๓.๑	สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	<u>หน่วยงานหลัก:</u> สำนักงานประมงจังหวัด <u>หน่วยงานสนับสนุน:</u> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำชุมชนด้านกายภาพ ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ชุมชนเป้าหมายที่ดำเนินโครงการฯ และข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำ ๒) เพื่อจัดทำสรุปข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมายและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเป้าหมายโครงการฯ ที่ได้ไปสำรวจและรวบรวมข้อมูล และส่งให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำทั้งด้านกายภาพ ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ชุมชนเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) สำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ ๒) นัดหมายผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายในอดีตจนถึงปัจจุบัน ๓) สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนหรือผู้รู้โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และแหล่งน้ำ (ภาคผนวกที่ ๔) ๔) สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จริงเพื่อจดพิกัดแหล่งน้ำ สำรวจสภาพทางกายภาพของแหล่งน้ำจริง และถ่ายรูปสภาพแหล่งน้ำ
กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล	๑) ผู้นำ ผู้แทนชุมชน และคณะกรรมการโครงการธนาคารฯ ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารแหล่งน้ำที่ผ่านมาและปัจจุบัน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาสำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำขึ้นอยู่กับเวลาที่สะดวกของเจ้าหน้าที่และผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ควรมีการประสานงานนัดหมายกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจเก็บข้อมูล ก่อนลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้นำชุมชนนัดหมายผู้ที่จะให้ข้อมูลล่วงหน้า
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. ๑) ในกิจกรรม การสำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายพร้อมทั้งแนบ สรุปข้อมูลแหล่งน้ำและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (ภาคผนวก ๔)

กิจกรรมที่ ๑.๓.๒	จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ของแต่ละแหล่งน้ำเป้าหมายในการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำชุมชน เพื่อให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำเป็นอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการฯ (ภาพรวม) ที่วางไว้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีรายละเอียดกิจกรรมและ แผนการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม (เงินงบบุคลากร) ที่ชัดเจนภายใต้การดำเนินงานโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการฯ (ภาพรวม) ที่วางไว้
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ	๑) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงในการชี้แจงรายละเอียดการใช้ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินงบบุคลากรโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ๒) ชุมชนร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ ซึ่งสามารถจัดทำในระหว่างการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ทั้งนี้ควรพิจารณาเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะได้ร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ ให้เหมาะสมและเกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากรควรเป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่จะก่อให้เกิดรายได้ต่อโครงการฯ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น การอนุบาลและเลี้ยงปลาในกระชัง การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน การแปรรูปสัตว์น้ำ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ๔) แผนกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินงบบุคลากร โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) (ภาคผนวก ๒) อย่างเคร่งครัด
กลุ่มเป้าหมาย	๑) ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการธนาคารฯ ๒) สมาชิก อบต. ๓) สมาชิกในชุมชน ๔) ตัวแทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๕) เจ้าหน้าที่โครงการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ระยะเวลาและช่วงเวลาดำเนินการ	จำนวนวันที่จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๑-๒ วัน ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. ๑) ในกิจกรรมจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย พร้อมทั้งแนบแผนการปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานประมงจังหวัดที่รับผิดชอบ (ภาคผนวก ๑)

ผลผลิตที่ ๑.๔	ชุมชนดำเนินกิจกรรมการผลิตและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
กิจกรรมที่ ๑.๔.๑	ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ของแต่ละแหล่งน้ำเป้าหมาย (กิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ชุมชนสามารถดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ของแต่ละแหล่งน้ำเป้าหมาย (กิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ขั้นตอนและการวิธีดำเนินงาน	๑) สำนักงานประมงจังหวัดอนุมัติแผนการดำเนินงาน (เงินงบบุคลากร) และโอนเงินงบบุคลากรเข้าบัญชีของโครงการฯ ประจำแหล่งน้ำ เพื่อให้ชุมชนดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากรภายใต้โครงการฯ ๒) กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากรควรเป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่จะก่อให้เกิดรายได้ต่อโครงการฯ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น การอนุบาลและเลี้ยงปลา การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน การแปรรูปสัตว์น้ำ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ๓) จัดทำแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมและการใช้จ่ายเงินงบบุคลากรให้ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ ๔) คณะกรรมการธนาคารฯ ร่วมกับชุมชนร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ได้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ๕) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบเข้าไปติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย	๑) ผู้นำชุมชน ๒) คณะกรรมการโครงการธนาคารฯ
ระยะเวลาและช่วงเวลาดำเนินการ	จำนวนวันที่จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๑ - ๒ วัน ตามความเหมาะสมและความสะดวกของชุมชนในแต่ละพื้นที่
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. ๑) ในกิจกรรมชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร (ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร)

กิจกรรมที่ ๑.๔.๒ ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการเตรียมแหล่งน้ำและสร้างอาหารธรรมชาติให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำจืด เช่น ทำความสะอาด สร้างอาหารธรรมชาติ ฯลฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) แหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายมีความอุดมสมบูรณ์ มีอาหารธรรมชาติสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำจืด ๒) แหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายมีภูมิทัศน์ดี ๓) ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการเตรียมแหล่งน้ำก่อนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมแหล่งน้ำและการอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) ประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างคณะกรรมการธนาคารฯ และชาวบ้านเพื่อเตรียมการทำกิจกรรมโดยการให้คำแนะนำด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่โครงการของสำนักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๒) นัดหมายกับผู้นำเพื่อนัดหมายชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมเตรียมแหล่งน้ำฯ ๓) ดำเนินการทำกิจกรรมเตรียมแหล่งน้ำและสร้างอาหารธรรมชาติ เช่น - การทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดหญ้ารอบๆแหล่งน้ำเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูปลา และสะดวกดูแลแหล่งน้ำได้ทั่วถึง - การทำปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ - ตรวจสอบทางน้ำเข้า - ออก ปิดทางน้ำให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันปลาออกจากแหล่งน้ำ - จัดทำป้ายโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าแหล่งน้ำกำลังดำเนินการโครงการฯ ทั้งนี้ รูปแบบและวิธีการของดำเนินการแต่ละกิจกรรมเตรียมแหล่งน้ำและสร้างอาหารธรรมชาติขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของแหล่งน้ำ
กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล	๑) คณะกรรมการธนาคารฯ ๒) สมาชิกของชุมชน ๓) เจ้าหน้าที่โครงการจากสำนักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ช่วงระยะเวลาและช่วงเวลาดำเนินการ	จำนวนวันที่ดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการ อาจจะดำเนินการ ๑ - ๒ วัน สำหรับการเตรียมแหล่งน้ำ และอาจจะมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. ๑) ในกิจกรรมเตรียมแหล่งน้ำเพิ่มอาหารธรรมชาติและภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑.๔.๓	รวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการฯ และการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	<u>หน่วยงานหลัก</u> : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด <u>หน่วยงานสนับสนุน</u> : สำนักงานประมงจังหวัด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำหรือเลี้ยงจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ ๒) เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถอนุบาลหรือเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้ได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) โครงการฯ สร้างรายได้ให้ชุมชนได้ภายในการดำเนินงานปีแรก ๒) ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องการอนุบาลลูกปลาหรือเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) การเตรียมกระชังหรือ คอกในแหล่งน้ำเพื่อปล่อยลูกปลาอนุบาลหรือเลี้ยง - เตรียมกระชังหรือ คอกในแหล่งน้ำ จำนวนขึ้นอยู่กับจำนวนและชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อย ขนาดกระชังมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับงบประมาณและสภาพพื้นที่แหล่งน้ำ - อัตราการปล่อยลูกปลาอนุบาลในกระชังหรือ คอก ๒๐ - ๓๐ ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ขนาดและชนิดพันธุ์ปลา การปล่อยอนุบาลควรแยกชนิดในแต่ละกระชัง การปล่อยลูกปลาอนุบาลควรปล่อยในช่วงเวลาตอนเช้าอากาศไม่ร้อน ๒) การสูบน้ำวัดน้ำหนักรวบรวมความยาวของลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาล - สูบน้ำวัดลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาล โดยสูบน้ำวัดลูกปลาชนิดละ ๑๐๐ ตัว หน่วยเป็นกรัม ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง และวัดความยาวเหยีด เป็นมิลลิเมตร และบันทึกน้ำหนักความยาวปลาก่อนปล่อยอนุบาล (ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๖) - นำข้อมูลน้ำหนักความยาวที่ได้นำไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักและความยาวของลูกปลาก่อนปล่อยแต่ละชนิด - สุ่มนับลูกปลาที่เหลือโดยการสุ่มนับจำนวนใน ๑ ตะกร้าของแต่ละชนิด หลังจากนั้นใช้ตะกร้าดังกล่าวตักลูกปลาแต่ละชนิดที่เหลือจากการสุ่มชั่งวัดลงสู่กระชังเพื่ออนุบาล ๓) การดูแลลูกปลาระหว่างการอนุบาลในกระชังหรือ คอก - ระยะเวลาการอนุบาล ๑ - ๒ เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดลูกพันธุ์ปลาและความเหมาะสมของพื้นที่ - การอนุบาลให้อาหาร เช่น รำละเอียดผสมปลาป่น อาหารเม็ดเล็กพิเศษ - การให้อาหาร ๒ ครั้ง เช้า - เย็น ควรให้พออิ่มสังเกตให้อาหารจนปลากินอิ่มอย่าให้อาหารเหลือ - ควรมีการเดินตรวจสอบกระชังอนุบาลปลาว่ามีปลาลอยหัวหรือตายในตอนเช้าหรือไม่ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษากระชังและแหล่งน้ำ ๔) การตรวจวัดคุณภาพน้ำในวันที่ปล่อยปลาอนุบาล - ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เช่น ออกซิเจนละลายน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นต่าง ความกระด้าง ความโปร่งใสของน้ำ อุณหภูมิของน้ำและอากาศ ฯลฯ
กลุ่มเป้าหมาย	๑) คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน และราษฎรในชุมชน ๒) เจ้าหน้าที่โครงการฯ
จำนวนวันที่ดำเนินการ	๑ - ๒ วัน
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. ๑) ในกิจกรรม สูบน้ำวัดขนาดลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯพร้อมแนบข้อมูลความยาวน้ำหนักลูกปลาแต่ละชนิด และภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑.๔.๔		ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	<u>หน่วยงานหลัก:</u> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด <u>หน่วยงานสนับสนุน:</u> สำนักงานประมงจังหวัด	
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำเป้าหมาย ๒) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) มีการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุบาลและปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนในการอนุบาลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) <u>ประชุมปรึกษาหารือ</u> กับคณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเพื่อวางแผนการอนุบาลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ๒) <u>การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด</u> - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดผลิตได้ หรือสามารถติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ชุมชนจากหน่วยผลิตสัตว์น้ำอื่นของกรมประมง - ชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพแหล่งน้ำ และความต้องการของชุมชน ควรเป็นปลาที่กินพืชและแพลงก์ตอน เช่น ปลาตะเพียนขาว นิล ไน ยี่สกเทศ นวลจันทร์เทศ กุ้งก้ามกราม สวาย ฯลฯ ขนาด ๒-๓ เซนติเมตร หรือขนาดใหญ่แล้วแต่ชนิดพันธุ์ปลา ๓) <u>การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มจากจำนวนที่อนุบาล</u> ๑) จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยพิจารณาปล่อยในอัตรา ๒,๐๐๐-๔,๐๐๐ ตัวต่อไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ๒) ทำการจดบันทึกข้อมูลชนิด ขนาด และจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทุกครั้งที่มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ๓) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกและความเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ	
กลุ่มเป้าหมาย	๑) คณะกรรมการธนาคารฯ และตัวแทนชุมชน ๒) เจ้าหน้าที่โครงการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสำนักงานประมงจังหวัด ๓) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	
จำนวนวันที่ประชุมจัดทำแผนฯ	จำนวนวันที่ดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการทั้งนี้ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้	
การรายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. ๑) ในกิจกรรมผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมทั้งแนบรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ชนิด ขนาดและจำนวนลูกพันธุ์ปลาที่ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดและภาพกิจกรรม (ภาคผนวกที่ ๗)	

กิจกรรมที่ ๑.๔.๕	ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อย และหลังปล่อยสัตว์น้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หน่วยงานสนับสนุน: สำนักงานประมงจังหวัด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อประเมิน CPUE และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน ๒) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) ทราบชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ๒) ทราบข้อมูล CPUE และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำหลังจากปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) เจ้าหน้าที่จาก ศพจ. และสำนักงานประมงจังหวัด ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อยและหลังปล่อยสัตว์น้ำ โดยแจ้งวัตถุประสงค์และความสำคัญของกิจกรรมและกำหนดวันเวลาการประเมิน CPUE - ดำเนินการสุ่มประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) จำนวน ๓ ครั้ง การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำเพื่อทราบปริมาณสัตว์น้ำก่อนเริ่มโครงการและดำเนินการหลังปล่อยแล้วทุก ๒ เดือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีขั้นตอนและวิธีการประเมิน CPUE ดังนี้ - เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสุ่มประเมินและนัดหมายกับคณะกรรมการแหล่งน้ำและตัวแทนชุมชนเพื่อร่วมประเมินฯ - อธิบายขั้นตอนและวิธีการประเมินฯ และหน้าที่ของคณะทำงานและตัวแทนที่เข้าร่วมประเมินฯ ให้ชัดเจน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติการสุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินฯ - การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อประเมินการเจริญเติบโตฯ โดยใช้ข่ายเป็นวิธีที่นิยมและสะดวกในการดำเนินการ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ วิธีการสุ่มโดยใช้ข่าย: ทำการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่ายที่มีช่องตาต่างกัน ๖ ขนาด ได้แก่ ๒.๐, ๓.๐, ๔.๐, ๕.๕, ๗.๐ และ ๙.๐ เซนติเมตร ความยาวข่ายผืนละ ๒๐-๒๕ เมตร และความลึกระหว่าง ๑.๕ - ๒.๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ผูกเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงวางบริเวณที่คาดว่าจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม วางข่ายทิ้งไว้ประมาณ ๒ - ๓ ชั่วโมง ในเวลากลางวัน ทั้งนี้ระยะเวลาการวางข่ายสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และปริมาณปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการ การเก็บข้อมูลน้ำหนักและความยาวปลาที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง ๑) คัดแยกตัวอย่างชนิดพันธุ์ปลา แล้วทำการชั่งน้ำหนักวัดความยาวที่สุ่มได้ทุกตัว โดยใช้หน่วยเป็นกรัม ที่ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง และวัดความยาวเหี้ยม (Total length) โดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร และบันทึกในแบบฟอร์มบันทึกน้ำหนักความยาวปลาสุ่มประเมินการเจริญเติบโต (ภาคผนวก ๘) ๒) นำข้อมูลน้ำหนักความยาวที่ได้นำไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก และความยาวเพื่อคำนวณหาอัตราการการเจริญเติบโตของปลา ๓) หลังจากสุ่มประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ควรสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ร่วม

	ดำเนินการทราบว่าผลการสุ่มพบพันธุ์ปลากี่ชนิด ชนิดใดบ้าง มีความยาวและน้ำหนักเท่าใด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวแทนชุมชนจะได้นำไปถ่ายทอดในชาวบ้านในชุมชนทราบต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลักในการสุ่มประเมิน CPUE และการเจริญเติบโตของปลาที่ปล่อยคือเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อย่างไรก็ตามในการดำเนินการควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ร่วมดำเนินการมี ดังนี้ ๑) คณะทำงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสำนักงานประมงจังหวัด ๒) คณะกรรมการธนาคารฯ และตัวแทนจากชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
จำนวนวันที่ประชุมจัดทำแผนฯ	๑) เตรียมการ ๑ วัน เพื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการฯ และชาวบ้านเพื่อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างสำหรับประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และกำหนดวันเวลาที่จะสุ่มประเมินการเจริญเติบโตสัตว์น้ำที่ปล่อย ๒) สุ่มประเมินสัตว์น้ำ จำนวน ๑ วัน ในช่วงเวลากลางวัน
การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ ในกิจกรรมการสุ่มประเมินการเจริญเติบโตของปลาที่ปล่อยแหล่งน้ำ (ภาคผนวก ๕-๖) และแนบรายงานสรุปข้อมูลสุ่มประเมินการเจริญเติบโตของพันธุ์ปลา และภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑.๔.๖	การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หน่วยงานสนับสนุน: สำนักงานประมงจังหวัด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ๒) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนของตนเอง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) ทราบข้อมูลผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชน เพื่อประเมินการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสัตว์น้ำหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินและทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนของตนเอง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) ประสานงานกับสำนักงานประมงจังหวัดและคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนเกี่ยวกับช่วงเวลาช่วงเวลานั้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ของแหล่งน้ำแต่ละแห่ง ๒) วิธีการจับสัตว์น้ำอาจจะแตกต่างกันตามความเหมาะสม และความต้องการของราษฎรในแต่ละท้องถิ่น เช่น การขายบัตรจับปลา การทยอยจับ การเปิดจับอิสระ การจับครั้งเดียว และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ของแหล่งน้ำและชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ ๓) เมื่อทราบกำหนดการเกี่ยวกับวันเปิดจับปลาในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของศพจ. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับชั่งวัดและจดบันทึกข้อมูลผลจับสัตว์น้ำ (แบบฟอร์ม ๓) และเดินทางไปประเมินผลจับตามวันเวลาที่กำหนด ๔) เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกันเก็บข้อมูลผลการจับในระหว่างวันที่มีการเปิดจับปลาในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ๕) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คำนวณผลจับและมูลค่าการจับสัตว์น้ำใช้ประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย	๑) คณะทำงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสำนักงานประมงจังหวัด ๒) คณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำชุมชน ๓) ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและชุมชนใกล้เคียงที่เข้ามาจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย
จำนวนวันดำเนินการ	ขึ้นอยู่กับมติของชุมชนเป้าหมายว่ามีการกำหนดรูปแบบการจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างไร และช่วงเวลาใด
การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม กปม.๑ ในกิจกรรมการประเมินผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับใช้ประโยชน์ และแนบรายงานผลการจับสัตว์น้ำใช้ประโยชน์ว่าใช้วิธีไหน มีการจับใช้ประโยชน์อย่างไร และข้อมูลผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าผลจับสัตว์น้ำ (ภาคผนวกที่ ๙)

ผลผลิตที่ ๑.๕	มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ ๑.๕.๑	ประชุมเพื่อกำหนดกฎระเบียบ ในการบริหารงานโครงการฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบเพื่อบริหารจัดการธนาคารฯ ๒) เพื่อติดตามและทราบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการธนาคารฯ ในระหว่างการทำงาน นำไปสู่การหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบเพื่อบริหารจัดการโครงการธนาคารฯ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งกฎระเบียบของธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้: ๑) ติดต่อประสานกับคณะกรรมการธนาคารฯ ผู้นำชุมชนเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการกำหนดกฎระเบียบโครงการเบื้องต้น และกำหนดนัดหมายวันประชุม สถานที่ประชุมฯ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมประชุม ในบางพื้นที่อาจจะต้องมีการส่งหนังสือเป็นทางการถึงผู้ใหญ่บ้าน ๒) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ๓) ประสานงานจัดเตรียมสถานที่ประชุม และจัดประชุมตามวาระการประชุมที่วางไว้โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการกำหนดกฎระเบียบธนาคารฯ ๔) กฎระเบียบธนาคารฯ อย่างน้อยควรประกอบด้วย เช่น เงื่อนไขการเข้าสมัครเป็นสมาชิกธนาคาร การระดมหุ้น สัดส่วนของการจัดสรรรายได้ของโครงการฯ เป็นต้น ๕) ควรมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานธนาคารฯ อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมประชุมควรมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตัวแทนจากกลุ่มคนต่างๆ ดังนี้ ๑) คณะกรรมการโครงการธนาคารฯ ๒) ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ๓) ตัวแทนชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน ๔) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๕) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนวันดำเนินการ	วันและเวลาการประชุมควรกำหนดตามช่วงเวลาที่ชุมชนสะดวก เป็นจำนวน ๑ วัน
การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแบบรายงาน กปม. ๑ พร้อมแนบรายงานฯ

กิจกรรมที่ ๑.๕.๒ จัดส่งข้อมูลการรับสมัครสมาชิกก่อนเข้าร่วมกองทุนโครงการฯ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม สมัครสมาชิกเพื่อดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการสมัครสมาชิก ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารสัตว์น้ำชุมชน
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๑) จัดประชุมร่วมกับสมาชิกในชุมชนที่ดำเนินโครงการฯ เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันกำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิกโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม และเป็นมิตรร่วมกันของชุมชนเป้าหมายโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารฯ จำนวนสมาชิกอย่างน้อยเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ จำนวนเกินจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ๓) จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกโครงการฯ และข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกโครงการฯ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ	๑) สมาชิกในชุมชนที่ดำเนินโครงการฯ ๒) เจ้าหน้าที่โครงการฯ
จำนวนวันดำเนินการ	วันและเวลาการประชุมควรกำหนดตามช่วงเวลาที่ชุมชนสะดวก
การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการสมัครสมาชิกธนาคารฯ และแนบรายงานผลการสมัครสมาชิกธนาคารฯ (จำนวนคนสมัคร จำนวนรายได้ จำนวนหุ้น)

กิจกรรมที่ ๑.๕.๓	จัดตั้งกองทุนโครงการธนาคารฯ และระดมทุนจากสมาชิก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมเป็นหุ้นส่วน (ลงหุ้นเป็นกองทุน) เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการจัดตั้งกองทุน มีการระดมเงินหุ้นและเงินออมเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำในการเพิ่มผลผลิต เกิดการแลกเปลี่ยน ยืม คืน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากการดำเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ	๑) จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ และสมาชิกของธนาคารธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมการจัดตั้งกองทุน ๒) ระดมความคิดเห็นการระดมหุ้นเงินออมของกลุ่ม เพื่อจัดตั้งกองทุนในการดำเนินงาน ซึ่งมีความสำคัญให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน เกิดความเป็นเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ข้อตกลงเงื่อนไขของการระดมหุ้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละชุมชนว่าจะระดมหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าใด จำกัดจำนวนหุ้นหรือไม่ ขึ้นกับข้อตกลงของสมาชิก นอกจากนี้เมื่อมีรายได้เข้ากองทุนจะต้องให้คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันกำหนดกฎระเบียบของกองทุน เช่น การจัดสรรรายได้ของกลุ่ม การหารายได้เข้ากลุ่ม การกำหนดการปันผลให้กับสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีวินัยทางระบบการเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต ๓) มีการจัดทำบันทึกสมาชิกที่ได้รับระดมหุ้น จำนวนหุ้นและจำนวนเงิน ๔) เปิดบัญชีเพื่อเป็นบัญชีเงินสะสมของกองทุน ควรที่จะเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีโครงการ ๕) ใช้เงินจากกองทุน ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำหรือลงทุนเพื่อสร้างรายได้ เช่น การเลี้ยงปลาหรืออนุบาลพันธุ์ปลาเพื่อจำหน่าย เป็นต้น ๖) การจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนให้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแต่ละแห่ง ๗) การจัดการรายได้ เช่น การกักเงินของกองทุนด้วยดอกเบี้ยต่ำ การขายสินค้า ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชน ๗) ส่งเสริมให้สมาชิกโครงการฯ มีการแลกเปลี่ยน ยืม คืน ปัจจัยการผลิต และรายได้จากโครงการฯ ผ่านการดำเนินงานกองทุนที่จัดตั้งขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ	๑) คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารฯ
จำนวนวันดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมจัดตั้งกองทุนธนาคารฯ และระดมทุนจากสมาชิก และแนบรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดการจัดตั้งกองทุน สมัครงานธนาคารฯ (จำนวนคนสมัคร จำนวนรายได้ จำนวนหุ้น)

กิจกรรมที่ ๑.๕.๔ จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	หน่วยงานหลัก: สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๑) คณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตามมาตรา ๒๕ แห่ง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม ๒) กองทุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเกิดความเข้มแข็ง
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ	๑) จัดประชุมสมาชิกโครงการฯ เพื่อดำเนินการร่างข้อบังคับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและตั้งคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ซึ่งเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการธนาคารฯ หรือไม่ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของแต่ละชุมชน ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเป็นองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นตามขั้นตอนที่กรมประมงกำหนดไว้ ดังนี้ - คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คนร่วมกันยื่นคำขอ ณ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่ - สมาชิกขององค์กร ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นผู้ประกอบอาชีพการประมง และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนประมงท้องถิ่นนั้น - เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร (๑) แบบคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (๒) เอกสารแสดงประวัติโดยย่อขององค์กร การจัดตั้ง วันเดือนปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์ ที่จัดตั้ง พร้อมระเบียบหรือข้อบังคับ (๓) บัญชีรายชื่อกรรมการปัจจุบัน (๔) บัญชีรายชื่อสมาชิกไม่น้อยกว่า ๗ คน โดยทั้ง ๗ คนต้องไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน - เมื่อประมงจังหวัด พิจารณาอนุมัติและออกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิ่น แจ้งให้คณะกรรมการฯ และประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัด
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ	๑) คณะกรรมการธนาคารฯ ๒) เจ้าหน้าที่โครงการฯ
จำนวนวันดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกองทุนโครงการธนาคารได้รับการจัดขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตาม พ.ร.ก. การประมง
การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม กปม. ๑ ในกิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และแนบรายละเอียดผลการติดตามฯ

ผลผลิตที่ ๑.๖	มีการรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้
กิจกรรมที่ ๑.๖.๑	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	สำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ เพื่อใช้ปรับปรุงในการดำเนินโครงการในปีต่อไป ๒) เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ทราบผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการตลอดจนปัญหาอุปสรรค บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการในปีต่อไป
ขั้นตอนและการดำเนินการ	๑) รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลการประชุมคณะทำงาน และสรุปวิเคราะห์เป็นรายงานผลการดำเนินงานในภาพทั้งโครงการประจำแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการ ๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย
การรายงาน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้: ๑) บทนำ ๒) รายละเอียดโครงการฯ ๓) ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ๔) บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ๕) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ๖) ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการในปีต่อหรือในแหล่งน้ำอื่น

กิจกรรมที่ ๑.๖.๒ จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อรายงานและเผยแพร่รายงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อใช้ปรับปรุงในการดำเนินโครงการฯ ในปีต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ทราบสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปี ผลสำเร็จของโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อใช้ปรับปรุงในการดำเนินโครงการฯ ในปีต่อไป
ขั้นตอนและการดำเนินงาน	๑) รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลการประชุมคณะทำงานประจำปี ๒๕๖๗ รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างคณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่โครงการ ๒) สรุปวิเคราะห์เป็นรายงานผลการดำเนินงานในภาพทั้งโครงการฯ ๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการธนาคารฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
<u>การรายงาน</u>	รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้: ๑) บทนำ ๒) รายละเอียดโครงการฯ ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ๓) บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ๔) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ๕) ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการฯ ในปีต่อหรือในแหล่งน้ำอื่น

ภาคผนวก



ภาคผนวก ๑
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)



ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ ให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงาน แก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้

“โครงการ” หมายความว่า โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแต่ละปีงบประมาณ ที่กรมประมงได้รับงบประมาณให้ดำเนินการในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบอื่นใด ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในการจัดหาวัสดุที่ลี้ยงขังสัตว์น้ำ การปรับปรุงแหล่งน้ำให้เหมาะสมและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด วัสดุอุปกรณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มหรือกองทุนโครงการ

“อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ของแหล่งน้ำเป้าหมายที่ร่วมโครงการในอัตรา ดังนี้

(๑) ขนาดพื้นที่แหล่งน้ำตั้งแต่ ๑๐ - ๒๐ ไร่ อัตราจ่ายเงินอุดหนุนไม่เกินชุมชนละ ๘๐,๐๐๐ บาท

(๒) ขนาดพื้นที่แหล่งน้ำตั้งแต่ ๒๑ - ๔๐ ไร่ อัตราจ่ายเงินอุดหนุนไม่เกินชุมชนละ ๙๒,๕๐๐ บาท

“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแต่ละปีงบประมาณ

“คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)” หมายความว่า ตัวแทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอท้องที่ เป็นคณะกรรมการโครงการธนาคาร เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดและการบริหารจัดการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ของแหล่งน้ำเป้าหมายนั้น

“สำนักงานประมงจังหวัด” หมายความว่า สำนักงานประมงจังหวัดที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) อยู่ในพื้นที่

ข้อ ๗ วัตถุประสงค์ของโครงการ

(๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน ให้เป็นธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

(๒) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพื่อเป็นอาหารโปรตีนบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน

(๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดให้แก่ชุมชน

ข้อ ๘ คุณสมบัติของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

(๑) เป็นชุมชนที่มีความสมัครใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

(๒) เป็นชุมชนที่มีแหล่งน้ำชุมชน ที่ชุมชนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง มีน้ำเพียงพอในการดำเนินการโครงการ ขนาดพื้นที่แหล่งน้ำ ๑๐ - ๒๐ ไร่ และ ๒๑ - ๔๐ ไร่

(๓) มีแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเพื่อสะดวกในการควบคุมดูแลบริหารจัดการแหล่งน้ำ

(๔) เป็นแหล่งน้ำที่ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ถ้าเป็นแหล่งน้ำที่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดูแล ชุมชนอาจจะต้องขออนุญาตให้ใช้แหล่งน้ำดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการ

(๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำชุมชนและชุมชนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านมติประชาคมของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย

หมวดที่ ๒

แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ข้อ ๙ กรมประมงโอนจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ให้มี “คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการ” มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง กิจกรรม และแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมภายใต้โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ ดำเนินงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการกลุ่มหรือกองทุนโครงการ พิจารณากำหนดเงื่อนไขระเบียบธนาคาร เช่น การสมัครเป็นสมาชิกโครงการ พิจารณาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ และการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกธนาคาร เป็นต้น

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายใน ๕ ประเภท ดังนี้

(๑) ค่าจัดซื้อวัสดุที่ล้อมขังสัตว์น้ำ เช่น ค่าใช้จ่ายการทำกระชัง เชือก ไม้ไผ่ ไม้เนื้อแข็ง ตะปู ถังพลาสติกทำฟันทัน เนื้อวน เหล็กเส้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวัสดุที่ล้อมขังสัตว์น้ำ เป็นต้น

(๒) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เหมาะสมและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ ปูนขาว ปุ๋ยคอก เครื่องตัดหญ้า จ้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ลอกเลน เสริมคันบ่อ น้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแหล่งน้ำให้เหมาะสมและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เป็นต้น

(๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจัดประเภทอาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับถังน้ำไฟเบอร์กลาส เครื่องชั่งน้ำหนัก ไม้บรรทัด อวนลากปลา ข่าย ท่อพีวีซี ระบบให้อากาศหัวทราย เครื่องให้อากาศ (เครื่องปั๊มลม) เครื่องสูบน้ำ รถเข็น ตู้เก็บของ และชั้นวางอุปกรณ์ สวิง กระชอนสำหรับตักลูกปลา ถังบรรจุและหมักยางสำหรับบรรจุปลา อาหารปลา ลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาอนุบาลและเลี้ยงในกระชัง บ่อดิน บ่อคอนกรีต หรือคอก เพื่อขายเป็นรายได้เข้ากองทุน โครงการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำโครงการธนาคารฯ เป็นต้น

(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มหรือกองทุนโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับการจัดประชุมเกี่ยวกับโครงการฯ เช่น วัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่ายานพาหนะ และค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการและสมาชิกโครงการฯ ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ การดำเนินงานโครงการฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการบริหารโครงการธนาคารฯ เป็นต้น

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการตามวรรคหนึ่งให้เป็นดุลยพินิจของประมงจังหวัดในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย

ข้อ ๑๒ ให้ประธานคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) เสนอแผนกิจกรรมและงบประมาณการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโครงการ ประจำแหล่งน้ำ ต่อประมงจังหวัด โดยให้ประมงจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสำนักงานประมงจังหวัดนั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๓ ให้ประธานคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ยื่นแบบขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าวัสดุหรือปัจจัยการผลิตต่อประมงจังหวัด พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานดังนี้

(๑) โครงการและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณการงบประมาณตามกิจกรรมและงบประมาณการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโครงการ ประจำแหล่งน้ำ

(๒) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของประธานคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

ข้อ ๑๔ ให้ประมงจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานตาม ข้อ ๑๓ แล้วให้พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ภายใน ๕ วันทำการ โดยให้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

หมวดที่ ๓

การติดตามและรายงานผล

ข้อ ๑๕ ให้สำนักงานประมงจังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรให้กรมประมงทราบ
ให้สำนักงานประมงจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้กรมประมงทราบทุกเดือนจนสิ้นสุดปีงบประมาณ และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๑๖ ให้สำนักงานประมงจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามให้คำปรึกษาแนะนำแก่ชุมชน
ที่ร่วมโครงการ

ข้อ ๑๗ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือข้อสั่งการใดที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับเรื่องที่กำหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ไม่ให้มีผลใช้บังคับอีกต่อไป และให้ใช้ความตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๑๘ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่ง
หรือการปฏิบัติอื่นใดที่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของราชการว่าด้วยการนั้น โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์)

อธิบดีกรมประมง

(ตัวอย่าง)

หนังสือขออนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินงบบุคลากร

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

เขียนที่.....

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินงบบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการธนาคาร

สินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ประมงจังหวัด.....

ด้วยข้าพเจ้า..... - ชื่อ-สกุล -เป็นประธานคณะกรรมการ
ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ.....(ชื่อแหล่งน้ำ).....อำเภอ.....จังหวัด.....มีความประสงค์ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อจัดหาวัสดุในการดำเนินโครงการสินค้า
เกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(ชื่อแหล่งน้ำ) ในการจัดหาวัสดุที่ล้อมขังสัตว์น้ำ
ปรับปรุงแหล่งน้ำให้เหมาะสมและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด วัสดุอุปกรณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำธนาคารฯ
และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ(ชื่อแหล่งน้ำ) ซึ่งได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเงินงบบุคลากร ซึ่งรวมทั้งหมด -.....ตัวเลข.....- รายการเป็นเงินงบประมาณ (เงินงบบุคลากร) ๘๐,๐๐๐ บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน) หรือ ๙๒,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงนาม

(.....)

ประธานคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

(ชื่อแหล่งน้ำ)

(ตัวอย่าง)

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการสินค้าเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.....(ชื่อแหล่งน้ำ).....
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	
	รายการวัสดุ/จ้างจำนวน.....หน่วย	รวมเป็นเงิน - ตัวเลข - บาท
	รายการวัสดุ/จ้าง จำนวน.....หน่วย	รวมเป็นเงิน - ตัวเลข - บาท
	รายการวัสดุ/จ้าง จำนวน.....หน่วย	รวมเป็นเงิน - ตัวเลข - บาท
	รายการวัสดุ/จ้าง จำนวน.....หน่วย	รวมเป็นเงิน - ตัวเลข - บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด (.....)		รวมเป็นเงิน - ตัวเลข - บาท

ลงชื่อ.....
(.....)
ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ

ลงชื่อ.....
(.....)
รองประธานคณะกรรมการธนาคารฯ

ลงชื่อ.....
(.....)
กรรมการธนาคารฯ

ลงชื่อ.....
(.....)
กรรมการธนาคารฯ

ลงชื่อ.....
(.....)
กรรมการธนาคารฯ

ลงชื่อ.....
(.....)
กรรมการและเลขานุการธนาคารฯ

หมายเหตุ: สามารถปรับรูปแบบรายละเอียดได้ตามเห็นสมควร ให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน

(ตัวอย่าง)

หนังสือขอเบิกเงินงบบุคลากรโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.....(ชื่อแหล่งน้ำ).....
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เขียนที่.....

วันที่

เรื่อง ขอเบิกงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์
น้ำแบบมีส่วนร่วม (ชื่อแหล่งน้ำ)

เรียน ประมงจังหวัด.....

ตามที่สำนักงานประมงจังหวัด.....ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตรกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.....
(ชื่อแหล่งน้ำ).....ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่.....นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า - ชื่อ-สกุล - เป็นประธาน
คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ.....(ชื่อแหล่งน้ำ).....มีความประสงค์ขอเบิกเงินอุดหนุนโครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(ชื่อหนองน้ำ)เป็นเงินงบประมาณ ตัวเลข -...บาท
(..... - ตัวอักษร -.....) เพื่อจัดหาวัสดุและเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ.....(ชื่อแหล่งน้ำ).....
จำนวน - ตัวเลข -.....รายการ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารมา ดังนี้

๑.แผนการดำเนินงานโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินงบบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติจาก
สำนักงานประมงจังหวัด.....

๒. สำเนาบัตรประชาชน

๓.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารโครงการธนาคารสินค้าเกษตรกิจกรรมธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(ชื่อแหล่งน้ำ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงนาม

(.....)

ประธานคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.....(ชื่อแหล่งน้ำ).....

ภาคผนวก ๒

แผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗																
กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยปฏิบัติ	รวมแผน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงาน :บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร																
กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	๒,๖๘๒,๐๐๐															
กิจกรรมหลักที่ ๑ สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง																
ผลผลิตที่๑.๑: มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯในการดำเนินโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ																
๑.๑.๑ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี	๓๐,๐๐๐	กพพ.	๒	ครั้ง			๑								๑	
๑.๑.๒ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่โครงการประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ	๖๐๐,๐๐๐	กพพ.	๑	ครั้ง/ปี									๑			
๑.๑.๓ บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๔๕,๐๐๐	กพพ.	๙	ครั้ง/ปี				๑	๑	๑	๑	๒	๑	๑	๑	
ผลผลิตที่๑.๒: มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯในการดำเนินโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ																
๑.๒.๑ คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	แห่ง	๒๐											
๑.๒.๒ ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	แห่ง			๒๐									
๑.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	แห่ง			๒๐									
๑.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	๒๐๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐๐	ครั้ง			๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๔๐	๒๐	
ผลผลิตที่๑.๓: มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมาย มีแผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการธนาคารฯและชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ																
๑.๓.๑ สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ฉบับ			๒๐									
๑.๓.๒ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำปีแหล่งน้ำ	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	แห่ง				๒๐								
ผลผลิต๑.๔: ชุมชนดำเนินกิจกรรมการผลิตและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้																
๑.๔.๑. ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้เงินงบประมาณ	๑,๗๒๕,๐๐๐	สนง.ปจ.	๑๐๐	%				๒๐	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑.๔.๒ ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม เพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ	๘๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๔๐	ครั้ง				๒๐				๒๐				
๑.๔.๓ รวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มการประเมินโครงการฯ และการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ	๘๐,๐๐๐	ศพจ.	๒๐	ครั้ง					๒๐							

กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยปฏิบัติ	รวมแผน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.๔.๔ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	๓๒๐,๐๐๐	ศพจ.	๑,๖๐๐	พันธุ์					๑,๖๐๐							
๑.๔.๕ ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) ก่อนปล่อย และหลังปล่อยสัตว์น้ำ	๑๒๐,๐๐๐	ศพจ.	๖๐	ครั้ง				๒๐			๒๐			๒๐		
๑.๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)	๑๐๐,๐๐๐	ศพจ.	๒๐	ครั้ง												๒๐
ผลผลิตที่ ๑.๕: มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง																
๑.๕.๑ ประชุมเพื่อกำหนดกฎระเบียบ ในการบริหารงานโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	แห่ง			๒๐									
๑.๕.๒ จัดส่งข้อมูลการรับสมัครสมาชิกก่อนเข้าร่วมกองทุนโครงการฯ	๔๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๑,๒๐๐	ราย				๑,๒๐๐								
๑.๕.๓ จัดตั้งกองทุนธนาคารฯ และระดมหุ้นจากสมาชิก	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ครั้ง					๒๐							
๑.๕.๔ จัดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.ก. พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.ก. พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)	๒๔,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	องค์กร					๒๐							
ผลผลิตที่ ๑.๖: มีการรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการฯ ในปีต่อไปและปรับนำไปใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้																
๑.๖.๑จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๖,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ฉบับ											๒๐	
๑.๖.๑จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๖,๐๐๐	ศพจ.	๒๐	ฉบับ											๒๐	
๑.๖.๒ จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	กพพ.	๑	ฉบับ												๑
กิจกรรมหลักที่ ๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง																
ผลผลิตที่ ๒.๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ และดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง																
๒.๑.๑ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของชุมชนในแหล่งน้ำ	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ฉบับ			๒๐									
๒.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ฉบับ			๒๐									
๒.๑.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)	๑๐๐,๐๐๐	ศพจ.	๒๐	ครั้ง						๒๐						
๒.๑.๔ เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย)	๔๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ครั้ง				๒๐								
๒.๑.๕ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ	๘๐,๐๐๐	ศพจ.	๔๐๐	พันธุ์						๔๐๐						
๒.๑.๖ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	๘๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐๐	ครั้ง			๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐

๒.๑.๗ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๘,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ฉบับ											๒๐	
๒.๑.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๘,๐๐๐	ศพจ.	๒๐	ฉบับ											๒๐	

กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยปฏิบัติ	รวมแผน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง																
ผลผลิตที่ ๓.๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ และดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง																
๓.๑.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนประจำแหล่งน้ำ	๑๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ฉบับ			๒๐									
๓.๑.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มการประเมินโครงการฯและการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ	๑๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐	ฉบับ			๒๐									
๓.๑.๓ ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง	๑๐๐,๐๐๐	สนง.ปจ.	๒๐๐	ครั้ง			๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐
๓.๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์)	๗๐,๐๐๐	ศพจ.	๒๐	ครั้ง						๒๐						

ภาคผนวก ๓

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรม : จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

ในแหล่งน้ำแห่งใหม่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ แห่ง

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	เงินงบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน	รวมงบประมาณ
๑	กรุงเทพฯ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	๘๑๐,๐๐๐	-	๘๑๐,๐๐๐
๒	กาฬสินธุ์	สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๓	ขอนแก่น	สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๔	ชัยภูมิ	สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๕	ตาก	สำนักงานประมงจังหวัดตาก	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๖	นครพนม	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๗	บึงกาฬ	สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๘	บุรีรัมย์	สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๙	พะเยา	สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๐	พิษณุโลก	สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๑	แพร่	สำนักงานประมงจังหวัดแพร่	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๒	มุกดาหาร	สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๓	ยโสธร	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๔	ลำปาง	สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๕	ศรีสะเกษ	สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๖	สกลนคร	สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๗	สระบุรี	สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๘	หนองบัวลำภู	สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๑๙	อำนาจเจริญ	สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๒๐	อุดรธานี	สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ	๓๒,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐
๒๑	อุบลราชธานี	สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี	๓๒,๙๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ	๓๒,๙๐๐	-	๓๒,๙๐๐

กิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

ในแหล่งน้ำแห่งเก่า ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	เงินงบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน	รวมงบประมาณ
๑	กาฬสินธุ์	สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	๑๘,๘๐๐	-	๑๘,๘๐๐
๒	ขอนแก่น	สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๓	ชัยภูมิ	สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	๑๘,๘๐๐	-	๑๘,๘๐๐
๔	เชียงราย	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๕	นครพนม	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๖	น่าน	สำนักงานประมงจังหวัดน่าน	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่	๑๘,๘๐๐	-	๑๘,๘๐๐
๗	บึงกาฬ	สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย	๒๘,๒๐๐	-	๒๘,๒๐๐
๘	แพร่	สำนักงานประมงจังหวัดแพร่	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่	๑๘,๘๐๐	-	๑๘,๘๐๐
๙	มหาสารคาม	สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๑๐	มุกดาหาร	สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๑๑	ยโสธร	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๑๒	ร้อยเอ็ด	สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๑๓	เลย	สำนักงานประมงจังหวัดเลย	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย	๒๘,๒๐๐	-	๒๘,๒๐๐
๑๔	ศรีสะเกษ	สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๑๕	สุโขทัย	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๑๖	สุพรรณบุรี	สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๑๗	หนองคาย	สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย	๒๘,๒๐๐	-	๒๘,๒๐๐
๑๘	อำนาจเจริญ	สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ	๑๘,๘๐๐	-	๑๘,๘๐๐
๑๙	อ่างทอง	สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
๒๐	อุบลราชธานี	สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ	๑๘,๘๐๐	-	๑๘,๘๐๐

กิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

ในแหล่งน้ำแห่งเก่า ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	เงินงบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน	รวมงบประมาณ
๑	กาฬสินธุ์	สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๒	กำแพงเพชร	สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๓	เชียงใหม่	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๔	นครพนม	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๕	บึงกาฬ	สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๖	บุรีรัมย์	สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๗	พะเยา	สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๘	มุกดาหาร	สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๙	ยโสธร	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๐	ร้อยเอ็ด	สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๑	ระนอง	สำนักงานประมงจังหวัดระนอง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๒	ลำปาง	สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๓	เลย	สำนักงานประมงจังหวัดเลย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๔	สกลนคร	สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสกลนคร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๕	สุรินทร์	สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๖	หนองคาย	สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๗	หนองบัวลำภู	สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๘	อำนาจเจริญ	สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๙	อุดรธานี	สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๒๐	อุบลราชธานี	สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐

ภาคผนวก ๔

แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานชุมชนและแหล่งน้ำชุมชนที่ดำเนินงาน
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
จำนวนครัวเรือน.....ครัวเรือน.....จำนวนประชากร.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน
ที่ตั้งหมู่บ้าน (พิกัด GPS, latitude, longitude).....

๑. การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน

ทำนา	ครัวเรือน	รับราชการ	ครัวเรือน
รับจ้างทั่วไป	ครัวเรือน	ค้าขาย	ครัวเรือน
หาปลา	ครัวเรือน	ทำไร่/สวน	ครัวเรือน
เลี้ยงสัตว์	ครัวเรือน	อื่นๆ	ครัวเรือน

๒. ระดับการศึกษาในหมู่บ้าน

ไม่รู้หนังสือ	คน	ประถมศึกษา (ป.๔)	คน
ประถมศึกษา (ป.๖)	คน	มัธยม (ม.๓)	คน
มัธยม (ม.๖)	คน	ปวส/ปวช.	คน
ปริญญาตรี	คน	สูงกว่าปริญญาตรี	คน

๓. แหล่งน้ำบริโภค (สามารถตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)

- [] น้ำประปาหมู่บ้านอื่น [] น้ำบาดาล [] น้ำประปาในหมู่บ้าน
[] น้ำฝน [] ชื่อน้ำถัง [] น้ำบ่อ
[] อื่นๆ (โปรดระบุ)

๔. แหล่งน้ำสาธารณะ/แม่น้ำที่ราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์ จำนวน.....แห่ง

๑. ชื่อแหล่งน้ำ.....พื้นที่.....ไร่
๒. ชื่อแหล่งน้ำ.....พื้นที่.....ไร่
๓. ชื่อแหล่งน้ำ.....พื้นที่.....ไร่

๕. กลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้าน [] มี [] ไม่มี ถ้ามี ได้แก่

- [] กลุ่มสหกรณ์ [] กลุ่มแม่บ้าน [] กลุ่มออมทรัพย์
[] กลุ่ม อปพร. [] กลุ่มส่งเสริมอาชีพ [] กลุ่มชาวประมง
[] อื่นๆ (โปรดระบุ).....

๖. ในหมู่บ้านของท่านมีปัญหาด้านสังคมอะไรบ้าง? (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ) [] มี [] ไม่มี
ถ้ามี โปรดระบุ

- [] การว่างงาน [] ไม่มีที่ทำกิน [] ปัญหายาเสพติด
[] ยากจน/รายได้ไม่เพียงพอ [] ปัญหาหนี้สิน [] อื่นๆ (โปรดระบุ).....

๗. ในหมู่บ้านของท่านมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือไม่ ?

[] มี [] ไม่มี ถ้ามี ได้แก่

๗.๑ ผู้เพาะพันธุ์ปลา (ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา) จำนวน.....ราย

ชนิดปลาที่เพาะพันธุ์.....ราย

๗.๒ ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงในบ่อดินจำนวนเกษตรกร.....ราย

ชนิดปลาที่เลี้ยง.....ราย

๗.๓ เลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงในกระชัง จำนวนเกษตรกร.....ราย

ชนิดปลาที่เลี้ยง.....ราย

๗.๔ เลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงในนาข้าว จำนวนเกษตรกร.....ราย

ชนิดปลาที่เลี้ยง.....ราย

๘. ในหมู่บ้านของท่านมีคนหาปลาในแหล่งน้ำสาธารณะหรือไม่ [] มี [] ไม่มี

ถ้ามีจำนวนชาวประมงในหมู่บ้านของท่านที่หาปลาในแหล่งน้ำ.....ราย

หาปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือน.....ราย หาเพื่อบริโภคและจำหน่าย.....ราย

ชนิดเครื่องมือที่หาปลาในหมู่บ้านท่าน ดังนี้

ข่าย จำนวน.....ราย	เบ็ดราว จำนวน.....ราย	เบ็ดคัน จำนวน.....ราย
แห จำนวน.....ราย	ลอบปลา จำนวน.....ราย	ตุ้ม จำนวน.....ราย
.....		
.....		

ข้อมูลแหล่งน้ำชุมชนที่ดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

๑. ชื่อแหล่งน้ำชุมชน.....พิกัด.....พื้นที่.....ไร่

๒. แหล่งน้ำก่อสร้าง/ปรับปรุงบูรณะเมื่อปี.....หน่วยงานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงบูรณะ.....

๓. ในปัจจุบันการดูแลและบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยใคร (เลือกได้มากกว่า)

๑. [] อบต.....

๒. [] ชุมชน/หมู่บ้าน.....

๓. [] อื่นๆ (โปรดระบุ).....

๔. ที่ตั้งแหล่งน้ำหมู่บ้าน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

๕. การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำชุมชนก่อนดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

[] เก็บพืชน้ำเป็นอาหาร

[] ใช้น้ำเพื่อการเกษตร

[] ใช้น้ำเป็นน้ำดิบทำน้ำประปา

[] ใช้น้ำเพื่ออุปโภค

[] ทำการประมง.....

[] อื่นๆ.....

๖. มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนอย่างไร?

[] ใช้กฎกติกาหมู่บ้าน

[] กฎหมาย

[] ใช้ทั้ง ๒ อย่าง

ลักษณะการบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชนอย่างไร

.....

.....

.....

๗. การปล่อยปลาในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายที่ผ่านมา

ปี	จำนวนปลาที่ปล่อย	ชนิดพันธุ์ปลาที่ปล่อย

๘. ผลการจับปลาในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย

ปี	รูปแบบการจับ	รายได้ (บาท)

หมายเหตุ: รูปแบบการจับ เช่น

๑. ข่ายบัตร ๒. เปิดจับอิสระ ๓. ข่ายเหมา ๔. เปิดให้จับในบางฤดูกาล ๕. ทอยยจับ ๖. อื่นๆ

ภาคผนวก ๕

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลน้ำหนักความยาวลูกพันธุ์ปลาก่อนปล่อยอนุบาล
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

วันที่สุ่มประเมิน.....
ชื่อแหล่งน้ำ.....
ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....วันที่สุ่มประเมิน.....เดือน.....ปี.....
ระดับน้ำลึกเฉลี่ย.....เมตรความโปร่งแสง.....เซนติเมตร.....อุณหภูมิน้ำ.....
DO (mg/l).....

ชนิดปลา.....

ตัวที่	น้ำหนัก (กรัม)	ความยาว (ซม.)	หมายเหตุ
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			
...			
...			
...			
...			
๑๐๐			
จำนวนลูกปลา.....ที่ปล่อยอนุบาลทั้งหมด (ตัว)			

แบบสรุปข้อมูลข้อมูลน้ำหนักความยาวลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาล

ชนิดปลา	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	ความยาวเฉลี่ย (ซม.)	จำนวนทั้งหมดที่ปล่อยอนุบาล
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			
...			
...			
...			
...			
๑๐๐			

ภาคผนวก ๖

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลน้ำหนักความยาวลูกพันธุ์ปลาหลังปล่อยอนุบาล
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

วันที่สุ่มประเมิน.....
ชื่อแหล่งน้ำ.....
ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....วันที่สุ่มประเมิน.....เดือน.....ปี.....
ระดับน้ำลึกเฉลี่ย.....เมตรความโปร่งแสง.....เซนติเมตร.....อุณหภูมิน้ำ.....
DO (mg/l).....

ชนิดปลา.....

ตัวที่	น้ำหนัก (กรัม)	ความยาว (ซม.)	หมายเหตุ
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			
...			
...			
...			
...			
๑๐๐			
จำนวนลูกปลา.....ที่จำหน่าย/ปล่อยลงแหล่งน้ำหลังอนุบาล ทั้งหมด (ตัว)			

หมายเหตุ:๑ แบบฟอร์มต่อ ๑ ชนิดพันธุ์ปลา

แบบสรุปข้อมูลข้อมูลน้ำหนักความยาวลูกพันธุ์ปลาหลังอนุบาล

ชนิดปลา	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	ความยาวเฉลี่ย (มม.)	จำนวนทั้งหมดที่ปล่อยลงแหล่งน้ำ	% อัตราการรอดตาย (จำนวนที่อนุบาล-จำนวนหลังอนุบาล)
๑				
๒				
๓				
๔				
๕				

ภาคผนวก ๗

จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย	ขนาดพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ปล่อย	จำนวนที่ปล่อย ลงแหล่งน้ำ (ตัว)	วัน/เดือน/ปีที่ปล่อย
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			
รวม			

ภาคผนวก ๘

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการสุ่มประเมินการเจริญเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

วันที่สุ่มประเมิน.....
 ชื่อแหล่งน้ำ.....
 ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
 จังหวัด.....วันที่สุ่มประเมิน.....เดือน.....ปี.....
 ระดับน้ำลึกเฉลี่ย.....เมตร ความโปร่งแสง.....เซนติเมตร.....อุณหภูมิน้ำ.....
 DO (mg/l).....

ชนิดปลา	น้ำหนัก (กรัม)	ความยาว (ซม.)	หมายเหตุ
ปลา.....			
๑			
๒			
๓			
ปลา.....			
๑			
๒			
๓			
ปลา.....			
๑			
๒			
๓			

ภาคผนวก ๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

วันที่สุ่มประเมิน.....
 ชื่อแหล่งน้ำ.....
 ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
 จังหวัด.....วันที่สุ่มประเมิน.....เดือน.....ปี.....
 จำนวนคนลงจับปลาทั้งหมด.....ราย.....รายได้ทั้งหมดยังไม่หักค่าใช้จ่าย.....บาท
 ราคาต่อเครื่องมือ แห.....บาท/ปาก สะดุ้ง.....บาท/ปาก
 ทอยยจับ เบ็ด.....บาท/คัน

ชนิดปลา	น้ำหนัก (กรัม)	ความยาว (ซม.)	ผลจับรวม (กก.)	ราคา (บาท/กก.)	มูลค่า (บาท)



แบบฟอร์มประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗

กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

(การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ)

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อแหล่งน้ำ.....

ที่ตั้งแหล่งน้ำ เลขที่.....หมู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

๒. ก่อนการเข้าร่วมโครงการได้มีการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือไม่

☐ ไม่มี ☐ ถ้ามี ผลผลิตที่ได้ จำนวน.....กิโลกรัมต่อไร่

๓. ข้อมูลผลจับ

๓.๑ การจับใช้ประโยชน์ผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่	วันที่	ชนิดสัตว์น้ำ	จำนวนผลผลิต (กก.)	ราคาต่อหน่วย (บาท/กก.)	คิดเป็นมูลค่า (บาท)	ขนาดพื้นที่ แหล่งน้ำ

๓.๒ การจับใช้ประโยชน์ผลผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่	วันที่	ชนิดสัตว์น้ำ	จำนวนผลผลิต (กก.)	ราคาต่อหน่วย (บาท/กก.)	คิดเป็นมูลค่า (บาท)	ขนาดบ่อ/ กระชัง

วิธีการคำนวณ

$$\text{ผลจับสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่} = \frac{\text{ผลจับสัตว์น้ำทั้งหมด (กิโลกรัม)}}{\text{จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำ (ไร่)}}$$

$$\text{ร้อยละของผลจับสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้น} = \frac{\text{ผลจับหลังเข้าร่วมโครงการ} - \text{ผลจับก่อนเข้าร่วมโครงการ}}{\text{ผลจับก่อนเข้าร่วมโครงการ}}$$



แบบฟอร์มประเมินผลผลิตสัตว์น้ำของแหล่งน้ำ

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม รวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มการประเมินโครงการฯ และการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อ
จำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อแหล่งน้ำ.....

ที่ตั้งแหล่งน้ำ เลขที่.....หมู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

๒. ก่อนการเข้าร่วมโครงการได้มีการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือไม่

☐ ไม่มี ☐ ถ้ามี ผลผลิตที่ได้จำนวน.....กิโลกรัมต่อไร่ (หากเป็นบ่อ/กระชัง ให้คำนวณพื้นที่เป็นไร่)

๓. ข้อมูลผลผลิต

☐ ยังไม่จับผลผลิต ☐ ทอยจับผลผลิต ☐ จับผลผลิตทั้งหมด

๓.๑ การจับใช้ประโยชน์ผลผลิต (การอนุบาลขาย)

ครั้งที่	วันที่	ชนิดสัตว์น้ำ	ปริมาณการจับ ผลผลิต (ตัว/กก.)	ราคาต่อหน่วย (กก./ตัว)	รายได้ (บาท)	ขนาดบ่อ/ กระชัง

ภาคผนวกที่ ๑๐

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำแห่งใหม่

หน่วยงาน.....

ประจำเดือน

ผู้รายงาน.....เบอร์โทรศัพท์.....

แหล่งน้ำ.....

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	แผนผล	แผนการปฏิบัติงาน												รวม
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบประมาณที่ได้รับ บาท			แผน													
			ผล													
กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งใหม่จำนวน ๒๐ แห่ง																
ผลผลิตที่ ๑.๒: มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯในการดำเนินโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ																
๑.๒.๑ คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย	สนง.ปจ.	๑ แห่ง	แผน	๑												๑
			ผล													
๑.๒.๓ ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ	สนง.ปจ.	๑ แห่ง	แผน			๑										๑
			ผล													
๑.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	สนง.ปจ.	๑ แห่ง	แผน			๑										๑
			ผล													
๑.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	สนง.ปจ.	๑๐ ครั้ง	แผน			๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๒	๑		๑๐
			ผล													
ผลผลิตที่ ๑.๓: มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำเป้าหมายมีแผนการปฏิบัติงาน คณะกรรมการธนาคารฯและชุมชนเป้าหมายร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ																
๑.๓.๑ สํารวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย	สนง.ปจ.	๑ ชุด	แผน			๑										๑
			ผล													
๑.๓.๒ จัดทำและส่งเสริมการใช้จ่ายเงินขุดทุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯ/กองทุน ประจำแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.	๑ แห่ง	แผน				๑									๑
			ผล													
ผลผลิตที่ ๑.๔: ชุมชนดำเนินกิจกรรมการผลิตและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้																
๑.๔.๑. ชุมชนดำเนินตามแผนการใช้จ่ายเงินขุดทุน	สนง.ปจ.	๑๐๐%	แผน				๒๐	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐		๑๐๐
			ผล													

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	แผนผล	แผนการปฏิบัติงาน												รวม	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.๔.๒ ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.	๒ ครั้ง	แผน				๑					๑					๒
			ผล														
๑.๔.๓ รวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มการประเมินโครงการฯ และการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ	ศพจ.	๑ ครั้ง	แผน					๑									๑
			ผล														
๑.๔.๔ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ	ศพจ.	๘๐ พันตัว	แผน					๘๐									๘๐
			ผล														
๑.๔.๕ ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) ก่อนปล่อยและหลังปล่อยสัตว์น้ำ	ศพจ.	๓ ครั้ง	แผน				๑				๑			๑			๓
			ผล														
๑.๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)	ศพจ.	๑ ครั้ง	แผน													๑	๑
			ผล														
ผลผลิตที่ ๑.๕: มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง																	
๑.๕.๑ ประชุมเพื่อกำหนดกฎระเบียบ ในการบริหารงานโครงการฯ	สนง.ปจ.	๑ แห่ง	แผน				๑										๑
			ผล														
๑.๕.๒ จัดส่งข้อมูลการรับสมัครสมาชิกก่อนเข้าร่วมกองทุนโครงการฯ	สนง.ปจ.	๖๐ ราย	แผน				๖๐										๖๐
			ผล														
๑.๕.๓ จัดตั้งกองทุนธนาคารฯ และระดมทุนจากสมาชิก	สนง.ปจ.	๑ ครั้ง	แผน					๑									๑
			ผล														
๑.๕.๔ จัดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.ก. พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.ก. พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)	สนง.ปจ	๑ องค์กร	แผน					๑									๑
			ผล														
ผลผลิตที่ ๑.๖: มีการรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการในปีต่อไปและปรับนำไปใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้																	
๑.๖.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สนง.ปจ.	๑ ฉบับ	แผน												๑		๑
			ผล														
๑.๖.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ศพจ.	๑ ฉบับ	แผน											๑			๑
			ผล														

ปัญหาและอุปสรรค/รายละเอียดกิจกรรม/กิจกรรมเพิ่มเติม

๑.....

๒.....

๓.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำแห่งเก่า ปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....

ประจำเดือน

ผู้รายงาน.....เบอร์โทรศัพท์.....

แหล่งน้ำ.....

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	แผนผล	แผนการปฏิบัติงาน												รวม
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบประมาณที่ได้รับ บาท			แผน													
			ผล													
กิจกรรมหลักที่ ๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง																
๒.๑ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของชุมชนในแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.	๑ ฉบับ	แผน			๑										๑
			ผล													
๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สนง.ปจ.	๑ ฉบับ	แผน			๑										๑
			ผล													
๒.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ)	ศพจ./ศปจ.	๑ ครั้ง	แผน						๑							๑
			ผล													
๒.๕ เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย)	สนง.ปจ.	๑ ครั้ง	แผน				๑									๑
			ผล													
๒.๖ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการฯ	สนง.ปจ.	๒๐ พันตัว	แผน							๒๐						๒๐
			ผล													
๒.๗ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	สนง.ปจ.	๑๐ ครั้ง	แผน			๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑๐
			ผล													
๒.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	สนง.ปจ.	๑ ฉบับ	แผน											๑		๑
			ผล													
๒.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	ศพจ.	๑ ฉบับ	แผน											๑		๑
			ผล													

ปัญหาและอุปสรรค/รายละเอียดกิจกรรม/กิจกรรมเพิ่มเติม

๑.....

๒.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำแห่งเก่า ปี ๒๕๖๕

หน่วยงาน.....

ประจำเดือน

ผู้รายงาน.....เบอร์โทรศัพท์.....

แหล่งน้ำ.....

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	แผนผล	แผนการปฏิบัติงาน												รวม
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบประมาณที่ได้รับ บาท			แผน													
			ผล													
กิจกรรมหลักที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แห่ง																
๓.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนประจำแหล่งน้ำ	สนง.ปจ.	๑ ฉบับ	แผน			๑										๑
			ผล													
๓.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มการประเมินโครงการฯและการอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ	สนง.ปจ.	๑ ครั้ง	แผน			๑										๑
			ผล													
๓.๓ ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง	สนง.ปจ.	๑๐ ครั้ง	แผน			๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑๐
			ผล													
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์ (การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์)	ศพจ./ศปจ.	๑ ครั้ง	แผน						๑							๑
			ผล													

ปัญหาและอุปสรรค/รายละเอียดกิจกรรม/กิจกรรมเพิ่มเติม

๑.....

๒.....

๓.....



**กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 02 579 6687
www4.fisheries.go.th/inlandfisheries**

