

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
	(1) งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559			123,223,100								-	
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-รถโดยสาร 12 ที่นั่ง -รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ -รถนั่งส่วนกลาง	5 คัน 6 คัน 1 คัน	12,180,000 6,470,000 4,926,000 784,000	e-Bidding e-Bidding e-Bidding	ก.ย. 58 ก.ย. 58 ก.ย. 58	ต.ค. 58 ต.ค. 58 ต.ค. 58	พ.ย. 58 ธ.ค. 58 พ.ย. 58	 23 กย 58 23 กย 58	 28 ตค 58 27 ตค 58	 12 ธค 58 16 พย 58		ยื่นข้อเสนอและใบเสนอ ราคา 9 พย 58
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	94 เครื่อง	3,823,400	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	25 กย 58	16 พย 58			
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ลิฟท์อาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 8 ชั้น	3 เครื่อง	5,400,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	15 ตค 58				ยื่นข้อเสนอและใบเสนอ ราคา 2 พย 58
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องวงจรปิด	1 ชุด	1,224,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	20 ตค 58				ยื่นข้อเสนอและใบเสนอ ราคา 3 พย 58
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-คอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ -ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายสู่ IPv6 -ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ	45,146,000 6,246,000 22,740,000 16,160,000	e-Bidding e-Bidding e-Bidding	ต.ค. 58 ต.ค. 58 ต.ค. 58	พ.ย. 58 พ.ย. 58 พ.ย. 58	ม.ค. 59 มี.ค. 59 ม.ค. 59					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR อยู่ระหว่างจัดทำ TOR อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
6	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร	1 งาน	489,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	6 พย 58	ธค 58		
7	สิ่งก่อสร้าง	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง ระบบท่อระบายน้ำ สศท. 2 จ.พิษณุโลก	1 งาน	1,720,000	e-Bidding	ส.ค. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	21 กย 58	20 ตค 58	17 กพ 59		ดำเนินการ 120 วัน
8	สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหลังคา สศท.2 จ.พิษณุโลก	1 งาน	188,000	ตกลงราคา	ส.ค. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	-	2 พย 58	2 ธค 58		ดำเนินการ 30 วัน
9	สิ่งก่อสร้าง	อาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 1 หลัง	1 งาน	53,052,700	-								รายการผูกพัน ปี 2558 - 2561

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
	(2) งบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล			193,900								94,000	
1	สิ่งก่อสร้าง	ป้อมยาม ขนาด 3 x 3 เมตร สศท.4 จ.ขอนแก่น	1 งาน	47,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	9 ตค 58	29 ตค 58	47,000	เบิกจ่าย 3 พย 58
2	สิ่งก่อสร้าง	ต่อเติมโรงจอดรถ ขนาด 8.5 x 6 เมตร สศท.4 จ.ขอนแก่น	1 งาน	47,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	9 ตค 58	20 ตค 58	47,000	เบิกจ่าย 28 ตค 58
3	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร สศท.6 จ.ชลบุรี	1 งาน	99,900	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	22 ตค 58	4 ธค 58		
	(3) งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษา			5,000,000									
1	จ้างที่ปรึกษา	จัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร	1 งาน	5,000,000	คัดเลือก		พ.ย. 58	ก.ค. 59					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR