

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
	(1) งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559			123,223,100								25,117,090	
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-รถโดยสาร 12 ที่นั่ง -รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ -รถนั่งส่วนกลาง	5 คัน 6 คัน 1 คัน	12,180,000 6,470,000 4,926,000 784,000	e-Bidding e-Bidding e-Bidding	ก.ย. 58 ก.ย. 58 ก.ย. 58	ต.ค. 58 ต.ค. 58 ต.ค. 58	พ.ย. 58 ธ.ค. 58 พ.ย. 58				777,890 777,890	อยู่ระหว่างประกาศ 2-11 ธ.ค. 58 (รอบที่ 2) บริษัทฯ ขอส่งมอบงาน 4 ธ.ค. 58 เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	94 เครื่อง	3,823,400	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	25 กย 58	16 พย 58			อยู่ระหว่างส่งมอบงาน กำหนด 25 ม.ค. 58
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ลิฟท์อาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 8 ชั้น	3 เครื่อง	5,400,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	15 ตค 58				อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญา
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องวงจรปิด	1 ชุด	1,224,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	20 ตค 58				อยู่ระหว่างส่งมอบงาน กำหนด 11 ม.ค. 58
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-คอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	1 ระบบ	45,146,000 6,246,000	e-Bidding	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ม.ค. 59					ระหว่างขออนุมัติเผยแพร่ TOR

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
		-ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายสู่ IPv6	1 ระบบ	22,740,000	e-Bidding	ต.ค. 58	พ.ย. 58	มี.ค. 59					ระหว่างขออนุมัติเผยแพร่ TOR
		-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	1 ระบบ	16,160,000	e-Bidding	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ม.ค. 59					ระหว่างขออนุมัติประกาศ เชิญชวน
6	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร	1 งาน	489,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	6 พย 58	ธค 58		ขณะนี้ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้วรอการส่ง มอบและตรวจรับคาดว่า จะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.58
7	สิ่งก่อสร้าง	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง ระบบท่อระบายน้ำ สศท. 2 จ.พิษณุโลก	1 งาน	1,720,000	e-Bidding	ส.ค. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	21 กย 58	20 ตค 58	17 กพ 59		อยู่ในช่วงเทปูนหล่อ ต่อหม้อ เสารั้วคอนกรีต
8	สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหลังคา สศท.2 จ.พิษณุโลก	1 งาน	188,000	ตกลงราคา	ส.ค. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	-	2 พย 58	3 ธค 58		ประสานผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ การจ้าง ประชุมหารือ การตรวจงานดังกล่าว

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
9	สิ่งก่อสร้าง	อาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 1 หลัง	1 งาน	53,052,700	-							24,339,200	รายการผูกพัน ปี 2558 - 2561
	(2) งบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล			193,900								94,000	
1	สิ่งก่อสร้าง	ป้อมยาม ขนาด 3 x 3 เมตร สศท.4 จ.ขอนแก่น	1 งาน	47,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	9 ตค 58	29 ตค 58	47,000	เบิกจ่าย 3 พย 58
2	สิ่งก่อสร้าง	ต่อเติมโรงจอดรถ ขนาด 8.5 x 6 เมตร เมตร สศท.4 จ.ขอนแก่น	1 งาน	47,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	9 ตค 58	20 ตค 58	47,000	เบิกจ่าย 28 ตค 58
3	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร สศท.6 จ.ชลบุรี	1 งาน	99,900	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	22 ตค 58	4 ธค 58		ได้เริ่มดำเนินงานแล้ว ระยะเวลาตามใบสั่ง แล้วเสร็จในวันที่ 4-ธ.ค.-58

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
	(3) งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษา			5,000,000									
1	จ้างที่ปรึกษา	จัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร	1 งาน	5,000,000	คัดเลือก		พ.ย. 58	ก.ค. 59					ระหว่างขอความเห็นชอบ