

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
		รวม(1)+(2)		123,223,100								10,794,810	
	(1) งบลงทุน ต่ำกว่า 2 ล้าน ปีงบประมาณ 2559			4,405,000								2,578,020	
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-รถนั่งส่วนกลาง	1 คัน	784,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	23 กย 58	27 ตค 58	16 พย 58	777,890	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล่องวงจรปิด	1 ชุด	1,224,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	20 ตค 58		11 ม.ค.59	1,214,450	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
3	สิ่งก่อสร้าง	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง ระบบท่อระบายน้ำ สศท. 2 จ.พิษณุโลก	1 งาน	1,720,000	e-Bidding	ส.ค. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	21 กย 58	20 ตค 58	ม.ค.59		- งานรื้อดำเนินการไปแล้ว กว่า 90 % - งานรางดำเนินการไปแล้ว กว่า 80 %
4	สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหลังคา สศท.2 จ.พิษณุโลก	1 งาน	188,000	ตกลงราคา	ส.ค. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	-	2 พย 58	ม.ค.59	172,500	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 18 ม.ค.59
5	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร	1 งาน	489,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	6 พย 58	ธค 58	413,180	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
	(2) งบลงทุน มากกว่า 2 ล้าน ปีงบประมาณ 2559			118,818,100								8,216,790	
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-รถโดยสาร 12 ที่นั่ง	5 คัน	6,470,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	2 ธ.ค.58	30 ธ.ค.58	29 ม.ค.59		ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
		-รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	6 คัน	4,926,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	23 กย 58	28 ตค 58	4 ธค 58	4,892,040	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	94 เครื่อง	3,823,400	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	25 กย 58	16 พย 58	25 ม.ค.59	3,324,750	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ลิฟท์อาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 8 ชั้น	3 เครื่อง	5,400,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	15 ตค 58	-	1เม.ย.59		อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อ ถอนพร้อมติดตั้ง ส่งมอบงาน งวดที่ 1
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-คอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	1 ระบบ	45,146,000 6,246,000	e-Bidding	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ม.ค. 59					-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ จัดซื้อวิธีพิเศษ
5		-ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายสู่ IPv6	1 ระบบ	22,740,000	e-Bidding	ต.ค. 58	พ.ย. 58	มี.ค. 59					-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ จัดซื้อวิธีพิเศษ
		-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	1 ระบบ	16,160,000	e-Bidding	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ม.ค. 59					-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ จัดซื้อวิธีพิเศษ
6	สิ่งก่อสร้าง	อาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 1 หลัง	1 งาน	53,052,700	-								รายการผูกพัน ปี 2558 - 2561
	(3) งบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล			193,900								193,900	
1	สิ่งก่อสร้าง	บิโอมยาม ขนาด 3 x 3 เมตร สศท.4 จ.ขอนแก่น	1 งาน	47,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	9 ตค 58	29 ตค 58	47,000	เบิกจ่าย 3 พย 58
2	สิ่งก่อสร้าง	เมตร เมตร สศท.4 จ.ขอนแก่น	1 งาน	47,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	9 ตค 58	20 ตค 58	47,000	เบิกจ่าย 28 ตค 58
3	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร สศท.6 จ.ชลบุรี	1 งาน	99,900	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	22 ตค 58	4 ธค 58	99,900	เบิกจ่าย 28 ธค 58

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา(เดือน/ ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
	(4) งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษา			5,000,000									
1	จ้างที่ปรึกษา	จัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร	1 งาน	5,000,000	คัดเลือก		พ.ย. 58	ก.ค. 59					อยู่ขั้นตอนของคณะกรรมการ คัดเลือกจ้างที่ปรึกษา