

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน มีนาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
		รวม(1)+(2)		123,223,100								30,601,203	
	(1) งบลงทุน ต่ำกว่า 2 ล้าน ปีงบประมาณ 2559			4,405,000								4,118,020	
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-รถนั่งส่วนกลาง	1 คัน	784,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	23 ก.ย. 58	27 ต.ค. 58	16 พ.ย. 58	777,890	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องวงจรปิด	1 ชุด	1,224,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	20 ต.ค. 58		11 ม.ค.59	1,214,450	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
3	สิ่งก่อสร้าง	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง ระบบท่อระบายน้ำ สศท. 2 จ.พิษณุโลก	1 งาน	1,720,000	e-Bidding	ส.ค. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	21 ก.ย. 58	20 ต.ค. 58	ม.ค.59	1,540,000	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
4	สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหลังคา สศท.2 จ.พิษณุโลก	1 งาน	188,000	ตกลงราคา	ส.ค. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	-	2 พ.ย. 58	ม.ค.59	172,500	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
5	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจ การเกษตร	1 งาน	489,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	6 พ.ย. 58	ธ.ค. 58	413,180	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
	(2) งบลงทุน มากกว่า 2 ล้าน ปีงบประมาณ 2559			118,818,100								26,483,183	
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-รถโดยสาร 12 ที่นั่ง	5 คัน	6,470,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	2 ธ.ค.58	30 ธ.ค.58	29 ม.ค.59	6,436,050	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
		-รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	6 คัน	4,926,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	23 ก.ย. 58	28 ต.ค. 58	4 ธ.ค. 58	4,892,040	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	94 เครื่อง	3,823,400	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	25 ก.ย. 58	16 พ.ย. 58	25 ม.ค.59	3,324,750	เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน มีนาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ลิฟท์อาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 8 ชั้น	3 เครื่อง	5,400,000	e-Bidding	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	15 ต.ค 58	-	1เม.ย.59	4,588,000	งวดที่1-2 เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3
4		-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 ระบบ	28,986,000	e-Bidding	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ม.ค. 59		25 มี.ค.59			-ลงนามสัญญา 25 มีค 59 เรียบร้อยแล้ว งวดที่ 1 10,072,300 บาท ส่งมอบภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 10,072,300 บาท ส่งมอบภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 8,633,400 บาท ส่งมอบภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5		-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	1 ระบบ	16,160,000	e-Bidding	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ม.ค. 59					-อยู่ระหว่างพิจารณาผล ผู้ชนะการเสนอราคา
6	สิ่งก่อสร้าง	อาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร 1 หลัง	1 งาน	53,052,700	-							7,242,342.53	-รายการผูกพัน ปี 2558 - 2561 ปี 59 งวดที่ 7 = 2,470,386.14 งวดที่ 9 = 4,771,956.39

ผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือน มีนาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วิธีดำเนินการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณ ปี 2559		ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนดการ ส่งมอบงาน (เดือน/ปี)	ผลการเบิก จ่ายเงิน	
	(3) งบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล			193,900								193,900	
1	สิ่งก่อสร้าง	ป้อมยาม ขนาด 3 x 3 เมตร สศท.4 จ.ขอนแก่น	1 งาน	47,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	9 ต.ค 58	29 ต.ค 58	47,000	เบิกจ่าย 3 พย 58
2	สิ่งก่อสร้าง	ต่อเติมโรงจอดรถ ขนาด 8.5 x 6 เมตร สศท.4 จ.ขอนแก่น	1 งาน	47,000	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	9 ต.ค 58	20 ต.ค 58	47,000	เบิกจ่าย 28 ตค 58
3	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร สศท.6 จ.ชลบุรี	1 งาน	99,900	ตกลงราคา	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	-	22 ต.ค 58	4 ธ.ค 58	99,900	เบิกจ่าย 28 ธค 58
	(4) งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษา			5,000,000									
1	จ้างที่ปรึกษา	จัดทำฐานข้อมูล Water Footprint ภาคเกษตร	1 งาน	5,000,000	คัดเลือก		พ.ย. 58	ก.ค. 59					-อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา