



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. ๐-๒๙๔๐-๗๒๔๓ audit@oae.go.th

ที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๖๔

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้หน่วยงานระดับกรม ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปจะต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นรายไตรมาส จนกว่าจะดำเนินการส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้วเสร็จ นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีงบลงทุน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูตา

โฆษการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ 10894
วันที่ 12 ต.ค. 2561
เวลา 12.50

ลงนามแล้ว

(นางสาวจริยา สุทธิไชยา)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1๗๐๐ กตว.

๙๙

๒๒๓๐๖1

เลขการ
รับที่ 6863
วันที่ 12-๑๐-๖1
เวลา 15.05

สำเนา

ที่ กษ ๑๓๑๕/ ๘๗๕๕

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔

ตามหนังสืออ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นรายไตรมาสด้วย นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจริยา สุทธิไชยา)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๔๓

โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๔๓

...../ร่าง...../พิมพ์...../ทวน...../ตรวจ

รายการที่ไม่เป็นไปตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2561)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ 3 รายการ จำนวน 11 เครื่อง ลำดับที่ 4 และ 5

- สาเหตุ - เนื่องจากมีการปรับรายละเอียดคุณลักษณะบางรายการ
- ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว จำนวน 2 ครั้ง
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ รถราชการ 2 รายการ จำนวน 12 คัน ลำดับที่ 7

- สาเหตุ - ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ลำดับที่ 11

- สาเหตุ - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามที่ คกก.นโยบายกำหนด
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ ลำดับที่ 12

- สาเหตุ - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามที่ คกก.นโยบายกำหนด
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างแจ้งการเรียกค่าปรับ

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ลำดับที่ 13

- สาเหตุ - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามที่ คกก.นโยบายกำหนด
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว

6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ ระบบเสียงตามสายและห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 ระบบ ลำดับที่ 15

- สาเหตุ - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามที่ คกก.นโยบายกำหนด
- ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

7. ครุภัณฑ์อื่น รายการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคาร ศปศ. จำนวน 1 ระบบ ลำดับที่ 16

- สาเหตุ - เนื่องจากต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้สามารถใช้งานกับระบบเดิมได้
- มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามที่ คกก.นโยบายกำหนด
- ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

8. ครุภัณฑ์อื่น รายการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมพื้งบุญ ชั้น 8 อาคาร สศค. จำนวน 1 ระบบ ลำดับที่ 17

- สาเหตุ - เนื่องจากต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้สามารถใช้งานกับระบบเดิมได้
- มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามที่ คกก.นโยบายกำหนด
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

9. ครุภัณฑ์อื่น รายการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น 3 อาคาร ศปศ. จำนวน 1 ระบบ ลำดับที่ 18

- สาเหตุ - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามที่ คกก.นโยบายกำหนด
- มีผู้ให้ข้อคิดเห็น(วิจารณ์ TOR)
- ผลกระทบ - ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว

10. ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 งาน ลำดับที่ 19

- สาเหตุ - งบผูกพัน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2559 และปี 2560
- ผลกระทบ - การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามกำหนด
- แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- หมายเหตุ - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 62, 88, 41, 61, 74, 110, 33, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101 ในไตรมาสที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ(บาท)			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ - เครื่องปรับอากาศ ๑๓,๐๐๐ BTU - เครื่องปรับอากาศ ๒๔,๐๐๐ BTU	เฉพาะเจาะจง	-	๙ พ.ย. ๖๐	๒๗ พ.ย. ๖๐	๓๒๔,๐๐๐	-	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ๓ รายการ - เครื่องปรับอากาศ ๓๖,๐๐๐ BTU - เครื่องปรับอากาศ ๑๘,๐๐๐ BTU - เครื่องปรับอากาศ ๒๔,๐๐๐ BTU	เฉพาะเจาะจง	-	๑ พ.ย. ๖๐	๑๕ พ.ย. ๖๐	๑๓๘,๐๐๐	-	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ - เครื่องปรับอากาศ ๑๘,๐๐๐ BTU - เครื่องปรับอากาศ ๓๐,๐๐๐ BTU	เฉพาะเจาะจง	-	๒๐ พ.ย. ๖๐	๑๒ ธ.ค. ๖๐	๒๕๒,๐๐๐	-	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ - เครื่องปรับอากาศ ๒๐๐,๐๐๐ BTU - เครื่องปรับอากาศ ๒๔,๐๐๐ BTU	e-bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๒๙ ม.ค. ๖๑ (ครั้งที่ ๒) ๒๐ ก.พ. ๖๑ (ครั้งที่ ๓)	๒๗ มี.ค. ๖๑	งวดที่ ๑ ๓ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๒ ๒๒ มิ.ย. ๖๑	๓๓๗,๖๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	✓		- เนื่องจากมีการปรับ รายละเอียดคุณลักษณะ รายการ - ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ผ่าน การคัดเลือกเพียงรายเดียว จำนวน ๒ ครั้ง - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ๓๓,๐๐๐ BTU	เฉพาะเจาะจง	-	๒๓ ก.พ. ๖๑	๒๕ มี.ค. ๖๑	๓๕๖,๐๐๐		✓		- เนื่องจากมีการแก้ไข รายละเอียดคุณลักษณะ พรบ. งบประมาณ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณที่ ๕ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ(บาท)				
๖	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	รถราชการ ๒ รายการ -รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ -รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๑๖ คัน ๗ คัน	e-bidding	๑๑ ส.ค. ๖๐	๓๑ ต.ค. ๖๐	๑ ธ.ค. ๖๐	๑๔,๗๘๘,๕๘๐	-	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๗	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	รถราชการ ๒ รายการ -รถนั่งส่วนกลาง -รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง	๒ คัน ๑๐ คัน	e-bidding	๑๑ ส.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๒๔ พ.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)	๓๑ ม.ค. ๖๑	๒๘ ก.พ. ๖๑	๑๔,๒๘๒,๓๖๐	-		✓	-ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ผ่านการ คัดเลือกเพียงรายเดียว -เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ ๑ -เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐ VA -เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑๕๐๐ VA -เครื่องสำรองไฟฟ้า ๒๐๐๐ VA	๓ เครื่อง ๗๖ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๒๗ พ.ย. ๖๐	๑๒ ธ.ค. ๖๐	๓๐๔,๓๐๘	-	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		-เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ ๓ -เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐ VA	๑ เครื่อง ๑๐ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๔ ต.ค. ๖๐ ๔ ต.ค. ๖๐	๑๒ ต.ค. ๖๐ ๑๒ ต.ค. ๖๐	๓๕,๘๕๕ ๒๗,๔๘๐.๕๐	-	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ปรับปรุงเว็บไซต์ สศก.	๑ ระบบ	สอบราคา	๒๑ ส.ค. ๖๐	๓๑ ต.ค. ๖๐	งวดที่ ๑ ๘ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๒ ๑๒ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๓ ๓๐ มี.ค. ๖๑	๑๒๖,๒๖๐ ๒๕๒,๕๒๐ ๒๕๒,๕๒๐	-	✓		เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๕ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จัดหายโดยวิธี	ประกาศสอบราคา /ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ(บาท)				
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งาน/โครงการ	ระบบฐานข้อมูลและการให้บริการ ข้อมูลการศึกระหว่างประเทศไทย	๑ ระบบ	สอบราคา	๒๑ ส.ค. ๖๐	๓๑ ต.ค. ๖๐	งวดที่ ๑ ๗ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๒ ๒๕ เม.ย. ๖๑ งวดที่ ๓ ๒๑ พ.ค. ๖๑	๑๓๘,๐๐๐ ๒๗๖,๐๐๐ ๒๗๖,๐๐๐	✓		เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว	
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบบริหารสำนักงานอำนวยการ	๑ ระบบ	e-bidding	๑๖ พ.ย. ๖๐	๒๒ มี.ค. ๖๑	งวดที่ ๑ ๑๔ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๒ ๑๔ มี.ย. ๖๑ งวดที่ ๓ ๒๔ ส.ค. ๖๑ งวดที่ ๔ ๑๗ ก.ย. ๖๑	๔๗๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐	✓		เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารประกวดราคาให้เป็นไป ตามที่ คกก.นโยบายกำหนด -เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๔ เรียบร้อยแล้ว	
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๒	๑ ระบบ	e-bidding	๓๐ พ.ย. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๑	งวดที่ ๑ ๒๓ มี.ค. ๖๑ ๑๗ เม.ย. ๖๑ ๙ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๒ ๑ พ.ค. ๖๑ ๑๕ มี.ย. ๖๑ งวดที่ ๓ ๒๔ ส.ค. ๖๑	๖๙๖,๖๐๐ ๖๙๖,๖๐๐ ๑,๓๐๒,๐๕๖	✓		-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารประกวดราคาให้เป็นไป ตามที่ คกก.นโยบายกำหนด -งวดที่ ๑-๓ เบิกจ่ายแล้ว -อยู่ระหว่างแจ้งการเรียก คำปรับ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งวดที่ ๑ ๑๒ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๒ ๘ พ.ค. ๖๑	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
๑๓	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ	๑ ระบบ	e-bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๑	งวดที่ ๑ ๑๒ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๒ ๘ พ.ค. ๖๑	๓๔๐,๐๐๐			✓	-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารประกวดราคาให้เป็นไป ตามที่ คกก.นโยบาย กำหนด -เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๒ เรียบร้อยแล้ว
๑๔	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบเก็บและประมวลผล สารสนเทศด้านอุบาสค์	๑ ระบบ	สอบราคา	๒๒ ส.ค. ๖๐	๓๑ ต.ค. ๖๐	งวดที่ ๑ ๘ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๒ ๒๗ ก.พ. ๖๑ งวดที่ ๓ ๓๐ มี.ค. ๖๑	๒๐๔,๖๐๐	-	✓		-เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว
๑๕	ครูภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	ระบบเสียงตามสายและห้อง บันทึกเสียง	๑ ระบบ	e-bidding	๒๘ พ.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๑๖ มี.ค. ๖๑ (ครั้งที่ ๒)	๒๗ ก.พ. ๖๑	๑๘ มี.ย. ๖๑	๑,๑๘๘,๓๘๗.๑๑	-	✓		-เนื่องจากต้องกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะให้ สามารถใช้งานกับระบบเดิมได้ -เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารประกวดราคาให้เป็นไป ตามที่ คกก.นโยบาย กำหนด -ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้มาารคัดเลือก -เบิกจ่ายแล้ว
๑๖	ครูภัณฑ์อื่น	ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคาร ศปศ.	๑ ระบบ	e-bidding	๑๔ ธ.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๑๔ ก.พ. ๖๑ (ครั้งที่ ๒)	๒๗ มี.ค. ๖๑	๑๕ มี.ย. ๖๑	๗๘๗,๔๐๐	-	✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วย นับ	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
๑๗	ครุภัณฑ์อื่น	ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมฟังก์ชัน ชั้น ๘ อาคาร สศก.	ระบบ	e-bidding	๙ ก.พ. ๖๑	๒๘ มี.ค. ๖๑	๕ ก.ค. ๖๑	๓,๗๘๙,๕๐๐		✓	-เนื่องจากต้องกำหนด รายละเอียดลักษณะให้ สามารถใช้งานกับระบบเดิมได้ -เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารประกวดราคาให้ขึ้นไป ตามที่ คกก.นโยบาย กำหนด -เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
๑๘	ครุภัณฑ์อื่น	ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบห้องปฏิบัติการออร์ม ชั้น ๓ อาคาร ศปศ.	ระบบ	e-bidding	๔ ม.ค. ๖๑	๑๖ ม.ค. ๖๑	งวดที่ ๑ ๓ เม.ย. ๖๑ งวดที่ ๒ ๖ ส.ค. ๖๑ งวดที่ ๓ ๒๔ ส.ค. ๖๑	๑,๑๒๒,๐๐๐ ๖,๗๓๒,๐๐๐ ๓,๓๖๖,๐๐๐		✓	-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารประกวดราคาให้ขึ้นไป ตามที่ คกก.นโยบาย กำหนด -ไม่ประกอบการให้ข้อคิดเห็น -เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-งวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว	
๑๙	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	๑ งาน	e-Auction	๗ ม.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘ และ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ แก้ไขครั้งที่ ๑	งวดที่ ๒๔ ๒๓.ค. ๖๐ งวดที่ ๒๕ ๖ พ.ย.๖๐ งวดที่ ๒๖ ๖ พ.ย.๖๐ งวดที่ ๒๗ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๒๘ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ งวดที่ ๒๙ ๑๔ ธ.ค. ๖๐	๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๗๕๑,๘๕๓.๑๓ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓.๓๒		✓	งบผูกพัน เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
			จำนวน หน่วย นับ	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ ณหรือเงิน สมทบ (บาท)		
๑๙	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	๑ งาน	e-Auction	๗ ม.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘ และ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ แยกครั้งที่ ๑	งวดที่ ๓๑ ๕ ก.พ. ๖๑ งวดที่ ๓๒ ๕ ก.พ. ๖๑ งวดที่ ๔๙ ๕ ก.พ. ๖๑ งวดที่ ๕๐ ๕ ก.พ. ๖๑ งวดที่ ๓๔ ๒ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๓๕ ๒ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๓๗ ๒ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๒๘ ๑๙ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๓๖ ๑๙ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๓๘ ๓๐ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๔๕ ๓๐ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๔๖ ๓๐ มี.ค. ๖๑ งวดที่ ๒๙ ๓๑ มี.ค. ๖๑	๒,๒๕๔,๓๔๙,๔๐ ๒,๔๐๕,๐๖๖,๐๒ ๗๕๑,๕๘๓,๑๓ ๗๕๑,๕๘๓,๑๓ ๑,๐๐๙,๒๖๘,๗๗ ๘๖๖,๓๒๑,๑๗ ๖๖๕,๖๘๗,๔๒ ๑,๗๙๒,๒๔๓,๕๓ ๗๗๓,๐๕๖,๔๓ ๖๖๕,๖๘๗,๔๒ ๑,๐๗๓,๖๙๐,๑๙ ๑,๘๒๕,๒๗๓,๓๒ ๑,๘๒๕,๒๗๓,๓๒ ๕๓๖,๘๔๕,๐๙		✓	งบผูกพัน เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวางแผนและสหกรณ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไปตาม แผน (/)	
๑๙	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	๑ งาน	e-Auction	๗ ม.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘ และ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ แก้ไขครั้งที่ ๑	งวดที่ ๕๑ งวดที่ ๕๒ ๓ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๕๓ ๑๑ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๕๔ ๑๑ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๕๕ ๑๑ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๕๖ ๑๑ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๕๗ ๑๑ พ.ค. ๖๑ งวดที่ ๕๘ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ งวดที่ ๕๙ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ งวดที่ ๖๐ ๑๕ มิ.ย. ๖๐	๑,๗๑๗,๘๐๔,๓๐ ๓,๗๕๗,๘๑๕,๖๖ ๓,๖๖๖,๔๓๐,๕๐ ๑,๗๓๙,๓๗๘,๑๑ ๑,๕๘๙,๐๖๑,๔๕ ๑,๕๖๐,๒๑๖,๖๕ ๑,๑๘๑,๐๕๙,๒๑ ๑,๖๐๐,๕๓๕,๒๘ ๒,๗๕๑,๕๕๔,๔๙ ๑,๗๑๗,๘๐๔,๓๐ ๑,๓๔๕,๗๘๗,๒๕ ๑,๐๗๓,๖๘๐,๑๙ ๙๐๑,๘๘๔,๗๖ ๑,๒๕๕,๔๘๐,๖๑		✓	งบผูกพัน เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ประจำปีงบประมาณที่ ๔ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วย นับ	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
๑๙	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	๑ งาน	e-Auction	๗ ม.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘ และ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ แก้ไขครั้งที่ ๑	งวดที่ ๑๐๒ ๑๕ มี.ย. ๖๑ งวดที่ ๕๘ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๕๙ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๖๕ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๖๖ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๖๗ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๖๘ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๖๙ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๗๐ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๗๑ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๗๒ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๗๓ ๓ ก.ค. ๖๑ งวดที่ ๗๔ ๓ ก.ค. ๖๑	๒,๗๙๑,๕๔๔.๔๙ ๑,๓๔๕,๗๙๗.๒๕ ๑,๓๔๕,๗๙๗.๒๕ ๑,๕๐๓,๑๖๖.๒๗ ๑,๐๐๙,๒๖๘.๗๗ ๙๐๑,๘๘๙.๗๖ ๕๓๖,๘๔๕.๐๙ ๕๓๖,๘๔๕.๐๙ ๕๓๖,๘๔๕.๐๙ ๕๓๖,๘๘๙.๗๖ ๑,๐๙๕,๑๖๓.๙๙ ๙๘๗,๗๙๔.๙๗ ๑,๗๑๗,๙๐๔.๓๐ ๓ ก.ค. ๖๑		✓	งบบุคลากร เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำไตรมาสที่ ๔ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วย นับ	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)			
๑๙	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	๑ งาน	e-Auction	๗ ม.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘ และ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ แก้ไขครั้งที่ ๑	งวดที่ ๖๒ ๓ ส.ค. ๖๑ งวดที่ ๘๘ ๓ ส.ค. ๖๑ งวดที่ ๑๑ ๑๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๖๑ ๑๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๗๔ ๑๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๑๑๐ ๑๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๓๓ ๒๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๘๙ ๒๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๙๐ ๒๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๙๑ ๒๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๙๒ ๒๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๙๓ ๒๔ ก.ย. ๖๑	๑,๒๘๘,๔๒๘.๒๓ ๕,๐๔๖,๓๔๓.๘๘ ๑,๓๓๑,๓๗๕.๘๓ ๑,๔๓๘,๔๗๔.๘๕ ๘๖๖,๓๒๑.๑๗ ๘๑๖,๐๐๔.๕๔ ๑,๑๗๗,๔๖๖.๒๙ ๒,๔๘๗,๒๖๓.๒๘ ๑,๗๙๘,๓๕๗.๙๗ ๑,๔๒๖,๘๑๒.๑๑ ๑,๘๑๙,๗๖๖.๙๙ ๑,๗๕๕,๕๓๙.๙๒		✓	งบผูกพัน เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณที่ ๕ (๑ ก.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน หน่วย นับ	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ ณหรือเงิน สหทบ (บาท)				
๑๙	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	๑ งาน	e-Auction	๗ ม.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘ และ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ แก้ไขครั้งที่ ๑	งวดที่ ๑๔๔ ๒๔ ก.ย. ๖๑ งวดที่ ๑๐๐ ๒๔ ก.ย. ๖๑	๑,๓๔๘,๓๕๗,๘๗ ๑,๓๒๗,๓๕๔,๕๕			✓	งบผูกพัน เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑	

ลายมือชื่อ *aw* ผู้ตรวจสอบ
 ชื่อ (นางสาววิไลวรรณ เพชรวิสูตร)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ *พรทิ* ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ