

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น ๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดขอนแก่น โดยนายชาญชัย ศรีศรีชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๔๘๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๔๘๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนธวัช-จิรวัดน์ ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่ ๐๔๑๓๕๖๐๐๐๐๕๒๘ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ที่อยู่ เลขที่ ๑๔๔ หมู่ ๑๗ ตำบล/แขวง หนองนาคำ อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดย นายอาคม สัจจันโท ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อด.๐๑๓๔๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด และระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด และระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔ หลัง ประกอบด้วย บ้านเลขที่ ๑/๔, ๑/๕, ๑/๖ และ ๑/๗ ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานแบบประมาณราคา ปร.๔,ปร.๕ จำนวน ๔๕ แผ่น

๒.๒ แผนก ๒ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๔๔ แผ่น

๒.๓ แผนก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น

๒.๔ แผนก ๔ ประกาศจังหวัดขอนแก่นพร้อมเอกสารประกวดราคา ๑๖ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรีศรีชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาคม สัจจันโท)

ผู้รับมอบอำนาจ



๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๖ แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ แผ่น

๒.๗ ผนวก ๗ ใบมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ แผ่น

๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรี

อุดรธานี จำนวน ๑ แผ่น

๒.๙ ผนวก ๙ การปรับราคาค่าจ้าง จำนวน ๑๐ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน หนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย สาขานนทบุรี เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาดำหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยถ้าหากเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

ผู้รับมอบอำนาจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๙๓,๔๕๗.๙๔ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ โดยสามารถเบิกจ่ายเงินข้ามงวดได้ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๓,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เจาะสำรวจดินแล้วเสร็จ /
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๓,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อคาน, พื้นค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำระบบป้องกันปลวกแล้วเสร็จ ๙๐% /
- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๑,๘๒๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อคานรับโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมันกันสนิมทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการก่อสร้างงานโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารบ้านพักคลั่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๓,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
- มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา, ติดตั้งเชิงชายและทับเชิงชายไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ ๙๐%
- กำหนดแล้วเสร็จ ๓๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งวงกบ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลังที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผนังปูกระเบื้องตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งบัวปูนปั้นขอบประตู ขอบหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายไฟ และระบบสายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๔๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๓,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย หกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องผิวพื้นปูลามิเนต และผิวพื้นอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบทำระบบกันซึม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูไม้พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๕๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันท)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๓,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ตกแต่งบันได ราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการร้อยสายระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ไม้มอปฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำห้องส้วม แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ่อดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งสวิทช์เต้ารับและดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ /
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทาทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารบ้านพักคลังจังหวัดขอนแก่น ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๗๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ /
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๘๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ ๙๐% /
- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย ศรีศรีชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันท)

ผู้รับมอบอำนาจ



- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการหล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๙๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยหกสิบบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อคานรับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมันกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- การก่อสร้างงานโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานหลังที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๐๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา, ติดตั้งเชิงชายและทับเชิงชายไม้

ทั้งหมดแล้วเสร็จ /

- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ ๙๐% /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๐๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๔๖๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบ

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ติดตั้งวงกบ แล้วเสร็จ /
- ก่ออิฐผนังส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องตามรูปแบบ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งบัวปูนปั้นขอบประตู ขอบหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- เดินท่อร้อยสายไฟ และระบบสายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- ตกแต่งเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๑๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นายอาคม สีจันท)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้อง ผิวพื้นปูลามิเนต และผิวพื้นอื่น ๆ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบทำระบบกันซึม แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๒๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ตกแต่งบันได ราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการร้อยสายระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ , ไม้มอบฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๔๖๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ่อดักไขมัน ถึงบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งสวิตช์เต้ารับและดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ /
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานหลังที่ ๑

ส่วนที่เหลือทั้งหมดทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๔๒ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรีศรีชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๕๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๖๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อคานรับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมันกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานหลังที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๗๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา, ติดตั้งเชิงชายและทับเชิงชายไม้

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ ๙๐%
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๓๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๔๖๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ติดตั้งวงกบ แล้วเสร็จ /
- ก่ออิฐผนังส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องตามรูปแบบ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งบัวปูนปั้นขอบประตู ขอบหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- เดินท่อร้อยสายไฟ และระบบสายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาท ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นบุกระเบื้อง แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นบุกระเบื้อง ผิวพื้นปูลามิเนต และผิวพื้นอื่น ๆ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบทำระบบกันซึม แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๑๙๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ตกแต่งบันได ราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการร้อยสายระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ไม้มอดฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๐๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สัจจันโท)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๔๖๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ่อดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสวิตช์เต้ารับและดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงาน

หลังที่ ๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญา ทุกประการ

- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๑๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- ทำการหล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๒๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๓๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม สິงันโท)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ทำการหล่อคานรับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมันกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการก่อสร้างงานโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานหลังที่ ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ /

- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๔๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา, ติดตั้งเชิงชายและทับเชิงชายไม้ /

ทั้งหมดแล้วเสร็จ /

- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- หล่อคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ ๙๐% /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๔๖๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบ

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ติดตั้งวงกบ แล้วเสร็จ /
- ก่ออิฐผนังส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- หล่อคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลังที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องตามรูปแบบ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งบัวปูนปั้นขอบประตู ขอบหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- เดินท่อร้อยสายไฟ และระบบสายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ ๙๐% /
- ตกแต่งเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบที่เหลือ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้อง ผิวพื้น ปูลามิเนต และผิวพื้นอื่น ๆ แล้วเสร็จ /
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบทำระบบกันซึม แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ตกแต่งบันได ราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการร้อยสายระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ไม้มอดฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๗๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๔๖๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ่อดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งสวิทช์เต้ารับและดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ /
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ /

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นของอาคารบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงาน หลังที่ ๓ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๘๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันท)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๑๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการหล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. โรงจอดรถหลังที่ ๑ หลังที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำงานโครงสร้างโรงจอดรถยนต์หลังที่ ๑ หลังที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำงานสถาปัตยกรรมโรงจอดรถยนต์หลังที่ ๑ หลังที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำงานไฟฟ้าและสุขาภิบาลโรงจอดรถยนต์หลังที่ ๑ หลังที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำงานส่วนที่เหลืออื่น ๆ ของงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์หลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ /

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๔๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๗,๑๘๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- ทำการหล่อฐานรากและเสาตอม่อ ค.ส.ล. ของงานรั้วและประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำงานโครงสร้างรั้วและประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำงานสถาปัตยกรรมรั้วและประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำงานก่อสร้างป้ายบ้านพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ทำงานส่วนที่เหลืออื่น ๆ ของงานก่อสร้างรั้วและประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- กำหนดแล้วเสร็จ ๒๔๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน /

- รื้อถอนส่วนที่ต้องรื้อถอน แล้วเสร็จ /
- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ /
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ร้อยสายไฟฟ้า สำหรับงานฝังบริเวณ แล้วเสร็จ /
- ติดตั้งดวงโคม สำหรับงานฝังบริเวณ แล้วเสร็จ /
- ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก สำหรับงานฝังบริเวณทั้งหมดแล้วเสร็จ /
- ติดตั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ /
- ถมดินในส่วนที่ต้องถม พร้อมบดอัดแล้วเสร็จ /
- ปลุกต้นไม้ ปลุกหญ้าตามรูปแบบ แล้วเสร็จ /
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา แล้วเสร็จ /
- ทำงานส่วนที่เหลืออื่น ๆ ของงานปรับภูมิทัศน์ งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาลภายนอก

ทั้งหมดแล้วเสร็จ /

- กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๘๓,๓๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้

- ทำงานถนน และลาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานทำพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วเสร็จ
- ทำงานความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จ ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขานนทบุรี อู่ทองธานี ชื่อบัญชี หจก.นนธวิ-จิรวัดน์ ก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๑๓๐- ๘- ๙๑๑๖๑ -๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนดแล้วแต่กรณี

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงิน ๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ (๑๕) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ตรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วันนับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้วผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๗.(ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....
(นายอาคม สีจันทร์)
ผู้รับมอบอำนาจ



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่งผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ หักสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย(ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันโท)

ผู้รับมอบอำนาจ



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการ ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างไฟฟ้า

๒๓.๒ ช่างโยธา

๒๓.๓ วิศวกรโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้าง ตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม สีจันท)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธีรพร สิงห์วงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิติมาศ ผกามาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการข้าราชการระดับคลังจังหวัด และระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔ หลัง

ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น ระหว่าง จังหวัดขอนแก่น โดย นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ๔๘๗๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๔๘๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ทางหุ้นส่วนจำกัด นนรัช-จิรวัดน์ ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เลขที่ ๐๔๑๓๕๖๐๐๐๕๒๘ ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๔ หมู่ ๑๗ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี โดย นายอาคม สีจันทิ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อด. ๐๐๑๓๔๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

๑. ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานแบบประมาณราคา ปร.๔,ปร.๕ จำนวน ๔๕ แผ่น
๒. ผนวก ๒ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๔๙ แผ่น
๓. ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น
๔. ผนวก ๔ ประกาศจังหวัดขอนแก่นพร้อมเอกสารประกวดราคา จำนวน ๑๖ แผ่น
๕. ผนวก ๕ สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๖ แผ่น
๖. ผนวก ๖ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ แผ่น
๗. ผนวก ๗ ใบมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ แผ่น
๘. ผนวก ๘ สำเนาหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีไทย สาขามณฑลประจักษ์อุดรธานี จำนวน ๑ แผ่น
๙. ผนวก ๙ การปรับราคาค่าจ้าง จำนวน ๑๐ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาคม สีจันทิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธีรพร สิงห์วงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิติมาศ ผกามาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ