

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วย	นับ	ผล	การดำเนินงาน																แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	แนบ/ลดระบบ	เหตุผล การดำเนินงานระบบ ค่ากำหนด								
					ปีงบประมาณ 2562																เชิงเดือน ค.ค.	เชิงเดือน พ.ม.	เชิงเดือน ธ.ค.	เชิงเดือน ม.ค.	เชิงเดือน ก.พ.	เชิงเดือน มี.ค.	เชิงเดือน เม.ย.	เชิงเดือน พ.ค.	เชิงเดือน มิ.ย.	เชิงเดือน ก.ค.	เชิงเดือน ส.ค.	แนบ/ลดระบบ 12 เดือน										
					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				61	61	61	62	62	62	62	62	62	62	62											
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%										
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค														0.00		47.50		52.38		78.57		81.25		82.50		60.12		57.58														
1. ประชุมและอบรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด	8	ครั้ง	แผน	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	0		1	0.00	1	0.00	2	50.00	2	50.00	3	33.33	3	33.33	4	25.00	5	20.00	6	16.67	7	14.29	8	12.50	[พ.ย.]ไม่มีการจัดประชุมฯ[ธ.ค.]เลื่อนการประชุมเป็น ธ.ค. 62 [พ.ค.]			
			ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.2560-2564)	1	แผน	แผน	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		1	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	(ก.พ.)-[พ.ค.]:-		
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (รายไตรมาส)	4	ครั้ง	แผน	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	0		0	1	0.00	1	100.00	1	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	3	66.67	3	66.67	3	66.67	4	50.00	[ธ.ค.]รออนุมัติเอกสาร			
			ผล	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0		0	0	1	100.00	1	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	66.67	2	66.67	2	50.00							
5. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเต็มแรง																																										
5.1 การจัดทำแผนที่พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	0	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	
			ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	0	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	
5.2 การรายงานผลการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	0	1	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	1	100.00	
			ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	0	1	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	1	100.00			
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0		0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	1	100.00			
			ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	0	1	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	1	100.00			
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0		0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	1	100.00		
			ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	0	1	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	1	100.00	1	100.00		
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตรายการและวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รายปี)	3	ครั้ง	แผน	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	0		0	1	100.00	1	100.00	1	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	3	66.67	3	66.67	3	66.67	3	66.67	3	66.67		
			ผล	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	0		0	1	100.00	1	100.00	1	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	3	66.67	2	66.67	2	50.00						
9. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																0.00		87.50		100.00		100.00		100.00		100.00		85.71		75.00		66.67		60.00		54.55		50.00				
9.1 การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและรายงานผลการประชุมฯ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	2	100.00	3	100.00	4	100.00	5	100.00	6	100.00	7	85.71	8	75.00	9	66.67	10	60.00	11	54.55	12	50.00			
			ผล	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0		3	60.00	3	60.00	4	66.67	5	83.33	6	100.00	7	100.00	8	100.00	9	100.00	10	100.00	11	100.00	12	100.00			
9.2 รายงานการแจ้งเตือนภัยการเกษตร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภัยธรรมชาติ	24	ครั้ง	แผน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.00	4	75.00	6	100.00	8	100.00	10	100.00	12	100.00	14	85.71	16	75.00	18	66.67	20	60.00	22	54.55	24	50.00	[พ.ย.]เดือนพฤษภาคม 61 รายงานแจ้งเตือนภัย 1 ครั้ง เนื่องจากพบพืช		
			ผล	-	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	0		3	60.00	6	100.00	8	100.00	10	100.00	12	100.00	14	85.71	16	75.00	18	66.67	20	60.00	22	54.55	24	50.00			
10. การดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ	2	โครงการ	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	0		0	0	0	0	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00			
			ผล	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0		2	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00			
11. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ																0.00		50.00		66.67		100.00		100.00		91.67		85.72		81.25		72.23		65.00		59.09		54.17				
11.1 จัดประชุม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	2	100.00	3	100.00	4	100.00	5	100.00	6	83.33	7	71.43	8	62.50	9	55.56	10	50.00	11	45.45	12	41.67	[มี.ค.]:-		
			ผล	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	0		2	66.67	3	75.00	4	100.00	5	100.00	5	83.33	5	71.43	5	62.50	5	55.56	5	50.00	5	45.45	5	41.67			
11.2 ติดตามงานในพื้นที่	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	2	0.00	3	33.33	4	100.00	5	100.00	6	100.00	7	100.00	8	100.00	9	88.89	10	80.00	11	72.73	12	66.67	[พ.ย.]ไม่มีการติดตามงานในพื้นที่ฯ[ธ.ค.]:-		
			ผล	-	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	0		0	0	1	4	100.00	7	100.00	8	100.00	8	100.00	8	100.00	8	88.89	8	80.00	8	72.73	8	66.67				