

หน้า ๗

# แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียด)

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ  
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ (ร้อยละ ๙๐)

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

| กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน                                                                          | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          | ปี ๒๕๖๑           |      |      | ปี ๒๕๖๒ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.    | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|                                       |  |  | โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน                                                                          | ๘         | ครั้ง    | ๑                 |      | ๑    | ๑       |      | ๑     | ๑     |      | ๑     | ๑    |      | ๑    |
|                                       |  |  | ๑. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ประเด็นที่ต้องนำเสนอในที่ประชุม ๑๔ ประเด็น |           |          | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
|                                       |  |  | • ข้อสั่งการ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                      |           |          | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
|                                       |  |  | • แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                    |           |          | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
|                                       |  |  | • ข้อมูลนำเข้า/การทำงาน                                                                          |           |          | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
|                                       |  |  | • การผลิตสินค้า/สถานการณ์ภัย                                                                     |           |          |                   |      |      | ✓       |      |       |       |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
|                                       |  |  | • แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                           |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       | ✓    |      |      |
|                                       |  |  | • การดำเนินการตลาดนำการผลิต (โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา)      |           |          | ✓                 |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  | • แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๒                                           |           |          |                   |      | ✓    |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  | • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔                       |           |          |                   |      | ✓    |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  | • แผนพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กรอบแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล           |           |          |                   |      | ✓    |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  | • ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๒                   |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  | - ผลการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส ๑                                                                      |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  | - ผลการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส ๒                                                                      |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  | - ผลการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส ๓                                                                      |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                       |  |  |                                                                                                  |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |

[illegible]



[illegible]

| โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                 | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |           |          | ปี ๒๕๖๑           |      |      | ปี ๒๕๖๒ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |           |          | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.    | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| จัดทำแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์รายสินค้าของจังหวัด (๑ ชนิดสินค้า)                                                                                                         |           |          |                   |      | ↑    |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| รายงานแผนพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ มายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สผง.)                                                                                                                          |           |          |                   |      | ↑    |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๕.๒ การรายงานผลการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ                                                                                                                                                               | ๓         | รายงาน   |                   |      |      | ๑       |      | ↑     | ๑     |      | ↑     |      |      |      |
| ติดตามและสรุปผลการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ (รายไตรมาส)                                                                                                                                                   |           |          |                   |      | ↑    |         |      |       |       |      |       | ↑    |      |      |
| รายงานผลการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ มายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส)                                                                                                                   |           |          |                   |      |      | ↑       |      |       | ↑     |      |       |      |      |      |
| ๖. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ                                                                                                                                                  | ๒         | ครั้ง    |                   |      | ↑    |         | ๑    |       |       | ↑    |       |      | ๑    |      |
| พิจารณาคัดเลือก (หรือพบทวน) สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคัดเลือกชนิดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด และกรอบแนวทางการจัดทำข้อมูลฯ |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ประสานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด และรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำร่างข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด                                                |           |          |                   |      |      |         | ↑    |       |       |      | ↑     |      |      |      |
| เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดใหม่ ความเที่ยงตรง และบันทึกข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญลงในแบบฟอร์มตารางข้อมูล        |           |          |                   |      |      |         |      | ↑     |       |      |       |      | ↑    |      |



| โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                               | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |      |         |       |       |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------|------|------|---------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                       |           |          | ปี ๒๕๖๑           |      |      |      | ปี ๒๕๖๒ |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                       |           |          | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพื่อให้การรับรองข้อมูล และรายงานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สผง.)                                  |           |          |                   |      |      |      | →       |       |       |      |       |      | →    |      |
| ๗. การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                                       | ๒         | ครั้ง    |                   |      |      | ๑    |         |       |       |      |       |      |      | ๑    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์รายละเอียดแผนงาน/โครงการ</li> <li>- กำหนดแผนการติดตาม ประเมินผล</li> <li>- ดำเนินการติดตาม และประเมินผล</li> <li>- รายงาน/สรุปผล/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</li> </ul> |           |          |                   |      | →    | →    |         |       |       |      |       |      |      | →    |
| สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดติดตามประเมินผลโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ เช่น โครงการสามพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา                                                                              |           |          |                   |      |      |      |         |       |       |      |       |      |      | →    |
| ๘. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รายได้รวม)                                                                                                               | ๔         | ครั้ง    |                   |      | ๑    |      |         | ๑     |       |      |       |      |      | ๑    |
| ๑) กำหนดประเด็นเนื้อหา/แนวคิดในการนำเสนอและประเภทสื่อ                                                                                                                                                                 |           |          | →                 |      |      |      |         |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เว็บไซต์ การสอบถาม/สัมภาษณ์ ฯลฯ                                                                                                                                                              |           |          |                   | →    | →    | →    | →       | →     | →     | →    | →     | →    | →    | →    |
| ๓) ผลิตรับงาน/ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลข้อมูล เรียบเรียงออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสื่อ                                                                                                               |           |          |                   |      | →    | →    |         | →     | →     | →    | →     | →    | →    | →    |
| ๔) ตรวจสอบความถูกต้อง องค์ประกอบด้านต่าง ๆ                                                                                                                                                                            |           |          |                   |      | →    | →    |         | →     | →     | →    | →     | →    | →    | →    |
| ๕) เผยแพร่สื่อช่องทางต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ จัดหมายข่าว แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ social network /พิจารณาเผยแพร่ตามความเหมาะสม และช่องทางทางเผยแพร่                                                                         |           |          |                   |      | →    | →    |         | →     | →     | →    | →     | →    | →    | →    |

| โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน                                                                                    | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                            |           |          | ปี ๒๕๖๑           |      |      | ปี ๒๕๖๒ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                            |           |          | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.    | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาย้ายพิบัติด้านการเกษตร                                           |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๙.๑ การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาย้ายพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดและรายงานผลการประชุมฯ                   | ๑๒        | ครั้ง    | ๑                 | ๑    | ๑    | ๑       | ๑    | ๑     | ๑     | ๑    | ๑     | ๑    | ๑    | ๑    |
| - ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาย้ายพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด                         |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - จัดทำร่างแผนภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัด และเสนอร่างต่อที่ประชุมศูนย์ฯ                                |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                      |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ                                                            |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| ๙.๒ รายงานการแจ้งเตือนภัยเกษตรกร/ประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลภัยธรรมชาติ                                          | ๑๒        | ครั้ง    | ๑                 | ๑    | ๑    | ๑       | ๑    | ๑     | ๑     | ๑    | ๑     | ๑    | ๑    | ๑    |
| - แจ้งพื้นที่การประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - ประสานรวบรวม ประมวลข้อมูลความเสียหายด้านการเกษตร                                                         |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - รายงานผลการแก้ไขปัญหาย้ายพิบัติ                                                                          |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| ๑๐. การดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ                                                              | ๓         | โครงการ  |                   |      | ๑    |         |      |       | ๑     |      |       |      | ๑    |      |
| - วิเคราะห์ และกำหนดกรอบแนวทางการ ดำเนินงานโครงการ                                                         |           |          |                   | ↑    |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน และจัดทำแผนปฏิบัติการ                         |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ                                                                                |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน                                                                           |           |          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - รายงานผล/สรุปผลการดำเนินงาน/ประมวลปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                                                |           |          |                   |      |      |         |      |       |       | ↑    |       |      |      | ↑    |



**แผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปังประมายน์ พ.ศ. ๒๕๖๒**

| โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปริมาณ<br>งาน | หน่วย<br>นับ | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              | ปี ๒๕๖๑           |      |      | ปี ๒๕๖๒ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              | ค.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.    | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ<br>อาทิเช่น การดำเนินงานสนับสนุนนโยบายตลาดนำการผลิต การแก้ไขปัญหา<br>สินค้าเกษตร การดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐฯ (จัดทำปฏิทินการ<br>ปฏิบัติงาน/ติดตามรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน สนับสนุนการตรวจราชการ<br>ของ ผตร.ภษ.) การขยายผล <a href="http://www.DGTFarm.com">www.DGTFarm.com</a> |               |              |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๑. จัดประชุม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๖             | ครั้ง        |                   | ๑    |      | ๑       |      | ๑     |       | ๑    |       |      |      | ๑    |
| - วิเคราะห์ทำความเข้าใจนโยบายสำคัญประจำปี โดยประมวลโครงการ<br>แนวทางการดำเนินงานสำคัญตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                  |               |              | ↑                 |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| - ประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและวางแผน<br>ปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                   | ↑    |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| - ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานและ<br>นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการ                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                   |      |      | ↑       |      | ↑     |       | ↑    |       | ↑    |      | ↑    |
| ๒. ติดตามงานในพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๔             | ครั้ง        |                   |      |      |         | ๑    |       | ๑     |      | ๑     |      | ๑    |      |
| - ประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกับ ผตร.ภษ. และหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ↑    |
| - ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                   |      |      |         | ↑    |       | ↑     |      | ↑     |      | ↑    |      |

แผนการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ประเด็นการประชุม<br>คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด                            | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                             | ปี ๒๕๖๑           |      |      | ปี ๒๕๖๒ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                                             | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.    | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| แผนการจัดประชุม จำนวน ๘ ครั้ง รวม ๑๔ ประเด็น                                                | ๑                 |      | ๑    | ๑       |      | ๑     | ๑     |      | ๑     | ๑    |      | ๑    |
| ๑. ข้อเสนอแนะ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
| ๒. แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                              | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
| ๓. ข้อมูลนำเข้า/การดำเนินงาน                                                                | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
| ๔. การผลิตสินค้า/สถานการณ์ภัย                                                               | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
| ๕. แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)                      |                   |      |      |         |      |       |       |      |       | ✓    |      |      |
| ๖. การดำเนินการตลาดนำการผลิต (โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา) | ✓                 |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๗. แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๒                                     |                   |      | ✓    |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๘. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔                 |                   |      | ✓    |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๙. แผนพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กรอบแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล     |                   |      | ✓    |         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๑๐. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๒            |                   |      |      | ✓       |      |       |       |      |       |      |      |      |
| - ผลการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส ๑                                                                 |                   |      |      |         |      |       | ✓     |      |       |      |      |      |
| - ผลการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส ๒                                                                 |                   |      |      |         |      |       |       |      |       | ✓    |      |      |
| - ผลการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส ๓                                                                 |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      | ✓    |      |
| ๑๑. การตลาดนำการผลิต (การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด)        |                   |      |      | ✓       |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๑๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ/จังหวัด                          |                   |      |      |         |      |       |       |      |       |      |      | ✓    |
| ๑๓. การบริหารและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ถ้ามี)                                      | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |
| ๑๔. โครงการพระราชดำริ                                                                       | ✓                 |      | ✓    | ✓       |      | ✓     | ✓     |      | ✓     | ✓    |      | ✓    |