

การจัดทำแผน/ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดละโว้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	เงินที่ได้รับจัดสรร		ด.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1	671070	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ)	12 เดือน (เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 67)	663,040.00	แผนการดำเนินงาน	ทำสัญญาจ้างเหมาบริการและดำเนินงานตามสัญญาจ้าง 12 เดือน	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ด.ค. 65	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน พ.ย. 66	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ธ.ค. 66	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ม.ค. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ก.พ. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน มี.ค. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน เม.ย. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน พ.ค. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน มิ.ย. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ก.ค. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ส.ค.67
					แผนการเบิกจ่าย	-	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ด.ค. 66 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา พ.ย. 66 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ธ.ค. 66 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ม.ค. 67 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ก.พ. 67 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา มี.ค. 67 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา เม.ย. 67 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา พ.ค. 67 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา มิ.ย. 67 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ก.ค. 67 55,000 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ส.ค. 67 55,000 บาท
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการเรียบร้อย และมีการเบิกจ่ายเงิน 48,320 บาท	ดำเนินการเรียบร้อย และมีการเบิกจ่ายเงิน 49,320 บาท	ดำเนินการเรียบร้อย และมีการเบิกจ่ายเงิน 43,860.78 บาท								
2	671071	โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12 เดือน (ถูกจ้างเริ่มปฏิบัติงาน 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)	544,680.00	แผนการดำเนินงาน	ทำสัญญาจ้างเหมาบริการและดำเนินงานตามสัญญาจ้าง 12 เดือน	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ด.ค. 65	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน พ.ย. 66	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ธ.ค. 66	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ม.ค. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ก.พ. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน มี.ค. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน เม.ย. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน พ.ค. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน มิ.ย. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ก.ค. 67	ดำเนินการ / ตรวจรับงานประจำเดือน ส.ค.67
					แผนการเบิกจ่าย	-	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ด.ค. 66 43,560 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา พ.ย. 66 40,997.11 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ธ.ค. 66 47,949.48 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ม.ค. 67 41,726.59 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ก.พ. 67 45,390 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา มี.ค. 67 45,390 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา เม.ย. 67 45,390 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา พ.ค. 67 45,390 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา มิ.ย. 67 45,390 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ก.ค. 67 45,390 บาท	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าตอบแทนนอกเวลา ส.ค. 67 45,390 บาท
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อย	ดำเนินการเรียบร้อย และมีการเบิกจ่ายเงิน 43,560 บาท	ดำเนินการเรียบร้อย และมีการเบิกจ่ายเงิน 40,997.11 บาท	ดำเนินการเรียบร้อย และมีการเบิกจ่ายเงิน 47,949.48 บาท								

[illegible]

ลำดับ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	เงินที่ได้รับจัดสรร		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
7	671079	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจในการตรวจสอบอุบัติเหตุและการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ก.ย. 66 – 30 ต.ค. 67	170,400.00	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ	ดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ
					แผนการเบิกจ่าย	-	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค.ค. 66 10,000 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ย. 66 10,000 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค. 66 12,000 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค. 67 15,200 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ. 67 15,200 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค. 67 15,200 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เม.ย. 67 16,000 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค. 67 15,200 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มิ.ย. 67 15,200 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ค. 67 15,200 บาท	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ส.ค. 67 15,200 บาท
					ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีงบเบิกจ่ายเงิน 9,110 บาท	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีงบเบิกจ่ายเงิน 9,310 บาท	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีงบเบิกจ่ายเงิน 10,670 บาท									
8	671083	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12 เดือน (1 ต.ย.66 - 30 ก.ย.67)	258,650.00	แผนการดำเนินงาน			กำหนดวัน เวลา สถานที่ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดทำเอกสารในการอบรมและดำเนินการจัดอบรมตามโครงการจำนวน 4 รุ่น, สาขา.รุ่นที่ 1	ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการรุ่นที่ 5, สาขา.รุ่นที่ 2							
					แผนการเบิกจ่าย	-			เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร การจัดอบรม สาขา. พนมสารคาม 6,500 บาท, จ่ายเงิน ชิม สาขา.78,600 บาท/สาขา. พนมสารคาม 39,600 บาท, ค่าป้ายไวนิล สาขา. 5,500 บาท/								

ลำดับ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	เงินที่ได้รับจัดสรร		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
									สาขา. พนมสารคาม 2,200 บาท, จ่ายเงินค่าจ้าง ผลิตกระเป๋าสี เอกสาร สาขา. 12,250 บาท								
					ผลการดำเนินงาน			ดำเนินการ เรียบร้อย	ดำเนินการ เรียบร้อย และมีการเบิก จ่ายเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ ใช้ ในการ จัดทำ เอกสาร การจัด อบรม สาขา. 16,250 บาท/ สาขา.พนมสาร คาม 6,500 บาท, จ่ายเงิน อื่น สาขา.78,600 บาท/สาขา. พนมสารคาม 39,600 บาท, ค่าเบี้ยไวนิล สาขา. 5,500 บาท/สาขา.พนม สารคาม 2,200 บาท, จ่ายเงิน ค่าจ้างผลิต กระเป๋าสี เอกสาร สาขา. 12,250 บาท								
9	671085	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)	1,090,800.00	แผนการดำเนินงาน			จัดทำแผน อำนวยความสะดวกช่วง เทศกาลปีใหม่ (28 ธ.ค.-4 ม.ค.) และ ดำเนินงานตาม แผนงานฯ	ดำเนินงานและ รายงานผลการ ปฏิบัติงานช่วง เทศกาลปีใหม่ (28 ธ.ค.-4 ม.ค.)								

ลำดับ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	เงินที่ได้รับจัดสรร		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
					แผนการเบิกจ่าย			เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมตรวจ รถฟรีซบชี ปลดอคัย 22,500 บาท, เบิกจ่าย ค่าวัสดุและ เครื่องคัม สำหรับใช้ใน โครงการฯ 98,930.50 บาท, เบิกจ่ายค่าวัสดุ สำหรับใช้ใน โครงการฯ 72,469.50 บาท, เบิกจ่ายค่าจ้าง เหมาบริการ ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธุ์ 121,400 บาท	เบิกจ่าย ค่าตอบแทน นอกเวลา สขจ. 32,980 บาท, เบิกจ่าย ค่าตอบแทน นอกเวลา สขข. 16,380 บาท								
					ผลการดำเนินงาน			ดำเนินการ เรียบร้อย และมีการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมตรวจ รถฟรีซบชี ปลดอคัย 22,500 บาท, เบิกจ่าย ค่าวัสดุและ เครื่องคัม สำหรับใช้ใน โครงการฯ 98,930.50 บาท, เบิกจ่ายค่าวัสดุ สำหรับใช้ใน โครงการฯ 72,469.50 บาท, เบิกจ่ายค่าจ้าง เหมาบริการ ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธุ์ 121,400 บาท	ดำเนินการ เรียบร้อย และมีการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน นอกเวลา สขจ. 32,980 บาท, เบิกจ่าย ค่าตอบแทน นอกเวลา สขข. 16,380 บาท								

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลที่
กระทรวงคมนาคมหรือกรมการขนส่งทางบก กำหนด หรือช่วง
วันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป
ระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้

ลำดับ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	เงินที่ได้รับจัดสรร		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
10	671096	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ ประจำจังหวัดประมาณ พ.ศ. 2567	11 เดือน (เริ่มปฏิบัติงาน 20 พ.ย. 66 - 19 ก.ย. 67)	158,400.00	แผนการดำเนินงาน		จัดทำ TOR ดำเนินการจัด จ้างผลิตและ เผยแพร่ รายการ	ดำเนินงาน งวดที่ 1	ตรวจรับงาน งวดที่ 1 และ ดำเนินงาน งวดที่ 2	ตรวจรับงาน งวดที่ 2 และ ดำเนินงาน งวดที่ 3	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 และ ดำเนินงาน งวดที่ 4	ตรวจรับงาน งวดที่ 4 และ ดำเนินงาน งวดที่ 5	ตรวจรับงาน งวดที่ 5 และ ดำเนินงาน งวดที่ 6	ตรวจรับงาน งวดที่ 6 และ ดำเนินงาน งวดที่ 7	ตรวจรับงาน งวดที่ 7 และ ดำเนินงาน งวดที่ 8	ตรวจรับงาน งวดที่ 8 และ ดำเนินงาน งวดที่ 9	ตรวจรับงาน งวดที่ 9 และ ดำเนินงาน งวดที่ 10
					แผนการเบิกจ่าย	-			เบิกจ่าย งวดที่ 1 14,400 บาท	เบิกจ่าย งวดที่ 2 14,400 บาท	เบิกจ่าย งวดที่ 3 14,400 บาท	เบิกจ่าย งวดที่ 4 14,400 บาท	เบิกจ่าย งวดที่ 5 14,400 บาท	เบิกจ่าย งวดที่ 6 14,400 บาท	เบิกจ่าย งวดที่ 7 14,400 บาท	เบิกจ่าย งวดที่ 8 14,400 บาท	เบิกจ่าย งวดที่ 9 14,400 บาท
					ผลการดำเนินงาน		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และมีการเบิก จ่ายเงิน 14,400 บาท								