

แผนพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน	แผน/ผล	แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒												รวม	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๑			๒๕๖๒										
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
				ต.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย		
๑.ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ																	
๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ		ครั้ง	แผน	๑											๑	นายยา	
๑.๒ การรายงานผลการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ		ครั้ง	แผน	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑๒	จุรีรัตน์	
๒. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ		ครั้ง	แผน										๑		๑	นายยา	
๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการผลผลิต		ครั้ง	แผน	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑๒	นายยา/จุรีรัตน์	
เอกสารและวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส)																	
๔.๑.สื่อสิ่งพิมพ์																	
๔.๑.๑ รายงานผลดำเนินงานประจำปี		ชิ้นงาน	แผน												๑	นายยา/จุรีรัตน์	
๔.๑.๒ จดหมายข่าว		ชิ้นงาน	แผน	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑๒	นายยา/จุรีรัตน์	
๔.๑.๓ ทำเนียบหน่วยงาน		ชิ้นงาน	แผน						๑						๑	นายยา/จุรีรัตน์	
๔.๑.๔. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด		ชิ้นงาน	แผน							๑					๑	นายยา/จุรีรัตน์	
ประจำปี																	
๔.๒. โสตทัศน																	
๔.๒.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์/ไรร็อพ	๓๒,๕๐๐	ชิ้นงาน	แผน			๑										นายยา/จุรีรัตน์	
๔.๔. กิจกรรม																	
๔.๔.๑. จัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม																	
- กลุ่มสารสนเทศฯ(คณะทำงาน/คณะผู้ปฏิบัติงานปชส.)		ครั้ง	แผน					๑							๑	นายยา/จุรีรัตน์	
๔.๔.๒ จัดนิทรรศการ																	
- วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (๑๔ พ.ย.๖๑)		ครั้ง	แผน		๑										๑	นายยา/จุรีรัตน์	
๔.๔.๓ ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่																	
๔.๔.๓.๑ จังหวัดเคลื่อนที่		ครั้ง	แผน	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑๒	นายยา/จุรีรัตน์/	
๔.๔.๓.๒ คลินิกเกษตรฯ		ครั้ง	แผน				๑	๑		๑			๑		๔	ชัยสิทธิ์	
๔.๔.๓.๒ Field Day		ครั้ง	แผน								๒๐				๒๐		

[illegible]

[illegible]

