

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุพัตรา	คล้ายทิม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร	(ประธาน)
๒. นายเจษฎา	โพธิจินดา	คลังเขต ๖	(ที่ปรึกษา)
๓. นายน้อย	วงศ์วิทยานันท์	นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า	
๔. นางวรรณภา	วงศ์สุวรรณ	แทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	
๕. นายณิศร	ทองรักษ์	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	
๖. นางสาวหทัยรัตน์	สุนทรสุข	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	
๗. นางปาริยา	เกตุทิม	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร	
๘. นางสาวนุจริย์	สรรรพวงษ์	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	
๙. นางสาวจิรพรรณ	ไกรสรศิริเวช	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑	
๑๐. นางมาลินี	พานชัย	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒	
๑๑. นางจุฬาลักษณ์	ศรีเลี่ยมทอง	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากำแพงเพชร	
๑๒. นายสุบรรณ	ชัยยะ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	
๑๓. นางสาวสิดารัตน์	แผ้วเพชร	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๔. นายพงศกร	จารุชาติ	แทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๔	
๑๕. นางประภาพรรณ์	ทุ่งโพธิ์แดง	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	
๑๖. นายยุทธพงษ์	ประดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร	
๑๗. นางสาวรัฐกานต์	การเที่ยง	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๘. นางสาวกาญจนา	วงศ์ชมภู	แทนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๙. นางยุภารัตน์	เนืองจันทน์	คลังจังหวัดกำแพงเพชร	(เลขานุการ)
๒๐. นางสาวประภา	หลงบิดา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิทยา	พิณวงศ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
๒. นางสาวชนิสรณ์	สุขพร้อม	นักวิชาการพัสดุ
๓. นางสาวเวณิกา	จันทน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๔. นางสุมาภรณ์	ดอกคำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๕. นางภัทราภรณ์	วันคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๖. นางสาวศิริรัตน์	จุติศิริสวรรค์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๙๓ จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัด กำแพงเพชร ตามคำสั่งที่ ๓๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้การเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรได้รับจัดสรร เงินงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๓,๙๗๐.๘๖๓ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงิน ๒,๘๖๙.๙๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๘ เป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ ในส่วนของรายละเอียด จะให้ท่านคลังจังหวัดชี้แจงในระเบียบวาระเพื่อทราบต่อไป

สำหรับวันนี้ได้เชิญคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการ ใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด กำแพงเพชรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และได้เรียนเชิญท่านคลังเขต ๖ (นายเจษฎา โพธิจินดา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและการ ใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดกำแพงเพชร และขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูล การบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของท่านที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้ทราบถึงการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ

เอกสารรายงานการประชุมฯ จำนวน ๒๑ หน้า ได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๐๓/ว๘๙๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่คณะทำงานฯ ได้แจ้งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เลขานุการ

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒ (สะสม)		ไตรมาสที่ ๓ (สะสม)		ไตรมาสที่ ๔ (สะสม)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๐	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ ๓๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดกำแพงเพชร

เลขานุการ

จังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร (Mobile-Audit Team) เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งที่ ๓๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) เป็นรองประธานกรรมการ คลังเขต ๖ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีการเพิ่มเติมหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมตั้งแต่ ๓๐ ล้านบาทขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ และคลังจังหวัดกำแพงเพชรเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย...

กฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ และขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๐๐๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร (Mobile - Audit Team) ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๐๐๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕)

เลขานุการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย งบประจำ ๑,๒๐๘.๖๘๘ ล้านบาท โดยก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑,๐๐๖.๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๖ เป็นลำดับที่ ๕๖ ของประเทศ และงบลงทุน ๒,๗๖๒.๑๗๕ ล้านบาท โดยก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑,๘๖๓.๕๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๗ เป็นลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ งบประมาณในภาพรวม ๓,๙๗๐.๘๖๓ ล้านบาท โดยก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒,๘๖๙.๙๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๘ เป็นลำดับที่ ๗ ของเขต ๖ (๙ จังหวัด) และเป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการ ใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย	เป้าหมาย การใช้จ่าย (สะสม) ไตรมาส ๒	เปรียบ เทียบ เป้าหมาย	ลำดับที่ ระดับ ประเทศ
รายจ่าย ประจำ	๑,๒๐๘.๖๘๘	๕.๐๕๙	๑,๐๐๑.๓๕๒	๑,๐๐๖.๔๑๑	๘๓.๒๖	๕๕.๗๘	+๒๗.๔๘	๕๖
รายจ่าย ลงทุน	๒,๗๖๒.๑๗๕	๑,๒๔๗.๒๗๒	๖๑๖.๒๕๙	๑,๘๖๓.๕๓๑	๖๗.๔๗	๕๘.๑๕	+๙.๓๒	๔๒
รายจ่าย ภาพรวม	๓,๙๗๐.๘๖๓	๑,๒๕๒.๓๓๑	๑,๖๑๗.๖๑๑	๒,๘๖๙.๙๔๒	๗๒.๒๘	๕๖.๒๔	+๑๖.๐๔	๔๗

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร (งบกรมจังหวัด)

เลขานุการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร (งบกรมจังหวัด) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย งบประจำ ๖.๔๔๓ ล้านบาท โดยก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๓.๑๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๒ เป็นลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ และงบลงทุน ๑๖๕.๓๙๒ ล้านบาท ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๘๐.๐๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๓ เป็นลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ งบประมาณในภาพรวม ๑๗๑.๘๓๕ ล้านบาท รวมก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๕๒.๐๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๗ และเป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการ ใช้จ่าย	ลำดับ ประเทศ
รายจ่ายประจำ	๖.๔๔๓	๐.๗๒๐	๒.๓๙๓	๓.๑๑๓	๔๘.๓๒	๓๖
รายจ่ายลงทุน	๑๖๕.๓๙๒	๑๔๐.๘๑๕	๘๐.๐๙๕	๑๔๘.๙๑๐	๙๐.๐๓	๑๕
รายจ่าย ภาพรวม	๑๗๑.๘๓๕	๑๔๑.๕๓๕	๑๐.๔๘๘	๑๕๒.๐๒๓	๘๘.๔๗	๖

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เลขานุการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๕๓๘.๑๘๔ ล้านบาท ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๑๒.๘๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๗

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๓๘.๑๘๔	-	๑๑๒.๘๔๙	๑๑๒.๘๔๙	๒๐.๙๗

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓.๔ สรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

เลขานุการ

จังหวัดกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ ๔ กรมชลประทาน อยู่ระหว่างรอการอนุมัติแก้ไขชื่อโครงการจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ

๑. รายการขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย ๑R-MC หนองขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ปริมาณดิน ๔๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่ำบลตาสั่ง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท

๒. รายการขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC หนองขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ปริมาณดิน ๑๘๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. รายการขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าฝายด้านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน ๒๕๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่ำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. รายการขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้า ปตร.หินชะงอก โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน ๒๕๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่ำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๒๐๙.๗๔๙๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๗๗๓.๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๒

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๖๔	๑,๒๐๙.๗๔๙	๗๗๓.๓๒๓	๔๓๖.๔๒๖	๖๓.๙๒

ที่ปรึกษาฯ

เรื่องการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของส่วนราชการ โดยส่วนราชการบางแห่งมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาเงินกันไว้ เนื่องจากจะมีการปิดระบบ GFMS ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จึงขอให้ส่วนราชการ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยทางสำนักงานคลังจังหวัด จะเป็นพี่เลี้ยงในการเข้าทำงานในระบบ New GFMS Thai ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ รายงานผลการจัดซื้อรายการโครงการ และรายงานสรุปปัญหาอุปสรรคของการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน

เลขานุการ

สืบเนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ได้พัฒนาแนวทางเพื่อพัฒนาการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของคลังจังหวัดในเขต ๖ โดยกำหนดแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ จังหวัดกำแพงเพชรจึงกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการก่องหนผู้กพันตามแบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างรายการโครงการ และรายงานสรุปปัญหาอุปสรรคของการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านช่องทาง QR Code ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลในระบบ google Drive โดยให้รายงานเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

ที่ปรึกษาฯ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประกอบด้วย งบประจำ ๑๔,๐๔๑.๐๒ ล้านบาท โดยก่องหนและเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๑,๖๑๖.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๓ เป็นลำดับที่ ๘ ของประเทศ และงบลงทุน ๒๙,๖๔๙.๒๓ ล้านบาท โดยก่องหนและเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๐,๘๐๙.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๙ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ งบประมาณในภาพรวม ๔๓,๖๙๐.๒๕ ล้านบาท โดยก่องหนและเบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๒,๔๒๕.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๒ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	จังหวัด	งบรายจ่ายประจำ ไตรมาส 2									
		เงินประจำงวด	สำรองเงิน มีคป	PO		เบิกจ่าย		ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย)		ลำดับ ประเทศ
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 8	13,229.30		83.47	0.63	11,448.89	86.54	1	11,532.36	87.17	1
2	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 7	11,339.82		229.26	2.02	9,369.42	82.62	6	9,598.67	84.65	2
3	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1	11,975.70		141.45	1.18	9,980.29	83.34	2	10,121.74	84.52	3
4	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2	16,701.59		771.86	4.62	13,307.33	79.68	9	14,079.19	84.30	4
5	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3	21,537.40		113.81	0.53	17,930.26	83.25	3	18,044.07	83.78	5
6	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 5	20,239.01		100.85	0.50	16,755.31	82.79	4	16,856.17	83.29	6
7	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4	24,549.87		115.81	0.47	20,300.97	82.69	5	20,416.78	83.16	7
8	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6	14,041.02	-	103.80	0.74	11,512.33	81.99	7	11,616.14	82.73	8
9	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 9	21,243.77		126.38	0.59	17,142.99	80.70	8	17,269.38	81.29	9
	รวม	154,857.48	-	1,786.69	1.15	127,747.80	82.49		129,534.50	83.65	

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูล กรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ที่ประชุม...

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	จังหวัด	งบรายจ่ายลงทุน ไตรมาส 2										ลำดับ
		เงินประจำงวด	สำรองเงินมีหนี้	PO		เบิกจ่าย		ลำดับประเทศ	การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย)		ลำดับประเทศ	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ		
1	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1	25,121.25		12,153.60	48.38	5,490.93	21.86	6	17,644.53	70.24	1	
2	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6	29,649.23	-	9,329.61	31.47	6,567.50	22.15	5	20,809.85	70.19	2	
3	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 9	29,891.52		14,527.30	48.60	6,415.49	21.46	8	20,942.79	70.06	3	
4	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4	46,501.83		19,891.62	42.78	12,613.72	27.13	2	32,505.34	69.90	4	
5	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 8	21,863.74		10,141.52	46.39	4,706.26	21.53	7	14,847.78	67.91	5	
6	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3	41,611.47		17,183.10	41.29	10,965.29	26.35	3	28,148.39	67.65	6	
7	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 5	28,823.56		9,701.66	33.66	9,694.57	33.63	1	19,396.23	67.29	7	
8	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2	24,685.74		10,674.72	43.24	4,754.68	19.26	9	15,429.40	62.50	8	
9	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 7	24,868.06		9,510.38	38.24	5,840.19	23.48	4	15,350.58	61.73	9	
รวม		273,016.41	-	113,113.51	41.43	67,048.64	24.56		185,074.89	67.79		

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูล กรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	จังหวัด	งบรายจ่ายภาพรวม ไตรมาส 2										ลำดับ
		เงินประจำงวด	สำรองเงิน มีหนี้	PO		เบิกจ่าย		ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงิน (PO+เบิกจ่าย)		ลำดับ ประเทศ	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ		
1	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 8	35,093.04		10,224.99	29.14	16,155.15	46.04	4	26,380.15	75.17	1	
2	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1	37,096.95		12,295.05	33.14	15,471.22	41.70	7	27,766.27	74.85	2	
3	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 9	51,135.29		14,653.69	28.66	23,558.48	46.07	3	38,212.17	74.73	3	
4	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4	71,051.70		20,007.43	28.16	32,914.69	46.32	2	52,922.12	74.48	4	
5	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6	43,690.25	-	14,346.15	32.84	18,079.84	41.38	8	32,425.99	74.22	5	
6	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 5	49,062.57		9,802.51	19.98	26,449.89	53.91	1	36,252.39	73.89	6	
7	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3	63,148.87		17,296.91	27.39	28,895.55	45.76	5	46,192.46	73.15	7	
8	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2	41,387.33		11,446.58	27.66	18,062.01	43.64	6	29,508.59	71.30	8	
9	สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 7	36,207.88		9,739.64	26.90	15,209.61	42.01	9	24,949.25	68.91	9	
	รวม	427,873.89		119,812.94	28.00	194,796.44	45.53		314,609.39	73.53		

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูล กรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ นำเสนอรายงานหน่วยงาน จำนวน ๑๖ แห่ง โดยให้หน่วยงานรายงานข้อมูลฯ ประกอบด้วย

- (๑) สถานะการก่อหนี้ผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
- (๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)
- (๓) ประมาณการใช้จ่ายเงินในภาพรวม (งบประจำและงบลงทุน) ไตรมาส ๒
- (๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๖.๔๔๓	๐.๗๒๐	๒.๓๙๓	๓.๑๑๓	๔๘.๓๒
รายจ่ายลงทุน	๑๖๕.๓๙๒	๑๔๐.๘๑๕	๘.๐๙๕	๑๔๘.๙๑๐	๙๐.๐๓
รายจ่าย ภาพรวม	๑๗๑.๘๓๕	๑๔๑.๕๓๕	๑๐.๔๘๘	๑๕๒.๐๒๓	๘๘.๔๗

(๑) สถานะการก่องหนั้ผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๕.๓๙๒ ล้านบาท จำนวน ๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗ และงบรายจ่ายอื่น (CEO) จำนวน ๑ กิจกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๔ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๕ โดยมีการก่องหนั้ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๓ เหลือ ๑ โครงการ คือ ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานแห่งชาติคลองลาน จำนวน ๑๖ ล้านบาท ดำเนินการโดยสำนักอนุรักษ์ ๑๒ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน กำลังอยู่ระหว่างการทำร่างสัญญาให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบสัญญา จัดทำโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ พิษณุโลก โดยจะดำเนินการจัดทำ PO ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน การก่อสร้างผนังกันน้ำตาดคอนกรีตคลองคพต.หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท ได้สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔ แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ ต้องขอขยายระยะเวลาต่อไปอีก ๖ เดือน

ประธาน

ขอให้ทางสำนักงานจังหวัดติดตามปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานของรายการก่อสร้างที่ได้กันเงินฯไว้อย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เพื่อมิให้เงินงบประมาณพับไป

๒. ปกครองจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๑๕๖.๐๒๘	๐.๐๐๐	๑๒๗.๘๓๕	๑๒๗.๘๓๕	๘๑.๙๓
รายจ่ายลงทุน	๑๔.๑๗๒	๓.๓๐๘	๑๐.๘๖๔	๑๔.๑๗๒	๑๐๐
รายจ่าย ภาพรวม	๑๗๐.๒๐๐	๓.๓๐๘	๑๓๘.๖๙๙	๑๔๒.๐๐๗	๘๓.๔๔

(๑) สถานะการก่องหนผู้กัพนรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๑๗ ล้านบาท ก่องหนผู้กัพนครบแล้วทุกโครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓๐ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม ที่ว่าการอำเภอคลองลาน งบประมาณ ๒.๑๘ ล้านบาท สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕ การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

๒. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๖ อำเภอเบ็ญสาคคี งบประมาณ ๑.๑๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ มี.ย. ๒๕๖๕ การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สำหรับงบประจำ เช่น ค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทน อส. ค่าตอบแทน พนักงานราชการ และลูกจ้าง สามารถเบิกจ่ายได้ตามรายจ่ายในแต่ละเดือน

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ คือ การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ กำแพงเพชร งบประมาณ ๒๓.๒๓ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๔ จาก ๑๓ งวด สัญญาสิ้นสุด พ.ค. ๒๕๖๕ ซึ่งพบปัญหา คือ ผู้รับจ้างส่งเบิกจ่ายล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน โดยข้อเท็จจริงคืองานดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ

๓. นายแพทย์สาธารณสุขกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๓.๓๔๗	๐.๐๔๘	๒๘.๖๑๗	๒๘.๖๖๕	๘๕.๙๖
รายจ่ายลงทุน	๖๔.๖๙๖	๓๒.๗๒๗	๑๘.๙๐๖	๕๑.๖๒๓	๗๙.๗๙
รายจ่าย ภาพรวม	๙๘.๐๔๓	๓๒.๗๖๕	๔๗.๕๒๓	๘๐.๒๘๘	๘๑.๘๙

(๑) สถานะการก่องหน้าผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๖๔.๖๙๖ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๕๑.๒๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๙ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน/งวดเงินที่กำหนด

ได้รับงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๙ โครงการ

๑. อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น โรงพยาบาลคลองลาน ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ

๒. กล้องจอประสาทตาชนิดมือ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓. ตู้อบเด็ก เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔. เครื่องดึงคออัตโนมัติ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๕. เครื่องตรวจสมรรถภาพทางปอด เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๖. การรักษาด้วยเครื่องกระแทก เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๗. เครื่องมือการคัดกรอง การได้ยินของเด็กทารก อยู่ระหว่างการตรวจรับ

๘. กล้องส่องลำไส้ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๙. เครื่องตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

สำหรับงบผูกพันของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การก่อสร้างโรงพยาบาลคลองขลุง ได้สั่งหยุดก่อสร้าง เนื่องจากขนาดแบบแปลนก่อสร้างผิดจากข้อเท็จจริง ทำให้ต้องแก้ไขแบบแปลนและแก้ไขสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓.๘๕๙	๐.๐๐๐	๓.๑๘๓	๓.๑๘๓	๘๒.๔๘
รายจ่ายลงทุน	๕๖๒.๘๕๐	๔๘๙.๐๒๔	๓๙.๘๕๗	๕๒๘.๘๘๑	๙๓.๙๖
รายจ่าย ภาพรวม	๕๖๖.๗๐๙	๔๘๙.๐๒๔	๔๓.๐๔๐	๕๓๒.๐๖๔	๙๓.๘๙

(๑) สถานะการก่องหนผู้ผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๕๖๒.๘๕๐ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๕๒๘.๘๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๖ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน/งวดเงิน ที่กำหนด

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๐.๔๐๘	๐.๐๐๐	๐.๓๐๔	๐.๓๐๔	๗๔.๕๑
รายจ่ายลงทุน	๓๒๗.๙๗๒	๒๑๒.๓๕๖	๘๑.๙๑๒	๒๙๔.๒๖๘	๘๙.๗๒
รายจ่าย ภาพรวม	๓๒๘.๓๘๐	๒๑๒.๓๕๖	๘๒.๒๑๖	๒๙๔.๕๗๒	๘๙.๗๐

(๑) สถานะการก่อหนี้ผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๓๒๗.๙๗๒ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๒๙๔.๒๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๒ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน/งวดเงิน สำหรับ ๔ โครงการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๖. ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๒.๒๗๒	๐.๐๐	๑.๒๔๐	๑.๒๔๐	๕๔.๕๘
รายจ่ายลงทุน	๕๓๘.๔๐๗	๐.๐๐	๑๑๓.๐๗๒	๑๑๓.๐๗๒	๒๑.๐๐
รายจ่าย ภาพรวม	๕๔๐.๖๗๙	๐.๐๐	๑๑๔.๓๑๒	๑๑๔.๓๑๒	๒๑.๑๔

(๑) สถานะการก่องหนผู้ผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๕๓๘.๔๐๗ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๑๑๓.๐๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามวงงาน/วงเงิน ที่กำหนด โดยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๓๘.๔๐๗ ล้านบาท ได้ก่องหนแล้ว ๑๑๓.๐๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๒๑.๒๑๕ ล้านบาท โดยจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

ในส่วนของหน่วยงาน อปท. ในพื้นที่ที่มีการแก้ไข TOR ทำให้ล่าช้าในกระบวนการงาน

๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๒๓๕.๓๐๒	๑.๗๓๐	๑๓๐.๘๖๙	๑๓๒.๕๙๙	๕๖.๓๕
รายจ่ายลงทุน	๑๕๒.๒๖๗	๓๒.๒๔๑	๑๔.๑๓๘	๔๖.๓๗๙	๓๐.๔๖
รายจ่าย ภาพรวม	๓๘๗.๕๖๙	๓๓.๙๗๑	๑๔๕.๐๐๗	๑๗๘.๙๗๘	๔๖.๑๘

(๑) สถานะการก่องหนผู้กัพนรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับงบประมาณ ๑๕๒.๒๖ ล้านบาท จำนวน ๘๑ โครงการ ประกอบด้วย

๑. รายการครุภัณฑ์ ๖๑ โครงการ จำนวน ๕ โครงการ ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพน
อยู่ระหว่างทบทวน TOR คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายใน เม.ย. ๒๕๖๕

๒. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ๒๐ โครงการ ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพน คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญาภายใน เม.ย. ๒๕๖๕

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-๑๙ ส่งผลให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ชุดต่างๆ ต้องทำงานที่บ้านบางส่วน จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

๘. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๑.๕๕๐	๐.๐๐๐	๑.๓๒๖	๑.๓๒๖	๘๕.๕๕
รายจ่ายลงทุน	๑.๑๒๐	๐.๐๐๐	๐.๐๒๒	๐.๐๒๒	๑.๙๖
รายจ่าย ภาพรวม	๒.๖๗๐	๐.๐๐๐	๑.๓๔๘	๑.๓๔๘	๕๐.๕๙

(๑) สถานะการก่องหน้าผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑.๑๒๐ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ และสถานการณ์ Covid-๑๙ ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ และบางส่วนต้องทำงานอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๙. ผู้อำนวยการชลประทานที่ ๔ (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓.๐๙๙	๐.๔๐๓	๑.๙๘๘	๒.๓๙๑	๗๗.๑๕
รายจ่ายลงทุน	๑๗๒.๖๘๓	๓๕.๕๘๖	๓๔.๕๐๓	๗๐.๐๘๙	๔๐.๕๙
รายจ่าย ภาพรวม	๑๗๕.๗๘๒	๓๕.๙๘๙	๓๖.๔๙๑	๗๒.๔๘๐	๔๑.๒๓

(๑) สถานะการก่อกั้นผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๗๒.๖๘๓ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๗๐.๐๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๙ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รายการที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน และเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ สำหรับงานที่ดำเนินการเองได้มีการจัดหาพัสดุไว้แล้วบางส่วน และรายการค่าจ้าง จะจ่ายตามงวดงานในแต่ละเดือน

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๒.๐๑๕	๐.๐๗๘	๑.๓๐๔	๑.๓๘๒	๖๘.๕๙
รายจ่ายลงทุน	๓๒๐.๙๐๘	๗๐.๓๖๖	๑๓๑.๗๔๙	๒๐๒.๑๑๕	๖๒.๙๘
รายจ่าย ภาพรวม	๓๒๒.๙๒๓	๗๐.๔๔๔	๑๓๓.๐๕๓	๒๐๓.๔๙๗	๖๓.๐๒

(๑) สถานะการก่องหนผู้กผันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๓๒๐.๙๐๘ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๒๐๒.๑๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๘ มีการควบคุมสั่งการ และดำเนินการตามแผน สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน/แผนเงินที่กำหนดไว้

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป้าหมายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๙๐

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๑๑. นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๔๑.๔๑๐	๐.๐๐๐	๔๑.๔๑๐	๔๑.๔๑๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๓๖.๘๗๙	๕.๐๗๙	๓๑.๗๕๔	๓๖.๘๓๓	๙๙.๘๘
รายจ่าย ภาพรวม	๗๘.๒๘๙	๕.๐๗๙	๗๓.๑๖๔	๗๘.๒๔๓	๙๙.๙๔

(๑) สถานะการก่อกั้นผู้กพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๓๖.๘๗๙ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๓๖.๘๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน/แผนเงิน ที่กำหนดไว้

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

รายจ่ายประจำสามารถเบิกได้ร้อยละ ๑๐๐

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๑๒. นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๙.๔๙๗	๐.๐๐๐	๓๙.๑๖๖	๓๙.๑๖๖	๙๙.๑๖
รายจ่ายลงทุน	๓๓.๓๗๐	๓๓.๓๓๗	๐.๐๐๐	๓๓.๓๓๗	๙๙.๙๐
รายจ่าย ภาพรวม	๗๒.๘๖๗	๓๓.๓๓๗	๓๙.๑๖๖	๗๒.๕๐๓	๙๙.๕๐

(๑) สถานะการก่องหนผู้กัพนรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๓๓.๓๗ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๓๓.๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน/แผนเงิน ที่กำหนดไว้

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

รายจ่ายประจำสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

โครงการก่อสร้างถนนได้ดำเนินการของงบประมาณ และปรากฏว่ามีพื้นที่ของถนนเกินระยะยาวไปเขตตำบลอื่น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ซึ่งทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยทางเทศบาลต้องทำแก้ไขสัญญา ปรับลดเนื่องงาน และดำเนินการใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป

๑๓. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๘๘.๕๕๐	๐.๐๐๐	๘๔.๖๕๔	๘๔.๖๕๔	๙๕.๖๐
รายจ่ายลงทุน	๔๑.๙๗๗	๑๓.๒๑๐	๒๑.๓๗๑	๓๔.๕๘๑	๘๒.๓๘
รายจ่าย ภาพรวม	๑๓๐.๕๒๗	๑๓.๒๑๐	๑๐๖.๐๒๕	๑๑๙.๒๓๕	๙๑.๓๕

(๑) สถานะการก่องหนผู้กัพนรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๔๑.๙๗๗ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๕๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๘ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน/งวดเงินที่กำหนด

โดยรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔ โครงการ ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพน ได้แก่

๑. รายการมัลติมีเดีย อยู่ระหว่างพิจารณาผล
๒. เก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
๓. ครุภัณฑ์การศึกษา อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๑๔. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๗๔.๗๒๖	๐.๐๐๐	๖๙.๖๖๔	๖๙.๖๖๔	๙๓.๒๓
รายจ่ายลงทุน	๔๐.๒๖๕	๑๕.๔๔๙	๑๙.๔๕๘	๓๔.๙๐๗	๘๖.๖๙
รายจ่าย ภาพรวม	๑๑๔.๙๙๑	๑๕.๔๔๙	๘๙.๑๒๒	๑๐๔.๕๗๑	๙๐.๙๔

(๑) สถานะการก่องหนผู้กัพนรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๔๐.๒๖๕ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๙๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๙ ส่วนใหญ่เป็นรายการครุภัณฑ์ที่จัดสรรให้กับโรงเรียน โดย สพป. เขต ๒ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน/งวดเงิน ที่กำหนด

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างรายแรก ติงงาน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างรายใหม่เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการตามระยะเวลาของสัญญา

๑๕. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการใ้ จ่าย
รายจ่ายประจำ	๑๓๙.๑๕๓	๐.๐๐๐	๑๓๑.๕๔๒	๑๓๑.๕๔๒	๙๔.๕๓
รายจ่ายลงทุน	๕๓.๖๙๔	๓๖.๔๕๕	๑๕.๓๖๕	๕๑.๘๒๐	๙๖.๕๑
รายจ่าย ภาพรวม	๑๙๒.๘๔๗	๓๖.๔๕๕	๑๔๖.๙๐๗	๑๘๓.๓๖๒	๙๕.๐๘

(๑) สถานะการก่องหน้าผูกพันรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๕๓.๖๙๔ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๕๑.๘๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๑ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๑๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ผู้แทน)

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (ล้านบาท)	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๑๕.๙๙๐	๐.๑๕๓	๑๒.๑๓๐	๑๒.๒๘๓	๗๖.๘๒
รายจ่ายลงทุน	๓๕.๖๐๐	๓๕.๕๔๖	๐.๐๐๐	๓๕.๕๔๖	๙๙.๘๕
รายจ่าย ภาพรวม	๕๑.๕๙๐	๓๕.๖๙๙	๑๒.๑๓๐	๔๗.๘๒๙	๙๒.๗๑

(๑) สถานะการก่องหนผู้กัพนรายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๓๕.๖๐๐ ล้านบาท ได้จัดทำ PO และเบิกจ่ายแล้ว ๓๕.๕๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำหรับงบประจำ)

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๒

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๔) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีคามจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงิน ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีแล้วและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ ให้รายการนั้นใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้นำหน่วยงาน...

๑. ให้งานของรฐ หรืองานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS

สำหรับงานของรฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นงานผู้เบิกที่มีสำนักงาน อยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรืองานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้งานของรฐ หรืองานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีงานของรฐ หรืองานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้งานของรฐ หรืองานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ที่ประชุม รับทราบ

ที่ปรึกษา เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัด เกิดประสิทธิภาพ การจัดทำข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการประชุมฯ ควรแบ่งออกเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถนำข้อมูลในแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยในการติดตาม แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มดำเนินการเอง
๒. งบปกติที่เป็นงบลงทุน
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. สถาบันการศึกษา
๕. งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

สโรจน์

(นางสาวศิริรัตน์ จุติศรีสวรรค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดริ

(นางสาวประภา หลงบิดา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม