

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมซุ่มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

๑. นายชาธิป	รุจนเสรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร	(ประธาน)
๒. นายปริญญา	นากปณบุตร	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	
๓. นายสุรชัย	แก้วหิรัญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร	
๔. นางณัฏฐพัชญาณ์	มุสิกะปาน	พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร	
๕. นางปิณวรรณ	นิลกำแพง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร	
๖. นายจำรัส	แข่งวา	ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	
๗. นางสาววิมลรัตน์	รัชชกุล	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร	
๘. นายศักดิ์เดชน์	แก้ววิเศษ	เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	
๙. นางสาวปภากรติยา	ทะนิตะ	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๐. นาวสาวระวีวรรณ	วุฒิยศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร	
๑๑. นายสมนึก	จิรัฐจินตากร	ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗	
๑๒. นายน้อย	วงศ์วิทยานันท์	นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า	
๑๓. ผศ.ดร.ปริญานุช	พรหมภาสิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	
๑๔. นายคณิตศร	ทองรักษ	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๕. นางวรรณภา	วงศ์สุวรรณ	แทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๖. นางปาริยา	เกตุทิม	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร	
๑๗. นางหทัยกาญจน์	ทั้งทอง	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	
๑๘. นางสาวกาญจนา	วงศ์ชมภู	แทนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๙. นายสถาพร	แดงมีทรัพย์	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร	
๒๐. นายไชยวัฒน์	กำทอง	แทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๔	
๒๑. นายยุทธพงษ์	ประดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร	
๒๒. นางสาวรัฐกานต์	การเที่ยง	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	
๒๓. นางสาวสมคิด	ศรีทองหนู	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑	
๒๔. นางมาลินี	พานชัย	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒	
๒๕. นายสุรสิทธิ์	เกษประสิทธิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากำแพงเพชร	
๒๖. นายสุบรรณ	ชัยยะ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร	
๒๗. นางสาววิภารัตน์	เงินทอง	แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร	
๒๘. นายอิทธิ	ถาวร	แทนหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร	

๒๙. นางสาวกชกร	กานตารัมภ์	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
๓๐. นางกัญญาณัฐ	ปานคำ	แทนศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
๓๑. นางสาวณัฐฐา	บุบผา	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
๓๒. นางสาวเจนจิรา	จินตาวนิษฐ์	แทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. กำแพงเพชร
๓๓. นายอภิรักษ์	มุสิกะพงษ์	แทนวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
๓๔. นางช่อทิพย์	ทองปรน	แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง
๓๕. นายอัศวเดช	จันทร์ประดิษฐ์	แทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร
๓๖. นางเฉลิมพร	เพชรประดับ	แทนนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
๓๗. นางสาวปราณี	ธูปบูชา	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี
๓๘. นายมงคล	รอฟันธ์	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
๓๙. นางสาวปัทมา	เลาหพิบูลรัตน์	คลังจังหวัดกำแพงเพชร (เลขานุการ)
๔๐. นางสาวประภา	หลงบิดา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสุนันทา	สุวรรณโชติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๒. นางจุฬาลักษณ์	ศรีเยี่ยมทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๓. นางสาวชนิดา	ชัยวงศ์	ครูชำนาญการ
๔. นางสาวกาญจนา	ปิ่นงาม	หัวหน้างานบัญชี
๕. นางสาวณัฐชนก	แซ่โล้ว	ครู
๖. นางสาวเวณิกา	จันคุ้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๗. นายพาโชค	จันนา	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๘. นางสาวลัดดาวัลย์	ทองคำ	หัวหน้าบริหารทั่วไป
๙. นางสาวกานพลู	ทองเยี่ยม	เจ้าหน้าที่แผนงาน
๑๐. นางสาวสุภารัตน์	พันธุ์ชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑. นางกรรณิการ์	มูลลักษณ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๒. นางปิยะนุช	หาอ่อนใจ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
๑๓. นางภัทราภรณ์	วันคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๔. นายอดิศักดิ์	วงศ์ยุทธนานนท์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวศิริรัตน์	จตุศิริสวรรค์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕.๐๐ และกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนหักและเบิกจ่าย) รายจ่าย
ภาพรวม (รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน) ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งข้อมูลงบประมาณ
ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในภาพรวม ทั้งสิ้น ๓,๘๑๕.๘๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่าย ๑,๔๑๒.๕๖๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๒ ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด สำหรับรายละเอียด
จะให้ท่านคลังจังหวัดชี้แจงในระเบียบวาระเพื่อทราบต่อไป

วันนี้ได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน ๕ แสนบาท
เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่อจะได้ชี้แจงข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทาง
การแก้ไขต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการ

เอกสารรายงานการประชุมฯ จำนวน ๒๒ หน้า ได้แจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ทราบตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๐๓/ว๘๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบ และรับรองรายงาน
การประชุมฯ แล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เลขานุการ

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๒๗
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๖๕ และได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ปีงบประมาณ...

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒ (สะสม)		ไตรมาสที่ ๓ (สะสม)		ไตรมาสที่ ๔ (สะสม)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

๓.๒.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๓.๒.๑.๑ งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๑๑๗.๕๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๘๖.๕๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๖.๔๓ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๖๘๙.๑๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๗ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๖.๓๔ เป็นลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ

๓.๒.๑.๒ งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๖๙๘.๓๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๗.๙๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๕.๐๐ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๗๒๓.๔๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒.๑๕ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ

๓.๒.๑.๓ งบประมาณในภาพรวม ๓,๘๑๕.๘๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๙๔.๕๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๑.๑๘ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๑,๔๑๒.๕๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๒ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒.๙๔ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่าย...

ประเภท รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย เบิกจ่าย (สะสม) ไตรมาส ๑	เปรียบ เทียบ เป้าหมาย เบิกจ่าย	ผลการ ใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย)	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ใช้จ่าย (สะสม) ไตรมาส ๑	เปรียบ เทียบ เป้าหมาย ใช้จ่าย	ลำดับที่ ระดับ ประเทศ
รายการ ประจำ	๑,๑๑๗.๕๓๔	๒.๕๙๙	๖๘๖.๕๓๖	๖๑.๔๓	๓๕.๐๐	+๒๖.๔๓	๖๘๙.๑๓๕	๖๑.๖๗	๓๕.๓๓	+๒๖.๓๔	๔๑
รายการ ลงทุน	๒,๖๙๘.๓๔๕	๖๑๕.๔๕๔	๑๐๗.๙๗๑	๔.๐๐	๑๙.๐๐	-๑๕.๐๐	๗๒๓.๔๒๕	๒๖.๘๑	๒๘.๙๖	-๒.๑๕	๕๔
รายการ ภาพรวม	๓,๘๑๕.๘๗๙	๖๑๘.๐๕๓	๗๙๔.๕๐๗	๒๐.๘๒	๓๒.๐๐	-๑๑.๑๘	๑,๔๑๒.๕๖๐	๓๗.๐๒	๓๔.๐๘	+๒.๙๔	๕๗

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร (งบกรมจังหวัด) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๓.๒.๒.๑ งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕.๔๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๑.๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๒ เป็นลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ

๓.๒.๒.๒ งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๓.๐๕๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ

๓.๒.๒.๓ งบประมาณในภาพรวม ๑๙๘.๕๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) จำนวน ๑.๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ

ประเภท รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย เบิกจ่าย (สะสม) ไตรมาส ๑	เปรียบ เทียบ เป้าหมาย เบิกจ่าย	ผลการ ใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย)	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ใช้จ่าย (สะสม) ไตรมาส ๑	เปรียบ เทียบ เป้าหมาย ใช้จ่าย	ลำดับที่ ระดับ ประเทศ
รายการ ประจำ	๑๕.๔๗๓	๐.๐๒๖	๑.๐๗๖	๖.๙๕	๓๕.๐๐	- ๒๘.๐๕	๑.๑๐๒	๗.๑๒	๓๕.๓๓	- ๓๔.๒๓	๔๑
รายการ ลงทุน	๑๘๓.๐๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๐๐	- ๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๙๖	- ๒๘.๙๖	๔๓
รายการ ภาพรวม	๑๙๘.๕๒๙	๐.๐๒๖	๑.๐๗๖	๐.๕๔	๓๒.๐๐	- ๓๑.๔๖	๑.๑๐๒	๐.๕๖	๓๔.๐๘	- ๓๓.๕๒	๖๕

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เลขานุการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกำแพงเพชร (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ ๔๙๘.๘๗๔ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต้องมีการส่งมอบงาน และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จึงจะมีผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) ไตรมาส ๑	เปรียบเทียบเป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละการใช้จ่าย	เป้าหมายผลการใช้จ่าย (สะสม) ไตรมาส ๑	เปรียบเทียบเป้าหมาย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๔๙๘.๘๗๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๐๐	- ๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๙๖	- ๒๘.๙๖

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

เลขานุการ

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๐๖๔.๕๖๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑๓.๙๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐ ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน) ๑,๐๖๔.๓๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	PO	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละการใช้จ่าย
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๖๕	๑,๐๖๔.๕๖๐	๗๕๐.๓๘๑	๓๑๓.๙๗๑	๒๙.๕๐	๑,๐๖๔.๓๕๒	๐.๒๐๘	๙๙.๙๘

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ โครงการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัด

กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดของสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีคลังจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังในด้านการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐให้เกิดมีประสิทธิภาพ และได้กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

กิจกรรม...

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินสำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยใช้ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai และระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- ๑) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด

- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๑ – ๕๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	จำนวน ๓ รางวัล
- ๒) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสูงสุด

- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๑ – ๕๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	จำนวน ๓ รางวัล
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสูงสุด

- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๑ – ๕๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ล้านบาท	จำนวน ๓ รางวัล
- วงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	จำนวน ๓ รางวัล

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นำเสนอรายงานหน่วยงาน จำนวน ๓๘ แห่ง โดยให้หน่วยงานรายงานข้อมูลฯ ประกอบด้วย

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กผัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

๑.๑ งบประมาณจังหวัด (งบบุคลากร)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กผัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

รายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือจำนวน ๓ โครงการ

๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒. แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ถนน ๑๐๘๔ บ้านโขมกหัก งบประมาณ ๒๑ ล้านบาท ความคืบหน้าประมาณ ร้อยละ ๗๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่ง งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๘.๕๒๙ ล้านบาท จำนวน ๑๓ โครงการ ๓๘ กิจกรรม อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบอำนาจและพิจารณาอนุมัติโครงการ

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๑.๒ งบประมาณสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กผัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑.๓๐๓ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายและก่อนนี้ผู้กผัน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุ

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕.๙๐๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๐.๘๓ ยังต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๑๗ มีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๑๔.๙๐ ยังต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๙.๑๘

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๒. ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กัพัณ) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับงบประมาณ ๑๔.๑๐๕ ล้านบาท จำนวน ๒๙ โครงการ ก่อนนี้ผู้กัพัณ ๒๗ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ

๒. โครงการปรับปรุงหอประชุมที่ว่าการอำเภอรานกระต่าย คาดว่าเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะสามารถลงนามในสัญญาได้ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๑.๐๖๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๓๓.๓๐ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๓๐ ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๐ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕.๗๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กัพัณ) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕.๖๒๘ ล้านบาท เป็นรายการงบผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ คือ

๑. อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุของโรงพยาบาลคลองขลุง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการการแก้ไขรูปแบบรายการ

๒. อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น ของโรงพยาบาลคลองลานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายการก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ

๑. อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลไทรงาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ TOR

๒. อาคารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่ายงบประมาณ ๓๗ ล้านบาท ได้ก่อนนี้ผู้กัพัณเรียบร้อยแล้ว

๓. บ้านพักของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลานงบประมาณ ๑.๖ ล้านบาท ได้ทำการก่อหน้าผู้กัพัณเรียบร้อยแล้ว

รายการครุภัณฑ์ ซึ่งได้รับมา ๒๒ รายการ จำนวน ๑๘.๓๐ ล้านบาท ได้ก่อนนี้ผู้กัพัณและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔๕.๖๒๘ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๙.๒๐ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ๒๒.๘๐ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๒๒.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๑.๕๕

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๔๙.๕๓๑ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒.๑๓ เปรียบเทียบเป้าหมายเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๑๖.๘๗ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๕๕.๖๐ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๖.๖๔ จำนวน ๔๕ โครงการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๔๒ โครงการ คงเหลือ ๓ โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับงบกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีปัญหาด้านผู้รับจ้างทำงานล่าช้า อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๕๒.๕๙๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒.๓๒ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๙.๖๘ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๕๕.๔๙ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๑.๔๑

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๐.๒๒๘ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๔.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๔.๑๐ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๗๙.๙๑ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕๐.๙๕ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๐.๔๕๗ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๔.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๑๗.๐๓ ผลการใช้จ่ายร้อยละ ๗๙.๘๐ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔๕.๗๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๖. ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

งบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๔ โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕๐ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๙๘.๙๙๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๐.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๙๗ ร้อยละใช้จ่าย ๐.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๘.๙๓ ลงนามในสัญญา ๓๑ โครงการ จำนวนเงินประมาณ ๘๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑๙ โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรมีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรเร่งก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐.๙๕๘ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๐.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๓๑.๘๖ ร้อยละใช้จ่าย ๐.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๓๓.๙๔ โดยจะเร่งให้ อบท. ก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กัพ) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๖.๒๙๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ๑๗.๔๖ ร้อยละใช้จ่าย ๕.๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ๒๓.๒๙

จำนวน ๕๐ โครงการ รายการก่อสร้าง ๑๑ โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงรูปแบบรายการให้มีความเหมาะสม และรายการครุภัณฑ์ ๓๙ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผน ยกเว้นครุภัณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งครุภัณฑ์ต้องไปติดตั้งอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรออาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๕.๔๕๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๖.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ๕.๓๙ ร้อยละใช้จ่าย ๒๘.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ๕.๔๗

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๘. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กัพ) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑.๓๑๗ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและก่อนนี้ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงทดสอบ และถมดิน งบประมาณ ๓.๒ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๒. โครงการจัดรูปที่ดิน งบประมาณ ๘ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนสำรวจรางวัลแปลงที่ดิน จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒.๘๗๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๒๖.๔๔ ร้อยละใช้จ่าย ๕.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ๒๘.๕๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๙. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๔ (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กัพ) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙๙.๗๗๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๗.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๑๘ ร้อยละใช้จ่าย ๙.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ๑๙.๙๓

รายการงานก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๑๓๖ ล้านบาท ได้ก่อนนี้ผู้กัพ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเร่งรัดเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๒

สำหรับงบอำนวยการ งบประมาณ ๖๓ ล้านบาท จะดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๒.๑๙๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๘.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓.๙๔ ร้อยละใช้จ่าย ๙.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ๒๔.๘๓

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๑๓.๔๑๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๐.๘๘ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๘.๑๑ ร้อยละใช้จ่าย ๑๙.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ ๙.๔๕ โครงการก่อสร้างงานฝายกั้นน้ำ อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR และจะดำเนินการประกาศเชิญชวนต่อไป

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๑๔.๗๓๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๐.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๑.๐๔ ร้อยละใช้จ่าย ๑๙.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ ๑๔.๕๓ โดยมีการเบิกจ่ายตามแผนงานที่กำหนด โดยสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

โครงการชลประทานกำแพงเพชร เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับโครงการส่งน้ำท่อทองแดง วังบัววังยาง และหนองขวัญ เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ ๑ จะเป็นการส่งน้ำให้กับเกษตรกร ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า

๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๗.๗๕๓ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการได้ประกาศเชิญชวนแล้ว ๔ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง สำหรับงบเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ โครงการ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว บันทึกรับ PO แล้ว ๑๑ โครงการ คงเหลือ ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างการบันทึก PO

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๑.๖๕๒ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๗๖.๖๕ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๔.๖๕ ร้อยละใช้จ่าย ๗๖.๖๕ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ ๔๒.๕๗

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๑๒. นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๐.๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อนนี้ผูกพัน คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๔.๖๗๘ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔๓.๔๖ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๑.๔๖ ร้อยละใช้จ่าย ๔๓.๔๖ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ ๙.๓๘

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี -

๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กผัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๕.๑๑๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน สามารถก่อนนี้ผู้กผัน ร้อยละ ๔๑.๑๘๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๒๒ ประกอบด้วย

๑. รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๓ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

๒. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความร่วมมือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐๖.๑๐๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔๓.๕๓ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๑.๕๓ ร้อยละใช้จ่าย ๖๑.๐๒ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๖.๙๔

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กผัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๐.๙๘๑ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อนนี้ผู้กผัน ประกอบด้วย

๑. รายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ

๒. รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุ

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๕.๑๙๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔๕.๕๑ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๑๓.๕๑ ร้อยละใช้จ่าย ๔๓.๕๑ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๙.๔๓ จะเร่งดำเนินการจัดหาพัสดุต่อไป

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี..

๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผู้กผัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๓.๗๙๘ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ซึ่งก่อนนี้ผู้กผันแล้ว ร้อยละ ๓๑.๓๒ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒.๓๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๖.๗๖๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๖๗.๔๒ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๕.๔๒ ร้อยละใช้จ่าย ๗๓.๓๐ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๓๙.๒๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายให้กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพิจิตร ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมล่าช้า เนื่องจากเกิดอุปสรรคในการประสานงานด้านเอกสารและการสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร

๑๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรยังไม่ได้บริหารจัดการเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓.๘๒๑ ล้านบาท
คาดว่าจะสามารถเบิกได้ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕.๓๑๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔.๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๒๗.๓๓ ร้อยละใช้จ่าย ๕.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๘.๖๐

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๑๗. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๐๑๗ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๐.๒๘ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๑๘.๗๒ ร้อยละใช้จ่าย ๐.๒๘ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๘.๖๘ ได้เบิกจ่าย
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว สำหรับอาคารสำนักงาน มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการคาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๘๐๑ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๒๙.๒๒ ร้อยละใช้จ่าย ๒.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๓๑.๓๐

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๑๘. พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๙๒๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ
๑๓.๗๘ ร้อยละใช้จ่าย ๕.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๓.๗๔ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบโคกหนองนา

- ขนาด ๑ ไร่ อำเภอคลองขลุง อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณที่กรมต้นสังกัด

- ขนาด ๓ ไร่ อำเภอคลองขลุง ลงนามในสัญญา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

- ขนาด ๓ ไร่ อำเภอรวยทองวัฒนา ลงนามในสัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการ OTOP ลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘.๖๕๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๖.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ
๑๕.๒๒ ร้อยละใช้จ่าย ๑๖.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๗.๓๐

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๑๙. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๐๐๘ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๐.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๘.๑๘ ร้อยละใช้จ่าย ๘๗.๒๖ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕๘.๙๐ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

๑. รถยนต์ (ดีเซล) ๐.๘๘๖ ล้านบาท

๒. จัดหาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติการ ๐.๑๑๖ ล้านบาท

๓. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓.๘๔๗ ล้านบาท

๔. ก่อสร้างผังบริเวณอาคารสำนักงาน ๙.๑๕๙ ล้านบาท

ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้วทุกรายการ ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายจะเร่งดำเนินการส่งคืน กรมต้นสังกัดต่อไป

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖.๖๘๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๘.๕๐ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๓.๕๐ ร้อยละใช้จ่าย ๘๑.๑๑ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔๗.๐๓

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๒๐. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗.๓๕๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๔.๙๑ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๔.๐๙ ร้อยละใช้จ่าย ๒๖.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒.๓๔ โดยคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐.๒๐๑ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๙.๙๑ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๑๒.๐๙ ร้อยละใช้จ่าย ๒๘.๓๕ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕.๗๓

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

การก่อสร้างรายการแหล่งน้ำในไร่นายังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกษตรกร มีการเก็บเกี่ยวพืชผลจากการผลิตในช่วงเดือนที่ผ่านมา

๒๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๐๓๖ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน อยู่ในขั้นตอนการจัดทำราคากลาง คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓.๒๙๑ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๖.๑๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๕.๘๑ ร้อยละใช้จ่าย ๔๔.๙๐ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๐.๘๒

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๒๒. ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๖๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการปรับปรุงห้องน้ำ
ของสำนักงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๖๐๑ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๑.๐๔ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๑๐.๙๖ ร้อยละใช้จ่าย ๒๑.๐๔ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๓.๐๔
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๒๓. เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๓๒๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ จัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ๑ คัน
และรายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โดยได้ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘.๙๗๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๙.๔๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ
๑๒.๕๕ ร้อยละใช้จ่าย ๔๓.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๙.๐๑
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๒๔. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (ผู้แทน)

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๗๒๖ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๑๖.๒๖ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ
๒.๗๔ ร้อยละใช้จ่าย ๑๖.๒๖ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๒.๗๐ ประกอบด้วย
๑. รายการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
๒. รายการนาฬิกาข้อมือพร้อมอุปกรณ์ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๓. รายการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานเป็นค่าจ้างเหมา ซึ่งหน่วยงานจะเบิกจ่าย
เป็นประจำทุกเดือน
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖.๗๗๗ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๐.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ
๑๑.๑๖ ร้อยละใช้จ่าย ๒๐.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๓.๑๔
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓.๒๐๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
และรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร และขนม อยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการจัดหาพัสดุ
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๓๐๐ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๓๘.๑๕ สูงกว่าเป้าหมาย
เบิกจ่ายร้อยละ ๖.๑๕ ร้อยละใช้จ่าย ๓๘.๑๕ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔.๐๗
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๒๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร (ผู้แทน)

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท เป็นรายการชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อยู่ระหว่างกำหนด TOR โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๖
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔.๘๘๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔๔.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๑๒.๔๓ ร้อยละใช้จ่าย ๔๔.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๐.๓๕
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๒๗. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๕.๓๖๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๓.๔๒ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๔.๔๓ ร้อยละใช้จ่าย ๕๒.๖๙ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๓.๗๓
จำนวน ๒๗ รายการ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ รายการ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์
๑ รายการ และประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ๑ รายการ สำหรับรายการอื่นดำเนินการ
เบิกจ่ายตามแผนงานที่กำหนด
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๕.๕๗๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๓.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ
๘.๕๘ ร้อยละใช้จ่าย ๕๒.๕๙ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๘.๕๑
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๒๘. ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๐๓ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 โน้ตบุ๊ก และกระบอกเก็บก๊าซแบบดูดอากาศ ได้เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
 สำหรับรายการจัดซื้อรถยนต์(ดีเซล) อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง และรายละเอียด
 คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗.๐๘๙ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๒๗.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
 ร้อยละ ๔.๑๑ ร้อยละใช้จ่าย ๓๐.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔.๐๒
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
 - ไม่มี-

๒๙. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๑๒๙ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ รายการครุภัณฑ์ ๖ รายการ
 ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว สำหรับรายการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ๑ รายการ งบประมาณ ๑.๗๕๙ ล้านบาท ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว
 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕.๘๓๖ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๓๑.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๐๑
 ร้อยละใช้จ่าย ๓๘.๓๓ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔.๒๕
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
 - ไม่มี-

๓๐. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๕๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ได้แก่วางซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์
 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว และรายการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน
 อำเภอคลองลาน จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐.๖๖๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๓๖.๘๔ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
 ร้อยละ ๔.๘๔ ร้อยละใช้จ่าย ๓๖.๘๗ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๓.๓๒
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
 - ไม่มี-

๓๑. วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้แทน)

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๐.๔๘๑ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ
โดยหน่วยงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายครบแล้ว ร้อยละ ๑๐๐
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๔๓๕ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕๐.๒๒ สูงกว่าเป้าหมาย
เบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๒๒ ร้อยละใช้จ่าย ๕๐.๕๙ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๑๖.๕๑
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๓๒. นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง (ผู้แทน)

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐.๐๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เป็นรายการถนนลาดยาง
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในไตรมาสที่ ๒
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๕.๑๐๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕๗.๗๑ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๒๕.๗๑ ร้อยละใช้จ่าย ๕๗.๗๑ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๒๓.๖๓
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๓๓. ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร (ผู้แทน)

- (๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๙๘๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕.๘๐ จำนวน
๖ รายการ เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ
จำนวน ๐.๑๗๓ ล้านบาท สำหรับอีก ๒ รายการ เป็นรายการปรับปรุงเรือนจำกลาง
และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเรือนจำได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว
- (๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๓.๕๒๗ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๘๐.๙๑ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๔๘.๙๑ ร้อยละใช้จ่าย ๘๐.๙๑ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔๖.๘๓
- (๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
- ไม่มี-

๓๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๖.๑๐๖ ล้านบาท ได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ร้อยละ ๙๙.๙๖
สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ๗๑ โดยรายการครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ จำนวนเงินก่อนนี้
๓๑.๓๓๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒

สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นรายการผูกพันข้ามปี โดยสัญญาสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบตามงวดงานที่กำหนด

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๒.๖๔๓ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๕.๙๔ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๒๖.๐๖ ร้อยละใช้จ่าย ๙๓.๔๔ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕๕.๓๖

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๓๕. นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙.๙๘๐ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการปรับปรุงพื้นผิว
ทางเท้าบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วในวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๙.๕๑๒ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๘๐.๑๔ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ ๔๘.๑๔ ร้อยละใช้จ่าย ๙๐.๑๖ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕๖.๐๘

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๓๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขานวาลักษณ์บุรี (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐.๒๑๗ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น
๑๖ ห้อง ได้ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๐ งวด สัญญาสิ้นสุดในเดือนมกราคม ๒๕๖๗

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๔.๔๙๔ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๔.๗๗ ต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ
๒๗.๒๓ ร้อยละใช้จ่าย ๗๖.๘๖ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๔๒.๗๘

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

๓๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (ผู้แทน)

(๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อนนี้ผูกพัน) รายโครงการ (สำหรับงบลงทุน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๗๓ ล้านบาท รายการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย
ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Bidding

(๒) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ไตรมาส ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕.๖๕๑ ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่าย ๘๘.๐๒ สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ
๕๖.๐๒ ร้อยละใช้จ่าย ๘๘.๐๒ สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ ๕๓.๙๔

(๓) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

- ไม่มี-

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

สโรจน์

(นางสาวศิริรัตน์ จุติศรีสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดร.!

(นางสาวประภา หลงบิดา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม