

สำนักคู่มือ



ที่ กพ ๐๐๐๗/๕๓๗

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ถนนกำแพงเพชร-หนองปลิง กพ ๖๒๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ที่ กพ ๗๕๙๐๑/๘๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้รับหนังสือจากทางหุ้นส่วนจำกัด
รุ่งอรุณวานิช ผู้รับจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองลึก ๒) หมู่ที่ ๑๔
บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของคำปรับ
ตามมาตราการให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อขอแก้ไขสัญญาและกำหนดค่าปรับเป็นอัตรา
ร้อยละ ๐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามหนังสือของผู้รับจ้าง
โดยได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้รับจ้าง จึงมีมติไม่ให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้าง
ตามหนังสือฉบับดังกล่าว จากผลการพิจารณากรณีข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจึงขอหารือ
การพิจารณาไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และการถือปฏิบัติตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ
ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกอบกับหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ขอเรียนว่า จากประเด็นข้อหารือขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินดาด มีความเห็นดังนี้

๓. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์


/และเงื่อนไข...

และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ และนำเนื้อความตามหนังสือฉบับดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้วให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น หากปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าสัญญาจ้างระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดกับห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวานิช ตามโครงการดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือที่กำหนด หากองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดมีเหตุผลความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ ให้ขออนุมัติยกเว้นเป็นรายกรณีไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔)

๒. กรณีการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาได้จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) โดยหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพึงใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และหากหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาแล้วให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์)

คลังจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๑๒ ต่อ ๑๑-๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kpt@cgd.go.th

พิมพ์ทน 21, 9, 64
 21, 09, 64



ที่ กพ ๗๕๙๐๑/ *สว*

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่รับ 3588
วันที่รับ 15 ก.ย. 2564
เวลา 15:24

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหินดาด

อำเภอปางศิลาทอง กพ ๖๒๑๒๐

ก กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน คลังจังหวัดกำแพงเพชร

- อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จำนวน ๓ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้รับหนังสือจากห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวานิช ผู้รับ
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ลำคลองวังตาขุนเชื่อมคลองลือค๒) หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์
ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของค้ำประกันตามมาตรการให้
การช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อขอแก้ไขสัญญา เพื่อกำหนดค้ำประกันเป็นอัตราร้อยละ
๐ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามหนังสือของผู้
รับจ้าง โดยได้ใช้ดุลพินิจ รวมไปถึงพิจารณาจากพยานหลักฐาน และพิจารณาพฤติการณ์ของผู้รับจ้าง มีมติไม่ให้
ความช่วยเหลือ ตามหนังสือฉบับดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอหารือการปฏิบัติตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค
(กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ได้หรือไม่

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

/ เรื่อง แนวทาง...

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหรือคำปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากการณโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ได้หรือไม่

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอให้นท่านโปรดพิจารณาข้อหาหรือดั่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานที่ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดต่อไป ผลการพิจารณาเป็นประการโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดให้ทราบ จักขอบคุณอย่างยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำรูญ กาพักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

สำนักงานปลัดฯ

โทรศัพท์ ๐๕๕-๐๒๙-๗๓๒

โทรสาร ๐๕๕-๐๒๙-๘๗๖

www.hindat.go.th

- ☒ กลุ่มงานกำกับและบริหารการดำเนินการคลัง
- ☐ กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
- ☐ กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ☐ วรรณเรื่อง
- ☐ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- ☐ เรียบให้ทราบทั่วไป
- ☐ อื่นๆ
- ☒ ดำเนินการต่อไป
- ☐ กำหนดเสร็จ

คลังจังหวัด

15 ก.ย. 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินตาด อำเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.

๒.

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รายงานการประชุม การตรวจรับงานจ้าง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การขอลดค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร(ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองลือค๒)หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์
ตำบลหินตาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑

๔.๒

สำเนาถูกต้อง

(นายสุวิทย์ พรหมคุณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาด อำเภอบางศิลาทอง
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุริยันต์ พรหมคุณ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	
๒	นายวิวัชรินทร์ หนูมหาพิทักษ์	ผอ.กองการศึกษาฯ	
๓	นายคณินวัฒน์ เลิศภูริภักดี	นักป้องกันฯ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจำรูญ สกุลพอง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒	นางสาวน้ำทิพย์ คำวงศ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๓	นางสาวจารุณีย์ ขำคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๔	นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๕	นายปฏิภาณ ถนอม	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยันต์) พรหมคุณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาด อำเภอบางศิลาทอง
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	
๑	นายสุริยันต์ พรหมคุณ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานกรรมการ
๒	นายวิรัชวิทย์ หม่อมหาพิทักษ์	ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ
๓	นายคณินวัฒน์ เลิศสุวิภักดิ์	นักป้องกัน	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	
๑	นายจำรูณ สกุลทอง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒	นางสาวน้ำทิพย์ คำวงศ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๓	นางสาวจารุณีย์ ขำคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๔	นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๕	นายปฏิภาณ ถนอม	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ควบคุมงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกรรมการ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว เรียนท่านปลัด รองปลัด นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการ ผอ.คลัง ผมหัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว ตามระเบียบวาระนี้ ขอแจ้งให้ คณะกรรมการทุกท่านทราบ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ที่ ๔๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังคาพูนเชื่อมคลองลือค ๒) หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบล หินดาด อำเภอบางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร ปริมาณงาน วางส่งน้ำปากรางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร จำนวนเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท โดยทำสัญญาจ้างเลขที่ E ๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวานิช โดย นายอภิมุข รุ่งคนาวุฒิ ผู้รับจ้าง

/ รายชื่อ...

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยันต์ / พรหมคุณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

รายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายสุริยันต์ พรหมคุณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิวัชรินทร์ หม่อมหาพิทักษ์ | กรรมการ |
| ๓. นายคณินวัฒน์ เลิศภูริภักดี | กรรมการ/เลขาฯ |
- ช่างควบคุมงาน
- | | |
|--------------------------|--|
| ๑. นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ | |
| ๒. นายปฐิภาณ ถนอม | |

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานกรรมการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว เชิญกรรมการอ่านทบทวน รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การตรวจงานเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การขอลดค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองลือค๒) หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ประธานกรรมการ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว เนื่องจากประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับหนังสือขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของลดค่าปรับตามมาตรการให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวานิช ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองลือค๒) หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร ตามหนังสือที่แจ้งให้ และขอสอบถามช่างผู้ควบคุมงานว่า ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้แจ้งเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือไม่

ผู้ควบคุมงาน

นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ กล่าว จากการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีการหยุดงานเป็นเวลาหลายเดือน แต่การหยุดงานไม่ได้แจ้งเหตุผลกับช่างผู้ควบคุมงานแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามบันทึกการก่อสร้างประจำวัน

ประธานกรรมการ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว คณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ

สำเนาถูกต้อง

/ กรรมการ...

(นายสุริยันต์ / พรหมคุณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

กรรมการ

นายวิวัชรินทร์ หม่อมหาพิทักษ์ กล่าว พิจารณาจากหนังสือที่ผู้รับจ้างส่งมานั้น ไม่ได้แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่อย่างใด เป็นเพียงการส่งเอกสารที่แนบมาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เท่านั้น

กรรมการ

นายคณินวัฒน์ เลิศภูริภักดี กล่าว จากการดูบันทึกการก่อสร้างประจำวัน ของช่างควบคุมงานพร้อมทั้งบันทึกรายงานการก่อสร้าง ได้ทราบว่าได้ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่งหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน จำนวน ๓ ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กว่าที่จะเข้างานก็หยุดไป ๗๖ วัน โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลที่หยุดงานให้ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการทราบแต่อย่างใด จนทำให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้า เป็นเหตุทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนมาก และตามคำสั่งของจังหวัดกำแพงเพชรที่ผู้รับจ้างอ้างถึง ไม่ได้จำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือแรงงานจากจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานของผู้รับจ้าง เพราะจังหวัดนครสวรรค์ไม่ใช่จังหวัดควบคุมสูงสุดในห้วงระยะ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

ประธานกรรมการ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว ขอสอบถาม วิชาการผู้อำนวยการกองคลังว่า โครงการก่อสร้างที่มีนิติสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ในช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙ ห้วงระยะเวลาเดียวกันกับโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓๔ มีปัญหาในลักษณะเดียวกันหรือไม่

รก.ผอ.กองคลัง

นางสาวจารุณีย์ ชำคำ กล่าว จากการตรวจสอบสถานะของโครงการที่มีการดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โครงการอื่นๆ สถานะปกติส่งงานและตรวจรับได้ตามปกติ

ประธานกรรมการ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว ตามที่ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอลดค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณปัญหาขีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่านเห็นด้วยที่จะให้ลดค่าปรับตามหนังสือฉบับนี้หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ โดยใช้ดุลยพินิจประกอบหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้รับจ้าง ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้าง ตามหนังสือค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

/ ประธาน...

สุริยันต์

(นายสุริยันต์/พรหมคุณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ประธานกรรมการ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว แล้วยังมีมาตรการให้ที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อีกหรือไม่

กรรมการ

นายวิวัชรินทร์ หม่อมหาพิทักษ์ มีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญา ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ๖ ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติในการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ข้อ ๔ สำหรับหลักฐานหรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณาจากเอกสารหรือหลักฐาน เช่น ๔.๑ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษหรือประกาศจังหวัดที่เกี่ยวกับการจำกัดการเดินทาง เป็นต้น ๔.๒ หลักฐานที่แสดงว่าผู้ผลิตมีการยกเลิกสายการผลิตของสินค้านั้น ๔.๓ หนังสือที่คู่สัญญาแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบพร้อมทั้งรายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากคู่สัญญา ๔.๔ รายงานผู้ควบคุมงานกรณีงานก่อสร้าง

กรรมการ

นายคณินวัฒน์ เลิศภูริภักดี กล่าว จากการตรวจดูเอกสารของผู้รับจ้างที่ส่งมาไม่มีเอกสารที่แจ้งเหตุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างใด รวมถึงจากบันทึกการก่อสร้างประจำวัน ไม่ปรากฏการแจ้งเหตุว่าผู้รับจ้างแจ้งเหตุหยุดงานเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และไม่มีหนังสือที่แสดงให้เห็นว่าสายงานการผลิตได้ยกเลิกผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว จากเหตุผลที่นายคณินวัฒน์ ได้กล่าวมานั้น รวมทั้งพิจารณาจากเอกสารประกอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่าน มีความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการ

นายวิวัชรินทร์ หม่อมหาพิทักษ์ กล่าว ผมเห็นว่าการที่ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ประวิงเวลาจนใกล้จะหมดสัญญาถึงได้เข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว จนทำให้เกิดค่าปรับที่มีจำนวนตัวเลขที่สูง หากงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง อาจเป็นการทำให้ราชการเสียหาย

ประธานกรรมการ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว ผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมควรให้ผู้รับจ้าง ลดหรืองดค่าปรับ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญา ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ๖ ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติในการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือ

✓ ข้อตกลง...

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยันต์ พรหมคุณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ หรือไม่

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบเอกฉันท์ ไม่ดัดแปรแก้ผู้รับจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประธานกรรมการ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ก็จะทำบันทึกเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อนายก ต่อไป

ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายสุริยันต์ พรหมคุณ กล่าว มีท่านใดมีเรื่องจะพูดคุยในระเบียบวาระนี้ไหมครับ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุม ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์
(นายคณินวัฒน์ เลิศสุริรักษ์)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึก
(นายวิวัชรินทร์ หม่อมหาพิทักษ์)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....รับรองรายงานการประชุม
(นายสุริยันต์ พรหมคุณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยันต์ พรหมคุณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด