

บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

627

เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่...๒...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลนาป่า โดย นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.การช่าง แทรกเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันทำบันทึกฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาใน

ข้อ ๑.๑ ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย ๘/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ความยาวท่อและบ่อพัก ๓๘๓ เมตร ณ บริเวณถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย ๘/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาป่า เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย ๘/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ความยาวท่อและบ่อพัก ๓๘๓ เมตร ณ บริเวณถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย ๘/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาป่า เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๑.๒ ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๕/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๑/๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ๕/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๑/๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ แทน

ข้อ ๒ ส่วนเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้มีผลบังคับตลอดไปด้วยทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสามารถ สุขสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

นายเสียม จ้อยลี)

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสามารถ สุขสว่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

ลงชื่อ.....พจนพญ.....พยาน
(นางสาวนวลนภา สิงห์หา)

.....ผู้รับจ้าง
(นายเสงี่ยม จ้อยลี)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางรุ่งทิwa สุขสวัสดิ์)