



ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘

๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๓๑ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้ หากมิได้เพิ่มวงเงิน ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น”

โดยนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายการกันเงิน) ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสามารถ สุขสว่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณซอยร่วม พัฒนาแยกซ้าย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7	ฉบับแรก	4,500,000.00	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว ประมาณ 240 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่</u> <u>น้อยกว่า 1,272 ตารางเมตร</u> พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร ความยาวท่อและบ่อ พัก 480 เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลนาป่า ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 22	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว ประมาณ 216 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่</u> <u>น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร</u> พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร ความยาวท่อและบ่อ พัก 432 เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลนาป่า ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 22

1. หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) กองช่างได้ดำเนินการตรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ พบว่ามีพื้นที่บางส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตที่ดิน
ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องลดความยาวรวมของท่อและบ่อกัก โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย
ร่วมพัฒนาแยกซ้าย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 จำนวน 4,500,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้) จำนวน 1 รายการ
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่องนี้ผูกพันไว้แล้ว หากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(นายชฤทธิ พงษ์พระเกตุ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งทิwa สุขสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสรารุณ เียนยิ่ง)

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น อนุมัติ

.....

.....

(ลงชื่อ)


(นายสามารถ สุขสว่าง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567