



รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม



เทศบาลตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานผลการจัดทำโครงการจัดงานวันราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ชื่อโครงการตามแผนดำเนินงาน	1
- ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMenscr)	1
- รายละเอียดโครงการ	1
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ	2
- การเบิกจ่ายงบประมาณ	2
- ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับเป็นทั้งสามระดับ	2
- สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ	2

ภาคผนวก

- ภาพกิจกรรม
- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สำเนาโครงการและเอกสารประกอบการจัดทำโครงการฯ
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐ ๓๒๖๙ ๗๒๘๖ ต่อ ๒๐๒
ที่ ปข. ๕๓๑๑๑/ ๖๕๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินโครงการจัดงานวันราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ เห็นควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ “เสนอผู้บริหาร เพื่อรวบรวมใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๓. ขอกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริลักษณ์ ศรีช่วงประเสริฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เพื่อโปรดพิจารณา ๒๕๐๙๒๖๖
ทรงเห็นชอบให้เสนอ ๙.๑๒.๒๖.

(นางสุพิศ รongdech)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิชญาสีทธิ์ ปานเมือง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลร่อนทอง

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางรัชนีวรรณ พรหมเล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลร่อนทอง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

ทราบ

(นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2566)

ชื่อโครงการ โครงการจัดงานวันราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
28 กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทกิจกรรม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ 386,000.- บาท

งบตามเทศบัญญัติ 386,000.- บาท (รวมโอนเพิ่ม)

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ : นายพิชญาสีทธิ์ ปานเมือง โทรศัพท์ 0326 97286 ต่อ 6

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสำหรับบุคลากรในสังกัดและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป้าหมายเชิงผลผลิต : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจและประชาชนตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,000 คน ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรม เดินเทิดพระเกียรติฯ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พื้ลงนามถวายพระพร จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และมีการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชนได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกิดความรัก ความสามัคคีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลที่คาดว่าจะเกิด : มีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พื้ลงนามถวายพระพร จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่ามากขึ้น

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2566

วันที่สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2566

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 386,000.- บาท เบิกจ่าย 382,712.- บาท คงเหลือ 3,288.- บาท

5.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

- การพัฒนาการรักษาความสงบภายในประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

- การรักษาความสงบภายในประเทศ (คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น)

6.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ :


6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ มีผู้ร่วมเทิดพระเกียรติจาก โรงเรียนธนาคารอสมสิน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 147 สถานีตำรวจภูธร บางสะพาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางสะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน อปพร. ชรบ. อสม. กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง การสนับสนุนซุ้มอาหารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 166 ร้าน เป็นผลให้กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการติดตั้งไฟประดับบนสะพานลอยและประดับไฟฉัตรบนสะพานลอย 3 สะพาน และติดตั้งไฟตลอดแนวทางเข้าโรงพัก และบริเวณงานโดยรอบพร้อมติดตั้งไฟประดับบนเวทีและป้ายนิทรรศการ

6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

6.3 ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายพิชญาสีทธิ์ ปานเมือง)

หัวหน้าสำนักปลัด









