

บันทึกข้อความ

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2567)

1.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเพชรเกษม – ซายทะเล 5 ชุมชนบนดอน
ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ 1,289,000.-บาท

งบตามเทศบัญญัติ 1,289,000.-บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรกันต์ บุศราวิช โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ให้พร้อมใช้งาน

เป้าหมายเชิงผลผลิต : ระยะทาง 400 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสองข้าง ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป – มา ถนนได้มาตรฐานและประหยัด
งบประมาณในการซ่อมบำรุง

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : เทศบาลมีถนน คสล. สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 10 กันยายน 2567

วันที่สิ้นสุด : 9 มกราคม 2568

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,289,000.-บาท เบิกจ่าย 790,000.-บาท คงเหลือ 499,000.-บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : ตามแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง และจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไกในเชิงพื้นที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่รวมทั้งการเสริมความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

เป็นประตูกำหนดการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเน้นการขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ ให้ได้ครอบคลุม ในมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ บนฐานความหลากหลายในมิติทางสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

เทศบาล ภาคท้องถิ่น มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน มองเห็นปัญหา ความก้าวหน้า และช่องทางการพัฒนาที่ตรงกัน สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาและให้คนรู้สึกมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อน ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล5 ชุมชนบนดอน
ตำบลร้อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

☒ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล5 ชุมชนบนดอน

ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล5 ชุมชนบนดอน
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรณัน บุศราวิซ)
ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล5 ชุมชนบนดอน
ตำบลร้อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล5 ชุมชนบนดอน
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันณ บุศราวิช)
ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ขอยเพชรเกษม-ชายทะเล5 ชุมชนบนดอน
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ


(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นายพิชญาสีทธิ์ ปานเมือง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล5 ชุมชนบนดอน
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ




ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)
ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล5 ชุมชนบนดอน
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นายพิชญาสิทธิ ปานเมือง)