



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน และ การไฟฟ้าในสังกัด
ไตรมาสที่ 1-3 (เดือนมกราคม - เดือนกันยายน) 2567





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.หลังสวน ถึง กบล.(ต.๑)
เลขที่ ต.๑ กฟส.ลส.(บส.) ๒๑๕๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๓ (มกราคม - กันยายน) ประจำปี ๒๕๖๗
เรียน อก.บล. (ต.๑)

ตามหนังสือเลขที่ ต.๑ กบล.(ผก) ๑๖๙๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๓ (มกราคม - กันยายน) ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น กฟส.ลส. ได้ดำเนินการวางข้อมูลดังกล่าวที่ <ftp://๑๗๒.๒๖.๑.๑/๒๕๖๗/#๒.๓.๑> แผนกแผนกลยุทธ์/๐๑-แผนปฏิบัติ/๐๒.กล่องรับข้อมูล กฟฟ./ผลแผนฯ ปี ๒๕๖๗ /รายงานแผนไตรมาส ๓ /กฟส.ลส. เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ เมฆอำพล)

ผจก.กฟอ.ลส.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.หลังสวน ถึง กบล.(ต.๑)
เลขที่ ต.๑ กฟส.ลส.(บส.) วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๓ (มกราคม - กันยายน) ประจำปี ๒๕๖๗
เรียน อก.บล. (ต.๑)

ตามหนังสือเลขที่ ต.๑ กบล.(ผก) ๑๖๙๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ให้นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๓ (มกราคม - กันยายน) ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น กฟส.ลส. ได้ดำเนินการวางข้อมูลดังกล่าวที่ <http://๑๗๒.๒๖.๑.๑/๒๕๖๗/#๒.๓.๑> แผนกแผนกลยุทธ์/๐๑-แผนปฏิบัติ/๐๒. กล่องรับข้อมูล กฟฟ./ผลแผนฯ ปี ๒๕๖๗ /รายงานแผนไตรมาส ๓ /กฟส.ลส. เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ เมฆอำพล)
ผจก.กฟอ.ลส.

แผนปฏิบัติการของ กฟผ.1 ประจำปี 2567

มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 1.85
- 33,382 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- (รอกำเป้าหมายจากสายงานฯ บ)
- (รอกำเป้าหมายจากสายงานฯ บ)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ลงทุน	ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับตัวกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ระดับ 5 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	กฟต.1	ร้อยละ	25		25		25		25					ผบส.	ผสบ.(ค.1) กบฟ.
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25					ผบส.	ผสบ.(ค.1) กบฟ.
		กฟส.ลว	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25					ผบส.	ผสบ.(ค.1) กบฟ.
	1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจ เกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รอกเป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	กฟต.1	ร้อยละ	95		95		95		95				ผบว.	ผสบ.(ค.1) กบฟ.	
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95					ผบส.	ผสบ.(ค.1) กบฟ.
		กฟส.ลว	ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95					ผบส.	ผสบ.(ค.1) กบฟ.
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ปี 2566	กฟต.1	ร้อยละ	4		4		4		4				ผบว.	ผสบ.(ค.1) กบฟ.	
	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567 1.4.1 ตรวจสอบเส้นไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2567 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567	กฟต.1	ร้อยละ	-		-		-		100				ผรท.	ผบว.(ค.1) กบส.(ค.1)	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ		
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ลงทุน	ทำการ	รวม				
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล							
	1.4.2 แจ้งคำบริกรการพาดสายและตั้งหม้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567 (รายหน่วย) เป้าหมาย แจ้งคำบริกรการพาดสายและตั้งหม้อ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2567	กฟต.1	ร้อยละ	100		-		-		-					ผอท.	ส่วน(ต.1) กบส.(ต.1) ผบ.ร. ผบ.ร.		
	1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่ละเมิดติดตั้ง) เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-					ผอท.	ส่วน(ต.1) กบส.(ต.1) ผบ.ร. ผบ.ร.		
	1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567	กฟต.1	ร้อยละ	-		50		100		-					ผอท.	ส่วน(ต.1) กบส.(ต.1) ผบ.ร. ผบ.ร.		
	1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 พวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน เสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย เป้าหมาย ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2567	กฟต.1	ร้อยละ	-		-		100		100					ผอท.	ส่วน(ต.1) กบส.(ต.1) ผบ.ร. ผบ.ร.		
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	-	-	-	-	100		100		100						
		กฟส.สว	ร้อยละ	-	-	-	-	100		100		100						
		1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกัน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการสืบเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟต.1	ครั้ง	-		3		3		3					ผขฟ.	ส่วน(ต.1) กบฟ. ผบ.ร. ผบ.ร.	
			กฟอ.ลส.	ครั้ง	-		3		3		3		3					
			กฟส.สว	ครั้ง	-		3		3		3		3					
		1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มี หน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟต.1	ครั้ง	-		3		3		3					ผขฟ.	ส่วน(ต.1) กบฟ. ผบ.ร. ผบ.ร.	
			กฟอ.ลส.	ครั้ง	-		3		3		3		3					
			กฟส.สว	ครั้ง	-		3		3		3		3					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ลงทุน	ทำการ	รวม			
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล						
	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ให้สาธารณะและไฟฟ้าหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการสับเปลี่ยนและพิจารณาปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟต.1 กฟอ.ลส. กฟส.สว	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	- - -	25 25	3 3 3		3 3 3		3 3 3					ผจพ.	ผสบ.(ต.1) กบฟ. ผบจ. ผบค.	
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวมจากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กฟต.1 กฟอ.ลส. กฟส.สว	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	- - -		1 1 1		1 1 1		1 1 1					ผจพ.	ผสบ.(ต.1) กบฟ. ผบจ. ผบค.	
	แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X) 2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4	สายงาน กค	ร้อยละ			* ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชี ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร									ผจก.(กค)	
		2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4	กฟต.1	ล้านบาท			* ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชี ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร									ผจก.	ผสบ.(ต.1) กบฟ. กฟฟ.
		2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) เป้าหมาย ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กฟต.1 กฟอ.ลส. กฟส.สว	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	100 100 100		100 100 100		100 100 100		100 100 100					ผจก.	ผสบ.(ต.1) กบฟ. ผบจ. ผบค.
		2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ เป้าหมาย จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป	กฟต.1 กฟอ.ลส. กฟส.สว	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	3 3 3		3 3 3		3 3 3		3 3 3					ผจก.	ผสบ.(ต.1) กบฟ. ผบจ. ผบค.

6. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ลงทุน	ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	3.4 ติดตามการชำระเงินลูกค้าที่รายการ ที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกค้า) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟต.1 กฟอ.ลส. กฟส.สว	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	- - -		3 3 3		3 3 3		3 3 3					ผบ.น.	ผสบ.(ต.1) กบฟ. ผบ.ร. ผบ.ค.
	3.5 เฝ้าระวังปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นก่อนปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งบผู้ไฟฟ้า (C) ไม่รวมงาน C02.2 เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	กฟต.1 กฟอ.ลส. กฟส.สว	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	25 25 25	 25 25	50 50 50	 50 50	75 75 75	 75 75	100 100 100					ผบ.ส.	ผสบ.(ต.1) กบฟ.,กบพ.,กรย. กบว.,กบช.,กบส. ผบ.ร. ผบ.ค.
	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	กฟต.1 กฟอ.ลส. กฟส.สว	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	15 15 15	 15 15	30 30 30	 30 30	45 45 45	 45 45	60 60 60					ผบ.ส.	ผสบ.(ต.1) กบฟ.,กบพ.,กรย. ผบ.ร. ผบ.ค.
	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งบผู้ไฟฟ้า (C) ไม่รวมงาน C02.2 เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	กฟต.1 กฟอ.ลส. กฟส.สว	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	15 15 15	 15 15	30 30 30	 30 30	45 45 45	 45 45	60 60 60					ผบ.ส.	ผสบ.(ต.1) กบฟ.,กบพ.,กบส. ผบ.ร. ผบ.ค.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ลงทุน	ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	3.5.2.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	กฟต.1	ร้อยละ	12.5		25		37.5		50					ผบ.ส.	ผสบ.(ต.1) กบฟ./กบพ./กรย. กวว./กบช./กบส.
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	12.5	15.5	25	25	37.5	37.5	50						
		กฟส.สว	ร้อยละ	12.5	12.5	25	25	37.5	37.5	50						
	3.5.3 งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย เสร็จปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟก่อนเดือน มิ.ย. 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน	กฟต.1	ร้อยละ	25		50		75		100					ผบ.ส.	ผสบ.(ต.1) กบฟ./กบพ./กบส.
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	25	25	50	50	75	75	100						
		กฟส.สว	ร้อยละ	25	25	50	50	75	75	100						
	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบผู้ใช้ไฟ 3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-					ผว.พ.	ผสบ.(ต.1) กบพ.
	3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-อิม พัสดุจาก location 0021 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1					ผว.พ.	ผสบ.(ต.1) กบพ.
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1						
		กฟส.สว	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ					
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ลงทุน	ทำการ	รวม							
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล										
	3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock ขงตู้ใช้ไฟ	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-				ผวพ.	ผสบ.(ต.1) กบพ.						
	3.7.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock ขงตู้ใช้ไฟ ประจำปี 2567																				
	เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567																				
	3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย-อิม พัสดุจาก location 0025																				
	เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส																				
	กฟต.1 ครั้ง 1															1	1	1	1	1	1
	กฟอ.สส. ครั้ง 1															1	1	1	1	1	1
	กฟส.สว ครั้ง 1															1	1	1	1	1	1
	3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดुरอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขงลงทุน (I) และงบโครงการ (P)																				
	เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567																				
	กฟต.1 ครั้ง 1															1	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและพนักงาน															4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า)	กฟต.1 กฟอ.สส. กฟส.สว	ร้อยละ	100	100.00	100
เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100																					
4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน)																					
เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100																					
กฟต.1 ร้อยละ 100		100	100	100	100	100															
กฟอ.สส. ร้อยละ 100		100.00	100	100	100	100															
กฟส.สว ร้อยละ 100		100.00	100	100	100	100															
กฟต.1 ร้อยละ 100		100	100	100	100	100															
กฟอ.สส. ร้อยละ 100		100.00	100	100	100	100															
กฟส.สว ร้อยละ 100		100.00	100	100	100	100															
กฟต.1 ร้อยละ 100		100	100	100	100	100															
กฟอ.สส. ร้อยละ 100		100.00	100	100	100	100															
กฟส.สว ร้อยละ 100	100.00	100	100	100	100																

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ลงทุน	ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร 5.1.1 ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ของสายงาน กต และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ธ.ค. 2566 และจัดประชุมกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ภายในเดือน ม.ค. 2567	สายงาน กต	ครั้ง	1		-		-		-					-	-
	5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ CO2.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจัดหาหน่วยและการประมวลผลบิล (7) ธุรกิจเสริม (8) การบริหารฟีดและการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย สามารถนำออกใช้งานได้ ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟต.1	ร้อยละ	100		-		-		-					ผลช.	ผลบ.(ต.1) กตส.

แผนปฏิบัติการสายงานภาคกลางและใต้ ประจำปี 2567

มุมมอง : Customer

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้าตอบสนอง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- SCM2 การสร้างประสบการณ์ที่ดีของการให้บริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- Net Promoter Score ของลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน Digital Channel ของ กฟภ.
- ความสำเร็จของการให้บริการออนไลน์ผ่าน e-Service และ Pea Smart Plus
- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
 - : กลุ่มลูกค้ารายย่อย
 - : กลุ่มลูกค้ารายใหญ่
 - : กลุ่มภาครัฐ
 - : กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ
- จำนวนผู้สมัครใช้บริการ e-Bill
- จำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus
- ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า Pea Shop ที่ปิดให้บริการ เทียบกับจำนวน Pea Shop ตามเป้าหมายที่ต้องการปิดให้บริการ
- ความสำเร็จของการให้บริการตามมาตรฐาน SLA ที่กำหนด

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- SCM2 การสร้างประสบการณ์ที่ดีของการให้บริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้าของสายงาน 25

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								รวม (ล.)	ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ									
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4													
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล												
แผนงานที่ 6 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	6.1 มาตรฐานด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า และยกระดับการให้บริการ	กฟต.1	ร้อยละ	90		90		90		90			ผบธ.	ผวบ.(ต.1) กบส.									
	<table><tr><th>มาตรฐานด้านการให้บริการ</th><th>พื้นที่</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td rowspan="2">กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม</td><td>เขตชุมชน (เทศบาล)</td><td>1 วันทำการ</td></tr><tr><td>นอกเขตชุมชน</td><td>3 วันทำการ</td></tr><tr><td>กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร</td><td>เขตชุมชน</td><td>10 วันทำการ</td></tr></table>	มาตรฐานด้านการให้บริการ	พื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ	กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม	เขตชุมชน (เทศบาล)	1 วันทำการ	นอกเขตชุมชน	3 วันทำการ	กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร	เขตชุมชน	10 วันทำการ											
	มาตรฐานด้านการให้บริการ	พื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ																				
	กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม	เขตชุมชน (เทศบาล)	1 วันทำการ																				
		นอกเขตชุมชน	3 วันทำการ																				
กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร	เขตชุมชน	10 วันทำการ																					
เป้าหมาย																							
- ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																							
- สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผงภ.(กต) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส																							
		กฟอ.ส. รวม กฟย.	ร้อยละ	90	98	90	98	90	90	90				ผบส.									
		กฟส.สว	ร้อยละ	90	98	90	98	90	90	90				ผบส.									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								รวม	ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	6.2 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 6.2.1 การรักษามาตรฐาน สำหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวกแล้ว เพื่อพร้อมรองรับการตรวจแบบ Surprise Check จาก สปน. และตามแผนงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) - กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองและยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน GECC - กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.ขนาด L/M (โครงสร้างใหม่) ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC แต่ไม่ได้สมัครรับรองเพื่อต่ออายุ				100 100									
	เป้าหมาย - แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ GECC - ดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	กฟต.1	ร้อยละ	30		30		30		10		ผบธ.	ผวบ.(ต.1) กบส. กฟฟ.	
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	30	1	30	30	30	30	10			ผบค.กฟอ.ลส.	
		กฟส.อ.สว	ร้อยละ	30	30	30	30	30	30	10			ผบค.กฟส.สว	
		กฟย.ปสส.	ร้อยละ	30	30	30	30	30	30	10			ผจก.กฟย.	
		กฟย.ละนม	ร้อยละ	30	30	30	30	30	30	10			ผจก.กฟย.	
		กฟย.ทดก.	ร้อยละ	30	30	30	30	30	30	10			ผจก.กฟย.	
		กฟย.พต.	ร้อยละ	30	30	30	30	30	30	10			ผจก.กฟย.	
	6.2.2 เตรียมความพร้อมการดำเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป้าหมาย - กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.ขนาด L/M (โครงสร้างใหม่) และ กฟส. ที่ยังไม่เคยสมัครหรือไม่เคยผ่านการรับรองฯ จะต้องสมัครและผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ภายในปี 2565-2567 หมายเหตุ : สำหรับ กฟส., กฟย. ให้ กฟข. พิจารณาความพร้อมของกฟฟ.ในสังกัดตามความเหมาะสม เช่น อาคารเช่า อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เป็นต้น - กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.ขนาด L/M (โครงสร้างใหม่) ที่เคยได้รับการรับรองฯ จาก สปน. ให้สมัครต่ออายุในปี 2567 จำนวน 9 แห่ง - กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่และต่ออายุ ในปี 2567 จะต้องผ่านการคัดกรองใบสมัครร้อยละ 100 และได้รับการรับรองจาก สปน. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	กฟต.1	ร้อยละ	33.33		33.33		33.33		-		ผบธ.	ผวบ.(ต.1) กบส. กฟฟ.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								รวม (สัปดาห์)	ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ข้อร้องเรียน	9.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ (1) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) โดยรวม - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ 100) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ร้อยละ 100) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) - ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) (2) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) กลุ่มบริการทั่วไป (คุณภาพไฟฟ้า+การให้บริการอื่นๆ) - การปิดข้อร้องเรียน ภายใน 20 วัน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95) (3) การตอบข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) กลุ่มที่ต้องเร่งรัดแก้ไข (พฤติกรรมพนักงาน+การจัดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า+การถูกงดจ่ายไฟฟ้า) - การปิดข้อร้องเรียน ภายใน 10 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (4) ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน (ร้อยละ 100) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย และจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกไตรมาส หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติดมิชอบ	กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100		ผลส.	ผวบ.(ต.1) กบส.	
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100		ผบส.		
		กฟส.อ.สว	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100		ผบค		
	9.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเชิงป้องกันข้อร้องเรียน ดังนี้ (1) จำนวนข้อร้องเรียนโดยรวม ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (2) จำนวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงาน ให้รักษาระดับจำนวนข้อร้องเรียน ไม่ให้เกินผลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 (3) จำนวนข้อร้องเรียน/ร้องขอ เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน/ ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย และจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกไตรมาส หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติดมิชอบ	กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100		ผลส.	ผวบ.(ต.1) กบส.	
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100		ผบส.		
		กฟส.อ.สว	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100		ผบค		
	9.2 การจัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า <u>เป้าหมาย</u>	กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1		ผลส.	ผวบ.(ต.1) กบส.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								รวม (สัปดาห์)		ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม			
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	- กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. จัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน ข้อร้องเรียนของลูกค้า และสรุปรายงานผลจัดส่ง กบส. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส - วิเคราะห์ปัญหาข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) จัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิง ป้องกัน ข้อร้องเรียนของลูกค้า และจัดส่ง ผลพ. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส	กฟอ.สส. กฟส.อ.สว	ครั้ง ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1				ผบส ผบค.	
				1	1	1	1	1	1	1					

- [illegible]

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	หน่วยวัด	เป้าหมายรายไตรมาส								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ลงทุน	ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	10.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน เป้าหมาย จำนวน 11 กฟฟ. หมายเหตุ : ปรับลดได้ตามความเหมาะสม โดยหลักเกณฑ์การจัดสัมมนาฯ ให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวก. กฟผ.ลส. และ กฟผ.สว. จัดร่วมกับ กฟผ. จุฬร ในเดือน เม.ย. 2567	กฟผ.1	ร้อยละ	25		25		25		25				ผลส.	ผวบ.(ต.1) กบค.	
		กฟผ.ลส.	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25				ผวบ.กฟผ.ลส.		
		กฟผ.อ.สว.	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25				ผวบ.กฟผ.สว.		
	10.5 การมอบของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ/มอบของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมสนับสนุนการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เป้าหมาย - กลุ่ม Strategic ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี - กลุ่ม Star, Status ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม - กิจกรรมสนับสนุนการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้าพิจารณาตามความเหมาะสม	กฟผ.1	ร้อยละ	25	25	25		25		25			ผลส.	ผวบ.(ต.1) กบค.		
		กฟผ.ลส.	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25				ผวบ.กฟผ.ลส.		
		กฟผ.อ.สว.	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25				ผวบ.กฟผ.สว.		
	10.6 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยือน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เช่น การขอใช้ไฟฟ้า, ขยายระบบไฟฟ้าและการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น เป้าหมาย รายงานสรุปผลการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยือน ทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์มรายงาน BOI CRM-NCS-002)	กฟผ.1	ร้อยละ	25		25		25		25			ผลส.	ผวบ.(ต.1) กบค.		
		กฟผ.ลส.	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25				ผวบ.กฟผ.ลส.		
		กฟผ.อ.สว.	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25				ผวบ.กฟผ.สว.		

แผนปฏิบัติการของ กฟผ.1 ประจำปี 2567

มุมมอง : Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม และทุนมนุษย์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- CB1 Core Business: การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยบริหารจัดการจากศูนย์ T3CC

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- CB1 Core Business: การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยบริหารจัดการจากศูนย์ T3CC

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจหลัก (Core Regulate Business) 700 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติการ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรมของสายงานภาคกลางและใต้
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรมของสายงานภาคกลางและใต้
- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
- สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า
- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ.
- ผลสำรวจความผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กฟผ.

4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- 700 ล้านบาท (ร

7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ระดับ 5
- ระดับ 5
- ระดับ 5
- ระดับ 5
- อัตราส่วน PM/CM ไม่ต่ำกว่า 2.0
- ระดับ 5
- ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 11 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้	11.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)															
	11.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียชั่วคราว ภายในเดือน ม.ค. 2567															
	เป้าหมาย กฟต.1 = 7.18	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-					ผปร.	คณะทำงาน ผ่าน(ต.1) กวว.
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1.00	-	-	-		-						ผปร.ผอ.ก. กฟอ.ลส.
		กฟส.อ.สว.	ครั้ง	1	1.00	-	-	-		-						ผปร.ผอ.ก. กฟส.อ.สว.
	หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า															
	11.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กฟผ.กำหนด															
	เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2567	กฟต.1	ครั้ง	-		1		-		-					ผปร.	ผ่าน(ต.1) กวว.
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	-		1	1.00	-		-						ผปร.ผอ.ก. กฟอ.ลส.
		กฟส.อ.สว.	ครั้ง	-		1	1.00	-		-						ผปร.ผอ.ก. กฟส.อ.สว.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	11.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Loss จำนวน 10 มาตรการของ กฟผ. เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส) 1.การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ตามแผนงาน 1.1 ชั่วคราว - 1 สถานี (บางแพ) (ชั่วคราว) 1.2 ถาวร - 1 สถานี (สฟฟ.ท่าช้าง) (ตามที่สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการดำเนินการเสร็จ)	กฟผ.1	ร้อยละ	100		100		100		100					ผวฟ.,ผบ.ร., ผบ.ส.,ผบ.ฟ. ผจร.	คณ.ทำงาน ผบ.บ.,ผวบ.(ค.1) กบ.บ.,กบ.ช.(ค.1)
	กฟผ.1	สถานี	-		-		-		1					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)	
	กฟผ.1	สถานี	-		-		-		1					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)	
	2.การตัดจ่ายไฟใหม่ ระบบ 22/33 เควี = 4 วงจร (XPA10,RNA05,TNA06,TNA10)	กฟผ.1	วงจร	-		-		2		2					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)
	3.การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น ระบบ 22/33 เควี = 10 วงจร-กม.	กฟผ.1	วงจร-กม.	-		5		5		-					ผจร.	ผวบ.(ค.1) กรบ.(ค.1)
	4.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าระบบ 22/33 เควี Unbalance เกินกว่า 10% 4.1 ในวงจรที่โหลดสูงกว่า 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV) = 12 วงจร 4.2 วงจรที่มี VSPP = 4 วงจร	กฟผ.1	วงจร	3		3		3		3					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)
	กฟผ.1	วงจร	1		1		1		1					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)	
	5.ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่ายเพิ่มเติม-(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับการจัดสรร 5.1 แบบ Fixed = 1,200 kvar 5.2 แบบ Switching = 1,500 kvar	กฟผ.1	kvar	600		300		300		-					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)
	กฟผ.1	kvar	-		1500		-		-					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)	
					25											

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	6.อื่นๆ (งานบำรุงรักษาใช้งบค่าเดียวกับงบจากงานบำรุงรักษา)				25											
	6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบหน่วย															
	6.1.1 สถานีไฟฟ้า = 37 สถานี	กฟต.1	สถานี	-		37	-			37					ผบร.	ผบ.บ.(ค.1) กบช.(ค.1)
	6.1.2 สายส่ง = 930.96 วงจร-กม.	กฟต.1	วงจร-กม.	-		930.96	-			930.96					ผบร.	ผบ.บ.(ค.1) กบช.(ค.1)
	6.1.3 ระบบจำหน่าย = 244 วงจร	กฟต.1	วงจร	244		-	-			-					ผบร.	ผบ.บ.(ค.1) กบช.(ค.1)
		กฟอ.ลส.	วงจร	6												กฟฟ.
		กฟส.อ.สว	วงจร	2												ผบ.บ. กฟอ.ลส. ผบ.ค. กฟส.อ.สว
	6.2.1 การแก้ไขตัวปาดเตอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้ สามารถใช้งานได้ ภายใน 30 วัน = 100 % (ชุด)	กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100					ผบ.บ.,ผอ.ล.	ผบ.บ.(ค.1) กบช.(ค.1)
	6.2.2 การแก้ไขตัวปาดเตอร์ 22/33 เควี ในสถานีไฟฟ้าที่ผิดปกติ ให้สามารถใช้งานได้ = 100 % (สถานี)	กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100					ผสม.	ผบ.บ.(ค.1) กสฟ.(ค.1)
	7.การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 ตามบันทึกเลขที่ กจพ.394/2560 ลว. 26 พ.ค. 2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง	กฟต.1	ครั้ง	-		1	-			-					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)
					100											
					100											
	8.การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำ แผนแก้ไข (ชุด) (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 วงจร/เขต)	กฟต.1	วงจร	1		1		1		1					ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)
	9.หม้อแปลงจำหน่าย															
	9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (%Load 50-80) (10% จากการตรวจสอบโปรแกรม OPSSA) = 148 เครื่อง	กฟต.1	ร้อยละ	-	100	25		35		40					ผบร.	ผว.บ.(ค.1) กวว.(ค.1),กฟฟ.
		กฟอ.ลส.	เครื่อง	15	15	15	15	15	15	15						ผบ.บ. กฟอ.ลส. ผบ.ค. กฟอ.ลส.
		กฟส.อ.สว	เครื่อง	12	12	12	12	12	12	12						ผบ.ค. กฟส.อ.สว
	9.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง) (จากการใช้โปรแกรม OPSSA) = 29 เครื่อง	กฟต.1	ร้อยละ	-		-		-		100					ผบร.	ผว.บ.(ค.1) กวว.(ค.1),กฟฟ.
		กฟอ.ลส.														ผบ.บ. กฟอ.ลส. ผบ.ค. กฟอ.ลส.
		กฟส.อ.สว														ผบ.ค. กฟส.อ.สว
	9.3 ติดตั้ง/ปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื่อง) (10% จากการตรวจสอบโปรแกรม OPSSA) = 150 เครื่อง	กฟต.1	เครื่อง	30		40		40		40					ผบร.	ผว.บ.(ค.1) กวว.(ค.1),กฟฟ.
		กฟอ.ลส.	เครื่อง	4	4	4	4	5	5	5						ผบ.บ. กฟอ.ลส. ผบ.ค. กฟอ.ลส.
		กฟส.อ.สว	เครื่อง	3	3	3	3	3	3	4						ผบ.ค. กฟส.อ.สว

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่ หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ		
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม				
			เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล							
10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.) = 60 วงจร-กม. 10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร) = 80 วงจร 10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย = 10 วงจร-กม.	10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.) = 60 วงจร-กม. 10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร) = 80 วงจร 10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย = 10 วงจร-กม.	กฟต.1 กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	วงจร - กม.	10	25	15	15	15		20				ผปร.	ผวบ.(ต.1) กวว.(ต.1),กฟฟ. ผบ. กฟอ.สส. ผบ. กฟส.อ.สว.		
				10	10	15	15	15	15	20				ผปร.	ผวบ.(ต.1) กวว.(ต.1),กฟฟ. ผบ. กฟอ.สส. ผบ. กฟส.อ.สว.		
				10	10	15	15	15	15	20							
		กฟต.1 กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	วงจร - กม.	20		20		20		20				ผปร.	ผวบ.(ต.1) กวว.(ต.1),กฟฟ. ผบ. กฟอ.สส. ผบ. กฟส.อ.สว.		
				20	20	20	20	20	20	20							
				20	20	20	20	20	20	20							
		กฟต.1 กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	วงจร - กม.	-		-		5		5				ผปร.	ผวบ.(ต.1) กวว.(ต.1),กฟฟ. ผบ. กฟอ.สส. ผบ. กฟส.อ.สว.		
								5		5							
								5		5							
11.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Non Technical Loss จำนวน 8 มาตรการของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส) 1. มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย - 1.1 การตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติ จากใบสั่งงาน U_CUBE - 1.2 การตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติ จากรายงานที่แจ้งโดยพนักงานจดหน่วย - 1.3 การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (Patrol 05) 2. มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ - 2.1 การตรวจสอบมิเตอร์ AMR ตามใบสั่งงานจากระบบ AMR Monitoring System - 2.2 การตรวจสอบมิเตอร์กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้า เพิ่ม-ลด มากกว่า 25% (ยกเว้น AMR)	11.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Non Technical Loss จำนวน 8 มาตรการของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส) 1. มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย - 1.1 การตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติ จากใบสั่งงาน U_CUBE - 1.2 การตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติ จากรายงานที่แจ้งโดยพนักงานจดหน่วย - 1.3 การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (Patrol 05) 2. มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ - 2.1 การตรวจสอบมิเตอร์ AMR ตามใบสั่งงานจากระบบ AMR Monitoring System - 2.2 การตรวจสอบมิเตอร์กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้า เพิ่ม-ลด มากกว่า 25% (ยกเว้น AMR)	กฟต.1 กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	ร้อยละ	100				100		100				ผบ.ต.	ผวบ.(ต.1) กบ.ต.(ต.1) ผบ. กฟอ.สส. ผบ. กฟส.อ.สว.		
				100	100	100	100	100	100	100							
				100	100	100	100	100	100	100							
		กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100				ผบ.ต.	ผวบ.(ต.1) กบ.ต.(ต.1) ผบ. กฟอ.สส. ผบ. กฟส.อ.สว.		
				100	100	100	100	100	100	100							
				100	100	100	100	100	100	100							
		กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100				ผบ.ต.	ผวบ.(ต.1) กบ.ต.(ต.1) ผบ. กฟอ.สส. ผบ. กฟส.อ.สว.		
				100	100	100	100	100	100	100							
				100	100	100	100	100	100	100							
		กฟต.1 กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	ร้อยละ	100		100		100		100				ผขฟ.	กบฟ.(ต.1)		
				100		100		100		100							
				100		100		100		100							
		กฟต.1 กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	ร้อยละ	100		100		100		100				ผขฟ.	กบฟ.(ต.1)		
				100		100		100		100							
				100		100		100		100							
		กฟต.1 กฟอ.สส. กฟส.อ.สว.	ร้อยละ	100		100		100		100				ผบ.ต.	กบ.ต.(ต.1)		
				100		100		100		100							
				100		100		100		100							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำกำไร	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	- 2.3 การตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ซีที, แรงต่ำ และมีเตอร์ประกอบ ซีที, วีที, แรงสูง ในกรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่	กฟผ.1 กฟอ.ลส. กฟส.อ.สว	ร้อยละ	100	100	100		100		100					สมต.	ส่วน(ต.1) กบอ.(ต.1),กฟฟ. สมต. กฟอ.ลส. สมต. กฟส.อ.สว
				100	100	100	100	100	100							
				100	100	100	100	100	100							
	3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟทางหลวง และอุปกรณ์ สื่อสารต่างๆ (เฉพาะกรณีติดตั้งมิเตอร์เท่านั้น)	กฟผ.1	เครื่อง	รอคำเป้าหมายจาก สมต.											สมต.	ส่วน(ต.1) กบฟ.,กบอ.(ต.1)
					25											
					25											

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	11.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSS on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2567 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2568 ต่อไป เป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2567 จำนวน 1 ครั้ง	กฟต.1	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	1					ผปร.	ผวบ.(ต.1) กวร.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบบกิจกรรมหลักหรือเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 12 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้	12.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 12.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ภายในเดือน ม.ค. 2567 เป้าหมาย SAIFI = 0.285, SAIDI = 8.531 หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567	กฟต.1	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-				ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1)
	12.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมาย ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI ปี 2567 ตามที่ กฟผ. กำหนด พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2567	กฟต.1	ครั้ง	-	-	1	-	-	-	-	-				ผวฟ.	คณะทำงาน ผวบ.(ค.1) กวว.(ค.1)
	12.2 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เครือ และระบบจำหน่าย 22/33 เครือ (Patrol) และดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MJM) - ระบบสายส่ง ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22/33 เครือ ทุกวงจร 6 เดือน/ครั้ง 12.2.1 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เครือ และระบบจำหน่าย 22/33 เครือ ด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MJM) เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 12.2.2 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส 12.3 ติดตั้งคันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟผ. (ตามระยะทางคันไม้ที่ได้จากการสำรวจ) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100				ผบ.ส.,ผบ.ร.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1) ระบบสารสนเทศ ผวบ.กฟส.ลว กฟอ.พร.
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100					
		กฟส.อ.ลว	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100					
		กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1					ผบ.ส.,ผบ.ร.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ.(ค.1) กฟอ.พร.
		กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100					ผบ.ร.	ผบ.บ.(ค.1) กบ.บ. กฟอ.พร.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	12.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100					ผสม,ผปค.	ผบ.(ต.1) กสฟ. กฟอ.พชร
	12.5 สํารวจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 12.5.1 สํารวจระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง,ระบบจำหน่าย <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานและรายงานภายใน เดือน มี.ค. 2567 12.5.2 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 12.5.1 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 12.6 รายงานผลค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญหา <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส) 12.7 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-					ผบส.,ผบร. ผปร	ผบ.(ต.1) กบช.(ต.1) กวว. กฟอ.พชร.
		กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1					ผบส.,ผบร. ผปร.	ผบ.(ต.1) กบช.(ต.1) กวว. กฟอ.พชร.
		กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1					ผวฟ.	ผบ.(ต.1) กบ.(ต.1) กฟฟ.
		กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1					ผปค.	ผบ.(ต.1) กสฟ.(ต.1)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทอการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	12.8 จำแนกนิคมอุตสาหกรรม Criteria และจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม A = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop B = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop C = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop D = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop เป้าหมาย จำแนกนิคมอุตสาหกรรม ตาม Criteria ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟผ.1	ครั้ง	1										ผวฟ.	ผบ.บ.(ต.1) กบ.บ.(ต.1) กฟฟ.	
	12.9 สรุปเปรียบเทียบผลคำดัชนี SAIFI&SAIDI กับเป้าหมายของประสิทธิภาพนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 4 ประเภท A : SAIFI = 1.372, SAIDI = 23.204, B : SAIFI = 1.408, SAIDI = 24.716, C : SAIFI = 1.444, SAIDI =26.228, D : SAIFI =1.480, SAIDI = 27.740 เป้าหมาย - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)	กฟผ.1	ครั้ง	1		1		1		1				ผวฟ.	ผบ.บ.(ต.1) กบ.บ.(ต.1) กฟฟ.	
	12.10 จัดทำแผนงานยกระดับ Criteritia (A-D) ของนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย รายงานแผนงานยกระดับฯ ภายในไตรมาสที่ 3/2567	กฟผ.1	ครั้ง	-	-	-		1		-				ผวฟ.	ผบ.บ.(ต.1) กบ.บ.(ต.1) กฟฟ.	
	12.11 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินคำดัชนี SAIFI & SAIDI ของปี 2566 12.11.1 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ (นิคมอุตสาหกรรมเอกชน) เป้าหมาย รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟผ.1 กฟอ.ลส. กฟส.อ.สว.	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	1 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			ผวฟ.	ผบ.บ.(ต.1) กบ.บ.(ต.1) ผบ.บ.กฟอ.ลส. ผบ.บ.กฟส.อ.สว.	
	12.11.2 ประเมินคำดัชนี SAIFI & SAIDI ของเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมของปี 2566 เพื่อนำมาเป็นค่าเป้าหมาย เป้าหมาย รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟผ.1 กฟอ.ลส. กฟส.อ.สว.	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	1 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			ผวฟ.	ผบ.บ.(ต.1) กบ.บ.(ต.1) ผบ.บ.กฟอ.ลส. ผบ.บ.กฟส.อ.สว.	
	12.11.3 ประมวลคำดัชนี SAIFI & SAIDI เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายพร้อมทั้งวิเคราะห์นำเสนอแนวทางแก้ไข (กรณียังไม่ได้ตามเป้าหมาย) เป้าหมาย - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)	กฟผ.1 กฟอ.ลส. กฟส.อ.สว.	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1			ผวฟ.	คณะทำงาน ผบ.บ.(ต.1) กบ.บ.(ต.1) ผบ.บ.กฟอ.ลส. ผบ.บ.กฟส.อ.สว.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 13 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรม	13.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ก.พ. 2567	สายงาน กต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการสำรวจฯ เพื่อจัดทำแผนงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค. 2567	สายงาน กต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการฯ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	สายงาน กต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงานที่ 14 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า	14.1 จัดทำแผนงาน และดำเนินการกิจกรรมเพื่อควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/ Corrective Maintenance ZPM4/(ZOM1+ZPM2)) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่น้อยกว่า 2.0 เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - อัตราส่วน PM/CM ไม่น้อยกว่า 2.0	กฟต.1	อัตราส่วน	>2.0	>2.0	>2.0	>2.0							ผบร.	ผบ.บ.(ค.1) กบข.(ค.1)	
	14.2 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2566 (กำหนดโดย ผบ.บ.) ของ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22/33 เครือ อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 พิคเตอร์ 14.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2566 (กำหนดโดย ผบ.บ.) เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2567	กฟต.1	ครั้ง	1										ผวฟ.,ผบร.	ผบ.บ.(ค.) กบ.บ.(ค.1) กบข.	
	14.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 4.2.1 เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - ให้ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง ลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ให้ลดลงร้อยละ 50	กฟต.1	แห่ง	30	30	30	30							ผวฟ.	ผบ.บ.(ค.) กบ.บ.(ค.1)	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. จำนวน (จำนวน)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)พักการ	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	14.3 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker/Recloser หรือ วงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง 14.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker/Recloser หรือวงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L,M,S ,กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ทิศเตอร์ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2567 14.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 14.3.1 เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - ให้ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง ลดจำนวนครั้ง การทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ให้ลดลงหรือเท่ากับ 0	กฟต.1	ครั้ง	1										ผบร.	ผบป.(ค.1) กบข.	
		กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1				ผบร.	ผบป.(ค.1) กบข.	
	14.4 ติดตั้งระดับไมล์แวนระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข. (ตามระยะทางต้นไมล์ที่ได้จากการสำรวจ) เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100				ผบร.	ผบป.(ค.1) กบข.	
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100					ผบป.กฟอ.ลส. ผบป.กฟส.ลว	
		กฟอ.ส.ลว	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100						
	14.5 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile Job Management (MJM) - ระบบสายส่งทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22/33 เควี ทุกวงจร 6 เดือน/ครั้ง เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100				ผบส,ผบร.	ผบป.(ค.1) กบข.	
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100					ผบป.กฟอ.ลส. ผบป.กฟส.ลว	
		กฟอ.ส.ลว	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100						
	14.6 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1				ผบส,ผบร.	ผบป.(ค.1) กบข.	
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100					ผบป.กฟอ.ลส. ผบป.กฟส.ลว	
		กฟอ.ส.ลว	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (รายการกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)พัฒนา	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	14.7 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ชนแดนให้มีประสิทธิภาพ 14.7.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส ดำเนินการเฉพาะ โชน กฟภ. เท่านั้น 14.7.2 จัดหาอุปกรณ์ตัดต่อและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส ดำเนินการเฉพาะ โชน กฟภ. เท่านั้น 14.7.3 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส ดำเนินการเฉพาะ โชน กฟภ. เท่านั้น 14.7.4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG,TAC เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส ดำเนินการเฉพาะ โชน กฟภ. เท่านั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14.8 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่พิเศษ (อาทิ พื้นที่รองรับโครงการ Landbridge) ให้มีประสิทธิภาพ 14.8.1 กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับจัดทำโครงการ เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1/2567 14.8.2 ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567 14.8.3 จัดทำข้อมูลถึงงบประมาณสำหรับดำเนินการ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567	กฟค.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง ครั้ง	1 1	1.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	ผวร.,ผปร.	คณะทำงาน ผวบ.(ค.1) กรอ.,กรว.(ค.1) ผวบ.,กฟอ.ลส.	
		กฟค.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง ครั้ง	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	ผวร.,ผปร.	ผวบ.(ค.1) กรว.(ค.1) ผวบ.,กฟอ.ลส.		
		กฟค.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง ครั้ง	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	ผวร.,ผปร.	ผวบ.(ค.1) กรว.(ค.1) ผวบ.,กฟอ.ลส.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. จำนวน (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)พัฒนา	รวม		
				เป้าหมาย	25	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 15 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มลูกค้า และกลุ่มพนักงาน) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ.	15.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ของสายงานภาคกลางและใต้เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. 2567	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-				ผลส.	ผวบ.(ต.1)	
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-				กบส.(ต.1)	
		กฟส.อ.สว	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-				ผวบ.กฟอ.ลส. กบส.กฟส.สว	
	15.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันจากการสำรวจฯ เพื่อจัดทำแผนงานแก้ไขเป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค. 2567	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-				ผลส.	ผวบ.(ต.1)	
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-				กบส.(ต.1)	
		กฟส.อ.สว	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-				ผวบ.กฟอ.ลส. กบส.กฟส.สว	
	15.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1				ผลส.	ผวบ.(ต.1)	
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1				กบส.(ต.1)	
		กฟส.อ.สว	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1				ผวบ.กฟอ.ลส. กบส.กฟส.สว	

1. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์

- SO3 เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงความท้าทายของประเทศเพื่อความยั่งยืน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- GM1 ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพของ Grid Modernization และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ EV, RE และ ESS
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนตามแผน Smart Grid
4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 100 (ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- GM1 ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพของ Grid Modernization และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ EV, RE และ ESS
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายของสายงานภาคกลางและใต้

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายของสายงานภาคกลางและใต้
7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ระดับ 5

- ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								13. งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 16 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลาง และได้	16.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI แรงต่ำ 16.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI แรงต่ำ เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. 2567	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-				ผวฟ.	ผบ.บ.(ต.1) กบ.บ.(ต.1)	
	16.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI&SAIDI แรงต่ำ เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2567	กฟต.1	ครั้ง	-		1		-		-				ผวฟ.	ผบ.บ.(ต.1) กบ.บ.(ต.1)	
	16.2 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MJM - ระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวนร้อยละ 33 ของหม้อแปลงทั้งหมด ภายใน 1 ปี - ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติ โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1				ผบร.	ผบ.บ.(ต.1)	
		กฟอ.บ.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1					กบ.บ.(ต.1)	
		กฟอ.ส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1					ผบ.บ.	
	16.3 พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ 16.3.1 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือนก.พ. 2567	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-				ผบร.	ผวบ.(ต.1) กวว.	
	16.3.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จากข้อ 16.3.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1				ผจร.	ผวบ.(ต.1) กรย.	

แผนปฏิบัติการของ กฟต.1 ประจำปี 2567
มุมมอง : Learning & Growth

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม และทุนมนุษย์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- HCM1 People พัฒนาระบบการเรียนรู้เสริมสร้าง (Reskil) และยกระดับสมรรถนะ (Upskill) ของบุคลากร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- HCM1 People พัฒนาระบบการเรียนรู้เสริมสร้าง (Reskil) และยกระดับสมรรถนะ (Upskill) ของบุคลากร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตาม Future Competency และมีส่วนร่วมในการพัฒนา Use Case (100%)
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทีมงานด้านการจัดการความรู้

• จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes) ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้

- ร้อยละความสำเร็จของทีมงานด้านการจัดการความรู้ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้และพัฒนาตามรูปแบบที่กำหนด

• จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes) ที่มีการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้การจัดการความรู้ไปสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยง
4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 100

7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน (ร่วค่าเป้าหมายจากสายงานฯ บก)

- ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน (ร่วค่าเป้าหมายจากสายงานฯ บก)
- | 8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักหรือริเริ่มหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps) | 10. สถานที่ | หน่วยวัด | 11. เป้าหมายรายไตรมาส | | | | | | | | 13. บทประเมิน (ด้านบท) | | | ผู้รายงานข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | | |
|--|---|-------------|----------|-----------------------|-------------|----------|----|----------|----|----------|----|------------------------|-----------|-----|-----------------|----------------|--|--|
| | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | (1) ลงทุน | (2) ทักษะ | รวม | | | | |
| | | | | เป้าหมาย | 25 | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | | | | | | | |
| แผนงานที่ 17 แผนงานพัฒนาบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน | 17.1 คณะทำงานการจัดการความรู้ ของสายงานภาคกลางและใต้ และ กฟช. เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ของ กฟผ.
17.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้
เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในไตรมาสที่ 1/2567 | กฟต.1 | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | ผพค | คณะทำงานฯ กสช. | | |
| | 17.1.2 รับฟังการประชุมชี้แจง จาก กฟผ.
เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ภายในไตรมาสที่ 1/2567 | กฟต.1 | ครั้ง | 1 | 95 | - | - | - | - | - | - | | | | ผพค | คณะทำงานฯ กสช. | | |
| | 17.2 คัดเลือกคู่มือปฏิบัติงาน (WM) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้ที่สำคัญ (Critical Knowledge) ที่ระบุใน Knowledge Landscape และวิเคราะห์จุดที่ต้องควบคุม ระวังหรือจุดสำคัญ / วิกฤต (Critical Step) หรือจุดที่ต้องควบคุม (Control point) หรือบุคคลสำคัญ / ผู้เชี่ยวชาญ / บุคคลที่กำลังจะเกษียณ (Critical Persons) ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของรายได้ ปี 2566
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 2/2567 | กฟต.1 | เรื่อง | - | อย่างน้อย 1 | - | - | - | - | - | - | | | | คณะทำงานฯ | | | |

แผนปฏิบัติการของ กฟต.1 ประจำปี 2567 แผนงานตามภาระหน้าที่

1. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	2. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	1. ดำเนินการตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป้าหมาย ทุกไตรมาส	กฟต.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	1		1	1	1		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กาว. จป.ว.กฟอ.ลส.
	1.1. งานเร่งรัดจัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ให้มีใช่งานอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด												
	1.1.1. สำรวจความต้องการอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน เป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี	กฟต.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง	1		-		-		-		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กาว. จป.ว.กฟอ.ลส.
	1.1.2 กพข. จัดประชุมร่วมกับ กพฟ. ในสังกัดเพื่อจัดทำแผนการจัดการจัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้ด้านความปลอดภัยฯ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี	กฟต.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	-		-		-		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กาว. จป.ว.กฟอ.ลส.
	1.1.3 ดำเนินการขออนุมัติแผนการจัดการจัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมจัดทำหนังสือแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ เป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี	กฟต.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	-		-		-		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กาว. จป.ว.กฟอ.ลส.
	1.1.4 ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามที่กำหนด เป้าหมาย ภายในเดือน ต.ค.	กฟต.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง	-		-		1	1	-		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กาว. จป.ว.กฟอ.ลส.
	1.1.5 สรุป ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดหาเครื่องมือ/ เครื่องใช้ด้านความปลอดภัยฯ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป้าหมาย ภายในเดือน ธ.ค.	กฟต.1 กฟอ.ลส.	ครั้ง	-		-		-		1		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กาว. จป.ว.กฟอ.ลส.

1. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	2. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	1.2 งานป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าต่อประชาชน	กฟต.1	ครั้ง	1		-	-	-		-		ผปอ.	ผวบ.(ต.1) กาว.	
	1.2.1 จัดทำแผนสำรวจสายไฟฟ้าใกล้อาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง	กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-		ผปบ., จป.ว.กฟอ.ลส.	
	เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. (โดยมีการดำเนินการสำรวจฯ เดือนละ 1 ครั้ง)	กฟส.สรี	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-		ผกบ., จป.ท.กฟส.อ.สรี	
		กฟย.ปส.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-		ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.ละแม	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-		ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.ทดก.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-		ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.พต.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-		ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		1.2.2 ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขไปที่ กว.	กฟต.1	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-		-	ผปอ.
	เป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ. (โดยมีการดำเนินการรายงานฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-		ผปบ., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟส.สรี	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	ผกบ., จป.ท.กฟส.อ.สรี		
	1.2.3 รายงานค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าไปที่ กว.	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1		1		1		ผปอ.	ผวบ.(ต.1) กาว.	
	เป้าหมาย หลังเกิดเหตุไม่เกิน 7 วัน (โดยมีการดำเนินการสรุปรายงานฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1		ผปบ., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟส.สรี											ผกบ., จป.ท.กฟส.อ.สรี	
		กฟย.ปส.											ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.ละแม											ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.ทดก.											ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.พต.											ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		1.2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับประชาชน	กฟต.1	ครั้ง	-		-		-		1			ผปอ.
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือน ธ.ค.)	กฟอ.ลส.	ครั้ง	-		-		-		1		จป.ว.กฟอ.ลส.		
	1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1		1		1		ผปอ.	ผวบ.(ต.1) กาว.	
	เป้าหมาย ทุกไตรมาส	กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1		จป.ว.กฟอ.ลส.	
	2. แผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management System: PEA-SMS) เป้าหมาย ทุกไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1		1		1			จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1		จป.ท.กฟส.อ.สรี	
		กฟส.สรี	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1		ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.ปส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1		ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.ละแม	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1		ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	
		กฟย.ทดก.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1		ผจก.กฟย., จป.ว.กฟอ.ลส.	

2.1 จัดทำและอนุมัติแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS เป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี	กพย.พต.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1		มปอ.	ผจก.กพย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
	กฟต.1	ครั้ง	1		-		-		-			กาว.
	กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	-		-		-			จป.ว.กฟอ.ลส.
	กฟส.สว	ครั้ง	1	1	-		-		-			จป.ท.กฟส.อ.สว
	กพย.ปลส.	ครั้ง	1	1	-		-		-			ผจก.กพย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
	กพย.ละแม	ครั้ง	1	1	-		-		-			ผจก.กพย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
	กพย.ทดก.	ครั้ง	1	1	-		-		-			ผจก.กพย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
	กพย.พต.	ครั้ง	1	1	-		-		-			ผจก.กพย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป้าหมาย ทุกไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1	1	1		1		1		มปอ.	กฟฟ.
	กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1			ผวบ.(ต..1)
	กฟส.สว	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1			กาว.
	กพย.ปลส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1			จป.ว.กฟอ.ลส.
	กพย.ละแม	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1			จป.ท.กฟส.อ.สว
	กพย.ทดก.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1			ผจก.กพย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
	กพย.พต.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1			ผจก.กพย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
	กพย.พต.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1			ผจก.กพย. , จป.ว.กฟอ.ลส.

1. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	2. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	2.3 ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่กำหนด 2.3.1 ตรวจสอบประเมินรับรอง PEA-SMSแต่ละเขตรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบประเมิน ที่ผ่านเกณฑ์รับรอง กฟฟ. <u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาส 3	กฟต.1	ครั้ง	-		-		1		-		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กวว. จป.ว.กฟอ.ลส. จป.ท.กฟส.อ.สวี่ ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	-		-		1	1	-			
		กฟส.สวี่	ครั้ง	-		-		1	1	-			
		กฟย.ปสส.	ครั้ง	-		-		1	1	-			
		กฟย.ละแม	ครั้ง	-		-		1	1	-			
		กฟย.ทดก.	ครั้ง	-		-		1	1	-			
		กฟย.พต.	ครั้ง	-		-		1	1	-			
	2.3.2 ประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยของกฟภ. (PEA-SMS) <u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาส 4	กฟต.1	ครั้ง	-		-		-		1		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กวว. จป.ว.กฟอ.ลส. จป.ท.กฟส.อ.สวี่ ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
		กฟอ.ลส.	ครั้ง	-		-		-		1			
		กฟส.สวี่	ครั้ง	-		-		-		1			
		กฟย.ปสส.	ครั้ง	-		-		-		1			
		กฟย.ละแม	ครั้ง	-		-		-		1			
		กฟย.ทดก.	ครั้ง	-		-		-		1			
		กฟย.พต.	ครั้ง	-		-		-		1			
3. วิเคราะห์ และสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและกำหนดแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ* ทุกครั้งที่มีการเกิดอุบัติเหตุ <u>เป้าหมาย</u> ทุกไตรมาส	กฟต.1	ครั้ง	1		1		1		1		ผปอ.	ผวบ.(ต..1) กวว. จป.ว. , คปอ.กฟอ.ลส. จป.ท.กฟส.อ.สวี่ ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส. ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส.	
	กฟอ.ลส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1				
	กฟส.สวี่	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1				
	กฟย.ปสส.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1				
	กฟย.ละแม	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1				
	กฟย.ทดก.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1				
	กฟย.พต.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1				

4. จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 4 หัวข้อ

- กฟข. ฝึกซ้อมอย่างน้อยเดือนละ 4 หัวข้อ

- แต่ละ กฟฟ. ฝึกซ้อมอย่างน้อยเดือนละ 4 หัวข้อ

เป้าหมาย ดำเนินได้ 100 % ทุกไตรมาส

กฟต.1	ร้อยละ	100		100		100		100		100		ผปอ.	ผวบ.(ต..1)
กฟอ.ลส.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		ผปอ.	กวว.
กฟส.สว	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		ผปอ.	จป.ว.กฟอ.ลส.
กฟย.ปลส.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		ผปอ.	จป.ท.กฟส.อ.สว
กฟย.ละแม	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		ผปอ.	ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
กฟย.พตก.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		ผปอ.	ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส.
กฟย.พต.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100		ผปอ.	ผจก.กฟย. , จป.ว.กฟอ.ลส.

1. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	2. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส								ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
แผนงานหลักที่ 2 ติดตาม Data Cleaning ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ	1. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 กฟต.1 = 99 %	กฟต.1	ร้อยละ	99		99		99		99		ผสร.	ผวบ.(ต.1) กวว.(ต.1) ผบด.กฟอ.ลส. ผบด.กฟส.อ.สว ผจก.กฟย. ผจก.กฟย. ผจก.กฟย. ผจก.กฟย.
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟส.อ.สว	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟย.ปดส.	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟย.ละแม	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟย.ทดก.	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟย.พต.	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
	2. การปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 98 กฟต.1 = 98 %	กฟต.1	ร้อยละ	98		98		98		98		ผสร.	ผวบ.(ต.1) กวว.(ต.1) ผบ.กฟอ.ลส. ผกป.กฟ.ส.สว ผจก.กฟย. ผจก.กฟย. ผจก.กฟย. ผจก.กฟย.
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	98	98	98	98	98	98	98	98		
		กฟส.อ.สว	ร้อยละ	98	98	98	98	98	98	98	98		
		กฟย.ปดส.	ร้อยละ	98	98	98	98	98	98	98	98		
		กฟย.ละแม	ร้อยละ	98	98	98	98	98	98	98	98		
		กฟย.ทดก.	ร้อยละ	98	98	98	98	98	98	98	98		
		กฟย.พต.	ร้อยละ	98	98	98	98	98	98	98	98		
	3. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 กฟต.1 = 99 %	กฟต.1	ร้อยละ	99		99		99		99		ผสร.	ผวบ.(ต.1) กวว.(ต.1) ผบ.กฟอ.ลส. ผกป.กฟ.ส.สว
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟส.อ.สว	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
	4. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 กฟต.1 = 99 %	กฟต.1	ร้อยละ	99		99		99		99		ผสร.	ผวบ.,ผบ.บ.(ต.1) กวว.,กบ.บ.(ต.1) ผบ.กฟอ.ลส. ผกป.กฟ.ส.สว
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟส.อ.สว	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟต.1	ร้อยละ	99		99		99		99			
		กฟอ.ลส.	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟส.อ.สว	ร้อยละ	99	99	99	99	99	99	99	99		
		กฟต.1	ร้อยละ	99		99		99		99			



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟต.1

ถึง กฟส.(L,M)

เลขที่ ต.1กบส.(ผก.)1698/2567

วันที่ 03 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน) ประจำปี 2567

เรียน ผจก.กฟส.(L,M)

ตามที่ กฟต.1 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของ กฟต.1 ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดย ผชก.(ต1) เห็นชอบตามหนังสือ ต.1กบส.(ผก.)1002/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานฯ และรายงานผลดำเนินการนำส่ง กฟต.1 เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลการประเมินผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการของ กฟส.(L,M) และกฟฟ.ในสังกัด ตามบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงานของ ผจก.ประจำปี 2567 (KP) สรุปรวบรวม และสามารถ ดำเนินการติดตามระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้จึงขอให้ กฟส.(L,M) ดำเนินการจัดส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการของ กฟฟ. ปี 2567 ไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน) จัดส่งให้ ผจก.กบส.(ต1) ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 (ทางระบบสารบรรณฯ) และให้วางข้อมูลที่ Pp://172.26.1.1/2567/#2.3.1 แผนกแผนกลยุทธ์/O1-แผนปฏิบัติ/O2. กล้องรับข้อมูลกฟฟ./ผลแผนฯปี 2567/รายงานแผนฯไตรมาส 3 เพื่อประเมินผลสำเร็จ และรายงานผลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวัฒนา แพนกุล)

ผชก.(ต1)

แผนกแผนกลยุทธ์
โทร. (41)10210