

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๖
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างชุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างชุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สัญญาเลขที่ ทลฉ. จ. ๓ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) เป็นจำนวน ๑๒๒ วัน ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่มของงานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ กทท. ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ซึ่งผู้รับจ้างยอมให้ กทท. เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

เรียน อทร.

เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลฉ.
- นบ. ๑๖ ปจอ. ผช.อทร.
- รอง อ.ททท. รอง อ.ทลฉ. ทราบด้วย
- ทลฉ. ดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)
ผู้อำนวยการ กทท.
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทราบ
(นายปริญญา แสงสุวรรณ)
ประธานกรรมการ กทท.
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)
ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)
ผดก.ปจอ.
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)
ผู้อำนวยการ กทท.
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖