

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างชุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ ๑ (Basin 1) และแอ่งจอดเรือที่ ๒ (Basin 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติให้ฝ่ายบริหารทบทวนการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างชุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ ๑ (Basin 1) และแอ่งจอดเรือที่ ๒ (Basin 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้รับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. ในประเด็น การคำนวณจำนวนวันที่คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้ถูกต้องและชัดเจน และให้เสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาฯ กรณีการปรับลดงานชุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอดเรือ (Basin) พิจารณาในคราวเดียวกันทั้ง ๒ กรณี โดยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่น่าเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทท. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลฉ.
- นบ. ๑๖ ปจอ. ผช.อทร.
- รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลฉ. ทราบด้วย
- ทคค. ดำเนินการต่อไป

ทราบ

(นายปริญญ์ แสงสุวรรณ)

ประธานกรรมการ กทท.

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน อทร.

เพื่อโปรดทราบ

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผตท.ปจอ.

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖