

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๖
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๑๐

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการพัฒนา ทลน. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติทบทวนโดยให้ฝ่ายบริหารรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. ไปดำเนินการในประเด็น การส่งมอบพื้นที่ของโครงการพัฒนา ทลน. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ในส่วนของ พื้นที่ถมทะเล ๒ และพื้นที่ถมทะเล ๓ ที่ยังไม่สามารถส่งมอบงานให้กับ กทท. ได้ โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ชัดเจน ถูกต้อง ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเอกชนคู่สัญญา และเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๘ กันยายน ๒๕๖๖

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลน. นบ. ๑๖ ปจอ. ผ.ช.อทร. รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลน. ทราบด้วย
- ทลน. ดำเนินการต่อไป

ทราบ



(นายปริญญา แสงสุวรรณ)

ประธานกรรมการ กทท.

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖


(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)
ผู้อำนวยการ กทท.
๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน อทร.

เพื่อโปรดทราบ



(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผดก.ปจอ.

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖