

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการพัฒนา ทลผ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาโครงการพัฒนา ทลผ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สัญญาเลขที่ ทลผ.จ. ๔๔ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) เป็นจำนวน ๔๒๒ วัน ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ และให้ผู้อำนวยการ กทท. ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือทั้ง ๔ ฉบับ ได้แก่ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ หนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ๔๐๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลัง และหนังสือของ กรณียกเลิกกลาง ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ รวมถึงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้อง

เรียน อทร.
เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผดก.ปจอ.

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

- ทราบ

- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลผ.

นบ. ๑๖ ปจอ. ผช.อทร.

รอง อ.ททท. รอง อ.ทลผ. ทราบด้วย

- ทลผ. ดำเนินการต่อไป



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

ทราบ



(นายปณิญา แสงสุวรรณ)

ประธานกรรมการ กทท.

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒๒ กันยายน ๒๕๖๖