

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔)

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติแก้ไขสัญญางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) สัญญาเลขที่ ทลธ.จ. ๑๓ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน วรรคที่สอง “ค่าจ้างจะแบ่งจ่ายออกเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน โดยงวดที่ ๑ - ๒๙ แบ่งจ่ายในมูลค่ารวม ๕๐๑,๒๕๘,๖๒๐.- บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหก ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และงวดที่ ๓๐ - ๓๗ แบ่งจ่ายในมูลค่ารวม ๓๙๗,๕๔๑,๓๘๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมเป็น ๘๙๘,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาล ต่อไป

เรียน อพร.

เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

- ทราบ

- ให้ รอง อพร. อ.ททท. อ.ทลธ.

นบ. ๑๖ ปจอ. ผ.อ.พร.

รอง อ.ททท. รอง อ.ทลธ. ทราบด้วย

- ทลธ. ดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.
๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

ทราบ

(นายปริญญา แสงสุวรรณ)

ประธานกรรมการ กทท.

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒๓ กันยายน ๒๕๖๖