

ต้นฉบับ

การทำเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แรงม้า
จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน (ทดแทน)

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วังน้อยการช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ่นส่วนบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวมัทิตา นายชม ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ อย.๐๐๐๐๖๕ ออกให้ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน (ทดแทน) ตามสัญญา เลขที่ ข.๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน (ทดแทน) เนื่องจากผู้ผลิตและจัดหาชิ้นส่วนคัสซีได้รับผลกระทบจากสงครามในประเทศรัสเซีย และประเทศยูเครน ทำให้ส่งชิ้นส่วนคัสซีให้โรงงานผลิตล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา จึงขอขยายระยะเวลาส่งมอบพัสดุดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ (เก้าสิบ) วัน

ข้อ ๒. ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงขยายกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ (เก้าสิบ) วัน จากเดิม ๒๕๐ (สองร้อยห้าสิบ) วัน เป็น ๓๔๐ (สามร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๓. ราคาซื้อขายไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสัญญาเดิม

ข้อ ๔. ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังนี้

๔.๑ สัญญาข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑.๑ ข้อ ๓.๒ ผนวก ๒ เอกสารประกวดราคาซื้อ ข้อ ๔.๓ จากข้อความ “๒๕๐ วัน” เป็น “๓๔๐ วัน”

๔.๑.๒ ข้อ ๓.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อ ๔.๓ จากข้อความ “๒๕๐ วัน” เป็น “๓๔๐ วัน” และข้อ ๑๘. จากข้อความ “๒๕๐ วัน” เป็น “๓๔๐ วัน”

๔.๒ สัญญาข้อ ๔. การส่งมอบ วรรคแรก บรรทัดที่สอง จากข้อความ “๒๕๐ (สองร้อยห้าสิบ) วัน” เป็น “๓๔๐ (สามร้อยสี่สิบ) วัน”

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

ผนวก ๑ บันทึก แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง ที่ ยน.อ. ๑๕๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่องขออนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ผนวก ๒ หนังสือของผู้ขาย เลขที่ WNE66/051 ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ ด หรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาการส่งมอบ

๑๗ สกต๓.

พร้อมเอกสารแนบ, หนังสือของผู้ขายเลขที่ WNE66/069 ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการขยายระยะเวลาส่งมอบรถ, และหนังสือของผู้ขาย เลขที่ WNE66/079 ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการขยายระยะเวลาส่งมอบรถ และเอกสารความคืบหน้าการประกอบตัวถัง, จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

ข้อ ๖. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน (ทดแทน) สัญญาเลขที่ ซ.๕/๒๕๖๖, ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อผู้ซื้อ

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ลงชื่อผู้ขาย

(นางสาวมูทิตา นายชม)

ลงชื่อพยาน

(นางสาวกนกนภา อนันตบุญ)

ลงชื่อพยาน

(นางสาวจรรยา ศิริ)