

ต้นฉบับ

การทำเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือชุด ๓ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ การทำเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายณัฐพล เอี้ยงสง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ E10091220300949 ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือชุด ๓ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สัญญาเลขที่ จ.๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือชุด ๓ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เนื่องจากมีการตรวจพบความชำรุดเสียหายเพิ่มเติม และมีความจำเป็นต้อง ซ่อมทำให้แล้วเสร็จในอยู่เรือ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๙,๗๐๐.๕๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) และขยายระยะเวลาปฏิบัติงานออกไปอีก ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันครบกำหนดตามหนังสือส่งมอบเรือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปรับเพิ่มค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๗,๘๕๑.๖๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๑๑๑,๘๔๙.๕๗ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๙,๗๐๐.๕๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๓. ในขณะทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนเงิน ๘๕,๔๘๖.-บาท (แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งได้รวมกับหลักประกันเดิมแล้วเป็น จำนวนเงิน ๒๙๐,๔๘๘.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบบาทถ้วน)

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงขยายกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปอีก ๓๐ (สามสิบ) วัน จากเดิมภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน เป็นภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนาม รับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากผู้ว่าจ้าง



อภินันท์ ทาแก้ว

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังต่อไปนี้

๕.๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑.๑ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) พร้อมรายการ
ซ่อมทำฯ ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

๕.๑.๑.๑ ข้อ ๖.๔ กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง จากข้อความ “๖๐ วัน”
เป็น “๙๐ วัน”

๕.๑.๑.๒ รายการซ่อมทำฯ เจือจางจากข้อความ “๖๐ วัน” เป็น
“๙๐ วัน”

๕.๒ ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บรรทัดที่ ๒ และ ๓
จากข้อความ “๒๐๕,๐๑๒,- บาท (สองแสนห้าพันสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%)”
เป็น “๒๙๐,๔๙๘,- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕%)”

๕.๓ ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน บรรทัดที่ ๑ - ๓ จากข้อความ “๔,๑๐๐,๒๔๐,- บาท
(สี่ล้านหนึ่งแสนสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๖๘,๒๔๐,- บาท
(สองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)” เป็น “๕,๘๐๙,๙๔๐.๕๗ บาท (ห้าล้านแปดแสน
เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๘๐,๐๘๙.๕๗ บาท
(สามแสนแปดหมื่นแปดสิบบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)”

๕.๔ ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา วรรคสอง
จากข้อความ “๖๐ (หกสิบ) วัน” เป็น “๙๐ (เก้าสิบ) วัน”

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๖.๑ ผนวก ๑ บันทึกแผนกโรงงานซ่อม กบ.ผน. ส่วนที่ ๑๒๖/๖๗,
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
สัญญาจ้างฯ

จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๖.๒ ผนวก ๒ หนังสือของผู้รับจ้าง เลขที่ NP 67-04-022 ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอย้ายเวลางานซ่อมทำเรือชุด ๓ และใบเสนอราคางาน
เพิ่มเติมฯ

จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

ข้อ ๗. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างซ่อมทำใหญ่เรือชุด ๓
เข้าอยู่ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ จ.๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายณัฐพล เอี้ยงสง)

ลงชื่อ.....อรรณา หุ่นพิท.....พยาน
(นางสาวอรรณา หุ่นพิท)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวจิริยา ศิริ)



อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 01761

กรุงเทพมหานคร 2567

เลขประจำตัว 0115531002156

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 19/1

หมู่ที่ 6

ตรอก/ซอย -

แยก -

ถนน -

แขวง/ตำบล บางยอ

เขต/อำเภอ พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10130

สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165480

เลขที่สาขา

ชื่อ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ได้เสียอากรแถมปีเป็นตัวแทนสำหรับตราสารตามบัญชีตราอากรแถมปี ปี 4

ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

มูลค่าตราสาร

บาท

สต.

1,597,851

00

ค่าอากรแถมปี

1,598

00

เงินเพิ่ม

0

00

รวมเงิน

1,598

00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 012808

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 ต่อ 03023310-25670701-1-03-000001

ลงชื่อ

(นางวาสนา ทวีรเกียรติ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากรได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

