

ต้นฉบับ

การทำเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือจูง ๕ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ การทำเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจาก ประธานกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาววาสนา วันเพ็ญ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ E10091220622073 ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนนบายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือจูง ๕ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ จ.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือจูง ๕ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เนื่องจากมีความเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาฯ ส่งผลให้มีการปรับปรุงงาน ปรับค่าจ้าง และขยายระยะเวลา โดยเพิ่มงานซ่อมทำ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) รายการ ดังนี้

๑. ค่าอนคานและค่าสาธารณูปโภค ๓๐ (สามสิบ) วัน
๒. ฝาแมนโฮลใหญ่ ห้องเครื่อง อ้างอิงรายการซ่อมทำเรือจูง ๕ ฯ ลำดับที่ ๗.
๓. มอเตอร์ปั๊มน้ำฝน อ้างอิงรายการซ่อมทำเรือจูง ๕ ฯ ลำดับที่ ๑๓.๑
๔. เปลี่ยนวาล์วน้ำทะเล อ้างอิงรายการซ่อมทำเรือจูง ๕ ฯ ลำดับที่ ๒๔
๕. เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง อ้างอิงรายการซ่อมทำเรือจูง ๕ ฯ ลำดับที่ ๒๘
๖. เปลี่ยน AVR เครื่องไฟฟ้า LEROY SOMER อ้างอิงรายการซ่อมทำเรือจูง ๕ ฯ ลำดับที่ ๒๙
๗. เปลี่ยนพื้นทางเดินและคานรับ อ้างอิงรายการซ่อมทำเรือจูง ๕ ฯ ลำดับที่ ๓๑
๘. เปลี่ยนรางขอบประตูห้องน้ำ
๙. เปลี่ยนคัตเอาต์แบตเตอรี่
๑๐. เปลี่ยนรางขอบประตูเข้าห้องถือท้ายกราบซ้าย
๑๑. เปลี่ยนกล่องใส่แบตเตอรี่ ๒ กล่อง กราบซ้าย

โดยการเพิ่มงานตามข้อ ๑. ส่งผลให้ต้องเพิ่มค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๓๔๖,๖๘๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาปฏิบัติงานออกไปอีก ๓๐ (สามสิบ) วัน จากเดิม ๖๐ (หกสิบ) วัน เป็นกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือ

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปรับเพิ่มค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๒๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๒๒,๖๘๐.- บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๖,๖๘๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๓. ในขณะที่ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๓๓๔.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งได้รวมกับหลักประกันเดิมแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๙๕,๓๓๗.- บาท (เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงขยายกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปอีก ๓๐ (สามสิบ) วัน จากเดิมภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน เป็น ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังต่อไปนี้

๕.๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑.๑ ผวนก ๒ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของผู้ว่าจ้าง และของผู้รับจ้าง ข้อ ๖.๔ จากข้อความ “๖๐ วัน” เป็น “๙๐ วัน”

๕.๑.๒ ผวนก ๒ รายการซ่อมทำเรือจุง ๕ ฯ ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

๑) รายการลำดับที่ ๗ เพิ่มข้อความ “ฝาแมนโฮลใหญ่ ห้องเครื่อง”

๒) รายการลำดับที่ ๑๓.๑ เพิ่มข้อความ “มอเตอร์ปั๊มน้ำฝน”

๓) รายการลำดับที่ ๒๔ เพิ่มข้อความ “เปลี่ยนวาล์วน้ำทะเล”

๔) รายการลำดับที่ ๒๘ เพิ่มข้อความ “เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง”

๕) รายการลำดับที่ ๒๙ เพิ่มข้อความ “เปลี่ยน AVR เครื่องไฟฟ้า LEROY

SOMER”

๖) รายการลำดับที่ ๓๑ เพิ่มข้อความ “เปลี่ยนพื้นทางเดินและคานรับ”

๕.๒ ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บรรทัดที่ ๒ และ ๓ จากข้อความ “๗๘,๐๐๓.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามบาทถ้วน)” เป็น “๙๕,๓๓๗.- บาท (เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)”

๕.๓ ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน บรรทัดที่ ๑ - ๓ จากข้อความ “๑,๕๖๐,๐๖๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๐๒,๐๖๐.- บาท (หนึ่งแสนสองพันหกสิบบาทถ้วน)” เป็น “๑,๙๐๖,๗๔๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๒๔,๗๔๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)”

๕.๔ ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา บรรทัดที่ ๑ จากข้อความ “๖๐ (หกสิบ) วัน” เป็น “๙๐ (เก้าสิบ) วัน”

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ บันทึก แผนกโรงงานซ่อม กบ.ฝน. ด่วนที่สุด ที่ รช.อ.๑๙๘/๖๗
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่
จ.๒๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่
เรือจูง ๕ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ผนวก ๒ หนังสือของผู้รับจ้าง เลขที่ NP 67-06-026 ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอย้ายเวลางานซ่อมทำฯ, ใบเสนอราคา, ตารางแสดงรายการ
งานเพิ่มเติม พร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพิ่มเติม
จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

ข้อ ๗. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่
เรือจูง ๕ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สัญญาเลขที่ จ.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ทุกประการ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาววาสนา วันเพ็ญ)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวกนกนภา อนันตบุญ)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวจริยา ศิริ)



อ.ส.5 ใบสภักดิ์สงคราม

เลขที่ 09366
วันที่ 26 สิงหาคม 2567

เลขประจำตัว 0115531002156 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ยศชีพ นาวาเอกหญิง จ่าก๊อ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขที่ต.ประจักษ์บ้าน
ท้องที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 19/1
ต.ระดง/ต.ระดง -
ถนน -
เขต/อำเภอ พระประแดง
รหัสไปรษณีย์ 10130

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 6
แยก -
แขวง/ตำบล บางบอน
จังหวัด สมุทรปราการ

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165480 เลขที่สาขา
ชื่อ การเช่าซื้อแห่งประเศไทย

ผู้เสียภาษีอากรแสดงป.เป็นตัวแทนรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงป. ปี 64
กรมสรรพากร สัญญาเช่าซื้อ ดังนี้ :

บาท		
มูลค่าตราสาร	346,680	00
ค่าอากรแสดงป.	347	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	347	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 017666

ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 02013331-25670826-1-02-000005

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางมฤดี พรหมรัตน์)
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ใบสภักดิ์สงครามนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้เสียภาษีอากรแสดงป.ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและลงอกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว