

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีตัดพื้นที่บ้าน พันเอก รังสรรค์ ศรีสำออง บริเวณริมคลองบางละมุง ภายในพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๓ (Key Date 3)

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล โดยตัดพื้นที่บริเวณบ้าน พันเอก รังสรรค์ ศรีสำออง และตัดพื้นที่นอก ขบ.๓๔๑ ตัดเนื้องานหมวดงานปรับปรุงคลองบางละมุงทั้งหมด ได้แก่ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง และงานขุดลอกคลองบางละมุง ตัดขอบเขตงานพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๑ (Key Date 1) และงานถมทะเลพื้นที่ ๓ (Key Date 3) E0 ตามแนวนอนทางเข้าเดิมของพื้นที่บ้านพันเอก รังสรรค์ฯ ตามรายละเอียดที่ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ซึ่งการดำเนินการสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์” ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ ตามข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อทร.

เพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)

อสสท.

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

- ทราบ

- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลฉ.

นบ. ๑๖ ปจอ. ผช.อทร.

รอง อ.ททท. รอง อ.ทลฉ. ทราบด้วย

- ทลฉ. ดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ทราบ

(นายชยธรรม์ พรหมศร)

ประธานกรรมการ กทท.

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗