

ต้นฉบับ

การทำเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือจูง ๖ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ การทำเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจาก ประธานกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ไทยอินเตอร์เนชันแนล ดิออยาร์ด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย นายระพีพัฒน์ พิงวัน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ สป.๐๑๔๓๔๕ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือจูง ๖ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ จ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือจูง ๖ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เนื่องจากมีความเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญา ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มงานปรับค่าจ้าง และขยายระยะเวลา โดยเพิ่มงานซ่อมทำ จำนวน ๗ (เจ็ด) รายการ ดังนี้

๑. งานเชื่อมพอกหางเสือ
๒. งานเปลี่ยนบอร์ดควบคุม Gyro Compass
๓. งานเปลี่ยนบอร์ดควบคุมเครื่องประกาศคำสั่ง
๔. งานเปลี่ยนบอร์ดควบคุมระบบไฟเรือเดิน
๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชัย
๖. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขวา
๗. งานเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู

โดยการเพิ่มงานดังกล่าวส่งผลให้ต้องเพิ่มค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๖๘๔,๘๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาปฏิบัติงานออกไปอีก ๓๐ (สามสิบ) วัน

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปรับเพิ่มค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๔๔,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๔,๘๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๓. ในขณะทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๒๔๐.- บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งได้รวมกับหลักประกันเดิมแล้วเป็นจำนวนเงิน ๑๗๑,๐๐๓.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามบาทถ้วน)

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงขยายกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปอีก ๓๐ (สามสิบ) วัน จากเดิมภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน เป็น ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังต่อไปนี้

๕.๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑.๑ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของผู้ว่าจ้าง และของผู้รับจ้าง ข้อ ๖.๔ จากข้อความ “๖๐ วัน” เป็น “๙๐ วัน”

๕.๑.๒ ผนวก ๒ รายการซ่อมทำเรือจุง ๖ ฯ ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

- ๑) รายการข้อที่ ๒ เพิ่มข้อความ “งานเชื่อมพอกหางเสือ”
- ๒) รายการข้อที่ ๑๒ เพิ่มข้อความ “งานเปลี่ยนบอร์ดควบคุม Gyro Compass”
- ๓) รายการข้อที่ ๑๓ เพิ่มข้อความ “งานเปลี่ยนบอร์ดควบคุมเครื่องประกาศคำสั่ง”
- ๔) รายการข้อที่ ๑๕ เพิ่มข้อความ “งานเปลี่ยนบอร์ดควบคุมระบบไฟเรือเดิน”
- ๕) รายการข้อที่ ๒๓ เพิ่มข้อความ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชัย”
- ๖) รายการข้อที่ ๒๓ เพิ่มข้อความ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขวา”
- ๗) รายการข้อที่ ๒๔ เพิ่มข้อความ “งานเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู”

๕.๑.๓ ผนวก ๒ รายการซ่อมทำเรือจุง ๖ ฯ ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เงื่อนไขจากข้อความ “ส่งมอบงานจ้างภายใน ๖๐ วัน” เป็น “ส่งมอบงานจ้างภายใน ๙๐ วัน”

๕.๒ ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บรรทัดที่ ๒ และ ๓ จากข้อความ “๑๓๖,๗๖๓.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)” เป็น “๑๗๑,๐๐๓.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามบาทถ้วน)”

๕.๓ ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน บรรทัดที่ ๑ - ๓ จากข้อความ “๒,๗๓๕,๒๔๑.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๗๘,๙๔๑.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)” เป็น “๓,๔๒๐,๐๔๑.- บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๒๓,๗๔๑.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)”

๕.๔ ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา บรรทัดสองจากข้อความ “๖๐ (หกสิบ) วัน” เป็น “๙๐ (เก้าสิบ) วัน”

9/11

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ บันทึกแผนกโรงงานซ่อม กบ.ฝน. ตัวนที่สดุ ที่ รช.อ.๒๕๒/๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ จ.๓๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือจูง ๖ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๖ (หก) หน้า

ผนวก ๒ หนังสือของผู้รับจ้าง ที่ ท.ด ๑๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอขยายเวลางานจ้างเหมาฯ, ใบเสนอราคาฯ, รายงานรายการเพิ่มเติมเรือจูง ๖ พร้อมรูปภาพประกอบ, หนังสือของผู้รับจ้าง ที่ ท.ด ๒๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ลดราคางานจ้างฯ และใบเสนอราคาฯ

จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

ข้อ ๗. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือจูง ๖ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สัญญาเลขที่ จ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายระพีพัฒน์ พึ่งวัน)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวกนกนา อนันตบุญ)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวจรรยา ศิริ)

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 25206709196750386062

เลือกยื่นตราสาร ☐ ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ☒ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 3 4 0 7 2 5 2 0

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดิจิทัล จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 6 5 4 8 0

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา สำนัก การท่าเรือแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ จ.30/2567

ลงวันที่ 18/09/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 18/09/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 17/11/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 640,000.00

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง จ้างเหมาซ่อมทำเรือใหญ่เรือจุ 6 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2567

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 34,240.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 640.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 640.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 67129844451

วันที่ชำระเงิน 19/09/2567

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)


หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2024-09-19 17:01:39



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดิจิทัล จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-10555-34072-52-0

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	19/09/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P09002152332	67129844451	*****640.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		640.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2024-09-19 17:01:38

ผู้รับเงิน
พ.ส.ร. ๒๕๖๕
(นางทัศนีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



