

ต้นฉบับ

การทำเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือระนอง

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย นายอภิเสถ พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีกองกาญจน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาวชนากานต์ แก้วทนต์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๑๓๐๐๑๒๒๐๐๐๑๓๗๗ ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือระนอง ตามสัญญาเลขที่ จ.๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เนื่องด้วยสถานการณ์ภายในของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขนส่งสินค้าผ่านช่องทางด่านแม่สอด - เมียวดี - ย่างกุ้ง ได้ จึงต้องเปลี่ยนช่องทางการขนส่งสินค้ามายังด่านระนอง - เกาะสอง - ย่างกุ้ง แทน ซึ่งทำให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ท่าเรือระนองมีปริมาณงานและสินค้าผ่านท่าเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนเงินเพิ่มพิเศษและชั่วโมงการทำงานของพนักงานลูกจ้างของผู้รับจ้างเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการเพิ่มค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๓๔๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ในขณะที่ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๑๗.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสิบเจ็ดบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งได้รวมกับหลักประกันเดิมแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๓๙,๙๑๗.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

for

for

ข้อ ๓. ระยะเวลาจ้างไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสัญญาเดิม

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังต่อไปนี้

๔.๑ ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บรรทัดที่ ๒ และ ๓ จากข้อความ “๑๒๕,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)” เป็น “๑๓๕,๙๐๗.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)”

๔.๒ ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน วรรคแรก จากข้อความ “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๑๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๖๔,๗๒๘.๙๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาจ้างเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นรายเดือน เดือนที่ ๑ - ๑๑ เดือนละ ๒๐๙,๘๓๓.๓๓ บาท (สองแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) เดือนที่ ๑๒ เดือนละ ๒๐๙,๘๓๓.๓๗ บาท (สองแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจการจ้างผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว” เป็น “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๙๘,๓๔๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๘๓,๐๖๘.๙๗ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนตามที่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจริงในเดือนนั้น ๆ หลังจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจการจ้างผลการปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจการจ้างผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารประกอบการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน”

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ บันทึกทำเรือระนอง ด่วนที่สุด ที่ ทรณ.อ.๐๙๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงสัญญาจ้างเหมานิติบุคคล จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือระนอง ประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕ (ห้า) หน้า



ข้อ ๖. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมานิติบุคคลจัดทำบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ทำเลี่อระนอง ตามสัญญาเลขที่ จ.๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ) ✓

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวชนากานต์ แก้วทงค์) ✓

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวกนกภา อนันตบุญ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวจิริยา ศิริ)