

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๑๐

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออกแบบโครงสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล Revetment Type F ที่ป้องกันเก็บตะกอน โครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการ กทท. ได้สอบถามว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว หรือไม่ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ยืนยันว่า การดำเนินการแก้ไขสัญญา เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมาย และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนหนังสือ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐไม่เสียประโยชน์ จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออกแบบโครงสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล Revetment Type F ที่ป้องกันเก็บตะกอน โดยระยะเวลาในการทำงานเป็นไปตามสัญญาเดิม และไม่ส่งผลกระทบต่อกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการฯ รวมถึงให้เบิกจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานใหม่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจริง ภายในกรอบวงเงินตามสัญญาเดิม ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. โดยระบุข้อความ “ทั้งนี้ ผู้รับจ้างฯ ไม่ขอ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันใดจากการแก้ไขสัญญา กับ กทท.” ไว้ในสัญญาแก้ไข และให้ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนต่อไป

เรียน อทร.

เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิรัตน์ จันทรรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นางสุวิรัตน์ จันทรรินทร์)

อสสภ.

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- ทราบ

- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลฉ.

นบ. ๑๖ ปจอ. ผ.อ.ท.

รอง อ.ททท. รอง อ.ทลฉ. ทราบด้วย

- ทลฉ. ดำเนินการต่อไป

(นางปัทมา ทวีภาณุ)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ทราบ

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายชยธรรม พรหมศรี)

ประธานกรรมการ กทท.

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗