

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๗
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๑๒

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการทำงานของงาน ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ E โครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการ กทท. ได้สอบถามว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว หรือไม่ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ยืนยันว่า การดำเนินการแก้ไขสัญญา เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมาย และระเบียบ กระบวนการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนหนังสือ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐไม่เสียประโยชน์ จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการทำงานของงานปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ E โดยระยะเวลาในการทำงานเป็นไปตามสัญญาเดิม และไม่ส่งผลกระทบต่อกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของโครงการฯ รวมถึงให้เบิกจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานใหม่ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจริง ภายในกรอบวงเงิน ตามสัญญาเดิม ซึ่งผู้รับจ้างได้ยืนยันการรับประกันราคาใช้จ่ายส่วนเกิน โดยไม่ขอเบิกจ่ายรายการใหม่ใดๆ เพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. โดยระบุข้อความ “ทั้งนี้ ผู้รับจ้างฯ ไม่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันใดจากการแก้ไข สัญญา กับ กทท.” ไว้ในสัญญาแก้ไข และให้ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนต่อไป

เรียน อพร.

เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิรัตน์ จันทวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นางสุวิรัตน์ จันทวรรณ)

อสสภ.

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- ทราบ

- ให้ รอง อพร. อ.ททท. อ.ทลฉ.

นบ. ๑๖ บจอ. ผ.ช.อพร.

รอง อ.ททท. รอง อ.ทลฉ. ทราบด้วย

- ทลฉ. ดำเนินการต่อไป

ทราบ

(นางปัทมาท ตรีกาญจน์)

ผู้ตรวจการประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายชยธรรม์ พรหมศร)

ประธานกรรมการ กทท.

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗