

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการถมบดอัดด้วยวิธี Hydraulic Fill ในงานถมบดอัด พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๓ โครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการ กทท. ได้สอบถามว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว หรือไม่ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ยืนยันว่า การดำเนินการแก้ไขสัญญา เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมาย และระเบียบ กระบวนการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนหนังสือ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐไม่เสียประโยชน์ จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการถมบดอัดด้วยวิธี Hydraulic Fill ในงานถมบดอัด พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๓ โดยระยะเวลาในการทำงานเป็นไปตามสัญญาเดิม และราคาค่าบดอัด ต่อหน่วย อยู่ภายในกรอบวงเงินเป็นไปตามกรอบวงเงินตามสัญญาของโครงการฯ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. โดยระบุข้อความ “ทั้งนี้ ผู้รับจ้างฯ ไม่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันใดจากการแก้ไขสัญญากับ กทท.” ไว้ใน สัญญาแก้ไข และให้ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนต่อไป

เรียน อทร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิรัตน์ จันทรรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นางสุวิรัตน์ จันทรรินทร์)

อสลก.

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

- ทราบ

- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลฉ.

นบ. ๑๖ บจอ. ผช.อทร.

รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลฉ. ทราบด้วย

- ทลฉ. ดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.
๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

ทราบ

(นายชยธรรม์ พรหมศร)

ประธานกรรมการ กทท.

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗