

ท่านที่สุก

บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

พช.
เลขที่ 420.DCS.
วันที่ 25/5/63 เวลา 11:13

วท. (ภายใน)
เลขที่ 2284
วัน 25/5/63 เวลา 14:09

ส่วนงาน.....สำนักผู้ว่าการ กองกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1725, 1727

ที่.....สพว/ 775.....วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง.....มติคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

เรียน พวท. ผ่าน พชท.(นายถนอมฯ) 14-
25/5/63

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รพม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

2. ข้อเท็จจริง

สพว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รพม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Teleconference

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 1.3 : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่สำคัญของ รพม.

มติ : รับทราบ และให้ รพม. เร่งรัดการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการ รพม. พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป ดังนี้

- 1) การพัฒนาระบบตัวร่วมในรูปแบบ EMV Contactless
- 2) ผลการเจรจาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยายฯ กับผู้รับสัมปทาน
- 3) การขออนุญาตเชื่อมต่อทางเข้า – ออกที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า

ของ รพม. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน เช่น กรณีการขอเชื่อมต่อทางเข้า – ออก ขอยฝั่งสิ่งใดกับ
ถนนรัชดาภิเษก เป็นต้น

2.4 ระเบียบวาระที่ 1.4 : การดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

2.5 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

2.6 ระเบียบวาระที่ 4.1 : ขออนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของ
ผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

มติ : 1. อนุมัติในหลักการการขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของผู้รับสัมปทาน (บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด หรือ NBM) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 365 วัน จากเหตุความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก รฟม. อีก และให้ รฟม. นำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

2. ให้ รฟม. ประสานงานกับผู้รับสัมปทานเพื่อยืนยันแผนการดำเนินงานก่อสร้างและแผนการเปิดเดินรถบางส่วน (partial operation) และนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. ในการประชุมคราวต่อไป

3. ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ตรวจสอบข้อสัญญาและพิจารณาเจรจากับผู้รับสัมปทานในประเด็นผลประโยชน์ที่ รฟม. จะได้รับในกรณีการเปิดเดินรถบางส่วน โดยที่มีได้นับรวมระยะเวลาสัมปทาน

2) ให้จัดทำเอกสารรายละเอียดของการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น ระยะเวลาการก่อสร้างงานโยธา และช่วงเวลาของการเริ่มงานสถาปัตยกรรม เป็นต้น

3) ควรมีการกำหนดกลไกในเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการส่งมอบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ในอนาคตเป็นไปตามกรอบระยะเวลา

- 2.7 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รฟม.

มติ : 1. ลงนามรับทราบผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ รฟม. พร้อมทั้งข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล
การดำเนินงาน และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ตามที่เสนอ และให้ รฟม. จัดส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป ทั้งนี้ ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ในประเด็น
การเจรจาเกณฑ์การกำหนดตัวชี้วัดที่มีผลต่อการจ่ายโบนัสของพนักงานในปีถัดไป

2. ให้ รฟม. จัดทำแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนเตรียม
ความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม และตัวชี้วัดภาพลักษณ์องค์กร เสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาในการ
ประชุมคราวต่อไป

- 2.8 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

มติ : รับทราบ

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 6.1 : ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ

ถอนระเบียบวาระ

3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.3 ระเบียบวาระที่ 1.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝธด. ฝพค. และ ฝพธ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.4 ระเบียบวาระที่ 1.4

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.5 ระเบียบวาระที่ 2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.6 ระเบียบวาระที่ 4.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.7 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝนย. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.8 ระเบียบวาระที่ 5.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.9 ระเบียบวาระที่ 5.2


ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.10 ระเบียบวาระที่ 6.1

ถอนระเบียบวาระ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.กกก.

รก.ผอ.สพว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงศ์ ศิริกันทรนาถ)

พว. 25 พ.ค. 63