



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม019/ 2706

30 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม019/1784 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบดังกล่าว ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2566) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน รฟม. จึงได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) และได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบดังกล่าว ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) รวมทั้ง ได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการนี้ รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
กองจัดหาพัสดุทั่วไป
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1670, 06 3952 6249 (นางปริศนาฯ)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prisana@mrta.co.th

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานก่อสร้างอาคาร เก็บเอกสาร รฟม.	-	1 อาคาร	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ค. 64	ส.ค. 64	-	-	28.54	ได้รับการอนุมัติ ป ร ี บ ก ร อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ลงทุน
2	-	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	มิ.ย. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	-	0.75	-
3	-	จัดซื้อ Digital Mixer	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	ก.ย. 66	-	0.40	ได้รับการอนุมัติ ป ร ี บ ก ร อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ลงทุน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
4	-	จัดซื้อระบบกล้อง Video Conference ห้องประชุมอาคาร 1 และอาคาร 2 รพม.	1 งาน	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	พ.ค. 66	ก.ค. 66	ก.ย. 66	-	1.50	-
5	โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2566	-	1 โครงการ	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	มี.ค. 66	เม.ย. 66	ก.ย. 66	-	20.00	- งบลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท และ วงเงินงบสำรอง กร ณี จำ เป็ น เร่งด่วน จำนวน 10 ล้านบาท
6	โครงการปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	✓	✓		พ.ค. 65	ก.ค. 65	ก.ย. 66	-	57.60	- โครงการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
7	งานจ้างพัฒนาสิ่ง อำนวยความสะดวก ภายในอาคารจอดรถ สถานีลาดพร้าว สถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย และสถานี หลักสอง โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ก.ย. 67	-	12.60	เปลี่ยนแปลง แผนปฏิบัติการ และแผนการ จ่ายเงิน
8	โครงการปรับปรุงพื้นที่ รอบสถานีรถไฟฟ้า และ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการ เดินทาง (Intermodal Transfer Facility : ITF)	-	1 โครงการ	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	เม.ย. 66	ก.ค. 66	ม.ค. 67	-	40.00	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
9	โครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณเหนือแนว อุโมงค์โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	-	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	เม.ย. 66	มิ.ย. 66	ธ.ค. 66	-	10.00	เปลี่ยนแปลง แผนปฏิบัติการ
10	งานจ้างปรับปรุงทำเรือ สถานีสะพานพระนั่ง เกล้า	-	1 งาน	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	เม.ย. 66	ก.ค. 66	ก.ย. 66	-	2.50	-
11	โครงการเช่าระบบจอ ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณท่าเรือ สถานี สะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายฉลอง รัฐธรรมนูญ พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566-2568	-	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	เม.ย. 66	มิ.ย. 66	ส.ค. 66	-	2.00	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
12	โครงการงานซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่แผงค้าสถานีกำแพงเพชร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปี 2566	-	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	-	✓		พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ส.ค. 66	-	2.00	-
13	โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ห้องน้ำ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณพื้นที่แผงค้าสถานีกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566	-	1 โครงการ	✓	-	-	-	-	-	✓		ก.ค. – ส.ค. 66	ก.ย. 66	มี.ค. 67	-	13.00	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
14	งานจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมและปรับปรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทั้ง จ้างเหมาบริการ ตรวจสอบและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ประจำปีของระบบ จ่ายกำลังไฟฟ้า อาคาร กำลังไฟฟ้า อาคารจอด แล้วจร ตามแนวสาย ทาง โครงการรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566	งานจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมและปรับปรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทั้ง จ้างเหมาบริการ ตรวจสอบและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ประจำปีของระบบ จ่ายกำลังไฟฟ้า อาคาร จอดแล้วจร ตามแนว สายทาง โครงการ รถไฟฟ้า ประจำปี งบประมาณ 2566	1 งาน	-	✓	-	✓	-	-	-	-	ก.ย. 66	ก.ย. 66	มี.ค. 67	-	-	ปรับชื่อแผนงาน และแผนการ จ่ายเงินเป็น งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี 2567 1.57 ล้านบาท
15	โครงการ PAPA Care (Priority Accessible PPL Area)	จัดจ้างผลิตและ ติดตั้งสติ๊กเกอร์ Priority สำหรับเก้าอี้ ภายในขบวน รถไฟฟ้า โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	มี.ค. 66	เม.ย. 66	มิ.ย. 66	-	1.00	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
16	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	-	21.50	-
17	โครงการก่อสร้าง สนามฝึกอบรบ ดับเพลิง	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	-	20.00	-
18	โครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถ ดับเพลิงและกู้ภัย	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	-	6.70	-
19	จัดซื้อสำนักงานสนาม กู้ภัยและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	-	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	-	2.00	-
20	จ้างเหมาปรับปรุง ห้องฝึกอบรมอาคาร 3 และก่อสร้างห้อง เก็บอุปกรณ์	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	ธ.ค. 65	ก.ย. 66	-	0.50	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
21	-	ชุดอุปกรณ์กู้ภัยระบบ เชือก พร้อมอุปกรณ์ ครบ	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	-	0.85	-
22	-	ชุด ก วั น ไฟ ฟ้า ม อ เ ต อ ร์ ร อย ตั ว อ ัต โ น ม ัติ	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	-	0.83	-
23	-	ขาตั้งสำหรับกู้ภัยที่สูง พร้อมชุดรอกทดแรง	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	-	0.53	-
24	-	ชุดดับเพลิงหมอกน้ำ	2 ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	-	0.39	-
25	-	ก ล ็ อ ง ถ่ า ย ภ า พ ความร้อน	2 ตัว	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	-	0.09	-
26	-	รถจักรยานยนต์ ตรวจการณ์ ขนาด 150 CC ขึ้นไป	2 คัน	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	-	0.24	-
27	-	ร ถ ด ั บ เ พ ลิง แ ละ อุปกรณ์กู้ภัย ขนาด 4 ล้อ	1 คัน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	-	-	4.00	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
28	พัฒนาระบบเทคโนโลยี	- <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u>																งาน ต่อ เนื่ อ ง ปี ง งบประมาณ 2565
		1) โครงการระบบ บริหารทรัพยากร องค์กร (ERP)	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	9.96		
		2) โครงการระบบ บริหารทรัพยากร บุคคล	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	7.30		
		3) โครงการเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน/ ภายนอก (เว็บท่า)	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	0.92		
		4) โครงการระบบ บริหารโครงการ และรายงานความ คืบหน้า	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	4 งวดงาน - ก.ค. 65 - ก.ย. 65 - มี.ค. 66 - พ.ค. 66	-	4.30		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		5) โครงการระบบการ กำกับดูแลกิจการที่ ดี บริหารจัดการ ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	ต.ค. 65	4 งวดงาน - ธ.ค. 65 - มี.ค. 66 - มิ.ย. 66 - ก.ย. 66	-	6.70	งานต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565
		6) โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS)	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	4 งวดงาน - ก.ย. 65 - พ.ย. 65 - ก.พ. 66 - เม.ย. 66	-	10.55	-
		7) โครงการ Big Data เพื่อ สนับสนุนการ ตัดสินใจของ ผู้บริหาร ระดับสูง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์/ รูปแบบการ ให้บริการใหม่	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	5 งวดงาน - ต.ค. 65 - ม.ค. 66 - ส.ค. 66 - ก.ย. 66 - ต.ค. 66	-	19.30	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
29	โครงการความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก ในการวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ และ นวัตกรรมด้านรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน	ค่าทำงานวิจัย	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	4.00	-	รพม. ได้จัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาเป็น ที่ปรึกษาโครงการความ ร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้าน รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปีงบประมาณ 2566 ตามสัญญาเลขที่ MRTA2566/2 ลงวันที่ 28 มี.ค. 66 และที่ ปรึกษา ได้เริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 66 โดยมีระยะเวลา ดำเนินงาน 180 วัน
30	โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้าง ที่ดิน	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	2 ต.ค. 65	-	571.62	เงินกู้ ภายในประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		สัญญาที่ 2 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	432.10	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	167.10	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	10 มิ.ย. 66	-	518.01	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	467.40	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	เม.ย. 66	-	189.81	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC1	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	10 มิ.ย. 66	-	29.09	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	เม.ย. 66	-	40.84	เงินกู้ ภายในประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
31	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา ภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 64	มี.ค. 65	พ.ย. 70	-	5,899.34	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการ ก่อสร้าง	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	มี.ค. 65 (PMSCS1/ PMSCS2/ PMSCS3) มิ.ย. 65 (PIC)	มิ.ย. 65 (PMSCS1/ PMSCS2/ PMSCS3) ส.ค. 65 (PIC)	พ.ย. 70	-	279.52	เงินกู้ ภายในประเทศ
32	งานออกแบบฐานราก โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาอี (บีงกุ่ม)	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	ก.ย. 60	ก.ย. 66	2.21	-	วิธีเฉพาะเจาะจง
33	โครงการรถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	สัญญาที่ 1 งานโยธา	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	-	16 ธ.ค. 56	3 เม.ย. 58	9 ก.พ. 62	-	11.68	เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งานโยธา	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	-	16 ธ.ค. 56	3 เม.ย. 58	9 ก.พ. 62	-	7.30	เงินกู้ภายในประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		สัญญาที่ 3 งานโยธา	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	-	16 ธ.ค. 56	3 เม.ย. 58	9 ก.พ. 62	-	1.21	เงินกู้ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งานระบบ รางรถไฟ	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	-	16 ธ.ค. 56	3 เม.ย. 58	11 เม.ย. 62	-	2.81	เงินกู้ภายในประเทศ

หมายเหตุ : รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ลำดับที่ 7 งานจ้างพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารจอดรถ สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าหมอชิต สายเฉลิมรัชมงคล เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ จาก ประกาศประมาณราคา/ประกวดราคา พ.ค. 66 เป็น ส.ค. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญา มิ.ย. 66 เป็น ก.ย. 66 และแผนการจ่ายเงิน เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ จาก 12.60 ล้านบาท เป็น 85.00 ล้านบาท
- ลำดับที่ 9 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหนือแนวอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าหมอชิต สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ คาดว่าจะมีการส่งมอบ จาก ก.ย. 66 เป็น ธ.ค. 66
- ลำดับที่ 14 เปลี่ยนแปลงชื่อแผนงาน จาก งานจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปีระบบไฟฟ้า อาคารจอดรถตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า เป็น งานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทั้งจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ประจำปีของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า อาคารจอดแล้วจร ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 และเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายเงิน จาก เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ 0.75 ล้านบาท เป็น งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 1.57 ล้านบาท
- ลำดับที่ 29 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายเงิน จาก เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ 4.00 ล้านบาท เป็น งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 4.00 ล้านบาท

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิท พิชิตน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย