

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2566

การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566)

1. แผนงาน 2.2 บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

1. โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมหลัก บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี


กิจกรรม อนุรักษ์ธรณีวิทยา

ตัวชี้วัด : พัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

จำนวน 3 พื้นที่ 3 จังหวัด ครอบคลุมแผนการปฏิบัติงาน

1. พุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. เนินทรายงาม จังหวัดชุมพร
3. ถ้ำพุงช้าง จังหวัดพังงา

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	842,180	บาท	ผลการดำเนินงาน	212,952.32	บาท	(25.29 %)
- แผนงานทั้งปี	2,400,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	212,952.32	บาท	(8.87 %)



1. สํารวจและประสานงาน ข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและด้านทรัพยากรธรณี
ประจำแหล่งจำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	266,690	บาท	ผลการดำเนินงาน	212,952.32	บาท	(79.85 %)
- แผนงานทั้งปี	474,510	บาท	ผลการดำเนินงาน	212,952.32	บาท	(44.88 %)

หมายเหตุ : -

2. จัดจัดทำต้นแบบสื่อวีดิทัศน์ สำหรับการนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ประจำแหล่ง
จำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	575,490	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	575,490	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 2566

3. จัดออกแบบและจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาในพื้นที่ศักยภาพและป้ายสื่อความหมาย
ในแหล่ง จำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	-	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	600,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2566

4. จัดออกแบบและจัดทำเอกสารเผยแพร่คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีวิทยาประจำแหล่ง จำนวน 3 แห่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	-	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2566

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้และระดมความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งธรณีวิทยา


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	-	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	450,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566

2. แผนงาน 5.1 : ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


2. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	325,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	205,868	บาท	(63.34 %)
- แผนงานทั้งปี	650,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	205,868	บาท	(31.67 %)



ข้อหลักที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	175,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	156,188	บาท	(89.25 %)
- แผนงานทั้งปี	350,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	156,188	บาท	(44.63 %)



1.1 กิจกรรมสำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลกรณีศึกษาของแหล่งธรณีวิทยา 4 ภาค

ตัวชี้วัด : สำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลมรดกธรณี จำนวน ๒๐ แหล่ง ๒ จังหวัด (จ.ชุมพร,กระบี่)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	9	แหล่ง	ผลการดำเนินงาน	10	แหล่ง	(111.11 %)
- แผนงานทั้งปี	20	แหล่ง	ผลการดำเนินงาน	10	แหล่ง	(50.00 %)
- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	75,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	60,406	บาท	(80.54 %)
- แผนงานทั้งปี	250,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	60,406	บาท	(24.16 %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 (ธ.ค. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 2 (ม.ค. 3 แหล่ง , มี.ค. 3 แหล่ง)
ไตรมาส 3 (เม.ย. 3 แหล่ง , พ.ค. 3 แหล่ง , มิ.ย. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 4 (ส.ค. 2 แหล่ง)

1.2 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำรายจังหวัด

ตัวชี้วัด : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา ตามแผนการปฏิบัติงาน

- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	100,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	95,782	บาท	(95.78 %)
- แผนงานทั้งปี	100,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	95,782	บาท	(95.78 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	ร้อยละ 70					

ข้อหลักที่ 2 พัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กิจกรรม การพัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศ อุทยานธรณีโลกสตูล

ตัวชี้วัด : ประสานงานขับเคลื่อนให้คงความเป็นอุทยานธรณีระดับโลกและต่อยอดความยั่งยืน
ดำเนินได้ตามแผนการปฏิบัติงาน

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	150,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	49,680	บาท	(33.12 %)
- แผนงานทั้งปี	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	49,680	บาท	(16.56 %)
- หมายเหตุ :						



3.แผนงาน 5.3 ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย

กิจกรรมหลัก ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย


กิจกรรม จัดการธรณีพิบัติภัย

ตัวชี้วัด : สำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย : ธรณีพิบัติภัยหลุมยุบ

จังหวัดตรังดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

สำรวจและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบจังหวัดตรัง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2 110,000 บาท ผลการดำเนินงาน 100,112.26 บาท (91.01 %)
- แผนงานทั้งปี 220,000 บาท ผลการดำเนินงาน 100,112.26 บาท (45.51 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ร้อยละ 45



4. แผนงาน 5.8 พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

4. กิจกรรมหลัก 3 จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

กิจกรรมที่ 1 : ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง


ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์แล้วเสร็จตามกำหนด

- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2 50,223,000 บาท ผลการดำเนินงาน 38,845,191.18 บาท (77.35 %)
- แผนงานทั้งปี 89,890,000 บาท ผลการดำเนินงาน 38,845,191.18 บาท (43.21 %)


หมายเหตุ : - สัญญา 20 มค 65 - 14 มิย 66 (ขยายสัญญา 162 วัน) สิ้นสุด 23 พย 66

เบิกจ่ายงวด 3,4,6,8 ยังคงเหลืองวด 5,7,9,10,11



- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งโครงการ (ปีงบประมาณ 2565 + ปีงบประมาณ 2566)


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2 72,113,556 บาท ผลการดำเนินงาน 62,409,750 บาท (86.54 %)
- แผนงานทั้งปี 112,400,000 บาท ผลการดำเนินงาน 62,409,750 บาท (55.50 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ร้อยละ 70.05



**กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานชาติคำมราบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี**


ตัวชี้วัด : มีผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 11,000 ราย (- จำนวนผู้รับบริการ)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	5,280 ราย	ผลการดำเนินงาน	20,954 ราย	(396.86 %)
- แผนงานทั้งปี	11,000 ราย	ผลการดำเนินงาน	20,954 ราย	(190.49 %)
- ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ 97			




- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทุกกิจกรรม)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	1,795,200 บาท	ผลการดำเนินงาน	1,733,505.01 บาท	(96.56 %)
- แผนงานทั้งปี	3,620,100 บาท	ผลการดำเนินงาน	1,733,505.01 บาท	(47.89 %)



- การเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกกิจกรรม)




5. กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา
 5. โครงการ การบริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

กิจกรรมบริการพิพิธภัณฑ์

ตัวชี้วัด : มีการเบิกจ่ายตามกำหนดและเป้าหมาย

- | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----|----------------|-------|-----|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2 | - | บาท | ผลการดำเนินงาน | 5,722 | บาท | (- %) |
| - แผนงานทั้งปี | 200,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 5,722 | บาท | (2.86 %) |



6. โครงการ การให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี


กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	10	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	4	ครั้ง
- แผนงานทั้งปี	20	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	4	ครั้ง
- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	100,100	บาท	ผลการดำเนินงาน	13,184	บาท (13.17 %)
- แผนงานทั้งปี	198,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	13,184	บาท (6.66 %)

กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติ



- สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ประมวลผล แปลตีความหมาย สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัย รวมทั้งผลกระทบและแนวทางป้องกัน (ตรวจสอบพิบัติภัย)

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2	2	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	13,184	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	13,184	บาท

หมายเหตุ : -

- ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ต่าง ๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา (ดินงอก)

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2	2	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท

หมายเหตุ : - ให้บริการทางเอกสารวิชาการ

- ให้บริการข้อมูลธรณีวิทยาในสำนักงาน

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท
- ผลงานทั้งปี	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท

หมายเหตุ : -

- การวิจัยธรณีวิทยาร่วมกับสถาบันการศึกษา

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท
- ผลงานทั้งปี	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท

หมายเหตุ : -

7. โครงการ การคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์

กิจกรรม งานคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งซาก ๖


ตัวชี้วัด : ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีข้อมูลฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน

การคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาซากดึกดำบรรพ์อย่างเหมาะสม ครอบคลุมตามแผนการปฏิบัติงาน

- สํารวจตรวจสอบประเมินแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จ.พังงา และ จ.สงขลา


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	120,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	119,844	บาท	(99.87 %)
- แผนงานทั้งปี	120,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	119,844	บาท	(99.87 %)

หมายเหตุ : ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 70



- รับแจ้งและตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์ตามที่มีการแจ้งตาม พรบ ซาก ฯ

- การรับแจ้งไตรมาส ที่ 1+2	2	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	2	เรื่อง
- การรับแจ้งทั้งปี	2	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	2	เรื่อง
- ค่าใช้จ่ายไตรมาส ที่ 1+2	1,850	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,850	บาท
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งปี	1,850	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,850	บาท



8. กิจกรรมติดตามพิเศษ

แผนงาน 5.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจำนวน 6 ราย (ได้รับอนุมัติให้เบิกในปี 2567 จำนวน 1 ราย)

