

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566)

1. แผนงาน 2.2 บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

1. โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมหลัก บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี


กิจกรรม อนุรักษ์ธรณีวิทยา

ตัวชี้วัด : พัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

จำนวน 3 พื้นที่ 3 จังหวัด ครบตามแผนการปฏิบัติงาน

1. พุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. เนินทรายงาม จังหวัดชุมพร
3. ถ้ำพุงช้าง จังหวัดพังงา

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	1,853,160	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,628,220	บาท	(87.86 %)
- แผนงานทั้งปี	2,400,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,628,220	บาท	(67.84 %)



1. สํารวจและประสานงาน ข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและด้านทรัพยากรธรณี
ประจำแหล่งจำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	377,670	บาท	ผลการดำเนินงาน	233,220	บาท	(61.75 %)
- แผนงานทั้งปี	474,510	บาท	ผลการดำเนินงาน	233,220	บาท	(49.15 %)

หมายเหตุ : -

2. จัดทำต้นแบบสื่อวีดิทัศน์ สำหรับการนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ประจำแหล่ง
จำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	575,490	บาท	ผลการดำเนินงาน	495,000	บาท	(86.01 %)
- แผนงานทั้งปี	575,490	บาท	ผลการดำเนินงาน	495,000	บาท	(86.01 %)

หมายเหตุ :

3. จัดออกแบบและจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาในพื้นที่ศักยภาพและป้ายสื่อความหมาย
ในแหล่ง จำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	600,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(75.00 %)
- แผนงานทั้งปี	600,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(75.00 %)

หมายเหตุ :

4. จัดออกแบบและจัดทำเอกสารเผยแพร่คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีวิทยาประจำแหล่ง จำนวน 3 แห่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(150.00 %)
- แผนงานทั้งปี	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(150.00 %)

หมายเหตุ :

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้และระดมความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งธรณีวิทยา


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	-	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)
- แผนงานทั้งปี	450,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	-	บาท	(- %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566

2. แผนงาน 5.1 : ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


2. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	506,600 บาท	ผลการดำเนินงาน	271,312 บาท	(53.56 %)
- แผนงานทั้งปี	650,000 บาท	ผลการดำเนินงาน	271,312 บาท	(41.74 %)



ข้อหลักที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	306,600 บาท	ผลการดำเนินงาน	224,888 บาท	(73.35 %)
- แผนงานทั้งปี	350,000 บาท	ผลการดำเนินงาน	224,888 บาท	(64.25 %)



1.1 กิจกรรมสำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลกรณีศึกษาของแหล่งธรณีวิทยา 4 ภาค

ตัวชี้วัด : สำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลมรดกธรณี จำนวน ๒๐ แหล่ง ๒ จังหวัด (จ.ชุมพร,กระบี่)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	18	แหล่ง	ผลการดำเนินงาน	15	แหล่ง	(83.33 %)
- แผนงานทั้งปี	20	แหล่ง	ผลการดำเนินงาน	15	แหล่ง	(75.00 %)
- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	206,600	บาท	ผลการดำเนินงาน	129,106	บาท	(62.49 %)
- แผนงานทั้งปี	250,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	129,106	บาท	(51.64 %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 (ธ.ค. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 2 (ม.ค. 3 แหล่ง , มี.ค. 3 แหล่ง)
ไตรมาส 3 (เม.ย. 3 แหล่ง , พ.ค. 3 แหล่ง , มิ.ย. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 4 (ส.ค. 2 แหล่ง)

1.2 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำรายจังหวัด

ตัวชี้วัด : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา ตามแผนการปฏิบัติงาน

- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	100,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	95,782	บาท	(95.78 %)
- แผนงานทั้งปี	100,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	95,782	บาท	(95.78 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	ร้อยละ 75					

ข้อหลักที่ 2 พัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กิจกรรม การพัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศ อุทยานธรณีโลกสตูล

ตัวชี้วัด : ประสานงานขับเคลื่อนให้คงความเป็นอุทยานธรณีระดับโลกและต่อยอดความยั่งยืน
ดำเนินได้ตามแผนการปฏิบัติงาน

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	200,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	46,424	บาท	(23.21 %)
- แผนงานทั้งปี	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	46,424	บาท	(15.47 %)



3.แผนงาน 5.3 ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย

กิจกรรมหลัก ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย


กิจกรรม จัดการธรณีพิบัติภัย

ตัวชี้วัด : สำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย : ธรณีพิบัติภัยหลุมยุบ

จังหวัดตรังดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

สำรวจและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบจังหวัดตรัง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 198,400 บาท ผลการดำเนินงาน 155,908 บาท (78.58 %)
- แผนงานทั้งปี 220,000 บาท ผลการดำเนินงาน 155,908 บาท (70.87 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ร้อยละ 65



4. แผนงาน 5.8 พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

4. กิจกรรมหลัก 3 จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

กิจกรรมที่ 1 : ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม


อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์แล้วเสร็จตามกำหนด

- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 89,890,000 บาท ผลการดำเนินงาน 57,391,950.00 บาท (63.85 %)
- แผนงานทั้งปี 89,890,000 บาท ผลการดำเนินงาน 57,391,950.00 บาท (63.85 %)

หมายเหตุ : - สัญญา 20 มค 65 - 14 มิย 66 (ขยายสัญญา 162 วัน) สิ้นสุด 23 พย 66



- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งโครงการ (ปีงบประมาณ 2565 + ปีงบประมาณ 2566)


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 112,450,000 บาท ผลการดำเนินงาน 80,956,508.80 บาท (71.99 %)
- แผนงานทั้งปี 112,450,000 บาท ผลการดำเนินงาน 80,956,508.80 บาท (71.99 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ร้อยละ 88.18



**กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี**


ตัวชี้วัด : มีผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 11,000 ราย (- จำนวนผู้รับบริการ)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 8,030 ราย ผลการดำเนินงาน 22,071 ราย (274.86 %)
- แผนงานทั้งปี 11,000 ราย ผลการดำเนินงาน 22,071 ราย (200.65 %)
- ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97




- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทุกกิจกรรม)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 2,693,800 บาท ผลการดำเนินงาน 2,187,967.28 บาท (81.22 %)
- แผนงานทั้งปี 3,620,100 บาท ผลการดำเนินงาน 2,187,967.28 บาท (60.44 %)



- การเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกกิจกรรม)




5. กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา
5. โครงการ การบริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

กิจกรรมบริการพิพิธภัณฑ

ตัวชี้วัด : มีการเบิกจ่ายตามกำหนดและเป้าหมาย

- | | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 130,000 บาท | ผลการดำเนินงาน | 36,612 บาท | (28.16 %) |
| - แผนงานทั้งปี | 200,000 บาท | ผลการดำเนินงาน | 36,612 บาท | (18.31 %) |



6. โครงการ การให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี


กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	15	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	5	ครั้ง
- แผนงานทั้งปี	20	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	5	ครั้ง
- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3	141,200	บาท	ผลการดำเนินงาน	19,458	บาท (13.78 %)
- แผนงานทั้งปี	198,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	19,458	บาท (9.83 %)

กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติ



- สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ประมวลผล แปลตีความหมาย สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัย รวมทั้งผลกระทบและแนวทางป้องกัน (ตรวจสอบพิบัติภัย)

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3	3	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	19,458	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	19,458	บาท

หมายเหตุ : -

- ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ต่าง ๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา (ดินงอก)

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3	2	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท

หมายเหตุ : - ให้บริการทางเอกสารวิชาการ

- ให้บริการข้อมูลธรณีวิทยาในสำนักงาน

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท
- ผลงานทั้งปี	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท

หมายเหตุ : -

- การวิจัยธรณีวิทยาร่วมกับสถาบันการศึกษา

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท
- ผลงานทั้งปี	- ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	- บาท

หมายเหตุ : -

7. โครงการ การคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์

กิจกรรม งานคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งซาก ฯ


ตัวชี้วัด : ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีข้อมูลฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน

การคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาซากดึกดำบรรพ์อย่างเหมาะสม ครบตามแผนการปฏิบัติงาน

- สํารวจตรวจสอบประเมินแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จ.พังงา และ จ.สงขลา


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2	120,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	119,844	บาท	(99.87 %)
- แผนงานทั้งปี	120,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	119,844	บาท	(99.87 %)

หมายเหตุ : ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 100



- รับแจ้งและตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์ตามที่มีการแจ้งตาม พรบ ซาก ฯ


- การรับแจ้งไตรมาส ที่ 1+2	2	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	2	เรื่อง
- การรับแจ้งทั้งปี	2	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	2	เรื่อง
- ค่าใช้จ่ายไตรมาส ที่ 1+2	1,850	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,850	บาท
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งปี	1,850	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,850	บาท



8. กิจกรรมติดตามพิเศษ

แผนงาน 5.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจำนวน 5 ราย



หมายเหตุ : - ค่าเช่าบ้านของ ผอ.จิรศักดิ์ เจริญมิตร ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายตั้งแต่ เดือน ตค 65 - เมย 66 (7 เดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท และในเดือนเมษายน รายนายธนิต ศรีสมศักดิ์ ยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย