

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

### 3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

( ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 )

#### 1. แผนงาน 2.2 บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

##### 1. โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมหลัก บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี


กิจกรรม อนุรักษ์ธรณีวิทยา

ตัวชี้วัด : พัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

จำนวน 3 พื้นที่ 3 จังหวัด ครบตามแผนการปฏิบัติงาน

1. พุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. เนินทรายงาม จังหวัดชุมพร
3. ถ้ำพุงช้าง จังหวัดพังงา

|                         |           |     |                |           |     |            |
|-------------------------|-----------|-----|----------------|-----------|-----|------------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 1,853,160 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 1,625,640 | บาท | (87.72 % ) |
| - แผนงานทั้งปี          | 2,400,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 1,625,640 | บาท | (67.74 % ) |



1. สํารวจและประสานงาน ข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและด้านทรัพยากรธรณี  
ประจำแหล่งจำนวน 3 แหล่ง

|                         |         |     |                |         |     |           |
|-------------------------|---------|-----|----------------|---------|-----|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 377,670 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 230,640 | บาท | (61.07 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 474,510 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 230,640 | บาท | (48.61 %) |

หมายเหตุ : -

2. จัดทำต้นแบบสื่อวีดิทัศน์ สำหรับการนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ประจำแหล่ง  
จำนวน 3 แหล่ง

|                         |         |     |                |         |     |           |
|-------------------------|---------|-----|----------------|---------|-----|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 575,490 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 495,000 | บาท | (86.01 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 575,490 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 495,000 | บาท | (86.01 %) |

หมายเหตุ :

3. จัดออกแบบและจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาในพื้นที่ศักยภาพและป้ายสื่อความหมาย  
ในแหล่ง จำนวน 3 แหล่ง

|                         |         |     |                |         |     |           |
|-------------------------|---------|-----|----------------|---------|-----|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 600,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 450,000 | บาท | (75.00 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 600,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 450,000 | บาท | (75.00 %) |

หมายเหตุ :

4. จัดออกแบบและจัดทำเอกสารเผยแพร่คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีวิทยาประจำแหล่ง จำนวน 3 แห่ง

|                         |         |     |                |         |     |            |
|-------------------------|---------|-----|----------------|---------|-----|------------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 300,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 450,000 | บาท | (150.00 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 300,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 450,000 | บาท | (150.00 %) |

หมายเหตุ :

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้และระดมความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการ  
แหล่งธรณีวิทยา


|                         |         |     |                |   |     |         |
|-------------------------|---------|-----|----------------|---|-----|---------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | -       | บาท | ผลการดำเนินงาน | - | บาท | ( - % ) |
| - แผนงานทั้งปี          | 450,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | - | บาท | ( - % ) |

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566

## 2. แผนงาน 5.1 : ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


### 2. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี

|                         |             |                |             |           |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 506,600 บาท | ผลการดำเนินงาน | 328,028 บาท | (64.75 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 650,000 บาท | ผลการดำเนินงาน | 328,028 บาท | (50.47 %) |



### ข้อหลักที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

|                         |             |                |             |           |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 306,600 บาท | ผลการดำเนินงาน | 235,638 บาท | (76.86 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 350,000 บาท | ผลการดำเนินงาน | 235,638 บาท | (67.33 %) |



### 1.1 กิจกรรมสำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลกรณีศึกษาของแหล่งธรณีวิทยา 4 ภาค

ตัวชี้วัด : สำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลมรดกธรณี จำนวน ๒๐ แหล่ง ๒ จังหวัด (จ.ชุมพร,กระบี่)

|                         |         |       |                |         |       |           |
|-------------------------|---------|-------|----------------|---------|-------|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 18      | แหล่ง | ผลการดำเนินงาน | 16      | แหล่ง | (88.89 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 20      | แหล่ง | ผลการดำเนินงาน | 16      | แหล่ง | (80.00 %) |
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 206,600 | บาท   | ผลการดำเนินงาน | 139,856 | บาท   | (67.69 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 250,000 | บาท   | ผลการดำเนินงาน | 139,856 | บาท   | (55.94 %) |

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 (ธ.ค. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 2 ( ม.ค. 3 แหล่ง , มี.ค. 3 แหล่ง)  
ไตรมาส 3 (เม.ย. 3 แหล่ง , พ.ค. 3 แหล่ง , มิ.ย. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 4 ( ส.ค. 2 แหล่ง)

### 1.2 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำรายจังหวัด

ตัวชี้วัด : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา ตามแผนการปฏิบัติงาน

- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา


|                              |           |     |                |        |     |           |
|------------------------------|-----------|-----|----------------|--------|-----|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3      | 100,000   | บาท | ผลการดำเนินงาน | 95,782 | บาท | (95.78 %) |
| - แผนงานทั้งปี               | 100,000   | บาท | ผลการดำเนินงาน | 95,782 | บาท | (95.78 %) |
| - ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | ร้อยละ 75 |     |                |        |     |           |

### ข้อหลักที่ 2 พัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กิจกรรม การพัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศ อุทยานธรณีโลกสตูล

ตัวชี้วัด : ประสานงานขับเคลื่อนให้คงความเป็นอุทยานธรณีระดับโลกและต่อยอดความยั่งยืน  
ดำเนินได้ตามแผนการปฏิบัติงาน

|                         |         |     |                |        |     |           |
|-------------------------|---------|-----|----------------|--------|-----|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 200,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 92,390 | บาท | (46.20 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 300,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 92,390 | บาท | (30.80 %) |



## 3.แผนงาน 5.3 ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

## 3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย

## กิจกรรมหลัก ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย


## กิจกรรม จัดการธรณีพิบัติภัย

ตัวชี้วัด : สำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย : ธรณีพิบัติภัยหลุมยุบ

จังหวัดตรังดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

## สำรวจและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบจังหวัดตรัง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 198,400 บาท ผลการดำเนินงาน 215,352 บาท (108.54 %)
- แผนงานทั้งปี 220,000 บาท ผลการดำเนินงาน 215,352 บาท (97.89 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ร้อยละ 75



## 4. แผนงาน 5.8 พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

## 4. กิจกรรมหลัก 3 จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรณชาติวิทยา

กิจกรรมที่ 1 : ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรณชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์แล้วเสร็จตามกำหนด


- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 89,890,000 บาท ผลการดำเนินงาน 57,391,950.00 บาท (63.85 %)
- แผนงานทั้งปี 89,890,000 บาท ผลการดำเนินงาน 57,391,950.00 บาท (63.85 %)

หมายเหตุ : - สัญญา 2/2565 (20 มค 65) 11 งวดงาน 510 วัน สิ้นสุดสัญญา 14 มิย 66


(บริษัทขอขยายสัญญา 162 วัน) สิ้นสุด 23 พย 66 ความก้าวหน้าก่อสร้าง 90.04 (21 มิ.ย.66)

เหลืองวดงาน ที่ 10 และ 11 อย่างมีความก้าวหน้าทั้ง 2 งวดงาน



- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งโครงการ (ปีงบประมาณ 2565 + ปีงบประมาณ 2566)


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 112,450,000 บาท ผลการดำเนินงาน 80,956,508.80 บาท (71.99 %)
- แผนงานทั้งปี 112,450,000 บาท ผลการดำเนินงาน 80,956,508.80 บาท (71.99 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ความก้าวหน้าก่อสร้าง 90.04 (21 มิ.ย.66)



**กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี**


**ตัวชี้วัด : มีผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 11,000 ราย (- จำนวนผู้รับบริการ)**

|                         |            |                |            |            |
|-------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 8,030 ราย  | ผลการดำเนินงาน | 22,784 ราย | (283.74 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 11,000 ราย | ผลการดำเนินงาน | 22,784 ราย | (207.13 %) |
| - ระดับความพึงพอใจ      | ร้อยละ 97  |                |            |            |




**- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทุกกิจกรรม)**

|                         |               |                |                  |           |
|-------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 2,693,800 บาท | ผลการดำเนินงาน | 2,377,524.58 บาท | (88.26 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 3,641,405 บาท | ผลการดำเนินงาน | 2,377,524.58 บาท | (65.29 %) |



- การเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกกิจกรรม)




5. กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา

5. โครงการ การบริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

กิจกรรมบริการพิพิธภัณฑ์

ตัวชี้วัด : มีการเบิกจ่ายตามกำหนดและเป้าหมาย

|                         |         |     |                |        |     |            |
|-------------------------|---------|-----|----------------|--------|-----|------------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 130,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 38,532 | บาท | (29.64 % ) |
| - แผนงานทั้งปี          | 200,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 38,532 | บาท | (19.27 % ) |



## 6. โครงการ การให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

### กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี


ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณ

|                         |         |       |                |        |               |
|-------------------------|---------|-------|----------------|--------|---------------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 15      | ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | 6      | ครั้ง         |
| - แผนงานทั้งปี          | 20      | ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | 6      | ครั้ง         |
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 141,200 | บาท   | ผลการดำเนินงาน | 26,790 | บาท (18.97 %) |
| - แผนงานทั้งปี          | 198,000 | บาท   | ผลการดำเนินงาน | 26,790 | บาท (13.53 %) |

หมายเหตุ : คืบหน้า 46,500 บาท เหลืองบประมาณดำเนินการ ณ มิถุนายน 2566 จำนวน 124,710 บาท

### กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติ



- สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ประมวลผล แปลตีความหมาย สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัย รวมทั้งผลกระทบและแนวทางป้องกัน (ตรวจสอบพิบัติภัย)

|                        |   |       |                |        |     |
|------------------------|---|-------|----------------|--------|-----|
| - ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 4 | ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | 26,790 | บาท |
| - ผลงานทั้งปี          | - | ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | 26,790 | บาท |

หมายเหตุ : -

- ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ต่าง ๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา (ดินงอก)

|                        |   |       |                |   |     |
|------------------------|---|-------|----------------|---|-----|
| - ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3 | 2 | ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | - | บาท |
| - ผลงานทั้งปี          | - | ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | - | บาท |

หมายเหตุ : - ให้บริการทางเอกสารวิชาการ

## - ให้บริการข้อมูลธรณีวิทยาในสำนักงาน

|                        |         |                |       |
|------------------------|---------|----------------|-------|
| - ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3 | - ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | - บาท |
| - ผลงานทั้งปี          | - ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | - บาท |

หมายเหตุ : -

## - การวิจัยธรณีวิทยาร่วมกับสถาบันการศึกษา

|                        |         |                |       |
|------------------------|---------|----------------|-------|
| - ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3 | - ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | - บาท |
| - ผลงานทั้งปี          | - ครั้ง | ผลการดำเนินงาน | - บาท |

หมายเหตุ : -

## 7. โครงการ การคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์

กิจกรรม งานคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งซาก ฯ


ตัวชี้วัด : ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีข้อมูลฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน

การคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาซากดึกดำบรรพ์อย่างเหมาะสม ครบตามแผนการปฏิบัติงาน

## - สํารวจตรวจสอบประเมินแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จ.พังงา และ จ.สงขลา


|                       |         |     |                |         |     |           |
|-----------------------|---------|-----|----------------|---------|-----|-----------|
| - แผนงานไตรมาสที่ 1+2 | 120,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 119,844 | บาท | (99.87 %) |
| - แผนงานทั้งปี        | 120,000 | บาท | ผลการดำเนินงาน | 119,844 | บาท | (99.87 %) |

หมายเหตุ : ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 100



- รับแจ้งและตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์ตามที่มีการแจ้งตาม พรบ ซาก ฯ


|                            |       |        |                |       |        |
|----------------------------|-------|--------|----------------|-------|--------|
| - การรับแจ้งไตรมาส ที่ 1+2 | 2     | เรื่อง | ผลการดำเนินงาน | 2     | เรื่อง |
| - การรับแจ้งทั้งปี         | 2     | เรื่อง | ผลการดำเนินงาน | 2     | เรื่อง |
| - ค่าใช้จ่ายไตรมาส ที่ 1+2 | 1,850 | บาท    | ผลการดำเนินงาน | 1,850 | บาท    |
| - รวมค่าใช้จ่ายทั้งปี      | 1,850 | บาท    | ผลการดำเนินงาน | 1,850 | บาท    |



8. กิจกรรมติดตามพิเศษ

แผนงาน 5.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจำนวน 5 ราย



หมายเหตุ : - ค่าเช่าบ้านของ ผอ.จิรศักดิ์ เจริญมิตร ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายตั้งแต่ เดือน พ.ค. 65 - ธ.ค. 66 (8 เดือน) และตั้งแต่ (ม.ค. 66 - มิย 66 (6 เดือน) รวม 14 (เดือน) ) เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท