

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)

1. แผนงาน 2.2 บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

1. โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมหลัก บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี


กิจกรรม อนุรักษ์ธรณีวิทยา

ตัวชี้วัด : พัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

จำนวน 3 พื้นที่ 3 จังหวัด ครบตามแผนการปฏิบัติงาน

1. พุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. เนินทรายงาม จังหวัดชุมพร
3. ถ้ำพุงช้าง จังหวัดพังงา

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	2,400,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,989,368	บาท	(88.89 %)
- แผนงานทั้งปี	2,400,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,989,368	บาท	(88.89 %)



1. สํารวจและประสานงาน ข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและด้านทรัพยากรธรณี
ประจำแหล่งจำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	474,510	บาท	ผลการดำเนินงาน	323,677	บาท	(68.21 %)
- แผนงานทั้งปี	474,510	บาท	ผลการดำเนินงาน	323,677	บาท	(68.21 %)

หมายเหตุ : -

2. จัดทำต้นแบบสื่อวีดิทัศน์ สำหรับการนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ ประจำแหล่ง
จำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	575,490	บาท	ผลการดำเนินงาน	495,000	บาท	(86.01 %)
- แผนงานทั้งปี	575,490	บาท	ผลการดำเนินงาน	495,000	บาท	(86.01 %)

หมายเหตุ :

3. จัดออกแบบและจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาในพื้นที่ศักยภาพและป้ายสื่อความหมาย
ในแหล่ง จำนวน 3 แหล่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	600,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(75.00 %)
- แผนงานทั้งปี	600,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(75.00 %)

หมายเหตุ :

4. จัดออกแบบและจัดทำเอกสารเผยแพร่คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีวิทยาประจำแหล่ง จำนวน 3 แห่ง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(150.00 %)
- แผนงานทั้งปี	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(150.00 %)

หมายเหตุ :

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้และระดมความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งธรณีวิทยา


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	450,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	270,691	บาท	(60.15 %)
- แผนงานทั้งปี	450,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	450,000	บาท	(60.15 %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566

2. แผนงาน 5.1 : ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


2. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	650,000 บาท	ผลการดำเนินงาน	393,858 บาท	(60.59 %)
- แผนงานทั้งปี	650,000 บาท	ผลการดำเนินงาน	393,858 บาท	(60.59 %)



ข้อหลักที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	350,000 บาท	ผลการดำเนินงาน	301,468 บาท	(86.13 %)
- แผนงานทั้งปี	350,000 บาท	ผลการดำเนินงาน	301,468 บาท	(86.13 %)



1.1 กิจกรรมสำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลกรณีศึกษาของแหล่งธรณีวิทยา 4 ภาค

ตัวชี้วัด : สำรวจ ประเมินและเก็บข้อมูลมรดกธรณี จำนวน ๒๐ แหล่ง ๒ จังหวัด (จ.ชุมพร,กระบี่)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	20	แหล่ง	ผลการดำเนินงาน	20	แหล่ง (100 %)
- แผนงานทั้งปี	20	แหล่ง	ผลการดำเนินงาน	20	แหล่ง (100 %)
- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	250,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	205,686	บาท (82.27 %)
- แผนงานทั้งปี	250,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	205,686	บาท (82.27 %)

หมายเหตุ : - มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 (ธ.ค. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 2 (ม.ค. 3 แหล่ง , มี.ค. 3 แหล่ง)

ไตรมาส 3 (เม.ย. 3 แหล่ง , พ.ค. 3 แหล่ง , มิ.ย. 3 แหล่ง) , ไตรมาส 4 (ส.ค. 2 แหล่ง)

1.2 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำรายจังหวัด

ตัวชี้วัด : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา ตามแผนการปฏิบัติงาน

- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลถ้ำจังหวัดพังงา

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	100,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	95,782	บาท (95.78 %)
- แผนงานทั้งปี	100,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	95,782	บาท (95.78 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	ร้อยละ 80				


ข้อหลักที่ 2 พัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กิจกรรม การพัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศ อุทยานธรณีโลกสตูล

ตัวชี้วัด : ประสานงานขับเคลื่อนให้คงความเป็นอุทยานธรณีระดับโลกและต่อยอดความยั่งยืน

ดำเนินได้ตามแผนการปฏิบัติงาน

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	92,390	บาท (30.80 %)
- แผนงานทั้งปี	300,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	92,390	บาท (30.80 %)



3.แผนงาน 5.3 ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย

กิจกรรมหลัก ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย


กิจกรรม จัดการธรณีพิบัติภัย

ตัวชี้วัด : สำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย : ธรณีพิบัติภัยหลุมยุบ

จังหวัดตรังดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

สำรวจและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบจังหวัดตรัง

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4 217,274 บาท ผลการดำเนินงาน 217,274 บาท (98.76 %)
- แผนงานทั้งปี 220,000 บาท ผลการดำเนินงาน 217,274 บาท (98.76 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ร้อยละ 85



4. แผนงาน 5.8 พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

4. กิจกรรมหลัก 3 จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

กิจกรรมที่ 1 : ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง


ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์แล้วเสร็จตามกำหนด

- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4 89,890,000 บาท ผลการดำเนินงาน 67,428,113.00 บาท (75.01 %)
- แผนงานทั้งปี 89,890,000 บาท ผลการดำเนินงาน 67,428,113.00 บาท (75.01 %)


หมายเหตุ : - สัญญา 2/2565 (20 มค 65) 11 งวดงาน 510 วัน สิ้นสุดสัญญา 14 มิย 66

(บริษัทขอขยายสัญญา 162 วัน) สิ้นสุด 23 พย 66 เหลืองวดงาน ที่ 10 และ 11



- จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งโครงการ (ปีงบประมาณ 2565 + ปีงบประมาณ 2566)


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4 112,450,000 บาท ผลการดำเนินงาน 90,992,672 บาท (80.92 %)
- แผนงานทั้งปี 112,450,000 บาท ผลการดำเนินงาน 90,992,672 บาท (80.92 %)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ความก้าวหน้าก่อสร้าง 95 เปอร์เซ็นต์



กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสัตว์ป่าและอนุสรณ์สถาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ตัวชี้วัด : มีผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 11,000 ราย (- จำนวนผู้รับบริการ)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4 11,000 ราย ผลการดำเนินงาน 24,972 ราย (227.02 %)
- แผนงานทั้งปี 11,000 ราย ผลการดำเนินงาน 24,972 ราย (227.02 %)
- ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97




- การเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทุกกิจกรรม)

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4 3,641,405 บาท ผลการดำเนินงาน 2,728,544.33 บาท (74.93 %)
- แผนงานทั้งปี 3,641,405 บาท ผลการดำเนินงาน 2,728,544.33 บาท (74.93 %)



- การเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกกิจกรรม)




5. กิจกรรมหลัก 4 ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา
5. โครงการ การบริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

กิจกรรมบริการพิพิธภัณฑ

ตัวชี้วัด : มีการเบิกจ่ายตามกำหนดและเป้าหมาย

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4 200,000 บาท ผลการดำเนินงาน 54,526 บาท (27.26 %)
- แผนงานทั้งปี 200,000 บาท ผลการดำเนินงาน 54,526 บาท (27.26 %)



6. โครงการ การให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	20	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	7	ครั้ง
- แผนงานทั้งปี	20	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	7	ครั้ง
- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	198,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	26,790	บาท (13.53 %)
- แผนงานทั้งปี	198,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	26,790	บาท (13.53 %)


หมายเหตุ : คืนงบ 116,500 บาท (46,500+70,000) งบเพื่อดำเนินการ 81,500 บาท

แผนงานหลังคืบงบประมาณ

- แผนงาน	81,500	บาท	ผลการดำเนินงาน	26,790	บาท (32.87 %)
----------	--------	-----	----------------	--------	---------------


กิจกรรม บริการด้านทรัพยากรธรณี

ตัวชี้วัด : ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยา และ การติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ครบตามคำร้องขอที่ได้รับอนุมัติ



แผนงานหลังคืนงบประมาณ

- แผนงาน 81,500 บาท ผลการดำเนินงาน 26,790 บาท (32.87 %)



- สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ประมวลผล แปลตีความหมาย สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัย รวมทั้งผลกระทบและแนวทางป้องกัน (ตรวจสอบพิบัติภัย)

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	7	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	26,790	บาท
- ผลงานทั้งปี	20	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	26,790	บาท

หมายเหตุ : -

- ให้บริการข้อมูลด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ต่าง ๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา (ดินงอก)

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	2	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท

หมายเหตุ : - ให้บริการทางเอกสารวิชาการ

- ให้บริการข้อมูลธรณีวิทยาในสำนักงาน

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท

หมายเหตุ : -

- การวิจัยธรณีวิทยาร่วมกับสถาบันการศึกษา

- ผลงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท
- ผลงานทั้งปี	-	ครั้ง	ผลการดำเนินงาน	-	บาท

หมายเหตุ : -

7. โครงการ การคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์

กิจกรรม งานคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งซาก ฯ


ตัวชี้วัด : ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีข้อมูลฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน

การคุ้มครอง อนุรักษ์ และพัฒนาซากดึกดำบรรพ์อย่างเหมาะสม ครบตามแผนการปฏิบัติงาน

- สํารวจตรวจสอบประเมินแหล่งซากดึกดำบรรพ์ จ.พังงา และ จ.สงขลา


- แผนงานไตรมาสที่ 1+2+3+4	120,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	119,844	บาท	(99.87 %)
- แผนงานทั้งปี	120,000	บาท	ผลการดำเนินงาน	119,844	บาท	(99.87 %)

หมายเหตุ : ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 100



- รับแจ้งและตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์ตามที่มีการแจ้งตาม พรบ ซาก ฯ


- การรับแจ้งไตรมาส ที่ 1+2+3+4	2	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	2	เรื่อง
- การรับแจ้งทั้งปี	2	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	2	เรื่อง
- ค่าใช้จ่ายไตรมาส ที่ 1+2+3+4	1,850	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,850	บาท
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งปี	1,850	บาท	ผลการดำเนินงาน	1,850	บาท



8. กิจกรรมติดตามพิเศษ

แผนงาน 5.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจำนวน 5 ราย



หมายเหตุ : - ค่าเช่าบ้านของ นายจรัสศักดิ์ เจริญมิตร ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายตั้งแต่ เดือน พ.ค. 65 - ธ.ค. 66 (8 เดือน) และตั้งแต่ (ม.ค. 66 – มิ.ย 66 (6 เดือน) รวม 14 (เดือน)) เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

- (มิ.ย 66 ยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย 3 ราย ได้แก่ นายรัตต์ จิตต์รัตน์ , นายจรัสศักดิ์ เจริญมิตร , นางสาวพรณษา ชูศักดิ์)