

รายงานสถานภาพ ตามกระบวนการพัสดุของงบลงทุน ประจำปี 2564



- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาสัตว์ (ส่วนกลาง)

- มีการอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (36.9550 ลบ.)



- ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี
- ต้องดำเนินการปรับปรุง TOR และราคากลางใหม่
- คาดว่าจะดำเนินการประกาศใหม่ได้ในวันที่ 25 มี.ค.64
- และยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 23 เม.ย.64


พ.ร.บ.64 (งบลงทุน อสส.)

จำนวน 31 รายการ งบประมาณ 314.6427 ล้านบาท

- ครุภัณฑ์ 19 รายการ วงเงิน 39.0474 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง 12 รายการ วงเงิน 275.5953 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2564


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายการ		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน		491,670,300.00	363,349,700.00	73.90	128,320,600.00
2. งบลงทุน		314,642,700.00	18,610,337.90	5.91	296,032,362.10
รวมทั้งสิ้น		806,313,000.00	381,960,037.90	47.37	424,352,962.10

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564



ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	รวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน	เขาเขียว	สุรินทร์	นครราชสีมา	เชียงใหม่	ขอนแก่น	อุบล	สงขลา	ส่วนกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3.0015	6.2493	43.1100	30.6762	45.2807	52.0450	1.9500	132.3300	314.6427
ผลเบิกจ่าย	3.0014	1.5389	10.5716	2.3032	1.1087	0.0865			18.6103
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	100.00	24.63	24.52	7.51	2.45	0.17	0.00	0.00	5.91