

รายงานความคืบหน้ารายการสิ่งก่อสร้าง ปี 2566

อยู่ระหว่าง การขออนุมัติแบบที่ อสส

1. ปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดง
กรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิด
เขาเขียว
2. ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์
หมีขอ และนก สวนสัตว์
สงขลา
3. ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์
สวนสัตว์อุบลราชธานี

อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

1. ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักร
ลิงใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่น
2. ก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน สวนสัตว์
เปิดเขาเขียว
3. ก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษะช้างไทย
โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์
4. ก่อสร้างห้องสุขา 2 จุด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รอลงนามสัญญา / อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

1. ปรับปรุงกรงเลี้ยงเสือลายเมฆ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
2. ปรับปรุงถนน และทางเดินชมสัตว์
สวนสัตว์ขอนแก่น
3. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า
สวนสัตว์ขอนแก่น
4. ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำ
Chiang Mai Zoo
สวนสัตว์เชียงใหม่

ลงนามสัญญาแล้ว

รายงานความคืบหน้ารายการครุภัณฑ์ ปี 2566

อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

รอลงนามสัญญา / อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

1. เครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษา
สวนสัตว์สงขลา
2. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูงชนิดดิจิตอลแบบหัวถือ 6 หัว
สวนสัตว์สงขลา
3. เครื่องเอกซเรย์แบบมีหัว
สวนสัตว์อุบลราชธานี
4. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลทศนิยม 3 ตำแหน่ง
สวนสัตว์อุบลราชธานี
5. เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพชนิดรวมหลาย
สัญญาณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
6. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือด สวนสัตว์อุบลราชธานี
7. เครื่องเป่าใบไม้แบบติดท้ายแทรกเตอร์
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
8. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ
สวนสัตว์นครราชสีมา

ลงนามสัญญาแล้ว

1. ตู้oirภัย สำหรับจัดเก็บเวชภัณฑ์
อันตรายและควบคุมพิเศษ
2. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อม
ชุดภาพถ่ายระบบดิจิตอล
โครงการคชอาณาจักร
3. ชุดถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ 6 คิว
โครงการคชอาณาจักร
4. ชุดเครื่องมือผ่าซาก โครงการคชอาณาจักร
5. เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ
โครงการคชอาณาจักร
6. เครื่องวัดพีเอช (pH) และโออาร์พี (ORP)
แบบชนิดติดตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว