

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สารบัญ

	ตัวย่อ
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ฝ่ายเลขานุการ	(ลก.)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	(สก.)
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	(ปก.)
ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(คค.)
สายงานพัฒนารัฐกิจ	
ฝ่ายระบบการควบคุมภายใน	(รค.)
สายงานการตลาด	
ฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก	(งค.)
ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร	(ตป.)
สายงานบุคคล	
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(ทบ.)
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร	(พบ.)
ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์	(สร.)
ฝ่ายสุขภาพและอนามัย	(สอ.)
สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน	
ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ	(จห.)
สายงานการเงินและบัญชี	
ฝ่ายงบประมาณ	(งป.)
ฝ่ายการเงิน	(กง.)
ฝ่ายบัญชีย่อยบริการ	(บย.)

ตัวย่อ

สายงานระบบปฏิบัติการ

ฝ่ายจัดระบบบริการ	(รบ.)
ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ	(บธ.)
ฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์	(บป.)
ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(คอ.)
ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์	(จศ.)
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง	(ยส.)

สายงานปฏิบัติการนครหลวง

สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ	(ปน.(น))
สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้	(ปน.(ต))
สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง	(ศน.)

สายงานปฏิบัติการภูมิภาค

สำนักงานไปรษณีย์เขต ๑	(ปข.๑)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒	(ปข.๒)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๓	(ปข.๓)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๔	(ปข.๔)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๕	(ปข.๕)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๖	(ปข.๖)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๗	(ปข.๗)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๘	(ปข.๘)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๙	(ปข.๙)
สำนักงานไปรษณีย์เขต ๑๐	(ปข.๑๐)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการ กรม/จังหวัด บริษัท/ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายใน ปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา/ สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๑		งบลงทุนปี ๒๕๕๙ เครื่องใช้สำนักงาน (รหัสบัญชี ๑๓๐๓๐๑๐๗) เก้าอี้ประชุมเบาะหนังแท้	๓๒ ตัว		/	/		/		/		มี.ค. ๕๙	พ.ค. ๕๙	ก.ค. ๕๙	๓๘๔,๐๐๐.๐๐		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
๑		Multimedia Portable	๑ เครื่อง			/				/		พ.ค. ๕๙	มิ.ย. ๕๙	ก.ค. ๕๙	๒๓๐,๐๐๐.-			
๒		จอ LED พร้อมชุดขาตั้งล้อเลื่อน	๔ ชุด			/				/		พ.ค. ๕๙	มิ.ย. ๕๙	ก.ค. ๕๙	๓๖๘,๐๐๐.-			
๓		จอ LED แสดงภาพขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด			/				/		พ.ค. ๕๙	มิ.ย. ๕๙	ก.ค. ๕๙	๑,๕๐๐,๐๐๐.-			
๔		ไม้คัตติปกเลื่อ พร้อมตัวรับ	๒ ชุด			/				/		พ.ค. ๕๙	มิ.ย. ๕๙	ก.ค. ๕๙	๒๕๐,๐๐๐.-			

ชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายวรชัย เจนวิริยะกุล)
นปส.๗

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวารารณ ไข่เทียมวงศ์)
ฝสภ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรม/จังหวัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบ ประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (P)	ไม่มี (P)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๘)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	งบลงทุน ประเภท เครื่องใช้ สำนักงาน	๑๑ ชุด (งบปี ๒๕๕๙)		✓	✓		✓		✓		ม.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๐.๗๘		
๒	อุปกรณ์ Transparent Cache ผู้ใช้งาน ปณ.	งบลงทุน ประเภท เครื่องใช้ สำนักงาน	๑ ชุด (งบปี ๒๕๕๙)		✓	✓		✓		✓		พ.ย. ๕๘	ม.ค. ๕๙	พ.ค. ๕๙	๑.๓๑		
๓	อุปกรณ์ Transparent Cache ผู้ใช้งานทั่วไป	งบลงทุน ประเภท เครื่องใช้ สำนักงาน	๓ ชุด (งบปี ๒๕๕๙)		✓	✓		✓	✓	✓		พ.ย. ๕๘	ม.ค. ๕๙	พ.ค. ๕๙	๑๐.๖๗		
๔	โปรแกรม Oracle Database Standard Edition	งบลงทุน ประเภท เครื่องใช้ สำนักงาน	๒ ชุด (งบปี ๒๕๕๙)		✓	✓		✓		✓		ม.ค. ๕๙	ก.พ. ๕๙	มี.ค. ๕๙	๒.๐๐		
๕	พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน	งบลงทุน ประเภท เครื่องใช้ สำนักงาน	๑ ระบบ (งบปี ๒๕๕๙)		✓	✓			✓	✓		ก.พ. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๑๖.๖๓		
๖	ระบบสำรองข้อมูลระบบ คอมพิวเตอร์เสมือน	งบลงทุน ประเภท เครื่องใช้ สำนักงาน	๑ ระบบ (งบปี ๒๕๕๙)		✓	✓			✓	✓		ก.พ. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๓.๔๒		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบ ประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (P)	ไม่มี (P)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๗	อุปกรณ์สลับสัญญาณระบบ จัดเก็บข้อมูลภายนอก	งบลงทุน ประเภท เครื่องใช้ สำนักงาน	๑ ชุด (งบปี ๒๕๕๙)		✓	✓			✓	✓		ก.พ. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ก.ย. ๕๙	๖.๔๒		

ลายมือชื่อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

อรุณ ใจ
(น.ส.อรุณา เอโกมล)

พนักงานไปรษณีย์ ๖

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้รับผิดชอบ

(นายณัฐ เลิศฤทธิ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

๖

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ จากปี ๒๕๕๘	งานที่ เสร็จภายในปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
๑	รายการตามแผนจัดหาอุปกรณ์ระบบ CA POS ปี ๒๕๕๙																
		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	๕๓	/					/	/		ม.ค. ๕๙	มี.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๒,๗๑๘,๙๐๐		
๒		เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	๓๔๐	/					/	/		ม.ค. ๕๙	มี.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๑๓,๗๗๐,๐๐๐		
๓		เครื่องพิมพ์ใบรับเงิน	๓๗๗	/					/	/		ม.ค. ๕๙	มี.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๑๓,๑๙๕,๐๐๐		
๔		เครื่องประทับไปรษณียากร	๓๗๗	/					/	/		ม.ค. ๕๙	มี.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๗,๖๑๕,๔๐๐		
๕		เครื่องชั่งไปรษณีย์	๓๗๗	/					/	/		ม.ค. ๕๙	มี.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๕,๐๘๙,๕๐๐		
๖		เครื่องอ่านรหัสแท่ง	๓๗๗	/					/	/		ม.ค. ๕๙	มี.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๒,๕๖๓,๖๐๐		
๗		เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง	๓๗๖	/					/	/		ม.ค. ๕๙	มี.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๓,๓๘๔,๐๐๐		
๘		เครื่องพิมพ์บัญชี	๕๓	/					/	/		ม.ค. ๕๙	มี.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	๑,๕๑๐,๕๐๐		

ลายมือชื่อ นางสาวกัญจน์ ด้วงงา
ชื่อ (นางนวลเฉลียว ศรีชนะ)
ตำแหน่ง นาง.บ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายไชยา คล้ายแดง)
ตำแหน่ง ผศค.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ฝ่ายระบบการควบคุมภายใน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี.....	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
๑	งบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๕๙	Notebook Computer	๔ เครื่อง		๒๕๕๙	✓									๑๒๐,๐๐๐.-		

หมายเหตุ - รายการจัดซื้อ Notebook จำนวน ๔ เครื่อง ตามอนุมัติงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๕๙ ดังกล่าว รค. ให้ คค. ดำเนินการจัดซื้อตามบันทึกที่ ปณท รค.(ธก)/๕๙๙ ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอส่งใบขอซื้อ/จ้างพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามอนุมัติงบลงทุนปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอมเรศ ทศดารา)
ตำแหน่ง ร/ก หธก.

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายแก้ว โชติธรรม)
ตำแหน่ง ผรค.

✍

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการเบิกจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Sky Tube (ตู้ไปรษณีย์)	Sky Tube (ตู้ไปรษณีย์)	12 ชุด	-	-	-	/	-	-	/		วิธีพิเศษ	-	-	330,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	Sky Tube (หุ้มน้ไปรษณีย์)	Sky Tube (หุ้มน้ไปรษณีย์)	12 ชุด	-	-	-	/	-	-	/		วิธีพิเศษ	-	-	330,000	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นายสุเมศ เพ็ญสุวรรณ)

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นางอัจฉรา รัตนบุตร)

พนักงานธุรการ 6

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร

กรม/จังหวัด

กระทรวง

	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		
ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
										มี (/)	ไม่มี (/)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		งบลงทุน โครงสร้างออกร้านนอกสถานที่	1							/		ก.พ.59	พ.ค.59	ก.ค.59	1,700,000.00		- ส่ง จท. ดำเนินการให้
2		เครื่องพิมพ์สีหมึกพ่น	1			/				/		ม.ค.59	พ.ค.59	ก.ค.59	280,000.00		- ส่ง จท. ดำเนินการให้
3		เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก	2			/				/		ม.ค.59	พ.ค.59	ก.ค.59	360,000.00		- ส่ง จท. ดำเนินการให้

ลายมือชื่อ.....
ชื่อ (น.ส.รัตนภา ภูพานิช)
ตำแหน่ง ทรก.

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ.....
ชื่อ (นายวิบูลย์ เสรีชัยพร)
ตำแหน่ง ผดป.

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะตัว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ผูกพันงบปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้าน บาท)	
๑		เครื่องพิมพ์ (Line printer)	๓												๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐		(จท. จัดซื้อ) พ.๓ เล่มที่ ๐๔๔๒ เลขที่ ๐๒๒๐๘๗ ลว. ๔ มกราคม ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่าง จท. ดำเนินการ)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวัชร ขอนพา)
พธก.๓

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวกิตติกุล กิตติวิโรดม)
ฝทบ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (๑๓)
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	-	<u>งบลงทุนประจำปี 2559</u> <u>งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</u> <u>รหัสบัญชี 13.01.01.06</u> <u>เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไป</u> เครื่องฉายภาพแผ่นทึบ (Visuallizer)	3	-	/	/	-	/	-	/	-	ก.พ. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	0.180	-	
2	-	<u>รหัสบัญชี 13.01.01.07</u> <u>เครื่องใช้สำนักงาน</u> เก้าอี้นั่งฟังการบรรยาย	75 ตัว	-	/	/	-	/	-	/	-	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	0.150	-	
3	-	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์	43 ชุด	-	/	/	-	/	-	/	-	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	0.163	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชะบา ชูทหาร)

ตำแหน่ง หนส.8

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายศักดิ์ เจียรนัยรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ฝพบ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (๑๓)
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
1	-	งบลงทุนประจำปี 2559 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี รหัสบัญชี 13 01 01 06 เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไป เครื่องฉายภาพแผ่นทึบ (Visuallizer)	3 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	ก.พ. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	0.180	-	
2	-	โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว รหัสบัญชี 13 01 01 07 เครื่องใช้สำนักงาน	20 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	0.280	-	
3	-	เก้าอี้นั่งฟังการบรรยาย	75 ตัว	-	/	/	-	/	-	/	-	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	0.150	-	
4	-	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์	43 ชุด	-	/	/	-	/	-	/	-	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	0.163	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชะบา บุทธหาร)

ตำแหน่ง หนส.8

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายศักดา เจียรนัยรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ฝพบ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (๑๓)
		รายการ (๓)	จำนวน (หน่วยนับ) (๔)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป (๕)	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559 (๕)	จัด ซื้อ (๖)	จัด จ้าง (๖)	สอบ ราคา (๖)	ประ กวด ราคา (๖)	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี) (๘)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี) (๙)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี) (๑๐)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท) (๑๑)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) (๑๒)	
										มี (/) (๗)	ไม่มี (/) (๗)						
๑	-	เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน งบลงทุนประจำปี 2559 รหัสบัญชี 13 01 01 07 เครื่องใช้สำนักงาน ตู้เย็นชนิด 1 ประตู ขนาด 4.9 - 5.0 คิว	20 ตู้	-	/	/	-	/	-	/	-	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	0.120	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางระบา ยุทธหาร)

ตำแหน่ง หนส.8

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายศักดิ์ เจริญนัยรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ฝพบ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางเกศสิรินทร์ ไพโรจน์)

ตำแหน่ง หจก.

୧୭/୩.୩. / ୭୫୫୯

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายจราเทพ บุนนิตย์)

ตำแหน่ง ฝสว.

62 / 11.11. / 64.55

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตาม (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1		จักรยานนั่งตรง (DB๑๑๕๐O)	๒ เครื่อง									
2		จักรยานนั่งพิง (DB๑๑๕๐R)	๒ เครื่อง									
3		คู่เดินกึ่งสเต็ป (T๕๓๕)	๒ เครื่อง									
4		คู่เดินวงรี (DB๑๑๕๐EL)	๒ เครื่อง									
5		ลู่วิ่งไฟฟ้า (TC๘๐LC)	๒ เครื่อง									
6		ลู่วิ่งไฟฟ้า (GT-๗๘๓๐)	๒ เครื่อง									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางเกศสิรินทร์ ไพโรจน์)

ตำแหน่ง ทธก.

๒๑ / ม.ค. / ๒๕๕๙

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายธราเทพ บุญยรัตกลิน)

ตำแหน่ง ผสร.

๒๑ / ม.ค. / ๒๕๕๙

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กรม/จังหวัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว)		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ตกลงราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา(เดือน/ ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี ๕๘ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๕๘ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสม บพ(ล้านบาท)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
		งบลงทุนปี ๒๕๕๘																
๑		เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ	๑ เครื่อง			/			/			ธ.ค.๕๘	มี.ค.๕๙	มี.ค.๕๙	๐.๑๒๐			
๒		เครื่องอบผ้าแห้ง	๒ เครื่อง			/			/			ธ.ค.๕๘	มี.ค.๕๙	ก.พ.๕๙	๐.๑๐๐			

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (น.ส.ธัญญา ราชบุญส่ง)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรการ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางอวยพร นพนาศิพงษ์)
ตำแหน่ง ผสอ. ๕
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	โดยวิธี สอบ ราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา (ว/ด/ป)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (ว/ด/ป)	คาดว่าจะ ส่งมอบ (ว/ด/ป)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1.	-	เครื่องใช้สำนักงาน (13 01 01 07) - เครื่องไมโคร คอมพิวเตอร์	5 เครื่อง	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	140,000.-	-	จท. ดำเนินการจัดซื้อ ร่วมกับฝ่าย/ สำนักงานอื่น
2.	-	ยานพาหนะ (13 01 01 08) รถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนาด 1.5 ตัน	1 คัน	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	1,100,000.-	-	ส่วนจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป (จท.) เป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางกิ่งแก้ว เวียมประโคน)

นพด. 7

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวลี เจริญสถาพร)

ผจท.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ฝ่ายงบประมาณ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๑.	-	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	๑ เครื่อง	-	✓	✓	-	✓	-		-	-		ก.พ.๕๙	๑๘,๐๐๐๐	-	

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางฐิติรัตน์ เต็มรัตน์)
พรก.๗

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายปราโมทย์ หาญสุขขงค์)
ผงป.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายการเงิน

กรม/จังหวัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กระทรวง...เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสมทรง สุวรรณเวก)

WEN. 5

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางยอหยา ธรรมศิริ)

๔๓.

แบบปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายบัญชีย่อยบริการ กรุงเทพฯ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ()		วิธีการ ()				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะ		เชิญชวน ให้เสนอ ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										เฉพาะแล้ว							
										มี (/)	ไม่มี (/)						
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
	-	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix แบบแคร์ยาว	๖ เครื่อง		๒๕๕๙	✓		✓		✓		ม.ค.๒๕๕๙	พ.ค.๒๕๕๙	ส.ค.๒๕๕๙	๐.๑๓๘		

ลายมือชื่อ.....^๓ ✓ ผู้จัดทำ
(นายมานิช ดวงจันทร์)
พธก.๖

ลายมือชื่อ.....^๔ ผู้จัดทำ
(นางสร้อยทอง สหยา)

ผบย.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายจัดระบบบริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน / โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
1	แผนพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลครัวเรือน ที่เชื่อมโยงกับ แผนที่ด้านจ่าย	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการ ข้อมูลแผนที่	40 เครื่อง		✓	✓			✓		✓	ม.ค. 2559	เม.ย. 2559	ส.ค. 2559	1.200		
2		Upgrade ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ แบบออนไลน์เป็นระดับ Enterprise	1 ระบบ		✓	✓			✓		✓	ม.ค. 2559	เม.ย. 2559	ต.ค. 2559	17.300		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
(น.ส.อารยา บุตตะกุล)
ทชก.

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
(นายกำพุธ อยู่คง)
ผรบ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายจัดระบบบริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนด		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										กำหนด							
										คุณลักษณะเฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	
1	แผนพัฒนาระบบนำจ่ายโดยรถยนต์	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์แบบประตูลดต่ำข้าง	50 คัน		✓	✓			✓	✓	มี.ค. 2559	พ.ค. 2559	ต.ค. 2559	40.950			
2	-	รถยนต์นำจ่าย EMS ตู้เทียบ	30 คัน		✓	✓			✓	✓	มี.ค. 2559	พ.ค. 2559	ต.ค. 2559	31.500			

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(น.ส.อารยา บุตตะกุล)
ทดก.

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายกำพุธ อยู่คง)
ฝรบ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายจัดระบบบริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	แผนขยายเครือข่าย การให้บริการ หรือบริการนำจ่าย สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ตามความต้องการ ของผู้รับ (Delivery Station)	ตู้จำหน่ายอัตโนมัติ	20 ตู้		✓		✓			✓		ก.พ. 2559	พ.ค. 2559	ต.ค. 2559	12.000		จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
2		ชิ้นวางกระเบียดแยกไปรษณีย์กันชนขนาดใหญ่	12 ที่		✓		✓	✓		✓		ก.พ. 2559	พ.ค. 2559	ส.ค. 2559	0.312		
3		ชิ้นคัดแยกพัสดุไปรษณีย์	20 ที่		✓		✓	✓		✓		ก.พ. 2559	พ.ค. 2559	ส.ค. 2559	0.250		
4		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	20 เครื่อง		✓	✓		✓		✓		ก.พ. 2559	พ.ค. 2559	ส.ค. 2559	0.560		
5		เครื่องอ่านรหัสแท่งชนิดเลเซอร์	20 เครื่อง		✓	✓		✓		✓		ก.พ. 2559	พ.ค. 2559	ส.ค. 2559	0.160		

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(น.ส.อารยา บุตตะกุล)
ทดก.

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายกำพุธ อยู่คง)
ฝรบ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติงาน			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จภายในปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑		ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๑ ระบบ		✓	✓		✓		✓		เม.ย. ๒๕๕๙	ก.ค. ๒๕๕๙	พ.ย. ๒๕๕๙	๑.๒๓๐		จัดทำ พ.๓ ส่งให้ คค. เป็นผู้ดำเนินการ
๒		พัฒนาศูนย์สารสนเทศ	๑๕๐ เครื่อง		✓	✓		✓		✓		ม.ค. ๒๕๕๙	เม.ย. ๒๕๕๙	มิ.ย. ๒๕๕๙	๐.๗๕๐		
๓		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๑๐ เครื่อง		✓	✓		✓		✓		เม.ย. ๒๕๕๙	ก.ค. ๒๕๕๙	พ.ย. ๒๕๕๙	๐.๒๘๐		
๔		ระบบบริหารจัดการคลัง	๑ ระบบ		✓	✓		✓		✓		เม.ย. ๒๕๕๙	ก.ค. ๒๕๕๙	พ.ย. ๒๕๕๙	๒.๐๐๐		

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายขวัญชัย ศรีทองเกิด)

ทรก.

๔ ม.ค. ๒๕๕๙

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย นันทา)

ฝบธ.

๔ ม.ค. ๒๕๕๙ ✓

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายบริการสินค้าไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะตัวแล้ว มี (/) ไม่มี (/)	มี (/) ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	1	รถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนาด 2 ตัน พร้อมแท่นขาดแบตเตอรี่	1 คัน		/			/		/		ม.ค.-59	มี.ค.-59	มี.ย. 2559	1.2		-ส่งให้ จท.ดำเนินการเมื่อ วันที่ 26 พ.ย. 2558 พ.3 เลขที่ 033708
	2	เครื่องฟอกอากาศ (=45,000 x 4 = 180,000 บาท)	4 เครื่อง		/	/				/		ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค. 59	0.18		-ส่งให้ จท.ดำเนินการเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2558 พ.3 เลขที่ 033730

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางศศิณันท์ ไพศาลธรรม)
ตำแหน่ง หอก.

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายวิศิษฐ์ อรุณวัด)
ตำแหน่ง ผบป.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	วิธี พิเศษ	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา/ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี ๒๕๕๘ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๕๘ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๑	คอ.	รถยกสูงแพลตฟอร์มแบบกึ่งไฟฟ้า (Semi Electric Platform Stacker)	๔ คัน		✓	✓				✓	✓			ม.ค.๒๕๕๘	มี.ค.๒๕๕๙	๐.๒๓๕	-	งบลงทุนผูกพัน
๒	คอ.	เครื่องปั๊มลม ขนาดถึง ๕๒๐ ลิตร	๑ เครื่อง			✓		✓						มี.ค.๒๕๕๙	พ.ค.๒๕๕๙	๐.๑๗๐	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญใจ บัวโรย)

ทสก.

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุชาติ สมนิรมล)

ฝคอ.

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน จป.ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	จป. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก จป. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	แผนขยาย เครือข่าย ศูนย์ไปรษณีย์	<u>งบบุคลากร</u>																
		<u>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (งบ.55)</u>																
		1. ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์โลกกอลอย	1 แห่ง	/		/		/	/		E-Auction (1)	ยกเลิก	-	-	-	-	-	-
		พร้อมงานพิเศษ	60,863,300								E-Auction (2)	ยกเลิก						-
		-อนุมัติงบปี 2557 (เพิ่มเติม)	40,000,000															ประกวดราคาด้วยวิธีการ
			100,863,300															ทางอิเล็กทรอนิกส์
																		(e-Auction) โดยลงกระ
																		บวนการ Cost ใน Website
																		thailandpost.co.th เมื่อ
																		15-ธ.ค.-58
		<u>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (งบ.56)</u>																
		1. ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์พร้อมงาน	1 แห่ง	/		/		/	/			30-มิ.ย.-57	15-ธ.ค.-57	มิ.ย.-59	-	-	-	-
		พิเศษ ศป.อุบลราชธานี	61,000,000															-
		-อนุมัติงบปี 2557 (เพิ่มเติม)	40,000,000															-
			101,000,000															-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-
																		-

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งป.ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งป. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก งป. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		<u>เครื่องใช้สำนักงาน (งป.52)</u> 1. ระบบสายพานลำเลียง 1 ระบบ สำหรับจัดซื้อเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทาง ไปรษณีย์ (สายพานหมุนวน) ใช้งานที่ ศป.นม., ศป.ขพ., ศป.ทส., ศป.หญ -ปตท อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการจาก เดิม "ระบบไปรษณีย์โลจิสติกส์ (Post Logistics) เป็นระบบสายพานลำเลียง เมื่อ 16 ก.พ.58	4 เครื่อง 18,400,000	/	/				/			วิธีพิเศษ หนังสือเชิญชวน ณ 22 พ.ค.58	11-ก.ย.-58	มี.ค.59	-	-	-จท.จัดซื้อ -กัณจบ 9 ก.ค.58 เงิน 16,544,875.- -ทำสัญญา 11 ก.ย.58 ครบ กำหนดส่งของภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญา
	จศ.	<u>อาคารและอุปกรณ์ (งป.58)</u> 1. Roll Pallet แบบ 4 ล้อ 4 บานเปิด -เดิม อนุมัติ Roll Pallet 4 ล้อ (ชนิดมีฝาปิด) 400 ตัว -ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการมาจาก Roll Pallet (สีแดง) 200 ตัว Roll Pallet (สีเหลือง) 200 ตัว เป็น แบบ 4 ล้อ (ชนิดมีฝาปิด) เมื่อ 17 ต.ค.58	800 ตัว 6,600,000 6,600,000	/	/			/	/			ม.ค.-58	ม.ค.-59	ก.ย.-58	-	-	-จท.จัดจ้าง -กัณจบ 29 ต.ค.58 เงิน 13,000,000.- -อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องสัญญา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งป.ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งป. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก งป. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
แผนขยาย เครือข่าย ศูนย์ไปรษณีย์		-ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเป็น Roll Pallet แบบ 4 ล้อ 4 บานเปิด เมื่อ 3 เม.ย.58 <u>ที่ดิน (งป.58)</u> 1. จัดซื้อที่ดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคาร ศป.ราชบุรี	1 แห่ง		/	/				/		มี.ค.-58	ส.ค.-58	พ.ย.-58	75,000,000		-จส.จัดซื้อ วงเงิน งป. 75,000,000.- -ประกาศสอบราคาโดย วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 เมื่อ 17 พ.ย.58 รับซองและ เปิดซอง 18 ธ.ค.58
		<u>ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (งป.58)</u> 2. ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ไปรษณีย์ ศป.พิษณุโลก	1 แห่ง	/			/			/		ก.พ.-58	มี.ค.-58	-	66,606,600		-กร.จัดจ้าง วงเงิน งป. 66,606,600.- -คกก.ปณท อนุมัติให้ ว่าจ้าง หจก.พิษณุโลก ซัดเตอร์ส ด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในราคา 60,700,000.-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				ลักษณะเฉพาะ		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบป. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก งบป. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบป.ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)									
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		<u>เครื่องจักรและอุปกรณ์ (งบ.58)</u>															
		1. Dock Leveler -ศป.กบ., ศป.อบ. แห่งละ 6 ตัว	12 ตัว 9,000,000	/	/	/	/	/	/	/		ข.ค.-58	ม.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-รอกก่อสร้างอาคาร
		2. Electric Pallet Truck -ศป.กบ., ศป.อบ. แห่งละ 1 ตัว	2 คัน 1,000,000	/	/	/	/	/	/	/		ก.ย.-58	ข.ค.-58	มิ.ย.-59	-	-	-จท.จัดจ้าง
		3. Hand Pallet Truck -ศป.กบ.=10 / ศป.อบ.=5	15 คัน 375,000	/	/	/	/	/	/	/		ม.ค.59	มี.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-จท.จัดจ้าง
		4. Scissor Lift -ศป.กบ., ศป.อบ. แห่งละ 2 ตัว	4 ตัว 3,000,000	/	/	/	/	/	/	/		ม.ค.59	ก.พ.-59	ก.ค.-59	-	-	-จท.จัดจ้าง
		5. เครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ขนาดใหญ่ (สายพานหมุนวน) -ศป.กบ., ศป.อบ. แห่งละ 1 เครื่อง	2 เครื่อง 9,200,000	/	/	/	/	/	/	/		ม.ค.-59	ก.พ.-59	ก.ย.-59	-	-	-จท.จัดจ้าง
		6. ชั้นคัดแยก BMS ขนาดใหญ่ -ศป.กบ.=6 / ศป.อบ.=10	16 ที่ 680,000	/	/	/	/	/	/	/		ก.พ.-59	มี.ค.-59	ก.ค.-59	-	-	-จท.จัดจ้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดจุด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งป.ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะเฉพาะ แล้ว		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งป. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก งป. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	มี (/)	ไม่มี (/)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		7. ชั้นคัตแบกพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์แบบ โลหะ -สป.กบ., สป.อบ. แห่งละ 6 ที่	12 ที่ 390,000	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59	เม.ย.-59	ก.ค.59	-	-	-จท.จัดจ้าง
		8. ชั้นวางกระกะ -สป.กบ.=25 / สป.อบ.20	45 ที่ 360,000	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59	มี.ค.-59	มิ.ย.59	-	-	-จท.จัดจ้าง
		9. โต๊ะคัตแบกไปรษณีย์ภัณฑ์โครงเหล็ก คัตลื้อ ขนาด 12 ช่อง -สป.กบ.=12 / สป.อบ.=9	21 ที่ 787,500	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59	มี.ค.59	มิ.ย.59	-	-	-จท.จัดจ้าง
		10. โต๊ะคัตแบกไปรษณีย์ภัณฑ์โครงเหล็ก คัตลื้อ ขนาด 24 ช่อง -สป.กบ., สป.อบ. แห่งละ 6 ตัว	12 ตัว 474,000	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59	มี.ค.-59	มิ.ย.59	-	-	-จท.จัดจ้าง
		11. ชั้นคัตแบกไปรษณีย์ภัณฑ์โครงเหล็ก คัตลื้อ ขนาด 36 ช่อง -สป.กบ.=10 / สป.อบ.=8	18 ตัว 729,000	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.59	มี.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-จท.จัดจ้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งป.ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งป. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก งป. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		12. โต๊ะคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์โครงเหล็ก ติดล้อ ขนาด 42 ช่อง -สป.กบ., สป.อบ. แห่งละ 9 ตัว	18 ตัว 819,000		/		/	/		/		ม.ค.-59	ก.พ.-59	พ.ค.-59	-	-	-จห.จัดจ้าง
		13. โต๊ะปิดถุงไปรษณีย์แบบสแตนเลส -สป.กบ.	9 ตัว 225,000		/		/	/		/		ก.พ.-59	มี.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-จห.จัดจ้าง
		14. โต๊ะปิดถุงไปรษณีย์แบบพื้นสแตนเลส โครงเหล็ก -สป.กบ., สป.อบ.แห่งละ 3 ตัว	6 ตัว 168,000		/		/	/		/		ก.ย.-58	มี.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-จห.จัดจ้าง
		15. โต๊ะลงรายการพัสดุไปรษณีย์ -สป.กบ., สป.อบ.แห่งละ 9 ตัว	18 ตัว 144,000		/		/	/		/		ก.ย.-58	มี.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-จห.จัดจ้าง
		16. รถยกไฟฟ้า (Forklift) ขนาด 2 ตัน พร้อมแท่นชาร์ตแบตเตอรี่ -สป.กบ., สป.อบ. แห่งละ 2 คัน	4 คัน 4,800,000		/		/		/	/		ธ.ค.-58	ม.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-ใช้งาน สป.กบินทร์ สป.อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)											
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ	งานที่	จัด	จัด	สอบ	ประ	ลักษณะเฉพาะ	ประกาศ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบป.	เงินนอก		
				เนื้อที่	เสร็จ	ซื้อ	จ้าง	ราคา	กวด							แล้ว	
				ผูกพัน	ภายใน					มี	ไม่มี	ประกวด	สัญญา	มอบ	อนุมัติใน	หรือเงิน	
				งป.ปี	ปี 2559					(/)	(/)	ราคา	(เดือน/ปี)	ปี 2559	ปี 2559	สมทบ	
				ต่อไป								(เดือน/ปี)		(เดือน/ปี)		(ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		17. รถลำเลียงธงไปรษณีย์แบบ ข -สป.กบ., สป.อบ.แห่งละ 10 คัน	20 คัน 380,000		/		/	/		/		ม.ค.-59	ก.พ.-59	พ.ค.-59	-	-	-จพ.จัดจ้าง
		18. รถลำเลียงแบบ ก -สป.กบ.=8 / สป.อบ.=4	12 คัน 162,000		/		/	/		/		ก.พ.-59	มี.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-จพ.จัดจ้าง
		19. รถลำเลียงแบบ ข -สป.กบ., สป.อบ. แห่งละ 9 คัน	18 คัน 225,000		/		/	/		/		ก.พ.-59	มี.ค.-59	มิ.ย.-59	-	-	-จพ.จัดจ้าง
		20. รถลำเลียงแบบ ง -สป.กบ.=15 / สป.อบ.=10	25 คัน 187,500		/		/	/		/		ม.ค.-59	ก.พ.-59	พ.ค.-59	-	-	-จพ.จัดจ้าง
		21. ราวแขวนธงแบบค่อเป็นวงกลม -สป.กบ., สป.อบ. แห่งละ 15 คัน	30 คัน 420,000		/		/	/		/		ม.ค.-59	ก.พ.-59	มิ.ย.-59	-	-	-จพ.จัดจ้าง
		<u>เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป</u>															
		22. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมการติดตั้ง -สป.กบ., สป.อบ. แห่งละ 2 ชุด	4 ชุด 8,000,000		/	/		/	/	/	/	ธ.ค.-58	ก.พ.-59	ธ.ค.-59	-	-	-จพ.จัดซื้อ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนดคุณ							
		งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบ.ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบ. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก งบ. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
จศ.	เครื่องใช้สำนักงาน	23. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network -สป.กบ., สป.อบ. แห่งละ 7 เครื่อง	14 เครื่อง 278,600	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-59	มี.ค.-59	พ.ค.-59	-	-	-คค.จัดซื้อ
		24. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	16 เครื่อง 448,000	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-59	มี.ค.-59	พ.ค.-59	-	-	-คค.จัดซื้อ
		งบประมาณประจำปี 2559															
		เครื่องจักรและอุปกรณ์	1. Dock Leveler	6 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-58	เม.ย.-59	ก.ย.-59	4,500,000		-จท.จัดจ้าง
			2. Electric Pallet Truck	8 คัน	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-58	มี.ค.-59	ก.ย.-59	4,000,000		-จท.จัดซื้อ
			3. Electric Tow Tractor	10 คัน	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-59	พ.ค.-59	ต.ค.-59	5,000,000		-จท.จัดซื้อ
			4. Roll Pallet แบบ 4 ล้อ (ชนิดมีฝาปิด) เปลี่ยนแปลงชื่อรายการเป็น Roll Pallet แบบ 4 ล้อ 4 บานเปิด	1,000 ตัว	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-58	เม.ย.-59	ต.ค.-59	15,000,000		-จท.จัดจ้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งป.ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งป. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก งป. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		5. เครื่อง X-Ray	3 เครื่อง		/		/		/			ม.ค.-59	เม.ย.-59	ก.ย.-59	9,000,000		-จห.จัดซื้อ
		6. เครื่องตัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ขนาดใหญ่ (สายพานหมุนวน)	4 เครื่อง		/		/		/			ม.ค.-59	พ.ค.-59	ธ.ค.-59	18,000,000		-จห.จัดซื้อ
		7. ตู้ลำเลียงไปรษณีย์ภัณฑ์ (ULD)	1,000 ตู้		/		/		/			ม.ค.-59	มี.ค.-59	ก.ค.-59	18,000,000		-จห.จัดจ้าง
		8. รถยกไฟฟ้า (Forklift) ขนาด 2 ตัน พร้อมแท่นชาร์ตแบตเตอรี่	1 คัน		/		/		/			ม.ค.-59	เม.ย.-59	ส.ค.59	1,200,000		-จห.จัดซื้อ
		9. รถไฟฟ้า (Forklift) ดีเซล ขนาด 2 ตัน	3 คัน		/		/		/			ม.ค.-59	เม.ย.-59	ส.ค.59	3,600,000		-จห.จัดซื้อ
		<u>เครื่องใช้สำนักงาน</u>															
		10. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ งานระบบ IPS	11 เครื่อง		/		/		/			ม.ค.-59	เม.ย.-59	มิ.ย.-59	396,000		-กค.จัดซื้อ
		11. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 15 KVA	1 เครื่อง		/		/		/			ธ.ค.-58	ม.ค.-59	มี.ค.-59	270,000		-จห.จัดซื้อ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อ เนื่องที่	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบ. ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559	เงินนอก งบ. หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	แผนการจัดหา เครื่องคัดแยก สิ่งของส่ง ทางไปรษณีย์	<u>เครื่องจักรและอุปกรณ์</u> 1. เครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ แบบ Tilt Tray Sorter เปลี่ยนแปลงรายการเป็น แบบ Cross Belt Sorter	1 แห่ง		/	/			/	/		พ.ค.-59	ส.ค.-59	ก.พ.-60	150 ลบ.		-จห.จัดซื้อ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางทับทิม ศรีแก้ว)

ตำแหน่ง ทรก.

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายพงศ์เทพ วิภาคะพันธุ์)

ตำแหน่ง ผช.ผจศ.ร/ก ผจศ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ จากปี 2558	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	หรือกำหนด		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว							
	งบลงทุนปี 2559	เครื่องจักรและอุปกรณ์															
1	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์บรรทุกแบบตู้หีบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	10 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	25,500,000.00		จท. ดำเนินการ
2	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	มี.ค. 59	พ.ค. 59	925,000.00		จท. ดำเนินการ
3	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก	1 คัน		/	/			/	/		ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	1,920,000.00		จท. ดำเนินการ
4	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์กระบะบรรทุก ที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 1 ตัน	6 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	5,388,000.00		จท. ดำเนินการ
5	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน	39 คัน		/	/			/	/		ก.พ. 59	ก.ค. 59	ต.ค. 59	29,991,000.00		จท. ดำเนินการ
6	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์บรรทุกแบบตู้หีบ ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	2 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	ก.พ. 59	พ.ค. 59	3,572,000.00		จท. ดำเนินการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ จากปี 2558	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	งบลงทุน ปี 2559 เครื่องจักรและอุปกรณ์																
7	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	1 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	ก.พ. 59	พ.ค. 59	1,840,000.00		จท.ดำเนินการ
8	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	1 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	2,550,000.00		จท.ดำเนินการ
9	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	1 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	3,290,000.00		จท. ดำเนินการ
10	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์บรรทุกแบบไมโครบัสตู้ทึบ	11 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	11,550,000.00		จท. ดำเนินการ
11	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถหัวลากตู้บรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 10 ล้อ (แผนงานการจัดการหัวลากตู้บรรทุก)	10 คัน		/	/			/	/		ม.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	37,100,000.00		จท. ดำเนินการ
12	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบตู้ทึบขนาด 2 เพลา 8 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายไฮดรอลิก (แผนงานการจัดการหัวลากตู้บรรทุก)	10 คัน		/	/			/	/		ก.พ. 59	มิ.ย. 59	พ.ย. 59	26,670,000.00		จท. ดำเนินการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ จากปี 2558	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (บาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
13	งบลงทุน ประจำปี 2559	ยานพาหนะ รถยนต์กระบะบรรทุก ที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 1 ตัน	8 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	7,184,000.00		จท.ดำเนินการ	
14	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน	2 คัน									ก.พ. 59	ก.ค. 59	ต.ค. 59	1,538,000.00		จท. ดำเนินการ	
15	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (สี่ล้อลักษณะ ปณท)	5 คัน		/	/			/	/		ธ.ค. 58	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	7,050,000.00		จท.ดำเนินการ	
16	งบลงทุน ประจำปี 2559	รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง	3 คัน		/	/			/	/		มี.ค. 59	มิ.ย. 59	พ.ย. 59	19,200,000.00		จท.ดำเนินการ	
งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณจากปี 2558																		
17	งบลงทุน ประจำปี 2558	เครื่องจักรและอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก	18 คัน	/		/			/	/		ก.พ. 58	ก.ค. 58	ม.ค. 59	61,200,000.00		จท.ดำเนินการ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ จากปี 2558	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2558	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	หรือกำหนด		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										คุณลักษณะ	เฉพาะแล้ว						
										มี	ไม่มี						
งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณจากปี 2558																	
18	งบลงทุนประจำปี 2558	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 คัน	52 คัน	/		/			/	/		มี.ค. 58	ก.ค. 58	มิ.ย. 59	39,988,000.00		จท.ดำเนินการ
19	งบลงทุนประจำปี 2558	รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 เพลา 8 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายไฮดรอลิก (แผนงานการจัดการหั่วลากตู้บรรทุก)	10 คัน	/		/			/	/		ม.ค. 58	มิ.ย. 58	ม.ค. 59	24,250,000.00		จท.ดำเนินการ

ลายมือชื่อ
ชื่อ
ตำแหน่ง


(น.ส. ลัดดา ร่มพิกุล)
พธก.3

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ
ชื่อ
ตำแหน่ง


(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)
ผยส.


ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์นครหลวงเหนือ กรม/จังหวัด บริษัทปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและงานก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ นานใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินคงเหลือ ประมาณเหลือ เป็นลบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
๑		ขึ้นคัดแยกพัสดุไปรษณีย์	๕๒		/		/	/		/		ม.ค.-๕๙	ก.พ.-๕๙	พ.ค.-๕๙	๖๕๐,๐๐๐	ส่งฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ (จท.) ดำเนินการจัดจ้าง	
๒		โต๊ะเขียนใบเสร็จจ่าย พร้อมเก้าอี้	๑๓		/		/			/			มี.ค.-๕๙	พ.ค.-๕๙	๑๙๕,๐๐๐		
๓		โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนแบบ ข.	๙		/		/			/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๐๓,๕๐๐		
๔		โต๊ะคัดแยกไปรษณีย์ลักษณะขนาดใหญ่แบบมีโต๊ะเสริม พร้อมเก้าอี้	๙		/		/			/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๗๕,๐๐๐		
๕		โต๊ะคัดเลือกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ พร้อมเก้าอี้	๖		/		/			/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๓๒,๐๐๐		
๖		โต๊ะคัดเลือกไปรษณีย์ลักษณะแบบใหม่ พร้อมเก้าอี้	๑๑		/		/			/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๒๕๓,๐๐๐		
๗		โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ พร้อมเก้าอี้	๑๖		/		/			/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๒๐๐,๐๐๐		
๘		โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณีย์ลักษณะแบบใหม่ พร้อมเก้าอี้	๙๕		/		/		/	/			พ.ค.-๕๙	ก.ย.-๕๙	๑,๓๓๐,๐๐๐		
๙		ราวแขวนถุงแบบพับได้	๑๐				/						มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๒๐,๐๐๐	ส่งฝ่ายก่อสร้างและ บำรุงรักษา (กร.) ดำเนินการ	
๑๐		เครื่องปั๊มลม	๑๒		/	/				/			ก.พ.-๕๙	มี.ค.-๕๙	๑๘๐,๐๐๐		
๑๑		โทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว	๑๖		/	/				/			ก.พ.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๒๒๕,๐๐๐		
๑๒		ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด ๑๑ จุด	๓		/	/				/			ก.พ.-๕๙	มี.ค.-๕๙	๒๑๐,๐๐๐		
๑๓		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑		/		/				/		ก.ค.-๕๙	ต.ค.-๕๙	๒๕๐,๐๐๐		
๑๔		ลิฟท์ขนส่งไปรษณีย์ พร้อมการติดตั้ง	๑		/		/	/		/		มี.ค.-๕๙	ก.ค.-๕๙	ต.ค.-๕๙	๑,๐๗๓,๐๐๐		
๑๕		เก้าอี้ทำงานระดับหัวหน้างานและพนักงาน	๘๐		/	/				/			ก.พ.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๖๐,๐๐๐		
๑๖		พัดลมติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว	๗๒		/	/				/			ก.พ.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๑๕,๒๐๐		
๑๗		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่	๗		/	/				/			ก.พ.-๕๙	มี.ค.-๕๙	๑๕๕,๐๐๐	ยกเลิกงบประมาณ จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ของ ปณ.รามอินทรา เนื่องจาก ได้ทดแทนงบลงทุนเร่งด่วนปี ๕๘ คงเหลือ ๖๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ดำเนินการ เป็นเงิน ๙๙,๒๐๐ บาทตาม บันทึกอนุมัติ รอป.(น) ลว.๙ เม.ย.๕๘	

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์นครหลวงเหนือ กรม/จังหวัด บริษัทปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและงานก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ยุติกัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ การ	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลา บวมใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินดอก ประมาณ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
๑๘		เครื่องอ่านรหัสแท่ง	๒๗		/	/				/			ก.พ.-๕๙	มี.ค.-๕๙	๑๘๓,๖๐๐		
๑๙		เก้าอี้แถวชนิดโพลีโฟรสัน ๕ ที่นั่ง	๒๗		/	/				/			ก.พ.-๕๙	มี.ค.-๕๙	๑๖๒,๐๐๐		
๒๐		เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	๓๕		/	/		/		/		ธ.ค.-๕๘	ก.พ.-๕๙	มี.ค.-๕๙	๑,๘๕๕,๐๐๐		
๒๑		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๖		/	/				/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๖๒,๐๐๐		
๒๒		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๕		/	/				/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๕๐,๐๐๐		
๒๓		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๔		/	/		/		/		ม.ค.-๕๙	มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๓๔,๐๐๐		
๒๔		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๓		/	/		/		/		ม.ค.-๕๙	มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๐๐,๕๐๐		
๒๕		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๗		/	/		/		/		ม.ค.-๕๙	มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๒๓๔,๕๐๐		
๒๖		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๘,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๓		/	/				/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๐๕,๐๐๐		
๒๗		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๘,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๔		/	/				/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๔๐,๐๐๐		
๒๘		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๖		/	/				/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๒๓๔,๐๐๐		
๒๙		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๔,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๖		/	/				/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๒๔๖,๐๐๐		
๓๐		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๓		/	/				/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๒๗,๕๐๐		
๓๑		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๓		/	/				/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๒๗,๕๐๐		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์นครหลวงเหนือ กรม/จังหวัด บริษัทปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและงานก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประเภท สอปรราคา/ ประมาณราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินยืม (ล้านบาท)		
๓๒		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๓		/	/		/		/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๓๒,๐๐๐		ส่งฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา (กร.) ดำเนินการฯ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างติดตั้งฯ	
๓๓		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๘		/	/		/		/			มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๓๕๒,๐๐๐			
๓๔		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๔,๐๐๐ BTU พร้อมการติดตั้ง	๓		/	/		/		/		มี.ค.-๕๙	มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๑๕๖,๐๐๐			
๓๕		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๔,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๙		/	/		/		/		มี.ค.-๕๙	มี.ค.-๕๙	เม.ย.-๕๙	๔๖๘,๐๐๐			
๓๖		โต๊ะทำงานระดับหัวหน้างานและพนักงาน พร้อมเก้าอี้	๒๙		/	/				/			ก.พ.-๕๙	มี.ค.-๕๙	๑๙๗,๒๐๐			
๓๗		รถเข็นเอกสาร ๔ ล้อ	๑๗		/	/				/			ก.พ.-๕๙	มี.ค.-๕๙	๑๐๒,๐๐๐			
๓๘		งบประมาณลงทุนผูกพันมาจากปี ๒๕๕๘																
๓๘		ลิฟท์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด ๒ ตัน พร้อมการติดตั้ง ปณ.คลองจั่น	๑		/		/			/			๒๑-ก.ย.-๕๘	๑๙-ธ.ค.-๕๘	๙๖๐,๐๐๐			
๓๙		ลิฟท์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด ๓ ตัน พร้อมการติดตั้ง ปณ.คลองจั่น	๑		/		/			/			๒๑-ก.ย.-๕๘	๓๐-ธ.ค.-๕๘	๑,๕๕๒,๘๑๙.๒๕			
๔๐		ก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคาร ปณ.ไทรน้อย	๑		/		/		/	/			มี.ค.-๕๙	ต.ค.-๕๙	๑๘,๘๘๐,๐๐๐			
														กำหนด ๓๐๐ วัน			อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาฯ	
๔๑		ก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคาร ปณ.สะพานสูง (ใหม่)	๑	/			/		/	/		พ.ค.-๕๙	ส.ค.-๕๙	ก.ค.-๖๐	๑๕,๓๑๑,๐๐๐			
																	ส่งฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา (กร.)ดำเนินการฯออกแบบใหม่	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ(นายปารเมศ แก้วผ่องศรี)
ตำแหน่ง พนักงานไปรษณีย์ระดับ ๖
๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสุวัฒน์ วาดเขียน)
ตำแหน่ง ผปน.(น)
๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙

หน่วยงาน ปณ. () บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ลำดับ	งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน วิธีการ							ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				()		()					กำหนดคุณ		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอกงบ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ	งานที่	จัด	จัด	ตก	สอบ	ประ	ลักษณะเฉพาะ		ราคาประกวด	ลงนามใน	การส่งมอบ	ได้รับอนุมัติใน	ประมาณหรือ	
				เนื้อที่	เสร็จ	ซื้อ	จ้าง	ลง	รา	กวด	มี	ไม่มี	ราคา	สัญญา	ปี	ปี	เงินสมทบ	
				ผูกพัน	ภายใน			รา	คา	ราคา	()	()	(เดือน / ปี)	(เดือน / ปี)	(เดือน / ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
				งบประมาณปี	ต่อไป													
*งบลงทุนปี 2559																		
1	เครื่องจักรและอุปกรณ์	ตู้ไปรษณีย์แบบ ก.(รวมฐานตู้)	50 ตู้	✓	✓	✓					✓		มี.ค.59	พ.ค.59	พ.ย.59	0.80		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
2	เครื่องจักรและอุปกรณ์	โต๊ะเขียนใบเสร็จจ่าย พร้อมเก้าอี้	13 ชุด	✓	✓	✓					✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.19		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์	โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนแบบ ข.	11 ตัว	✓	✓	✓					✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.12		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
4	เครื่องจักรและอุปกรณ์	โต๊ะคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ขนาดใหญ่ แบบมีโต๊ะเสริม พร้อมเก้าอี้	4 ชุด	✓	✓	✓					✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.11		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
5	เครื่องจักรและอุปกรณ์	โต๊ะคัดเลือกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ	10 ตัว	✓	✓	✓					✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.20		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
6	เครื่องจักรและอุปกรณ์	โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ พร้อมเก้าอี้	31 ชุด	✓	✓	✓			✓		✓		มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.38		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
7	เครื่องจักรและอุปกรณ์	โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณีย์ภัณฑ์แบบใหม่ พร้อมเก้าอี้	23 ชุด	✓	✓	✓			✓		✓		มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.32		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
8	เครื่องจักรและอุปกรณ์	รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	23 ชุด	✓	✓	✓					✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.13		จท. เป็นผู้ดำเนินการ

หน่วยงาน ปณ. () บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	งาน / โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน วิธีการ							ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				ลักษณะงาน		วิธีการ					กำหนดคุณ		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอกงบ	
		(/)	(/)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
9	เครื่องใช้สำนักงาน	เก้าอี้บุ้นวม(ทรงเตี้ย) สำหรับเคาน์เตอร์ รับฝากและห้องปฏิบัติการ	66 ตัว		✓	✓		✓			✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.12		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
10	เครื่องใช้สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	25 ตู้		✓	✓		✓			✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.10		ปน.(ต) เป็นผู้ดำเนินการ
11	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	9 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.25		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
12	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	5 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.15		ปน.(ต) เป็นผู้ดำเนินการ
13	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สั้น	8 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.17		ปน.(ต) เป็นผู้ดำเนินการ
14	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	20 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		ก.พ.58	เม.ย.58	พ.ย.58	0.11		จท. เป็นผู้ดำเนินการ
15	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 BTU พร้อมติดตั้ง	3 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.11		ปน.(ต) เป็นผู้ดำเนินการ
16	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 34,000 BTU พร้อมติดตั้ง	4 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.16		ปน.(ต) เป็นผู้ดำเนินการ
17	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU พร้อมติดตั้ง	5 เครื่อง		✓	✓		✓			✓		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.25		ปน.(ต) เป็นผู้ดำเนินการ

หน่วยงาน ปณ. () บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				(/)	(/)	จัด	จัด	ตก	สอบ	ประ	กำหนดคุณ		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอกงบ		
		งานต่อ	งานที่								แล้ว	มี							ไม่มี
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผูกพัน	ภายใน													เงินสมทบ	
				งบประมาณปี	ต่อไป									(เดือน / ปี)	(เดือน / ปี)	(เดือน / ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
18	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 BTU พร้อมติดตั้ง	9 เครื่อง		✓	✓			✓		✓			ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.46		ปณ.(ค) เป็นผู้ดำเนินการ
19	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2 เครื่อง		✓	✓			✓		✓			ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.10		ปณ.(ค) เป็นผู้ดำเนินการ
20	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU พร้อมติดตั้ง	4 เครื่อง		✓	✓			✓		✓			ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.20		ปณ.(ค) เป็นผู้ดำเนินการ
21	เครื่องใช้สำนักงาน	โต๊ะทำงานระดับหัวหน้างานและพนักงาน พร้อมเก้าอี้	25 ชุด		✓	✓			✓		✓			ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ย.59	0.17		ปณ.(ค) เป็นผู้ดำเนินการ
22	แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทน	รถยนต์กระบะบรรทุก ที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 2 ตัน	2 คัน		✓	✓					✓	✓		ก.พ.59	ก.ค.59	ธค.59	1.79		จท.ดำเนินการ(แผน ยส.)
23	แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทน	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน	9 คัน		✓	✓					✓	✓		ก.พ.59	ก.ค.59	ธค.59	6.92		จท.ดำเนินการ(แผน ยส.)
24	แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทน	รถยนต์บรรทุกทุกแบบไมโครบัสตู้ทึบ	3 คัน		✓	✓					✓	✓		ก.พ.59	ก.ค.59	ธค.59	3.15		จท.ดำเนินการ(แผน ยส.)
25	แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทน	รถยนต์กระบะบรรทุก ที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 2 ตัน	1 คัน		✓	✓					✓	✓		ก.พ.59	ก.ค.59	ธค.59	0.89		จท.ดำเนินการ(แผน ยส.)
26	แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทน	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน	1 คัน		✓	✓					✓	✓		ก.พ.59	ก.ค.59	ธค.59	0.76		จท.ดำเนินการ(แผน ยส.)

หน่วยงาน ปณ. () บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ							
				(/)	(/)	กำหนดคุณ	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอกงบ														
		จำนวน	รายการ									งานต่อ	งานที่	จัด	จัด	ตก	สอบ		ประ	ลักษณะเฉพาะ	ราคา	คาดว่าจะ	คาดว่าจะมี	ได้รับอนุมัติใน	เงินนอกงบ
	งาน / โครงการ			เนื้อที่	ภายใน	ปี																			
				ผูกพัน	ภายใน	ปี																			
				งบประมาณปี	ต่อไป																				
27	**งบลงทุนปี 2558 ผูกพันมาใช้จ่ายปี 2559*	แผนก่อสร้างและปรับปรุง	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์	ปณ.บางนา																					
	ต่อเติมอาคารที่ทำการ	พร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการเดิม																							
28	แผนก่อสร้างและปรับปรุง	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์	ปณ.บางพลี																						
	ต่อเติมอาคารที่ทำการ																								
29	**งบลงทุนปี 2556 ผูกพันมาใช้จ่ายปี 2559*	แผนจัดซื้อที่ดิน และ	ปณ.แสมดำ(ที่ทำการนำจ่ายบางขุนเทียน 4-5)	1 แห่ง																					
	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ระยะที่ 2)	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ																							

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นายสมชาย ฤกษ์เสื่อ)

หัวหน้าส่วนทรัพย์สินและพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ


(นายวาริก ไวร่วัง)

ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวงใต้

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไพรศณียนครหลวง บริษัท ไพรศณียไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผู้กัฒนงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
งบประมาณผูกพันดำเนินการ งบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๗																	
๑	รถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนาด ๒ ตัน พร้อมแท่นชาร์ต แบตเตอรี่	๑	๔ คัน	/		/			/ วิธีพิเศษ	/						๔,๘๐๐,๐๐๐.-	- จท. ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน สรุปผลการ เปิดซองของ คณะกรรมการ


 (นางนุศรา ป้อมสุวรรณ)
 ทบก.


 (นายศักดิ์ชัย ตัวงเพ็งรักษ์)
 ผศน.

๒๖
 ๓๗

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาเดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งบประมาณผูกพันดำเนินการ งบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๘																	
๑	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด ๑ คัน สำหรับ สป.EMS	๑	๑ คัน	/		/			/ e-Auction	/						๗๖๙,๐๐๐.-	- จท. ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง ยส. ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียด
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ของ สป.สท.	๑	๑ ชุด	/		/			/	/						๓,๖๗๘,๐๐๐.-	- จท. ดำเนินการ -อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำสัญญา

(นางนุชรา ป้อมสุวรรณ)
หบก.

ผู้ตรวจสอบ

(นายศักดิ์ชัย ตัวงเพ็งรักษ์)


ผศน.

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งบประมาณผูกพันดำเนินการ งบประมาณประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๘																	
๓	เครื่องปรับอากาศแบบ Split type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU พร้อมการติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง	๑	๒ เครื่อง	/		/		/		/						๑๗๔,๐๐๐.-	- จท. ดำเนินการ - จท. ยกเลิก การสอบราคา และขอดำเนินการใหม่
๔	ระบบปรับอากาศห้องอาหาร ศป.สส. (ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบปรับอากาศห้องอาหาร ศป.สส.)	๑	๑ แห่ง	/		/			/	/						๒๒๓,๗๓๗.-	- ศน. ดำเนินการ - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง


(นางนุศรา ป้อมสุวรรณ)
หบก.

ผู้ตรวจสอบ


(นายศักดิ์ชัย ดั่งเพ็งรักษ์)
ผศน.


ผู้รับผิดชอบ




แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไพบรณียนครหลวง บริษัท ไพบรณียไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งบประมาณผูกพันดำเนินการ งบประมาณลงทุนกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี ๒๕๕๘																	
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมการติดตั้ง (สำหรับ ศป.EMS ใช้งานในห้อง Counter Service =๑, ห้องสอบสวน=๒)	๑	๓ เครื่อง	/		/		/		/						๑๗๑,๔๓๙.-	- ศน. ดำเนินการ - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ
๒	รถลำเลียงถุงไพรชฌีย์ แบบ ข (สำหรับ ศป.EMS)	๑	๑๐ คัน	/		/			/	/						๑๕๗,๒๙๐.-	- ศน. ดำเนินการ - อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย


 (นางนุชศรา ป้อมสุวรรณ)
 หบก.



 (นายศักดิ์ชัย ด้วงเพ็งรักษ์)
 ผศน.



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙


หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ประโยชน์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งบประมาณผูกพันดำเนินการ งบประมาณลงทุนกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี ๒๕๕๘																	
๓	ราวแขวนถุงแบบต่อเป็นวงกลม (สำหรับ สป.สส.)	๑	๑๔ ที่	/		/		/		/						๑๗๖,๗๖๔.-	- คณ.ดำเนินการ - อยู่ระหว่างการส่งมอบของ
๔	ระบบปรับอากาศห้องเก็บอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่าย ส่วนบริการบุคลากรไปรษณีย์	๑	๑ แห่ง	/				/		/						๑๔๗,๖๖๐.-	- คณ.ดำเนินการ - อยู่ระหว่างการรายงานตรวจรับ


 (นางนุชศรา ป้อมสุวรรณ)
 หบก.


 (นายศักดิ์ชัย ตัวงเพ็งรักษ์)
 ผศน.


ผู้รับผิดชอบ



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ประโยชน์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
งบประมาณผูกพันดำเนินการ งบประมาณลงทุนกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี ๒๕๕๕																	
๕	ตู้ Built In ติดผนัง (สำหรับ ศป.EMS และ ศน.)	๑	๔ ชุด	/		/		/		/						๒๘๗,๘๘๕.-	- ศน. ดำเนินการ - อยู่ระหว่างการ รายงานตรวจรับ
๖	พัดลมพาร์ม ขนาด ๓๖ นิ้ว (สำหรับ ศป.ลส.)	๑	๓๕ เครื่อง	/	/			/		/						๖๕๕,๓๗๕.-	-จศ. ดำเนินการ - อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขาย


 (นางนุชศรา ป้อมสุวรรณ)
 หบก.

ผู้ตรวจสอบ


 (นายศักดิ์ชัย ดวงเพ็ชรภักดิ์)
 ผศน.

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										มี (✓)	ไม่มี (✓)				ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	
งบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๙																	
๑	Electric Pallet Truck	๑	๕ คัน			/			/	/						๒,๕๐๐,๐๐๐.-	- จท. ดำเนินการ
๒	Hand Pallet Truck	๑	๙ คัน			/		/		/						๒๒๕,๐๐๐.-	- จท. ดำเนินการ
๓	เครื่องชั่งแบบตัวเลข ขนาด ๑๕๐ กก.	๑	๑๑ เครื่อง			/		/		/						๑๔๓,๐๐๐.-	- จท. ดำเนินการ


(นางนุชรา ป้อมสุวรรณ)
ทบก.

ผู้ตรวจสอบ



(นายศักดิ์ชัย ดั่งเพ็ญรักษ์)
ผศน.

ผู้รับผิดชอบ



หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
งบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๘																		
๔	เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแบบ x-ray สำหรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์	๑	๑ เครื่อง			/			/							๔,๒๐๐,๐๐๐.-		- จท. ดำเนินการ
๕	เครื่องพิมพ์เลขแบบกึ่งอัตโนมัติ	๑	๑ เครื่อง			/		/								๖๒๓,๐๐๐		- จท. ดำเนินการ


 (นางนุศรา ป้อมสุวรรณ)
 ทบก.

ผู้ตรวจสอบ


 (นายศักดิ์ชัย ดั่งเพ็งรักษ์)
 ผสน.


ผู้รับผิดชอบ




แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ประโยชน์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๖	รถลำเลียงแบบ ก.	๑	๓๐ คัน				/	/		/					๔๒๐,๐๐๐		- จท. ดำเนินการ
๗	ราวแขวนถุงแบบต่อเป็นวงกลม	๑	๗ ที่				/	/		/					๑๐๑,๕๐๐.-		- จท. ดำเนินการ
๘	โต๊ะอาหาร	๑	๓๐ ตัว			/		/		/					๑๕๐,๐๐๐.-		- ศน. ดำเนินการ
๙	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๑	๗ เครื่อง			/			/	/					๑๙๖,๐๐๐.-		- จท. ดำเนินการ


 (นางนุชศรา ป้อมสุวรรณ)
 หบก.

ผู้ตรวจสอบ



 (นายศักดิ์ชัย ดั่งเพ็งรักษ์)
 ผสน.

ผู้รับผิดชอบ




หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๑๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED/ขาวดำแบบ Network	๑	๙ เครื่อง			/		/		/					๓๖๒,๐๐๐.-		- จท. ดำเนินการ
๑๑	เครื่องอ่านรหัสแท่งชนิดไร้สาย	๑	๑๔ เครื่อง			/		/		/					๓๕๐,๐๐๐.-		- จท. ดำเนินการ
๑๒	เครื่องทำน้ำเย็นแบบ ๔ หัวก๊อก พร้อมการติดตั้ง	๑	๗ เครื่อง			/		/		/					๑๗๑,๕๐๐.-		- ศน. ดำเนินการ


 (นางนุชศรา ป้อมสุวรรณ)
 ทบก.



 (นายศักดิ์ชัย ดั่งเพ็งรักษ์)
 ผศน.

ผู้รับผิดชอบ



หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๑๓	เครื่องทำลมเย็น	๑	๕ เครื่อง			/		/		/					๑๕๐,๐๐๐.-		- จท. ดำเนินการ
๑๔	เครื่องปรับอากาศแบบ Split type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๘,๐๐๐ BTU พร้อมการติดตั้ง	๑	๔ เครื่อง			/		/							๑๘๘,๐๐๐.-		- ศน. ดำเนินการ
๑๕	โต๊ะทำงานระดับระดับหัวหน้างานและพนักงาน พร้อมเก้าอี้	๑	๒๒ ชุด			/		/		/					๑๔๙,๖๐๐.-		- ศน. ดำเนินการ


(นางนุชศรา ป้อมสุวรรณ)
ทบก.

ผู้ตรวจสอบ


(นายศักดิ์ชัย ตัวงเพ็ญรักษ์)
ผศน.

ผู้รับผิดชอบ




๗

แบบประเมินแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผู้กพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาเดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๑๖	ระบบพัฒนไอระเหย	๑	๔ เครื่อง			/		/		/					๑,๕๐๐,๐๐๐.-		- จท. ดำเนินการ
๑๗	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ขนาด ๑ คัน	๑	๑ คัน			/		/		/					๗๖๙,๐๐๐.-		- จท. ดำเนินการ


 (นางนุศรา ป้อมสุวรรณ)
 หบก.

ผู้ตรวจสอบ


 (นายศักดิ์ชัย ด่วงเพ็งรักษ์)
 ผศน.


ผู้รับผิดชอบ


 ๑๗

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งบประมาณผูกพันดำเนินการ งบประมาณประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๔																	
๕	สายพานลำเลียง ถูงไปรษณีย์ (Belt Conveyor)	๑	๑ เครื่อง	/		/		/		/						๓,๕๐๐,๐๐๐	- จท. ดำเนินการ - จท. อนุมัติรับไว้ใช้ งาน และเบิกจ่าย เงินให้แก่ผู้ขาย ตาม บจ.๑ เล่มที่ ๒๕๔ เลขที่ ๑๖๖๙๒ ถว. ๑๓ ม.ค. ๕๔


(นางนุศรา ป้อมสุวรรณ)
หนก.

ผู้ตรวจสอบ


(นายศักดิ์ชัย ตัวงเพ็งรักษ์)
ผศน.

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน ปช.1 กรม/จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยงาน)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี...	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี...2559... (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
1	แผนจัดซื้อที่ดิน และที่ดินพร้อม อาคารพาณิชย์ ที่ดิน	ปณ.เสนา จัดซื้อที่ดินประมาณ 2 ไร่	1 แห่ง			/			/			ม.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ก.ค. 2559	10,000,000		รบ. เป็นเจ้าของแผนงาน และ ปช.1 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
2	แผนก่อสร้างและ ปรับปรุงต่อเติม อาคารที่ทำการ อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	ปณ.มวกเหล็ก ก่อสร้างอาคารที่ทำการ	1 แห่ง				/		/			-	-	-	9,484,400		รบ. เป็นเจ้าของแผนงาน และ กร. เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง ควบคุมงาน และเบิกจ่ายเงิน
3	ส่วนปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	ปณ.หนองแค ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ	1 แห่ง				/		/			มี.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ธ.ค. 2559	5,179,000		รบ. เป็นเจ้าของแผนงาน และ ปช.1 เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง ควบคุมงาน และเบิกจ่ายเงิน
4	งบประมาณลงทุน ประจำปี 2558 เครื่องจักรและ อุปกรณ์	โต๊ะคัดเลือกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ พร้อมเก้าอี้	6 ชุด									-	-	-	132,000		ปช.1 ส่งเรื่องให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
5	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	รถลำเลียงแบบ ง.	103 คัน									-	-	-	772,500		ปช.1 ส่งเรื่องให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
6	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ราวแขวนถุง แบบต่อเป็นวงกลม	8 ที่									-	-	-	116,000		ปช.1 ส่งเรื่องให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะ (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยงาน)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี...	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี...2559... (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
7	เครื่องมือและ เครื่องใช้ทั่วไป	Multimedia Projector	7 เครื่อง			/						-	มี.ค. 2559	มิ.ย. 2559	210,000		ปช.1 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
8	เครื่องมือและ เครื่องใช้ทั่วไป	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุด 8 จุด	2 ชุด			/						-	มี.ค. 2559	มิ.ย. 2559	140,000		ปช.1 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
9	เครื่องใช้สำนักงาน	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้	67 ชุด			/						-	-	-	254,600		ปช.1 ส่งเรื่องให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
10	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	37 เครื่อง			/						-	-	-	203,500		ปช.1 ส่งเรื่องให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
11	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสัน	8 เครื่อง			/						-	-	-	176,000		ปช.1 ส่งเรื่องให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
12	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องทำลมเย็น	92 เครื่อง			/						-	-	-	2,760,000		ปช.1 ส่งเรื่องให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
13	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 BTU พร้อมการติดตั้ง (ปจ.สิงห์บุรี)	4 เครื่อง			/						-	มี.ค. 2559	มิ.ย. 2559	136,000		ปช.1 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
14	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 BTU พร้อมการติดตั้ง (ปณ.ลำนารายณ์)	3 เครื่อง			/						-	มี.ค. 2559	มิ.ย. 2559	102,000		ปช.1 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
15	เครื่องใช้สำนักงาน	ตู้ปรีภัยขนาดกลาง	9 ตู้			/						-	-	-	270,000		ปช.1 ส่งเรื่องให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางจินตนา ศรีภูมิมาศ)
ตำแหน่ง หกง.

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสุริยันต์ อินทรพันธ์)
ตำแหน่ง ผช.ผปช.1 ร/ก ผปช.1

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผ่นที่ ๑ / ๑๐

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต ๒ กรม / จังหวัด บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา ระหวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบปี เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๘)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
	งบผูกพันปี ๒๕๕๗																
๑	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องจักรประทับตรา ขีดฆ่าตราไปรษณียากร แบบธรรมดา	๑ เครื่อง	/		/									๐.๑๖๐		จท.จัดซื้อ
๒		รถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนาด ๒ ตัน พร้อมแท่น ชาร์ตแบตเตอรี่	๑ คัน	/		/									๑.๒๐๐		จท.จัดซื้อ
๓	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	ก่อสร้างอาคารศูนย์ ไปรษณีย์พร้อมงานพิเศษ ศป.กบินทร์บุรี	๑ แห่ง	/			/		/						๑๐๑.๐๐๐		กร.จัดจ้าง ทำงานงวด ๑
๔		ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร	๑ แห่ง	/			/		/						๒๐.๗๓๓		กร.จัดจ้าง
๕		ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ไปรษณีย์พร้อมปรับปรุง อาคารที่ทำการเดิม ปจ.ตราด	๑ แห่ง	/			/	/							๕.๔๘๐		ปช.๒ จัดจ้าง

แผ่นที่ ๒/ ๑๐

แผ่นที่ ๒/ ๑๐

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผ่นที่ ๓/ ๑๐

หน่วยงาน สำนักงานไพรณีย์เขต ๒ กรม / จังหวัด บริษัท ไพรณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผ่นที่ ๕/๑๐

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต ๒ กรม / จังหวัด บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน / โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบปี เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
	งบลงทุนปี๒๕๕๙																	
๑๕	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องจักรประทับตรา ขีดฆ่าตราไปรษณียากร แบบความเร็วสูง	๑ เครื่อง		/	/		/								๐.๖๕๐		จ.ท.จัดซื้อ
๑๖		เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด แบบตรวจโลหะ	๑๔ เครื่อง		/	/										๐.๑๔๗		จ.ท.จัดซื้อ
๑๗		ชั้นวางกระบะ	๑๖ ที่		/	/										๐.๑๒๐		จ.ท.จัดซื้อ
๑๘		โต๊ะคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ ขนาดใหญ่แบบไม่มีโต๊ะ เสริม พร้อมเก้าอี้	๑๔ ชุด		/	/										๐.๒๗๓		จ.ท.จัดซื้อ
๑๙		โต๊ะคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ โครงเหล็กติดล้อ ขนาด ๒๔ ช่อง	๑๐ ตัว		/	/		/								๐.๓๙๕		จ.ท.จัดซื้อ

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต ๒ กรม / จังหวัด บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
												คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศ สอบราคา	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบปี	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										งาน / โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบ ประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง		สอบ ราคา
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
๒๖		รถลำเลียงแบบปรับ ระดับอัตโนมัติ	๒๐ คัน		/	/		/							๐.๓๐๐		จท.จัดซื้อ	
๒๗		รถลำเลียงพัสดุไปรษณีย์ แบบใหม่	๒๐ คัน		/	/									๐.๑๘๐		จท.จัดซื้อ	
๒๘		ราวแขวนถุงแบบตอเป็น วงกลม	๕๐ ที่		/	/		/							๐.๗๒๕		จท.จัดซื้อ	
๒๙		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุด ๑๒ ชุด	๔ ชุด		/	/		/							๐.๓๘๔		ปช.๒ จัดซื้อ	
๓๐		ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้อง ประชุม ขนาด ๑๒ ชุด	๙ ชุด		/	/		/							๐.๖๗๕		ปช.๒ จัดซื้อ	
๓๑		โทรทัศน์LEDขนาด ๓๒ นิ้ว	๑๘ เครื่อง		/	/									๐.๒๕๒		ปช.๒ จัดซื้อ	
๓๒		เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวด	๓๔ เครื่อง		/	/									๐.๑๑๙		ปช.๒ จัดซื้อ	
๓๓		พลาสติกครอบพร้อมขวด เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๗ เครื่อง		/	/									๐.๑๙๖		จท.จัดซื้อ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผ่นที่ ๘ / ๑๐

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต ๒ กรม / จังหวัด บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบปี เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
๓๔		เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix ขนาดแคร์สัน	๘ เครื่อง		/	/										๐.๑๗๖		ปช.๒ จัดซื้อ
๓๕		เก้าอี้แถวชนิดโพลีโฟลีน ๔ ที่นั่ง	๓๗ แถว		/	/										๐.๒๒๒		ปช.๒ จัดซื้อ
๓๖		เครื่องทำลมเย็น	๒๑ เครื่อง		/	/		/								๐.๖๓๐		ปช.๒ จัดซื้อ
๓๗		เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	๒ เครื่อง		/	/										๐.๑๐๖		ปช.๒ จัดซื้อ
๓๘		เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ BTU พร้อมการติดตั้ง	๔ เครื่อง		/	/										๐.๑๒๐		ปช.๒ จัดซื้อ
๓๙		เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU พร้อมการติดตั้ง	๗ เครื่อง		/	/		/								๐.๓๐๘		ปช.๒ จัดซื้อ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผ่นที่ ๙ / ๑๐.

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต ๒ กรม / จังหวัด บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบปี เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
๔๐		เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU พร้อมการติดตั้ง	๓ เครื่อง		/	/										๐.๑๓๒		ปช.๒ จัดซื้อ
๔๑		เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๘,๐๐๐ BTU พร้อมการติดตั้ง	๘ เครื่อง		/	/		/								๐.๓๗๖		ปช.๒ จัดซื้อ
๔๒		เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ BTU พร้อมการติดตั้ง	๑๓ เครื่อง		/	/		/								๐.๖๖๙		ปช.๒ จัดซื้อ
														</				

[illegible]

สำนักงานปทุมธานีเขต ๒

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำนักงานปราชญ์เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ ผูกพัน งบประ มาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา ๑	ประ กวด ราคา ๑	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑		Hand Pallet Truck	๘ คัน							/					๒๐๐,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๒		เครื่องชั่งแบบตัวเลข ขนาด ๒ กก.	๒๗๓ เครื่อง							/					๑,๒๒๘,๕๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๓		เครื่องชั่งแบบสปริง ขนาด ๓๐ กก.	๒๗๑ เครื่อง							/					๙๔๘,๕๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๔		เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแบบตรวจโลหะ	๑๒ เครื่อง							/					๑๒๖,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๕		เคาน์เตอร์ไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) พร้อมเก้าอี้	๒๖๔ ชุด							/					๔,๓๕๖,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๖		ชั้นวางกระบะ	๒๒ ที่							/					๑๖๕,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๗		โต๊ะคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ขนาดใหญ่แบบไม่มีโต๊ะเสริม พร้อมเก้าอี้	๖ ชุด							/					๑๑๗,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๘		โต๊ะคัดเลือกไปรษณีย์ภัณฑ์แบบใหม่พร้อมเก้าอี้	๕ ชุด							/					๑๑๕,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๙		โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษพร้อมเก้าอี้	๓๐ ชุด							/					๓๗๕,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๑๐		โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณีย์ภัณฑ์แบบใหม่ พร้อมเก้าอี้	๑๖๑ ชุด							/					๒,๒๕๔,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๑๑		รถลำเลียงถุงไปรษณีย์แบบ ก.	๗ คัน							/					๑๐๕,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๑๒		รถลำเลียงแบบ ง.	๑๕ คัน							/					๑๑๒,๕๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๑๓		รถลำเลียงพัสดุไปรษณีย์	๑๓ คัน							/					๒๖๐,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำนักงานปราชญ์เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา ๑	ประ กวาด ราคา ๑	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๑๔		เครื่องเป่าลม (Blower)	๙๕ เครื่อง			/				/			มี.ค. ๒๕๕๙	เม.ย. ๒๕๕๙	๒๘๕,๐๐๐.๐๐		ปช.๓
๑๕		ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด ๑๕ จุด	๒ ชุด			/				/			มี.ค. ๒๕๕๙	เม.ย. ๒๕๕๙	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		ปช.๓
๑๖		โทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว	๒๓ เครื่อง					/		/		มี.ค. ๒๕๕๙	เม.ย. ๒๕๕๙	พ.ค. ๒๕๕๙	๓๒๒,๐๐๐.๐๐		ปช.๓
๑๗		เก้าอี้บุวม (ทรงเตี้ย) สำหรับ เคาน์เตอร์รับฝากและห้องปฏิบัติการ	๗๕ ตัว							/					๑๔๒,๕๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๑๘		เก้าอี้บุวมสำหรับเคาน์เตอร์รับฝาก และห้องปฏิบัติการ	๑๘๗ ตัว							/					๓๗๔,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๑๙		เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๔ เครื่อง							/					๑๑๒,๐๐๐.๐๐		ให้ จท. เป็นผู้จัดซื้อ/จ้าง
๒๐		เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕,๐๐๐ BTU. พร้อมการติดตั้ง	๖ เครื่อง					/		/		ก.พ. ๒๕๕๙	มี.ค. ๒๕๕๙	เม.ย. ๒๕๕๙	๓๑๘,๐๐๐.๐๐		ปช.๓
๒๑		ตู้กระจกโชว์ตัวอย่างสินค้า ปณท	๔๓ ตู้					/		/		มี.ค. ๒๕๕๙	มี.ค. ๒๕๕๙	พ.ค. ๒๕๕๙	๙๒๔,๕๐๐.๐๐		ปช.๓
๒๒		โต๊ะทำงานระดับหัวหน้างานและ พนักงาน พร้อมเก้าอี้	๒๘ ชุด			/				/			มี.ค. ๒๕๕๙	เม.ย. ๒๕๕๙	๑๙๐,๔๐๐.๐๐		ปช.๓
๒๓		จัดซื้อที่ดินประมาณ ๒ ไร่ เพื่อ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.สีคิ้ว (ใหม่)	๑ แห่ง						/	/					๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		ปช.๓
๒๔		จัดซื้อที่ดินประมาณ ๒ ไร่ เพื่อ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนำจ่าย ๔	๑ แห่ง						/	/					๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		ปช.๓

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำนักงานปราชญ์เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา ๑	ประ กวด ราคา ๑	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๒๕		จัดซื้อที่ดินประมาณ ๒ ไร่ เพื่อ ก่อสร้างที่ทำการ ปณ.หมู่สี่	๑ แห่ง						/	/					๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		ปช.๓

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายพิเชษฐ์ ไทยถนอม)
ททพ.

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายอุตสาหกรรม ฟ้าชัยภูมิ)
ผช.ฝปช.๓ ร/ก ฝปช.๓


หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต๔ กรม/จังหวัด บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะตัว		แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ	
				จำนวน (หน่วย/ปี)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน ภายใน งบประมาณ	งานที่เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี []	ไม่มี []	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน/ปี)	ค่าหัว จะครบถ้วน ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	ค่าหัว จะครบถ้วน ปี ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ปี ๒๕๕๙ (หน่วย/บาท)		เงินนอก งบประมาณหรือ เงินนอก (หน่วย/บาท)
[๑]	[๒]		[๓]	[๔]	[๕]	[๖]	[๗]	[๘]	[๙]	[๑๐]	[๑๑]	[๑๒]	[๑๓]	[๑๔]	[๑๕]	[๑๖]	[๑๗]	[๑๘]
๑			ปรับปรุงระบบระดับถนน คลด หรือระบบพิเศษ ๑ แห่ง (ปีงบประมาณ)	๑ แห่ง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	223,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๒			ปรับปรุงระบบระดับถนน คลด หรือระบบพิเศษ ๑ แห่ง (ปีงบประมาณ)	๑ แห่ง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	147,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๓			ปรับปรุงระบบระดับถนน คลด หรือระบบพิเศษ ๑ แห่ง (ปีงบประมาณ)	๑ แห่ง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	329,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๔			ปรับปรุงระบบระดับถนน คลด หรือระบบพิเศษ ๑ แห่ง (ปีงบประมาณ)	๑ แห่ง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	246,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๕			ปรับปรุงระบบระดับถนน คลด หรือระบบพิเศษ ๑ แห่ง (ปีงบประมาณ)	๑ แห่ง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	710,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๖			Electric Panel ๑๒ ตัว	๑๒ ตัว									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	6,000,000.00		- จท. ดำเนินการ
๗			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	450,000.00		- จท. ดำเนินการ
๘			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	117,000.00		- จท. ดำเนินการ
๙			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	261,000.00		- จท. ดำเนินการ
๑๐			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	627,000.00		- จท. ดำเนินการ
๑๑			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	160,000.00		- จท. ดำเนินการ
๑๒			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	150,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๑๓			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	1,864,500.00		- จท. ดำเนินการ
๑๔			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	112,500.00		- จท. ดำเนินการ
๑๕			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	287,500.00		- จท. ดำเนินการ
๑๖			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	594,000.00		- จท. ดำเนินการ
๑๗			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	140,000.00		- จท. ดำเนินการ
๑๘			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	110,000.00		- จท. ดำเนินการ
๑๙			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	1,495,000.00		- จท. ดำเนินการ
๒๐			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	3,304,000.00		- จท. ดำเนินการ
๒๑			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	285,000.00		- จท. ดำเนินการ
๒๒			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	178,500.00		- จท. ดำเนินการ
๒๓			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	52,500.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๒๔			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	382,800.00		- จท. ดำเนินการ
๒๕			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	127,500.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๒๖			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	140,000.00		- จท. ดำเนินการ
๒๗			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	101,500.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๒๘			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	144,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๒๙			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	120,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๓๐			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	960,000.00		- จท. ดำเนินการ
๓๑			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	352,000.00		- จท. ดำเนินการ
๓๒			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	129,500.00		- จท. ดำเนินการ
๓๓			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	522,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๓๔			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	1,286,000.00		- จท. ดำเนินการ
๓๕			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	845,000.00		- จท. ดำเนินการ
๓๖			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	502,500.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๓๗			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	167,500.00		- ปช.๔ ดำเนินการ
๓๘			เครื่องจักรปั๊มในครัวเรือนสำหรับปั๊ม/การขนถ่ายน้ำ ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	105,000.00		- ปช.๔ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	แผนรวม	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะตัว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย/นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน ภายใน งบประมาณ	งานที่เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๕๔	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประมาณ ราคา	มี [✓] [✓]	ไม่มี [✓] [✓]	ประกาศ สอบราคา ประมาณราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมีการส่งมอบ ปี ๒๕๕๔ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๔ (หน่วย/บาท)		เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (หน่วย/บาท)
[๓]	[๒]	[๓]	[๔]	[๕]	[๖]	[๗]	[๘]	[๙]	[๑๐]	[๑๑]	[๑๒]	[๑๓]	[๑๔]	[๑๕]	[๑๖]	[๑๗]	[๑๘]
๓๙		เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ BTU หรือการติดตั้ง ๒ เครื่อง	๒ เครื่อง					/				มี.ค. ๕๔	เม.ย. ๕๔	ค.ค. ๕๔	103,000.00	๙	- งบ. ดำเนินการ
๔๐		ตู้โชว์สินค้าไปรษณีย์หรือตู้ ๑๓ ตู้	๑๓ ตู้									มี.ค. ๕๔	เม.ย. ๕๔	ค.ค. ๕๔	899,000.00		- งบ. ดำเนินการ
๔๑		ตู้โปรเจกเตอร์แสงสี ๑๓ ตู้	๑๓ ตู้									มี.ค. ๕๔	เม.ย. ๕๔	ค.ค. ๕๔	680,000.00		- งบ. ดำเนินการ
๔๒		โต๊ะทำงานระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ หรือโต๊ะ ๑๓ ชุด	๑๓ ชุด									มี.ค. ๕๔	เม.ย. ๕๔	ค.ค. ๕๔	106,800.00		- งบ. ดำเนินการ
๔๓		โต๊ะทำงานระบบไฟฟ้าและหลอดไฟที่ใช้การ หรือโต๊ะ ๑๔ ชุด	๑๔ ชุด									มี.ค. ๕๔	เม.ย. ๕๔	ค.ค. ๕๔	117,000.00		- งบ. ดำเนินการ

สำนักงานปราชญ์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี...	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี(/)	ไม่มี(/)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(เดือนปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือนปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.....(เดือนปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
จัดหาครุภัณฑ์	เคาน์เตอร์ปราชญ์อนุญาต (ปนอ.) พร้อมเก้าอี้	19 ชุด	-	2559	-	/	/	-	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	0.3135	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)
จัดหาครุภัณฑ์	ชิ้นคัดแยกปราชญ์ด่วนพิเศษ	10 ที	-	2559	-	/	/	-	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	0.14	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)
จัดหาครุภัณฑ์	ชิ้นวางกระบะ	15 ที	-	2559	-	/	/	-	/	-	มค.2559	กพ.2559	มีค.2559	0.1125	-	
จัดหาครุภัณฑ์	ตู้ปราชญ์ แบบ ค. (แบบโลหะรวมฐานตู้)	20 ตู้	-	2559	-	/	/	-	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	0.16	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นายรังสิต ผดุงกิจ)

ทพ.

25 มกราคม 2559

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายนพดล พงษ์นิกร)

ผช.ฝปช.5 รักษาการแทน ฝปช.5

25 มกราคม 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน้า 2

สำนักงานปราชญ์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (ก)		วิธีการ (ก)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ราคา	ประกวดราคา	มี(ก)	ไม่มี(ก)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา(เดือนปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือนปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.....(เดือนปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
จัดหาครุภัณฑ์	โต๊ะคัตแยกสิ่งพิมพ์ชนิดสองหน้า พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว	10 ชุด	-	2559	-	/	/	-	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	0.2	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)
จัดหาครุภัณฑ์	โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ แบบใหม่พร้อมเก้าอี้	149 ชุด	-	2559	-	/	-	/	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	2.086	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)
จัดหาครุภัณฑ์	รถลำเลียงแบบ ก.	20 คัน	-	2559	-	/	/	-	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	0.28	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)
จัดหาครุภัณฑ์	รถลำเลียงแบบ ข.	10 คัน	-	2559	-	/	/	-	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	0.13	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นายรังสิต ผดุงกิจ)

ทพ.

25 มกราคม 2559

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ


(นายพนตล พงษ์นิกร)

ผ.ช.ฟปช.5 รักษาการแทน ผ.ปช.5

25 มกราคม 2559

สำนักงานปราชญ์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
											ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(เดือนปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือนปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.....(เดือนปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี...	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี(/)	ไม่มี(/)						
จัดหาครุภัณฑ์	รถลำเลียงแบบ ง.	17 คัน	-	2559	/	-	/	-	/	-	มค.2559	กพ.2559	มีค.2559	0.1275	-	
จัดหาครุภัณฑ์	พัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	63 เครื่อง	-	2559	/	-	/	-	/	-	มค.2559	กพ.2559	มีค.2559	0.1008	-	
จัดหาครุภัณฑ์	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	5 เครื่อง	-	2559	/	-	/	-	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	0.14	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)
จัดหาครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิด Do t Matrix Printer แบบแคร์สัน	10 เครื่อง	-	2559	/	-	/	-	/	-	มค.2559	กพ.2559	มีค.2559	0.22	-	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นายรังสิต ผดุงกิจ)

ทพ.

25 มกราคม 2559

ลงชื่อ 

ผู้รับผิดชอบ

(นายนพดล พงษ์นิกร)

ผช.ฝปช.5 รักษาการแทน ฝปช.5

25 มกราคม 2559


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน้า 4

สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (ก)		วิธีการ (ก)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี...	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี(ก)	ไม่มี(ก)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา(เดือนปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือนปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.....(เดือนปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
จัดหาครุภัณฑ์	เครื่องทำลมเย็น	72 เครื่อง	-	2559	/	-	-	/	/	-	พค. 2559	กย.2559	ธค.2559	2.16	-	จน. ดำเนินการ (ประเมินจากการดำเนินการของ จน.)
จัดหาครุภัณฑ์	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	4 เครื่อง	-	2559	/	-	/	-	/	-	มค.2559	กพ.2559	มีค.2559	0.212	-	
จัดหาครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 22,000 BTU พร้อมการติดตั้ง	5 เครื่อง	-	2559	/	-	/	-	/	-	กพ.2559	มีค.2559	เมย.2559	0.155	-	
จัดหาครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU พร้อมการติดตั้ง	3 เครื่อง	-	2559	/	-	/	-	/	-	กพ.2559	มีค.2559	เมย.2559	0.156	-	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นายรังสิต ผดุงกิจ)

หนพ.

25 มกราคม 2559

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายพศพล พงษ์นิกร)

ผช.สปป.5 รักษาการแทน สปป.5

25 มกราคม 2559

5

สำนักงานปริมณียเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปริมณียไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณสมบัติเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี...	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ	ประกวด	มี(/)	ไม่มี(/)	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา(เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..... (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2556 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
จัดหา ครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU พร้อมการติดตั้ง	3 เครื่อง	-	2559	/	-	/	-	/	-	กพ.2559	มีค.2559	เมย.2559	0.168	-	

ลงชื่อ




ผู้จัดทำ

(นายรังสิต ผดุงกิจ)

ทพ.

25 มกราคม 2559

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายนพดล พงษ์นิกร)

ผช.ฝปช.5 รักษาการแทน ฝปช.5

25 มกราคม 2559

5

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต 6 บริษัทปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันกับ ประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือนปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	เครื่องจักรและอุปกรณ์ (13 0101 05)																
1		เครื่องชั่งแบบตัวเลข ขนาด 30 กก.	13		/	/		/		/					0.123500		จท.จัดซื้อ
2		เครื่องชั่งแบบตัวเลข ขนาด 300 กก.	10		/	/		/		/					0.200000		จท.จัดซื้อ
3		เครื่องรัดพลาสติก แบบกึ่งอัตโนมัติ	6		/	/		/		/					0.198000		ปช.6 จัดซื้อ
4		เคาน์เตอร์ปราชญ์ อนุญาต (ปนอ.) พร้อมเก้าอี้	44		/		/	/		/					0.726000		จท.จัดซื้อ

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต 6 บริษัทปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	เฉพาะตัว		ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือนปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
5		ชั้นวางกระบะ (โต๊ะ เรียงจำหน่าย ไปรษณียภัณฑ์แบบ ใหม่)	17		/		/	/		/						0.110500		จท.จัดซื้อ
6		โต๊ะคัดแยก ไปรษณียภัณฑ์ ขนาดใหญ่ แบบมี โต๊ะเสริม พร้อมเก้าอี้	6		/		/	/		/						0.174000		จท.จัดซื้อ
7		โต๊ะเรียงจำหน่าย ไปรษณียภัณฑ์แบบ ใหม่ พร้อมเก้าอี้	56		/		/	/		/						0.784000		จท.จัดซื้อ
8		รถลำเลียงแบบ ง.	18		/	/		/		/						0.135000		จท.จัดซื้อ
9		สายพานลำเลียง ไปรษณียภัณฑ์ แบบหมุนวน	1		/		/	/		/						2.000000		จท.จัดซื้อ

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต 6 บริษัทปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันกับ ประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด	เฉพาะตัว		ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี	ไม่มี							
										(/)	(/)							
เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไป (13 0101 06)																		
10		Multimedia Projector	9		/	/		/		/						0.270000		จท.จัดซื้อ
11		เครื่องตัดหญ้าแบบ สะพานชนิดข้อแข็ง	14		/	/		/		/						0.133000		ปช.6 จัดซื้อ
12		ชุดเครื่องเสียง สำหรับห้องประชุม ขนาด 10 ชุด	5		/	/		/		/						0.325000		จท.จัดซื้อ
13		ชุดเครื่องเสียง สำหรับห้องประชุม ขนาด 15 ชุด	3		/	/		/		/						0.270000		จท.จัดซื้อ
14		ระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด พร้อมติดตั้ง	1		/	/		/		/						0.100000		ปช.6 จัดซื้อ


หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต 6 บริษัทปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	เฉพาะตัว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือนปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	เครื่องใช้สำนักงาน (13 0101 07)																
15		เก้าอี้บุวมสำหรับ เคาน์เตอร์รับฝาก และห้องปฏิบัติการ	68		/	/		/		/					0.136000		จท.จัดซื้อ
16		เครื่องทำน้ำเย็น แบบขวดพลาสติก ครอบ พร้อมขวด	31		/	/		/		/					0.108500		ปช.6 จัดซื้อ
17		เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์	7		/	/		/		/					0.196000		จท.จัดซื้อ
18		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	5		/	/		/		/					0.110000		จท.จัดซื้อ
19		เครื่องทำลมเย็น	37		/	/		/		/					1.110000		จท.จัดซื้อ

หน่วยงาน สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										เฉพาะตัว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	มี (/)	ไม่มี (/)															
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันกับ ประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา								
20		เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 BTU พร้อมการติดตั้ง	2		/	/		/							0.114000		ปช.6 จัดซื้อ
21		ตู้โชว์สินค้า ไปรษณีย์ทรงสูง	4		/	/		/							0.116000		จท.จัดซื้อ
22		ตู้นิรภัยขนาดเล็ก	30		/	/		/							0.450000		จท.จัดซื้อ
	ยานพาหนะ (13 0101 08)																
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน (13 0101 02)																


 (นายนิติ นุ่มหันต์)
 ทพ.
 3-ก.พ.-59


 ไปปฏิบัติงานทางพื้นที่ (ผู้ตรวจสอบ)
 (นายสุเทพ มงคลปทุมรัตน์)
 ผชผ.ปช.6
 3-ก.พ.-59


 (นายประพันธ์ ศรีธิหล้า)
 ผปช.6
 3-ก.พ.-59

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต 7 จังหวัด ราชบุรี

บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน สำนักงานไปรษณีย์เขต 7 จังหวัด ราชบุรี																				
แผนงาน		หมวดค่าตอบแทน / ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งานโครงการ	รายการ	จำนวน หน่วย	งานต่อ เรื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	หรือ กำหนด คุณสมบัติ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา เดือน/ปี	คาดว่าจะ ลงนาม ใน สัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ ปี เดือน/ปี	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ในปี 2559 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ รวม (บาท)				
										มี	ไม่มี									
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (รหัสบัญชี 13 0101 03)																				
59 97 1 014	ปณ.ท่าม่วง ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการปราชญ์	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	พ.ค.59	ต.ค.59	1,980,200				
59 97 1 015	ปณ.ลาดหญ้า ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการปราชญ์	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	พ.ค.59	ต.ค.59	1,883,900				
59 97 1 016	ปณ.อัมพวา ก่อสร้างอาคารที่พักการ	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	พ.ค.59	ต.ค.59	9,356,600				
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (รหัสบัญชี 13 0101 04)																				
59 97 1 048	ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ	1	/	/	/	/	/	/	/	/			พ.ค.59	มิ.ย.59	ต.ค.59	2,358,100				
59 97 1 049	ปณ.บางปลาม้า ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ	1	/	/	/	/	/	/	/	/			พ.ค.59	มิ.ย.59	ต.ค.59	1,504,900				
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (รหัสบัญชี 13 0101 05)																				
59 85 2 002	Electric Pallet Truck 1 คัน	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	มิ.ย.59	ต.ค.59	500,000				
59 85 2 018	โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณีย์ตัวพิเศษพร้อมเก้าอี้ 34 ชุด	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	มิ.ย.59	ต.ค.59	425,000				
59 85 2 022	รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 คัน 1 คัน	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	มิ.ย.59	ต.ค.59	769,000				
59 85 2 023	รถยนต์กระบะบรรทุกที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 1 คัน 1 คัน	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	มิ.ย.59	ต.ค.59	898,000				
59 85 2 024	รถยนต์บรรทุกแบบตู้แช่ ขนาด 4 คัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก 2 คัน	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	มิ.ย.59	ต.ค.59	5,100,000				
59 85 2 025	รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี 3 คัน	1	/	/	/	/	/	/	/	/			เม.ย.59	มิ.ย.59	ก.ย.59	134,100				
เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไป (รหัสบัญชี 13 0101 06)																				
59 85 2 028	เต็นท์ทรงปิรามิด ขนาด 3x3 เมตร 24 หลัง	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	120,000				
59 85 2 031	เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อมลำโพงติดตั้งหลังการรถ 33 ชุด	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	495,000				
59 85 2 032	เครื่องขยายเสียงไร้สายแบบบลูธูธ 21 เครื่อง	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	336,000				
59 85 2 040	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด 9 ชุด 7 ชุด	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	350,000				
59 85 2 044	เครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว 18 เครื่อง	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	252,000				
เครื่องใช้สำนักงาน (รหัสบัญชี 13 0101 07)																				
59 85 2 054	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 29 ตู้	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	116,000				
59 85 2 056	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ 70 ชุด	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	266,000				
59 85 2 057	โต๊ะเอนกประสงค์ 72 ตัว	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	144,000				
59 85 2 064	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 67 เครื่อง	1	/	/	/	/	/	/	/	/			มิ.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	1,876,000				

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต 7 จังหวัด ราชบุรี

บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต 7 จังหวัด ราชบุรี																	บริษัท เบริมมไทย จำกัด		กระทรวง		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายธัชพล ปัญญาชัยรักษา)
ตำแหน่ง หัวหน้า

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายองอาจ ศรีม่วง)
ตำแหน่ง ผ.บ.7

✓

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานปราชญ์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการ จ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	e-Auc tion	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (ค/ป)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ (ค/ป)	งบประมาณ ที่ได้รับในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1	เครื่องชั่งแบบตัวเลขขนาด 300 กก.	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	20 เครื่อง		✓	✓			✓			✓		ก.พ. 2559	มี.ค.2559	-	240,750		ปช.8
2	เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด แบบตรวจโลหะ	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	11 เครื่อง		✓	✓		✓				✓		-	-	ก.ย.2559	115,500		จท.
3	ชั้นวางกระบะ (โต๊ะเรียงจำหน่าย ไปรษณีย์ภัณฑ์แบบใหม่)	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	45 ที่		✓	✓		✓				✓		-	-	ก.ย.2559	292,500		จท.
4	ตู้ไปรษณีย์ภัณฑ์แบบ ค. (แบบโลหะรวมฐานตู้)	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	22 ตู้		✓		✓					✓		-	-	พ.ย. 2559	176,000		จท.
5	โต๊ะเรียงจำหน่าย ไปรษณีย์ภัณฑ์ด่วนพิเศษ พร้อมเก้าอี้	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	11 ชุด		✓		✓					✓		-	-	พ.ย. 2559	137,500		จท.
6	โต๊ะเรียงจำหน่าย ไปรษณีย์ภัณฑ์แบบใหม่ พร้อมเก้าอี้	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	25 ชุด		✓		✓					✓		-	-	พ.ย. 2559	350,000		จท.

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายอนันต์ เด่นสุนทร)
ททพ.
13 ม.ค. 2559

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายนิรุพงษ์ สติริภักดิ์)
ผปช.8
13 ม.ค. 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานปราชญ์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการ จ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	e-Auc tion	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (ด/ป)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ (ด/ป)	งบประมาณ ที่ได้รับในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
7	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม มีพนักพิง ไม่มีเท้าแขน มี ล้อเลื่อน ปรับระดับได้	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	68 ตัว		✓	✓		✓				✓		-	-	พ.ย.2559	122,400		จท.
8	เก้าอี้หนังพนักพนัก ไปรษณีย์	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	50 ตัว		✓	✓		✓					✓	-	ก.พ.2559		100,000		ปช.8
9	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	29 ตู้		✓	✓		✓				✓		-	-	พ.ย.2559	116,000		จท.
10	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	5 เครื่อง		✓	✓		✓				✓		-	-	พ.ย.2559	140,000		จท.
11	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ เลื่อน	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	5 เครื่อง		✓	✓		✓				✓		-	ก.พ.2559	-	110,000		ปช.8

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายอนันต์ เด่นสุนทร) ห.
ทพ.
13 ม.ค. 2559

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายบุญพงษ์ สติรักษ์)
ผบ.8
13 ม.ค. 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานปราชญ์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ							ออกแบบ หรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการ จ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	e-Auc tion	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (ค/ป)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ (ค/ป)	งบประมาณ ที่ได้รับในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
12	เก้าอี้แถวชนิดโพลีโพรลีน 4 ที่นั่ง	เครื่องใช้ สำนักงาน	38 แถว		✓	✓		✓				✓		-	ก.พ.2559	เม.ย.2559	228,000		ปช.8	
13	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้ง โต๊ะ	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	5 เครื่อง		✓	✓		✓				✓		-	-	พ.ย.2559	265,000		จท.	
14	ตู้โซว์สินค้าไปรษณีย์ทรงสูง	เครื่องจักร และอุปกรณ์ ไปรษณีย์	6 ตู้		✓		✓	✓				✓		-	-	พ.ย.2559	174,000		จท.	
15	กระดาดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	อุปกรณ์ สำนักงาน	20,000 ม้วน		✓	✓		✓				✓		-	ม.ค.2559	ม.ค.2559	288,900		ปช.8	
16	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Ricoh	อุปกรณ์ สำนักงาน	100 ตลับ		✓	✓		✓				✓		-	ม.ค.2559	ม.ค.2559	235,000		บช.8	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอนันต์ เคนสุนทร)

ททพ.

13 ม.ค. 2559

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายรัฐพงษ์ สติรักษ์)

ผ.ปช.8

13 ม.ค. 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานปราชญ์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ						ออกแบบ หรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการ จ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	พิเศษ	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	e-Auc tion	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (ค/ป)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ (ค/ป)	งบประมาณ ที่ได้รับในปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.เหนือคลอง	ที่ดินและ อาคาร	1 แห่ง	2560							√	√		มี.ค.59	เม.ย.59	ก.ค.59-มี.ค.60	10.437		กร.
2	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.คลองท่อม	ที่ดินและ อาคาร	1 แห่ง	2560							√	√		ก.พ.59	เม.ย.59	ก.ค.59-มี.ค.60	9.886		กร.
3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.หัวไทร	ที่ดินและ อาคาร	1 แห่ง	2560							√	√		มี.ค.59	เม.ย.59	ก.ค.59-มี.ค.60	13.380		กร.
4	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.ทุ่งคา	ที่ดินและ อาคาร	1 แห่ง	2560							√	√		ก.พ.59	เม.ย.59	ก.ค.59-มี.ค.60	10.262		กร.
5	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.ปฐมพร	ที่ดินและ อาคาร	1 แห่ง		√						√	√		มี.ค.59	เม.ย.59	ก.ค.-พ.ย.59	2.189		ปช.8
6	ซื้อที่ดิน ปณ.ฉวาง 1 ไร่	ที่ดิน	1 แห่ง		√			√				√		ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	7.000		ปช.8
7	ซื้อที่ดิน ปณ.เชียรใหญ่ 1 ไร่	ที่ดิน	1 แห่ง		√			√				√		ก.พ.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	8.000		ปช.8

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอนันต์ เด่นสุนทร)

ทพ.

13 ม.ค. 2559

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายณัฐพงษ์ สติรักษ์)

ผ.ช.8

13 ม.ค. 2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 9 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	ประกวดราคา	กำหนดคุณสมบัติแล้ว		ประกาศ/สอบ/ตกลงราคา/ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2557 (เดือน/ปี)
											มี	ไม่มี ()				
1	59 87 2 004		เครื่องรัดพลาสติกแบบกึ่งอัตโนมัติ	5 เครื่อง	33,000	165,000	ปช.9	/		/			ต.ค.58	ม.ค.59	มี.ค. 59	ตกลงราคา
2	59 87 2 017		โต๊ะคัดเลือกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ พร้อมเก้าอี้	5 ชุด	22,000	110,000	จห.	/		/			ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	ตกลงราคา
3	59 87 2 021		โต๊ะเรียงจำหน่ายไปรษณียภัณฑ์แบบใหม่พร้อมเก้าอี้	14 ชุด	14,000	196,000	จห.	/		/			ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	ตกลงราคา
4	59 87 2 029		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุด 8 ชุด	15 ชุด	70,000	1,050,000	จห.			/	/		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	สอบราคา
5	59 87 2 030		เครื่องขยายเสียงไร้สายแบบล้อยาก	10 เครื่อง	16,000	160,000	ปช.9	/		/			ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	ตกลงราคา
6	59 87 2 032		เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	7 เครื่อง	60,000	420,000	ปช.9			/	/		มี.ค.59	พ.ค.59	มี.ย. 59	สอบราคา
7	59 87 2 035		ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาด 12 ชุด	3 ชุด	75,000	225,000	ปช.9	/		/			มี.ค.59	พ.ค.59	มี.ย. 59	ตกลงราคา
8	59 87 2 036		โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว	16 เครื่อง	14,000	224,000	ปช.9	/		/			ต.ค.58	ม.ค.59	ก.พ. 59	ตกลงราคา
9	59 87 2 058		Notebook Computer	5 เครื่อง	30,000	150,000	จห.	/		/			ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	ตกลงราคา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 9 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ราคาต่อหน่วย		รวมเงิน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
								จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	ประกวดราคา	กำหนดคุณสมบัติแล้ว	มี () ไม่มี ()	ประกาศ/สอบ/ตกลงราคา/ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2557 (เดือน/ปี)	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)														
10	59 87 2 061	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	5 เครื่อง	22,000	110,000	ปช.9		/		/		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	ตกลงราคา		
11	59 87 2 062	เก้าอี้แถวชนิด โพลีโฟฟรีลิน 4 ที่นั่ง	28 แถว	6,000	168,000	ปช.9		/		/		ม.ค.59	มี.ค.59	เม.ย. 59	ตกลงราคา		
12	59 87 2 065	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	14 เครื่อง	53,000	742,000	จท.			/	/		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	สอบราคา		
13	59 87 2 067	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง	6 เครื่อง	28,000	168,000	ปช.9			/	/		มี.ค.59	พ.ค.59	มี.ย. 59	สอบราคา		
14	59 87 2 071	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง	4 เครื่อง	37,000	148,000	ปช.9			/	/		มี.ค.59	พ.ค.59	มี.ย. 59	สอบราคา		
15	59 87 2 073	ตู้กระจกโชว์ตัวอย่างสินค้า ปณท	22 ตู้	21,500	473,000	จท.			/	/		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	สอบราคา		
16	59 87 2 074	ตู้โชว์สินค้าไปรษณีย์ทรงสูง	9 ตู้	29,000	261,000	ปช.9		/		/		ก.พ.59	เม.ย.59	พ.ค. 59	ตกลงราคา		
17	59 96 1 013	จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ ปณ.สทิงพระ	1 แห่ง	12,000,000	12,000,000	ปช.9			/			มี.ค.59	พ.ค.59	มี.ย. 59	ประกวดราคา		
16	59 97 1 025	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.กันตัง	1 แห่ง	12,843,200	12,843,200	กร.			ฝ่ายก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง								
17	59 97 1 026	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ ปณ.บ้านค่านอก	1 แห่ง	10,221,000	10,221,000	กร.			ฝ่ายก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง								

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 9 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน																หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
ลำดับที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	ประกวดราคา	กำหนดคุณลักษณะแล้ว		ประกาศ/สอบ/ตกลงราคา/ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2557 (เดือน/ปี)																	
										มี	ไม่มี (/)																				
18	59 97 1 051	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปลด.ปาดังเบซาร์	1 แห่ง	2,900,000	2,900,000	ปช.9			/			เม.ย.59	มิ.ย.59	พ.ย. 59	ประกวดราคา																
19	59 97 1 052	ปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	1 แห่ง	2,820,100	2,820,100	ปช.9			/			เม.ย.59	มิ.ย.59	ธ.ค. 59	ประกวดราคา																
		ปลด.ศรีภูวนารถ																													

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายวันรัตน์ คงสัว)

ตำแหน่ง พนักงานไปรษณีย์ 7

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายพนม ปาลรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ ฝ่ายไปรษณีย์เขต 9

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน สำนักงานปราชญ์เขต ๑๐ บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับ	แผนงาน งาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี. ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี.๒๕๕๙ (ล้าน/บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้าน/ บาท)	
๑	อนุมัติรายปี	เครื่องซึ่งแบบตัวเลข ขนาด ๓๐๐ กก. จำนวน ๑๑ เครื่อง			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๒๒๐	-	จท.ดำเนินการ
๒	อนุมัติรายปี	เคาเตอร์ปราชญ์อนุญาต (ปนอ.) พร้อมเก้าอี้ ๓๒ ชุด			/		/			/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๕๒๘	-	จท.ดำเนินการ
๓	อนุมัติรายปี	ชั้นวางกระบะ(โต๊ะเรียงจำหน่าย) ปราชญ์ภัณฑ์แบบใหม่ ๑๘ ที่			/		/			/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๑๗	-	จท.ดำเนินการ
๔	อนุมัติรายปี	โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนแบบ ข. ๑๐ ตัว			/		/			/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๑๕	-	จท.ดำเนินการ
๕	อนุมัติรายปี	โต๊ะคัดแยกปราชญ์ภัณฑ์ขนาดใหญ่ แบบมีโต๊ะเสริม พร้อมเก้าอี้ ๑๓ ชุด			/		/			/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๓๗๗	-	จท.ดำเนินการ
๖	อนุมัติรายปี	โต๊ะเรียงจำหน่ายปราชญ์ภัณฑ์แบบใหม่ พร้อมเก้าอี้ ๑๓ ชุด			/		/			/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๘๒	-	จท.ดำเนินการ
๗	อนุมัติรายปี	Multimedia Projector ๖ เครื่อง			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๘๐	-	จท.ดำเนินการ
๘	อนุมัติรายปี	โทรทัศน์ LED ขนาด ๔๓ นิ้ว ๖ เครื่อง			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๕๖	-	ปช.๑๐ ดำเนินการ
๙	อนุมัติรายปี	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม มีพนักพิง ไม่มี เท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ ๘๔ ตัว			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๕๑๒	-	ปช.๑๐. ดำเนินการ


.....ผู้จัดทำ
(นายวีระยุทธ สุวัฒนาภูร)
ทพพ.
๔ ม.ค. ๒๕๕๙

.....ผู้รับผิดชอบ
(นายธนพร บุณยรัตกลิน)
ผปช.๑๐
๔ ม.ค. ๒๕๕๙

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ บงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน สำนักงานไปรษณีย์เขต ๑๐ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	แผนงาน งาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๕๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี. ๒๕๕๙ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี. ๒๕๕๙ (ล้าน/บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้าน/ บาท)	
๑๐	อนุมัติรายปี	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน ๓๐ ตู้			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๒๐	-	ปช. ดำเนินการ
๑๑	อนุมัติรายปี	Notebook Computer ๙ เครื่อง			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๒๗๐	-	คค.ดำเนินการ
๑๒	อนุมัติรายปี	เครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิทัล ๑ เครื่อง			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๘๐	-	ปช. ดำเนินการ
๑๓	อนุมัติรายปี	เก้าอี้แถวชนิดโพลีโพรพิลีน ๔ ที่นั่ง ๕๖ แถว			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๓๓๖	-	ปช. ดำเนินการ
๑๔	อนุมัติรายปี	เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU พร้อม การติดตั้ง ๖ เครื่อง(ศรีสะเกษ)			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๒๒๒	-	ปช. ดำเนินการ
๑๕	อนุมัติรายปี	เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ BTU พร้อม การติดตั้ง ๒ เครื่อง(ศรีสะเกษ)			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๐๒	-	ปช.ดำเนินการ
๑๖	อนุมัติรายปี	เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า ๐๐,๐๐๐ BTU พร้อม การติดตั้ง ๓ เครื่อง(ปทุมธานี)			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๑๕๓	-	ปช.ดำเนินการ
๑๗	อนุมัติรายปี	ตู้กระจกโชว์ตัวอย่างสินค้า ปณท ๑๐ ตู้			/	/				/			พ.ค. ๕๙	ต.ค. ๕๙	๐.๕๑๕	-	จท.ดำเนินการ


ผู้จัดทำ
 (นายวีระยุทธ สุวณนากร)
 ทพพ.
 ๔ ม.ค. ๒๕๕๙


ผู้รับผิดชอบ
 (นายธนพร นวนยรัตกลิน)
 ฝปช.๑๐
 ๔ ม.ค. ๒๕๕๙