



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.(น๑)

ถึง กฟน.๑

เลขที่ น.๑กบญ.(ตป.)

วันที่ 26 มิ.ย. 2560

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ หน่วยงานในสังกัด กฟน.๑ (ฝ่าย/กอง) ประจำปีงบประมาณ ๑/๒๕๖๐

เรียน อช.น.๑ ผ่าน อ.บ.พ.(น๑) ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อย้ายหนังสือ สดก. เลขที่ กวพ.(ก) ๔๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหนังสือ กบญ.(น๑) เลขที่ น.๑ กบญ.(จช) ๓๘๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดแนวทางและขั้นตอนดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง, การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

ผตป.กบญ.(น๑) ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด กฟน.๑ (ฝ่าย/กอง) ประจำปีงบประมาณ ๑/๒๕๖๐ โดยเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๘๙ รายการ พบว่ามีการดำเนินการ ดังนี้.-

๑. ยังไม่ถึงกำหนดเริ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔
๒. ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๘๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๓
๓. ดำเนินการไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ โดย การดำเนินการไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีสาเหตุเนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา, เปลี่ยนแปลงวิธีการ จัดหา, การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา, ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมใน ประกวดราคาอื่น, ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (แต่กรอบเวลาไม่ เป็นไปตามแผนฯ)

ที่ น.๑ กบญ.(ตป.) 2239/๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

วิธ - ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖,
๐๓.๐๓

วิธ - ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖,
๐๓.๐๓

๑๐/๖

วิธ - ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖,
๐๓.๐๓

(นายประพันธ์ สีนวล)

อ.บ.พ.(น.๑) รักษาการแทน อช.น.๑

ผตป.กบญ.(น๑)(วัชรภรณ์ฯ)

27 มิ.ย. 2560

โทร (๑๑)๑๐๓๒๓, ๑๐๓๒๔

วิธ - ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖,
๐๓.๐๓

(นางนริศรา พงษ์เพ็ง)

จก.บญ.น.๑

รักษาการแทน อ.บ.พ.น.๑

26 มิ.ย. 2560

วิธ - ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖,
๐๓.๐๓

วิธ - ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖, ๑๔.๐๖,
๐๓.๐๓

(นายประพันธ์ สีนวล)

อ.บ.พ.(น.๑)

27 มิ.ย. 2560

