

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ จ.ต.๓/กกค.(ยธ.)- ๑๘/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตำบล/แขวง
เขาตม อำเภอ/เขต ยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย นายไพฑูรย์ สุขะเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าเขต ๓ (ยะลา) ภาค ๔
ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิศวกรรมกรู๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่ ๖๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดย นางสาวพิรดาวส์ ลาเต๊ะ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
นี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงที่ดิน, ก่อสร้างอาคาร
โรงเก็บพัสดุ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายงานผลการพิจารณาประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างฯ	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือขอยืนยันราคาเดิม	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	จำนวน ๙ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดการยื่นเอกสารเสนอราคา (ของห้างฯ)	จำนวน ๒๙ แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ แบบก่อสร้าง และผังบริเวณ	จำนวน ๕๒ แผ่น
๒.๘ ผนวก ๘ ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑๘ แผ่น
๒.๙ ผนวก ๙ รายการประกอบแบบ	จำนวน ๒๐๘ แผ่น
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ รายละเอียดวงงาน	จำนวน ๒ แผ่น

๒/ ความใด.....

ต้นฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๐๒๙๔๙๘๓๐๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๘,๒๓๖.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๗๖๔,๗๑๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑๑,๗๑๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ทั้งหมด ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๙,๔๑๓.๐๐ บาท ของค่าจ้างจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามแบบดังนี้.-

ป้ายประกาศ

-ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการก่อสร้าง ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร ตามที่ กฟผ. กำหนด

๓/ สำนักงาน.....

ต้นฉบับ

- ๓ -

สำนักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์สำนักงานฯ ตามที่กำหนด

- จัดทำสำนักงานสนาม/ห้องประชุม สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน กฟผ. โดยมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
- จัดให้มีโต๊ะประชุม-เก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด (ทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.)
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ บีทียู (BTU) จำนวน ๑ เครื่อง (ทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.)

รื้อถอน

- รื้อถอน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังอาคารบ้านพักฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอน หอถังน้ำ บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพักฯ (ทรัพย์สินที่รื้อถอน เป็นของ กฟผ.) (ตามแบบผังบริเวณ แสดงตำแหน่งรื้อถอน)

ปรับปรุงที่ดิน

- ปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร) (ตามแบบผังบริเวณแสดงตำแหน่งปรับปรุงที่ดิน)
- ทดสอบการบดอัดในพื้นที่พร้อมผลการทดสอบฯ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน ๓ ชุด

อาคารโรงเก็บพัสดุฯ

- เจาะสำรวจชั้นดิน ๒ หลุม บริเวณตำแหน่งก่อสร้างอาคารฯ พร้อมส่งหนังสือรายงานผลการเจาะสำรวจฯ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน ๓ ชุด

และกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลนรายการ และ สัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๒ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๙,๔๑๓.๐๐ บาท ของค่าจ้างจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามแบบดังนี้:-

อาคารโรงเก็บพัสดุฯ

- ปรับพื้นที่ วางผัง และงานตอกเสาเข็มรองรับฐานราก ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มรองรับพื้นอาคาร ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานฐานราก ตอม่อ และงานคานคอดินพร้อมพื้นที่ส่วนที่จะต้องก่อสร้างพร้อมคานชั้นที่ ๑ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลส่วนที่จะต้องฝังใต้พื้น และโครงสร้างชั้นที่ ๑ ตามแบบแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสา คานรับโครงหลังคาตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาเหล็กม้วน, หลังคาโปร่งแสง ตามแบบแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบันได ชั้นที่ ๒ วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ตามแบบแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐ ตามแบบ แล้วเสร็จ

๔/-เดินท่อ.....

ต้นฉบับ

- เดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในผนังฯ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก , ผนังเหล็กกริดลอน ผนังบานเกล็ดเหล็กระบายอากาศ ผนังบานเกล็ดโปรงแสงระบายอากาศตามแบบ แล้วเสร็จ

และกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลนรายการ และ สัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๓ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๕,๘๘๕.๐๐ บาท ของค่าจ้างจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามแบบดังนี้.-

อาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน

- กระเบื้องปูพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- กระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ทดสอบระบบตามแบบ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น (ห้องเก็บพัสดุ/เก็บมิเตอร์) พร้อมทำผิว (FLOOR HARDENER) และบัวเชิงผนัง ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได และทำผิวทรายล้างบันได ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน และเดินท่องานระบบไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือฝ้าตามแบบแล้วเสร็จ
- พื้นรอบอาคาร และทำผิวทรายล้าง ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคา POLYCARBONATE และแผงกันแดด ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานทาสี ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/พัดลมระบายอากาศ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบต่างๆ พร้อมนำเสนอรายงานการทดสอบ



พิกุล ๑๐/๓๐

งานรื้อถอน

- รื้อถอน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพักฯ ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอน อาคารบ้านพักฯ ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ (ทรัพย์สินที่รื้อถอน เป็นของ กฟภ.)
- รื้อถอนอาคารสำนักงานสนามพร้อมเก็บทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย
- ให้ผู้รับจ้างส่งมอบทรัพย์สินภายในสำนักงานสนาม เช่น โต๊ะประชุม-เก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด, เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ให้ กฟภ.

พร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบรูป และรายการทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยและกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลนรายการ และ สัญญาทุกประการแล้ว

๕/การจ่ายเงิน.....

ต้นฉบับ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....-.....สาขา.....-.....ชื่อบัญชี.....-.....เลขที่บัญชี.....-..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....-..... (.....-.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....-.....(.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแล้วตามข้อ ๕.๓ (ข)



๖/ ข้อ ๖ การ.....

พิมพ์ ๑๖/๑๓

ต้นฉบับ

- ๖ -

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....
(.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่ติดดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด-..... (.....-.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
เสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลา
ที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนดโดยทันที นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้างและวันที่ กพท.แจ้งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้เข้าดำเนินการได้ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนด ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างและวันที่ กพท.แจ้งการ
ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้เข้าดำเนินการได้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้
ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี-.....(.....-.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้
ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข
ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง
ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



พิกษา ๓
๓๓๓

๗/ในกรณี.....

ต้นฉบับ

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่خذค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อนี้เท่านั้น



พิกุล ชาติ

๘/ผู้รับจ้าง.....

ต้นฉบับ

- ๘ -

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



พินิจ ภาณี

๙/ข้อ ๑๖ งาน.....

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง (ได้แก่ เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าครองชีพ + ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา) และ/หรือค่าจ้างที่ปรึกษาระหว่างที่ปฏิบัติผิดสัญญาฯ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาฯ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯ ได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



วิมล ชาติ

๑๐/ข้อ ๑๙ การ.....

ต้นฉบับ

- ๑๐ -

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ก็สิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ



พ.ร.บ. ๒๕๖๑

๑๑/ที่มีเรือไทย....

ต้นฉบับ

- ๑๑ -

ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐(สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้างโยธา

๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๓.๓ ช่างประปา

๒๓.๔ ช่างปูกระเบื้องและสุขภัณฑ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔ การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานการก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่แนบท้ายสัญญานี้ และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาข้อ ๔ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานการก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าว



พ.๓๓๗ ๑๓๓๗

๑๒/สัญญานี้.....

ต้นฉบับ

- ๑๒ -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ สุขะเจริญศิริ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิรดา หงษ์คำ)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภากรณ์ จิตตพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวมิ่งกมล มิ่งแก้ว)

รายละเอียดวงงาน ปรับปรุงที่ดิน,ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
ในบริเวณสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กพอ.จะนะ จ.สงขลา

วงเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๗๖๔,๗๑๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ่ายเงินแบ่งเป็น ๓ งวด ในอัตราร้อยละ ๓๐,๓๐ และ ๔๐ ของ
วงเงินค่าจ้างตามสัญญา ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๙,๔๑๓.๐๐ บาท ของค่าจ้างจะจ่าย
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามแบบดังนี้.-

ป้ายประกาศ

-ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการก่อสร้าง ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร ตามที่ กพท. กำหนด

สำนักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์สำนักงานฯ ตามที่กำหนด

- จัดทำสำนักงานสนาม/ห้องประชุม สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน กพท. โดยมีพื้นที่
ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
- จัดให้มีโต๊ะประชุม-เก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด (ทรัพย์สินเป็นของ กพท.)
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ บีทียู (BTU) จำนวน ๑ เครื่อง (ทรัพย์สิน
เป็นของ กพท.)

รื้อถอน

- รื้อถอน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังอาคารบ้านพักฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอน หอดังน้ำ บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพักฯ (ทรัพย์สินที่รื้อถอนเป็นของ กพท.)
(ตามแบบผังบริเวณ แสดงตำแหน่งรื้อถอน)

ปรับปรุงที่ดิน

- ปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร)
(ตามแบบผังบริเวณแสดงตำแหน่งปรับปรุงที่ดิน)
- ทดสอบการบดอัดในพื้นที่พร้อมผลการทดสอบฯ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
จำนวน ๓ ชุด

อาคารโรงเก็บพัสดุฯ

- เจาะสำรวจชั้นดิน ๒ หลุม บริเวณตำแหน่งก่อสร้างอาคารฯ พร้อมส่งหนังสือรายงานผล
การเจาะสำรวจฯ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน ๓ ชุด

และกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบ
แปลนรายการ และ สัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๒ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๓๐เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๒๙,๔๑๓.๐๐บาท ของค่าจ้างจะจ่าย
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามแบบดังนี้.-

อาคารโรงเก็บพัสดุฯ

- ปรับพื้นที่ วางผัง และงานตอกเสาเข็มรองรับฐานราก ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มรองรับพื้นอาคาร ตามแบบ แล้วเสร็จ

- งานฐานราก ตอม่อ และงานคานคอดินพร้อมพื้นส่วนที่จะต้องก่อสร้างพร้อมคานชั้นที่ ๑ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลส่วนที่จะต้องฝังใต้พื้น และโครงสร้างชั้นที่ ๑ ตามแบบแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสา คานรับโครงหลังคาตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาเหล็กม้วนลอน, หลังคาโปร่งแสง ตามแบบแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบันได ชั้นที่ ๒ วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ตามแบบแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- เดินท่อน้ำระบายน้ำส่วนที่ฝังในผนังฯ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก , ผนังเหล็กม้วนลอน ผนังบานเกล็ดเหล็กระบายอากาศ ผนังบานเกล็ดโปร่งแสงระบายอากาศตามแบบ แล้วเสร็จ

และกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลนรายการ และ สัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๓ จ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๕,๘๘๔.๐๐ บาท ของค่าจ้างจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามแบบดังนี้.-

อาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน

- กระเบื้องปูพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- กระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ทดสอบระบบตามแบบ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น (ห้องเก็บพัสดุ/เก็บมีเตอร์) พร้อมทำผิว (FLOOR HARDENER) และบัวเชิงผนัง ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได และทำผิวทรายล้างบันได ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน และเดินท่อน้ำระบบไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือฝ้าตามแบบแล้วเสร็จ
- พื้นรอบอาคาร และทำผิวทรายล้าง ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคา POLYCARBONATE และแผงกันแดด ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานทาสี ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/พัดลมระบายอากาศ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบต่างๆ พร้อมนำเสนอรายงานการทดสอบ



นางสาว ภาณุรัตน์

งานรื้อถอน

- รื้อถอน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพักฯ ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอน อาคารบ้านพักฯ ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ (ทรัพย์สินที่รื้อถอน เป็นของ กฟภ.)
- รื้อถอนอาคารสำนักงานสนามพร้อมเก็บทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย
- ให้ผู้รับจ้างส่งมอบทรัพย์สินภายในสำนักงานสนาม เช่น โต๊ะประชุม-เก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด, เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ให้ กฟภ.

พร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบรูป และรายการทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยและกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลนรายการ และ สัญญาทุกประการแล้ว



พิมพ์ลง ๗
ลง/๗:



๒.๓.๕ ใบปลิวหนังสือราชการ

เลขที่ 00531
วันที่ 27 ธันวาคม 2562

លេខអត្តសញ្ញាណ ០៩៤៣៥៤៨០០០២៩២

6. 4x²-9y²

ដើម្បីស៊ើបអារាម យើងម្នាក់ៗបានជំរាប ដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ។

9. 11. 1941 10. 11. 1941 11. 11. 1941 12. 11. 1941

ក៏ដូច្នេះ ៖ សេចក្តីផ្តើមនេះគឺជាប្រព័ន្ធ

“²⁴ 4 6 3 2 5 7 ”

མཚན་པར་བྱ་བ།

60/1

91% 0.01 / 0.02

၆၆၃-၁ / အို.ပုဒ် ပုံနှိပ်

ស៊ីឡាវីយ៉ា ប៊ីនាហ្គាឡី

2014年11月11日

ជំនួញ

12.2/86 5

512324

6. 2019/10/16 16:31:43 6. 2019/10/16 16:31:43

๙๔๑๘๐

అనుబంధం-1

លេខបទដ្ឋានជាតិស្តីពីការងារសាងសង់ ០១១៤០០០១៦៥៥០១

1. 99 7.13% 7.13%

กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[illegible]

	บาท	สต.
.....	0	00
.....	4,453	00
.....	0	00
.....	4,453	00

จำนวน ๖ ชิ้น เป็นตัวอักษร (สี่เหลี่ยมฟ้าสีสามบาทถ้วน)

ឆ្នាំ២០១២ លេខ ០០៤៧៥៤

พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

6. 12950010-25621227-1-02-000037

24-25

५१-१६४४४-४

นางฉันทนา

.....
.....
.....

[illegible]

01/10/2019