



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการบริหารของ กฟภ. ถึง สรภ. และ สชก.(ดท)
เลขที่ กกก.(ปป) 227/2566 วันที่ 0. มีนาคม 2566
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2566
เรียน รผก. ทุกสายงาน และ สชก.(ดท)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบมติที่ประชุมและมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุม และข้อสั่งการดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางดาราวรรณ พรหมกสิกร)

ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติงานแทน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารของ กฟภ.

ข้อสั่งการ ผวก.			
การมอบหมาย	วาระ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
รผก. ทุกสายงาน	4.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 และ ข้อ 10	
ผชก.(ดท)	4.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 และ ข้อ 10	
รผก.(ว)	4.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 6 - 9	
	4.2	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2	
	7.1.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 - 3	
	7.1.2	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2	
รผก.(ย)	4.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3	
รผก.(ธต)	4.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3	
รผก.(ป)	4.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 4 - 5	
รผก.(ทส)	4.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 4 - 5	
รผก.(ล)	6.2.1	พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกก.

เลขที่ กกก.(ปป) 417/2566

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2566

เรียน อ.ฟ.ว. ผ่าน ร.ฟ.ว.(ร) 14 มี.ค. 2566

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยมีมติที่ประชุมฯ ที่เห็นสมควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ นั้น

ในการนี้ กกก. ขอสรุปมติที่ประชุม ในการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารฯ แก่ไขมติที่ประชุมในภายหลัง กกก. จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบต่อไป

(นางอริญญา เชื่อมสุข)

อก.กก.

เรียน ผชก.(วก)(ศ)

เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ
ตามที่ กกก. เสนอต่อไป

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตามที่ กกก.
เสนอต่อไป

(นางปวงพร ศุภการ)

ร.ฟ.ว. รักษาการแทน อ.ฟ.ว.

14 มี.ค. 2566

เห็นชอบตามเสนอ

(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)

ผวก.

16 มี.ค. 2566

(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)

ผชก.(วก)

14 มี.ค. 2566

แผนกประชุมคณะกรรมการบริหาร
โทร. 5195

17 มี.ค. 2566

อ.ฟ.ว.(ร)
กกก.

17 มี.ค. 2566

ร.ก.ก.(น)
ร.ก.ก.(น) No
๒๕๖๖

17 มี.ค. 2566

ผู้ว่าการ รับ 14 มี.ค. 2566 เลขที่ 1053	ฝ่ายงานผู้ว่าการ เลขที่รับ 900 วันที่ 14 มี.ค. 66
สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ ประจำผู้ว่าการ เลขที่รับ 715 วันที่ 14 มี.ค. 66	
กองกิจการคณะกรรมการ เลขที่รับ 417 วันที่ 17/3/66	

วาระที่ 4.1 การดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของ กฟภ. เพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ Digital and Green Grid

มติที่ประชุม

1. รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
2. ขอให้ดำเนินการแผนงาน/โครงการในภาพรวมของ กฟภ. ให้สอดคล้องกัน และมีการสื่อสารระหว่างสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีแผนงาน/โครงการใดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อร่วมกันปรับแผนงาน/โครงการให้เหมาะสม อีกทั้งให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรองรับในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ขอให้เร่งรัดจัดทำแผนการพัฒนา EV Charger ให้ชัดเจน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว (Fast Charging Technology) สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของ กฟภ. โดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม คำนวณ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับประชาชนได้รับทราบข้อดีและข้อเสียของการอัดประจุแบบ Fast Charge
4. ขอให้จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก (Data Analytic) สำหรับโครงการระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 1 (Smart Meter) ให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic)
5. เนื่องจากโครงการ Smart Meter Operation Center: SMOC เป็นแผนงานที่สำคัญในการสนับสนุนให้โครงการ/แผนงานหลักสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เร่งโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
6. ขอให้พิจารณาจัดทำแผนงานการนำระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) เชื่อมต่อในระบบจำหน่ายในภาพรวมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Load) สูง เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่ที่ กฟภ. รับซื้อไฟฟ้าจาก Solar Farm ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยลดหน่วยสูญเสีย (Loss) ในระบบจำหน่าย
7. ขอให้กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยและพัฒนาโครงการ Green Hydrogen ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ รวมถึงควรพิจารณาร่วมมือกับ กฟภ. หรือหน่วยงานอื่น ในการร่วมศึกษาและวิจัยโครงการดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
8. ขอให้เร่งรัดดำเนินการแผนงานพัฒนา Energy Trading Platform ร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
9. ขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย ด้วยรูปแบบ Virtual Power Plant เพื่อเป็น Showcase และแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้า



10. ขอให้บูรณาการนโยบายกับการดำเนินงานของ กฟภ. ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสื่อสาร
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันของผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไป
ในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ว)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ว) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 6 - 9

มอบหมายให้ รผก.(ย) และ รผก.(ธต) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 3

มอบหมายให้ รผก.(ป) และ รผก.(ทส) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 4 - 5

และมอบหมายให้ รผก.ทุกสายงาน และ ผชก.(ดท) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2 และข้อ 10

