



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคส. ถึง ผสส.  
เลขที่ กคส.(จค.3) 176 /2561 วันที่ 25 ม.ค. 2561  
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ มัสยิดกรือเซะ และ  
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี  
เรียน อผ.สส. ผ่าน รผ.สส.

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ตามหนังสือ กคส. เลขที่ กคส.(จค.3) 2068/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ผวก. อนุมัติหลักการ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ให้จัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย จำนวน 30 แห่ง ตั้งแต่ มกราคม 2560 – ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 3 ปี มีค่าใช้จ่ายในวงเงิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ กคส. ร่วมกับ กพข. ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประเมินการ ค่าใช้จ่าย ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดยให้ กคส. เป็นผู้ขออนุมัติ รผก. (ส) ดำเนินโครงการในแต่ละแห่ง (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามหนังสือ กคส. เลขที่ กคส.(จค.1) 1338/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 รผก.(ส) เห็นชอบ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทบทวนแผนปฏิบัติการกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 โครงการ PEA LED ดำเนินการ จาก 10 แห่ง ปรับเป็นดำเนินการ 9 แห่ง งบประมาณ 18 ล้านบาท (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามหนังสือ ต.3 เลขที่ ปน.4115/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ขอส่งคืนเอกสาร โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ มัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ตามอนุมัติ รผก.(ส) ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 และ วัตถุประสงค์บูรณะ(วัดข้างใต้) จังหวัดปัตตานี ตามอนุมัติ รผก.(ส) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ให้ กพต.3 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุงเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จัดทำป้ายโลหะประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจัดพิธีเปิดส่งมอบโครงการฯ เนื่องจาก กพต.3 ไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้หน่วยงานของรัฐมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามหนังสือ กคส. เลขที่ กคส.(จค.3) 1768/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รผก.(ส) อนุมัติ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หนังสือ ยกเลิกอนุมัติและอนุมัติดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ปี 2560 จำนวน 4 แห่ง และขอความเห็นชอบแผนการจัดจ้างปรับปรุง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และจัดทำป้ายโลหะประชาสัมพันธ์โครงการ โดย กคส. เป็นผู้ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง (เอกสารแนบ 4)

## 2. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ กฟต.3 เลขที่ ปน.5147/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แจ้งบันทึก ที่ ปน. 4115/2560 เรื่องนำส่งคืนโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย จำนวน 2 งาน กฟจ.ปน. พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ณ มัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้ง กฟจ.ปน. มีแผนงานเชิญ ผวก. เปิดโครงการฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 จึงขอเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,985,193.17 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ 5)

### สถานที่ มัสยิดกรือเซะ

1) ปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	เป็นเงิน	1,259,169.71	บาท
3) พิธีเปิดและส่งมอบโครงการฯ	เป็นเงิน	52,000.00	บาท
2) ป้ายโลหะประชาสัมพันธ์โครงการ	เป็นเงิน	35,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	1,346,169.71	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	94,231.88	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,440,401.59	บาท

### สถานที่ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

1) ปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	เป็นเงิน	1,356,730.45	บาท
3) พิธีเปิดและส่งมอบโครงการฯ	เป็นเงิน	52,000.00	บาท
2) ป้ายโลหะประชาสัมพันธ์โครงการ	เป็นเงิน	35,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	1,443,730.45	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	101,061.13	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,544,791.58	บาท

## 3. ข้อพิจารณา

จากเรื่องเดิมและข้อเท็จจริงดังกล่าว กคส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จโดยเร็วตามที่ กฟต.3 แจ้งความประสงค์ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

3.1 ยกเลิกอนุมัติ รพก.(ส) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตามหนังสือเลขที่ กคส.(จค.3) 1768/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560. เรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ มัสยิดกรือเซะ และ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี ให้ กคส. เป็นผู้ทำหน้าที่จัดจ้าง ปรับปรุง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และจัดทำป้ายโลหะประชาสัมพันธ์โครงการ ตามข้อ 1.4

3.2 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ให้ กฟต.3 ดำเนินการจัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ มัสยิดกรือเซะ และ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,985,193.17 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามข้อ 2 และให้ กฟต.3 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกำหนดราคากลาง กำหนดสเปค โดยเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี 53065050 ศูนย์ต้นทุน กคส. Z105022000

3.3 ให้ ฝปส. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ


3.4 ให้ กฟต.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายแจ้งให้ กคส. ทราบ  
เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

3.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ตามข้อ 3.2 ให้ กฟต.3  
ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

#### 4. ข้อเสนอ

จากข้อพิจารณา เห็นควรนำเสนอขออนุมัติดำเนินการตามข้อ 3.1 - 3.5 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ รผก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส) พิจารณออนุมัติ  
ตามข้อ 3.1 - 3.5 ต่อไป



(นางนวลอนงค์ คำใสแสง)

อก.คส.

เรียน รผก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส)

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติตามข้อ

3.1 - 3.5 ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง