



8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		สะสม			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
		90%	0.74	90%	77.48%	90%	71.75%	90%	78.44	90%	71.75%		
	กฟจ. ปัตตานี												เขต
	ปณ.												ผบป.
	คพ.	0.9		90.00%		90.00%		0					ผกป.
	นจ.	0.9		90.00%		90.00%		90.00%					ผกป.
	รวมทั้งหมด												
	5.ควบคุมประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ CO2.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA เป้าหมาย ปี 2561 กฟต.3 = 63%	63%	N/A	63%	N/A	63%	68.87%	63%		63%	68.87%	กบล.(ผบอ.)	กบล.(ผบอ.)
							ข้อมูล ม.ค-ส.ค 62					ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟจ. ปัตตานี	63%	N/A	63%	N/A	63%	66.67%	63%	73.17%	63%	66.67%		เขต
	ปณ.												ผบค.
	คพ.			50.00%				0					ผบง.
	นจ.	0.63		63.00%		63.00%		63.00%					ผบง.
	รวมทั้งหมด												
	6.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร (เป้าชั่วคราว คำนวณโดยเฉลี่ยรายได้ค่าเช่าพาดสายย้อนหลัง 3 ปี+5%)	20%	0.19	50%	58.25%	80%	80.62%	100%		80%	80.62%	กบล.(ผอท.)	กบล.(ผอท.)
	รายได้ ปี 2559 = 70.127 ล้านบาท	ลบ.	ลบ.	ลบ.	ลบ.	ลบ.	ลบ.	ลบ.		ลบ.	ลบ.		ทุก กฟฟ.1-3
	รายได้ ปี 2560 = 87.36 ล้านบาท												
	รายได้ ปี 2561 = 84.95 ล้านบาท												
	เฉลี่ยรายได้ ปี 2559-2561 = 80.813 ล้านบาท												
	เป้าหมาย ปี 2562 เพิ่ม 5% = 84.853 ล้านบาท												
	กฟจ. ปัตตานี	1.352	1.69	3.379	4.893	5.406	6.622	6.758	10.01	5.406	6.622		เขต
	ปณ.	0.68	1.74	1.69	3.47	2.7	5.2	3.38	6.98				ผบป.
	คพ.	0.34	0.3	0.84	1.1	1.35	1.76	1.69	2.2				ผบง.
	นจ.	0.19	0	0.48	0.02	0.76	0.02	0.95	1.08				ผบง.
	รวมทั้งสิ้น												
	01 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2563 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2562	-	-	-	-	-	-	100%				กบล.(ผอท.)	กบล.(ผอท.)
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้ออุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 1 /2562	100%	1	-	-	-	-	-		100%	100%		ทุก กฟฟ.1-3
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย	3 แห่ง	1 แห่ง	3 แห่ง	N/A	3 แห่ง	1 แห่ง	3 แห่ง		9 แห่ง	2 แห่ง	กบล.(ผอท.)	กบล.(ผอท.)
	เป้าหมาย <b>สุ่มตรวจไตรมาสละ 1 กฟฟ.จตุรรมงาน</b>												
	7. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	20%	0.63	40%	64%	70%	77%	100%		70%	77%	กชช.(ผบณ.)	กชช.(ผบณ.)
		1.231	3.87	2.465	3.957	4.312	4.746	6.16		4.312	4.746	ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.	ลบ.	ลบ.	ลบ.	ลบ.	ลบ.	ลบ.		ลบ.	ลบ.		
	กฟจ. ปัตตานี	-	-	-	-	-	-	-		-	-		เขต
	ปณ.	20%	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%				ผบป.
	คพ.	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%				ผบง.
	นจ.	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%				ผบง.
	รวมทั้งสิ้น												
	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2562 ให้ได้ 100%											กชช.(ผบณ.)	กชช.(ผบณ.)
												ทุก กฟฟ.1-3	







8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน สะสม		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		เป้า	ผล			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล					
	กฟผ. ปัตตานี	6,574	2,891	13,147	19,265	19,721	21,214	26,295	22,656	26,925	22,656			
	ปน.	1,459	3,682	2,916	8,315	4,132	13,191	4,861	15,134					
	คพ.	729	2,243	1,458	2,555	2,066	2,940	2,430	3,138					
	นจ.	729	328	1458	612	2066	2,895	2430	2,999					
	1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้ Feature ต่างๆใน PEA Smart Plus เช่น การชำระค่าไฟผ่าน APP , การต่อกลับมิเตอร์ , การขอใช้ไฟฟ้า	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		3 ครั้ง	3 ครั้ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	
	2. แผนงานพัฒนาการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet : Customer Online Service (COS)											ผวธ.(ก4)	กรท.,กบล.	
	2.1 ติดตามประเมินผลการพัฒนาการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าและการขอขยายเขตไฟฟ้าผ่าน Internet : Customer Online Service (COS) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (เป้าหมาย ไตรมาส 1-4)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		3 ครั้ง	3 ครั้ง			
	3. แผนงานขยายผลระบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ระบบ Smart Display ผ่านจอ Touch Screen และประมวลผลด้วยระบบ Customer's Smile Feedback											กบล.(กรท.)	กบล.(กรท.)	
	01. ขยายผล ให้การไฟฟ้าชั้น 1-3 ตามที่ กฟผ. กำหนด	กรท.(ต.3) ดำเนินการขยายผลระบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ระบบ Smart Display ผ่านจอ Touch Screen และประมวลผลด้วยระบบ Customer's Smile Feedback ให้ กฟผ. 1-3 แล้วเสร็จในปี 2											กรท.	กรท.
	02. รายงานผลการใช้งานระบบประเมินความพึงพอใจ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		3 ครั้ง	3 ครั้ง	กบล.(ผลส.)	กบล.(ผลส.)	
	4. แผนงานขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบงานจดจ่ายไฟ (DMSX) (เพิ่มเติมตามแผนงานผู้ว่าการ ปี 2561)											กรท.	กรท.	
	01. ขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบงานจดจ่ายไฟ (DMSX) ให้ การไฟฟ้าชั้น 1-3 และการไฟฟ้าสาขา ตามที่ กฟผ. กำหนด	กรท.(ต.3) ได้ดำเนินการขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบงานจดจ่ายไฟ (DMSX) ให้ การไฟฟ้าชั้น 1-3 ,และการไฟฟ้าสาขาแล้วเสร็จในปี 2561											กรท.	กรท.
	02. รายงานผลการใช้งานโปรแกรมระบบงานจดจ่ายไฟ (DMSX)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		3 ครั้ง	3 ครั้ง	กรท.	ผบพ.	
แผนงานหลักที่ 5 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution) (เชื่อมโยงกับ SO5 ในแผนงาน DT1.2) (รอหารือทั้ง 4 ภาค )	1. วิเคราะห์/คัดเลือกกระบวนการ (เป้าหมาย ไตรมาส 1-2)													
	2. กำหนดแนวทางและจัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (เป้าหมาย ม.ค. - ส.ค.)													
	3. สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจ (เป้าหมาย ก.ย. - พ.ย.)													
	4. ติดตาม ประสานงานเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลขององค์กร (เป้าหมาย มิ.ย. - พ.ย.)													
	5. รายงานผลการดำเนินงานการนำเข้าฐานข้อมูลองค์กรในระบบงานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า และการบริการลูกค้า (เป้าหมาย ธ.ค.)													
แผนงานหลักที่ 6 งานทบทวนมาตรฐานการให้บริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1. ประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด ของปีที่ผ่านมา (ปี 2561)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	-		1 ครั้ง	1 ครั้ง	กบล.(ผบธ.)	กบล.(ผบธ.)	



8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน สะสม		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		เป้า	ผล		
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
	25 วันปฏิทิน ประเมินจากงาน 4 ประเภท											กฟฟ. 1-3	
	02.1 METER 3 P 4 W 380/220V. 30(100) A. แบบไม่ต้องปักเสาเข็มไลน์ติดตั้ง												
	02.2 METER 3 P 4 W 220/380 V. 30(100) A. แบบต้องปักเสาเข็มไลน์ติดตั้ง												
	02.3 METER 1 P 2 W 220 V. With CT.												
	02.4 METER 3 P 4 W 380/220 V. With. CT.												
	กฟจ. ปีติดนี้	≤ 25 วัน	1.5 วัน	≤ 25 วัน	1.56 วัน	≤ 25 วัน	1.56 วัน	≤ 25 วัน	6.08 วัน	≤ 25 วัน	1.56 วัน		
	เป้าหมาย ทุกราย,ทุกประเภท เป็นไปตามกรอบเวลาที่ กฟจ. กำหนด												
	10. จัดทำแผนการปรับปรุงผลสำรวจความพึงพอใจปี 2561 ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับ 4	-	-	2 ครั้ง	2 ครั้ง	-	-	2 ครั้ง		2 ครั้ง	2 ครั้ง	กบล.(ผลส.)	กบล.(ผลส.)
	กฟฟ. จุดรวมงาน ประเมินจาก smile box											กฟฟ. 1-3	
	กฟส. ที่ไม่มี smile box ให้ประเมินจากแบบฟอร์ม QN04											กฟส.	
	เป้าหมาย รายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในหนึ่งไตรมาส หลังจากผลสำรวจ												
	กฟต.3 2 ครั้ง												









ด้าน Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Operation Management  
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย  
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของ  
ทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ  
ระบบจำหน่าย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ  
ระบบจำหน่าย

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- 3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- 3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- 3.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 6.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- 6.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- 6.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- 6.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

4. เป้าหมาย

- 3.00 ครั้ง/ราย/ปี
- 1.543 ครั้ง/ราย/ปี
- 107 นาที/ราย/ปี
- 22.335 นาที/ราย/ปี

7. เป้าหมาย

- ครั้ง/ราย/ปี
- ครั้ง/ราย/ปี
- นาที/ราย/ปี
- นาที/ราย/ปี

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		สะสม			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
<b>แผนงานหลักที่ 12 โครงการการควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าจากศูนย์สั่งการ (ทั้งสถานีฯ ถาวร และสถานีชั่วคราว ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ทุกสถานีฯ 100%)</b>	1.การติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติม												
	01 สถานีไฟฟ้าถาวร	-	-	-	-	-	-	-	-				
	กพต.3 ..... สถานีไฟฟ้า												
	02 สถานีไฟฟ้าชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-				
	กพต.3 ..... สถานีไฟฟ้า												
	2. การตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน ระบบควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานแล้วตามวาระ ทุกไตรมาส											กปบ.(พรศ.)	กปบ.(พรศ.)
	01 สถานีไฟฟ้าถาวร ทุกแห่ง											กปบ.(พรศ.)	กปบ.(พรศ.)
	กพต.3 = 25 สถานีไฟฟ้า	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75		
		สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ		
	02 สถานีไฟฟ้าชั่วคราว ทุกแห่ง											กปบ.(พรศ.)	กปบ.(พรศ.)
	กพต.3 = 5 สถานีไฟฟ้า	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15		
		สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ	สถานีฯ		
	3. สรุปรายงานผลตามข้อ 1-2 และเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ทุกไตรมาส	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	กปบ.(พรศ.)	กปบ.(พรศ.)
		ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง		
<b>แผนงานหลักที่ 13 โครงการการควบคุมระยะไกลของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี</b>	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานแล้วตามวาระ (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)												
	01 FRTU (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)	164	164	164	164	164	164	164	164	492	492	กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
	กพต.3 = 656 ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด		
	02 อุปกรณ์ RCS (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)	110	110	110	110	110	110	110	110	330	330	กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
	กพต.3 = 440 ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด		
	03 Mar Master (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)	10	10	25	25	40	45	50		40	45	กรส.	กรส.
	กพต.3 = 50 ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด		ชุด	ชุด		
	04 Mar Remote (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)	143	143	303	303	420	420	464		420	420	กรส.	กรส.
	กพต.3 = 464 ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด		ชุด	ชุด		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		สะสม			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	2. งานทดสอบความพร้อมใช้ FRTU ที่ติดตั้งเพิ่มเติม ใหม่มีความพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 90% ก่อนนำเข้าใช้งาน	18	18	17	17	17	17	18	18	52	52	กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
	กฟต.3 = 70 ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด		
	3.สรุปรายงานผลและเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ ดำเนินการตามข้อ 1-2 ทุกไตรมาส	1	3	1	3	1	3	1	3	3	9	กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
		ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง		
<b>แผนงานหลักที่ 14 โครงการประสานงานและติดตามการขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทำ SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ต่ำกว่า Planning Criteria</b>	1. ประสานงาน ติดตามและสรุปรายงานผลการขอจัดสรร FRTU ทุกไตรมาส	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	กปบ.(ผวว.)	กปบ.(ผวว.)
	คือ 2.5 ชุด / วงจร	กฟต.3 = ...222..... ชุด (คปศ.)	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง		
<b>แผนงานหลักที่ 15 โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคง และลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ</b>	1. สำรอง และจัดทำแผนใช้งานวงจรว่างที่ไม่ได้ใช้งาน กฟต.3 = 4 วงจร (ROA08, SBY09, NWA01, SOA01)	1 วงจร	4 วงจร	1 วงจร	0 วงจร	1 วงจร	0 วงจร	1 วงจร	0 วงจร	3 วงจร	4 วงจร	กปบ.,กวว.	กปบ.
	2. ก่อสร้าง และจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟต.3 = ..... วงจร	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	กปบ., กคค.	กปบ.
												กฟฟ.1-3	
<b>แผนงานหลักที่ 16 โครงการจัดทำแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาความ พร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียง กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดับทั้งสถานี</b>	1. สำรอง และจัดทำแผนความพร้อมในการจ่ายไฟ พร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียง กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดับทั้งสถานี	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	1 ครั้ง	2 ครั้ง	กปบ.	กปบ.
	กฟต.3 = ..... สถานี												
	2. ติดตามการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้เป็นไปตามแผน ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟต.3 = ..... สถานี	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	กปบ.	กปบ.
<b>แผนงานหลักที่ 17 โครงการติดตามและเร่งรัดการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตาม โครงการ Loop Line ระบบ 115 เควี</b>	1. ติดตาม เร่งรัดและรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม โครงการ Loop Line ระบบ 115 เควี	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	กคค.(ผจค.)	กคค.(ผจค.)
	กฟต.3 = ..... ชุด												
<b>แผนงานหลักที่ 18 โครงการตรวจตราระบบจำหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้า ขัดข้องบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)</b>	1 ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่อย่างน้อย กฟฟ ชั้น1- 3 อย่างน้อย 1 แห่ง และจัดทำแผนรายละเอียดในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด กฟต.3 = 13 พื้นที่ กฟฟ. 1-3 (13 กฟฟ.)	13	13	-	-	-	-	-	-	13	13	กบข.(ผตบ.)	กบข.(ผตบ.)
	IZOZ (Inside Zero Outage Zone) หมายถึง พื้นที่ที่ไม่ต้องการให้ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเขตเมือง ได้แก่ พื้นที่ที่มีโหนดสำคัญ ประเภท ที่อยู่อาศัยหนาแน่นและธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความต้องการใช้ ไฟมาก และต้องการความมั่นคงในการจ่ายไฟสูง พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญ หรืออื่นๆ มีขอบเขตระบบจำหน่ายไลน์เมนรวมไลน์แยก สถานี ไฟฟ้าไลน์ย่อยเริ่มตั้งแต่สถานีไฟฟ้า รวมอุปกรณ์ภายในของแต่ละฟีดเตอร์ รีโคลเซอร์ หรือ กรณีที่ไลน์เมนที่ไม่มีรีโคลเซอร์คิดระยะทางไลน์เมน 10 กม. จากไปจนถึงจุดติดตั้งติดตั้งสถานีไฟฟ้า รวมไลน์เมน และไลน์ย่อย หรือสายส่ง115 kv ทั้งไลน์												
	2. สถานีไฟฟ้า	25	25	-	-	25	25	-	-	50	50	กบข.(ผตบ.)	กบข.(ผตบ.)
	กฟต3 25 สถานี กฟฟ. 1-3 (13 กฟฟ.) ส่องจุดร้อน	สถานี	สถานี			สถานี	สถานี			สถานี	สถานี		
ปรับค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ต.3 กบข.(ตบ.)695/2562 ลว.22 มี.ค. 2562	3. สายส่ง กฟต3 = 93.069 วงจร-ก.ม. (ส่องจุดร้อน)	93.069	93.069	-	-	93.069	93.069	-	-	186.138	186.138	กบข.(ผตบ.)	กบข.(ผตบ.)
		วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.			วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.			วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.		
ปรับค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ต.3 กบข.(ตบ.)695/2562 ลว.22 มี.ค. 2562	4. ระบบจำหน่าย กฟต3 = 47 วงจร รวม 729.27 วงจร-ก.ม. (ส่องจุดร้อน)	243.04	243.04	640.63	640.63	223.05	223.05	203.09	203.09	1,106.72	1,106.72	กบข.(ผตบ.)	กบข.(ผตบ.)
		วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	วงจร-ก.ม.	กฟฟ.1-3	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		สะสม			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	กฟจ. ปิดคานี้	-	-	79.8	79.8	-	-	-	-	79.8	79.8		
	ปน.	39.15			25								
	คพ.	19.58											
	นจ.	19.58											
ปรับค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ต.3 กบข.(ตบ.)695/2562 ลว.22 มี.ค. 2562	5. อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน กฟต3 = 235 ชุด	80	80	200	200	70	70	45		350	350	กบข.(ตบ.)	กบข.(ตบ.)
		ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด		ชุด	ชุด		
	กฟจ. ปิดคานี้	-	-	20	20	-	-	-	-	20	20		เขต
	ปน.	16			10								ผปน.
	คพ.	6			6								ผกป.
	นจ.								6				ผกป.
	6. ประเมิน ติดตามผลและสรุปรายงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	กบข.(ตบ.)	กบข.(ตบ.)
		ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง	ครั้ง		
<b>แผนงานหลักที่ 19 โครงการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่าย</b>	1.ประสานงาน ติดตามการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า	ประสานงาน	ประสานงาน	-	-	-	-					กบข,กฟอ.บต.	กบข.
<b>ขนาด 1 MW จำนวน 7 ชุด อ.เบตง จ.ยะลา</b>	2.ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่าย			แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	-	-					กบข,กฟอ.บต.	กบข.
<b>แผนงานหลักที่ 20 แผนงานพัฒนา Strongrid (สายงานการไฟฟ้า ภาค 4)</b>	1. โครงการการควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าจากศูนย์สั่งการ (ทั้งสถานีถาวร และสถานีชั่วคราว) ที่มีความพร้อม สามารถควบคุมได้ทุกสถานี 100% เป้าหมาย ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	กปบ.	กปบ.
	2. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อม สามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี เป้าหมาย ไตรมาส 1-4	≥90%	100%	≥90%	100%	≥90%	100%	≥90%		≥90%	100%	กปบ.	กปบ.
	3. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทำ SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ต่ำกว่า Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร เป้าหมาย ไตรมาส 1-4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		7.5	7.5	กปบ.	กปบ.
	4. โครงการจ่ายไฟ วงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคง และ ลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ (ROA08, SBY09, NWA01, SQA01) เป้าหมาย ไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-	4				กปบ.,กว., กคค.,	กปบ.
	5. โครงการจัดทำแผน และติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อม ในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียงกรณีเกิดกระแสไฟฟ้า ขัดข้องดับทั้งสถานี (33 สถานี) เป้าหมาย ไตรมาส 1-4	-	29	31	32	2	32	-		33	93	กปบ.	กปบ.
	6. โครงการติดตามและเร่งรัดแผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม	** ไม่มีแผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ตามโครงการ Loop Line ระบบ 115 เควี										กปบ.	กปบ.



8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		สะสม			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	4. การแก้ไขกระแสไฟฟ้าระบบ 22/33 เควี Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลดสูงกว่า 5 MW (22 kV) และ 7 MW (33 kV) กฟต.3 = 12 ฟีดเดอร์	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	กบข.(ผวว.)	กบข.(ผวว.)
	01 วงจรที่มี VSPP กฟต.3 = 12 ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์		ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	กฟฟ. 1-3	
												กบข.(ผวว.)	กบข.(ผวว.)
	5. ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย เพิ่มเติม-(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับการจัดสรร 01 แบบ Fixed กฟต.3 = 900 kVAR (คพจ.1 : 3x300 kVAR)					900	0			900	0	กบข.(ผวว.)	กบข.(ผวว.)
					Kvar	Kvar			Kvar	Kvar			
	02 แบบ Switching กฟต.3 = 4,500 kvar (คพจ.1 3 ชุด) กฟต.3 ไม่มีแผนงานติดตั้ง Capacitor แบบ Switching	-	-	-	-	-	-	-	-			กบข.(ผวว.)	กบข.(ผวว.)
	6. อื่นๆ												
	01 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบ จำหน่าย - สถานีไฟฟ้า - สายส่ง - ระบบจำหน่าย											กบข.(ผตบ.)	กบข.(ผตบ.)
	01.1 สถานีไฟฟ้า กฟต.3 = 30 สถานี	30	30	-	-	30	10	-		60	40	กบข.(ผตบ.)	กบข.(ผตบ.)
		สฟฟ.	สฟฟ.			สฟฟ.	สฟฟ.			สฟฟ.	สฟฟ.		
	01.2 สายส่ง กฟต.3 = 502 วงจร-กม.	502	502	-	-	502	167.33	-		1,004	669.33	กบข.(ผตบ.)	กบข.(ผตบ.)
		วงจร-กม.	วงจร-กม.			วงจร-กม.	วงจร-กม.			วงจร-กม.	วงจร-กม.		
	01.3 ระบบจำหน่าย กฟต.3 = 58 ฟีดเดอร์	15	15	15	15	15	15	13		45	45	กบข.(ผตบ.)	กบข.(ผตบ.)
		ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์		ฟีดเดอร์	ฟีดเดอร์		
		กฟจ. ปิดตานี้	-	-	8	8	-	-	-	8	8		
		บ.น.			4	4							ผบข.
		ค.พ.			2	2							ผกบ.
		น.จ.			2	2							ผกบ.
	02 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้ สามารถใช้งานได้ กฟต.3 = 12 ชุด	3	3	3	3	3	3	3		9	9	กบข.(ผบอ.)	กบข.(ผบอ.)
		ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด		ชุด	ชุด		
	7. การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง ตามบันทึกเลขที่ กฟฟ.394/2560 ลว. 26 พ.ค.2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง กฟต.3 = 30 สถานี					1 ครั้ง	1 ครั้ง	-		1 ครั้ง	1 ครั้ง	กบข.(ผวว.)	กบข.(ผวว.)
	8. การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน และจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์/เขต) กฟต.3 = 4 ฟีดเดอร์	1	1	1	1	1	1	1		3	3	กบข.(ผวว.)	กบข.(ผวว.)



8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		สะสม			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
		พิดเดอร์	พิดเดอร์	พิดเดอร์	พิดเดอร์	พิดเดอร์	พิดเดอร์	พิดเดอร์	พิดเดอร์	พิดเดอร์	พิดเดอร์		
	9. หม้อแปลงจำหน่าย												
	01 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง) กฟต.3 = 300 เครื่อง	70	210	80	225	80	134	70		230	569	กวาง.(ผปร.)	กวาง.(ผปร.)
		เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง		เครื่อง	เครื่อง	กฟฟ.1-3	
	กฟจ. ปิดตานี	7	10	7	20	7	25	7	10	28	65		
	ป.น.	4		4	5	4	10	4					ผบ.บ.
	ค.พ.	2		2		2		2					ผก.ป.
	น.จ.	1	3	1	3	1	1	1	1				ผก.ป.
	02 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง) (เครื่อง) กฟต.3 = 40 เครื่อง	10	19	10	14	10	18	10		30	51	กวาง.(ผปร.)	กวาง.(ผปร.)
		เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง		เครื่อง	เครื่อง		
	03 ติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื่อง) กฟต.3 = 120 เครื่อง	30	45	30	84	30	24	30		90	153	กวาง.(ผปร.)	กวาง.(ผปร.)
		เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง		เครื่อง	เครื่อง	กฟฟ.1-3	
	กฟจ. ปิดตานี	2	7	2	22	2	5	2	0	8	34		
	ป.น.				18		6						ผบ.บ.
	ค.พ.	2		2	2	2		2					ผก.ป.
	น.จ.	1	3	1	1	1	1		-				ผก.ป.
	10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ												
	01 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.) กฟต.3 = 60 วงจร-กม.											กวาง.(ผปร.)	กวาง.(ผปร.)
		วงจร-กม.	16.21	15	39.01	15	1.73	15		45	56.95	กฟฟ.1-3	
		แยกสาย กฟฟ											
	กฟจ. ปิดตานี	1	0	1	6.9	1	2	1	0	4	8.9		
	ป.น.				1.42		0.15						ผบ.บ.
	ค.พ.	1	1	1	1	1	1	1					ผก.ป.
	น.จ.	1		1		1		1	-				ผก.ป.
	02 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร) กฟต3 = 104 วงจร	26	18	26	32.45	26	15	26		78	65.45	กวาง.(ผปร.)	กวาง.(ผปร.)
		วงจร	วงจร	วงจร	วงจร	วงจร	วงจร	วงจร		วงจร	วงจร		
	กฟจ. ปิดตานี	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0		
	ป.น.			2	10	3	9						ผบ.บ.
	ค.พ.			2		2		2					ผก.ป.
	น.จ.			1					-				ผก.ป.
	03 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย กฟต3 = 26 วงจร-กม.	6.5	3.53	6.5	1.79	6.5	1.4	6.5		19.5	6.72	กวาง.(ผปร.)	กวาง.(ผปร.)
		วงจร-กม.	วงจร-กม.	วงจร-กม.	วงจร-กม.	วงจร-กม.	วงจร-กม.	วงจร-กม.		วงจร-กม.	วงจร-กม.		
	กฟจ. ปิดตานี	0.5	1.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0	2	2		



แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน Learning & Growth

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
SO1 Sustainability & Good Governance  
ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ  
การเติบโตอย่างยั่งยืน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร  
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน  
4.8 คะแนนประเมิน ITA

4. เป้าหมาย  
คะแนน 80-100 หรือมีคะแนนติด  
อันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจ  
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน  
0.0975

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน  
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

4.9 ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling  
Injury Index:vDI)  
4.10 ความสำเร็จเพื่อยกระดับการดำเนินงาน  
ให้ได้ตามมาตรฐาน OECD  
4.11 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐาน  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
4.12 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทาง  
SDGs และแนวปฏิบัติที่ครอบคลุม DJSI  
4.13 ความสำเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคม  
และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน  
4.5 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของ กฟผ.

7. เป้าหมาย  
คะแนน 90

4.6 ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling  
Injury Index:vDI)

0.0975

4.7 ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพ  
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

ร้อยละ 100

4.8 ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้

ร้อยละ 10

4.9 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6

รอค่าเป้าหมาย

4.10 คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงานฯ

ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบูกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน สะสม		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		เป้า	ผล		
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
แผนงานหลักที่ 34 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน	1. ประชุมพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษของ PEA เป้าหมาย 1 ครั้ง ภายในไตรมาส 1	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
	2. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่สำคัญทุกเขต เป้าหมาย 1 ครั้ง/เขต	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
	3. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO26000 กับงาน CSR ของ กฟผ.	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
แผนงานหลักที่ 35 แผนการเสริมสร้าง มาตรฐานความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า	1. ดำเนินการดัชนีการประสบอุบัติเหตุของ กฟผ. เป้าหมาย รายงานเดือน	15 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	45 ครั้ง	45 ครั้ง	กวาง.(ผปอ.)	กวาง.(ผปอ.)
	2. ความปลอดภัยในการทำงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด เป้าหมาย 100% ตามแผนงาน 01 ฝึกทบทวนความรู้ความเข้าใจการทำงานด้วย ความปลอดภัยและอบรมการปฐมพยาบาล											คณะกรรมการ	



8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน สะสม		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		เป้า	ผล		
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
	5.สำรวจเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนจัดหาทุกหน่วยงาน	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กวว.(ผปอ.)	กวว.(ผปอ.)
	6.จัดหา จัดสรร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่สำคัญให้พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้มีครบทุกการไฟฟ้าอย่างเหมาะสม	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กวว.(ผปอ.)	กวว.(ผปอ.)
	7. สรุปรายงานผลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ กฟภ. PEA Safety Management System : PEA-SMS รายงานผลทุกไตรมาส	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	กวว.(ผปอ.)	กวว.(ผปอ.)
	8. จัดทำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เป้าหมาย เขตละ 1 กฟฟ.(ผปบ.กฟจ.)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	ผปบ., ผวบ.	ผปบ., ผวบ.
<b>แผนงานหลักที่ 36 แผนการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)</b>	จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์วัดผลดำเนินงานตามกระบวนการ SEPA หมวด 1-6 เป้าหมาย ไตรมาส 1 ตามระยะเวลาที่กำหนด	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	คณะทำงาน SEPA	คณะทำงาน SEPA
												หมวด 1-6	หมวด 1-6
<b>แผนงานหลักที่ 37 แผนงานบริหารปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร</b>	1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานองค์กรตามระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)หมวด 1-6 เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	คณะทำงาน SEPA	คณะทำงาน SEPA
												หมวด 1-6	หมวด 1-6
<b>แผนงานหลักที่ 38 แผนงานการดำเนินงานการไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก</b>	1. สรุผลการดำเนินงานปี 2561 และทบทวนแผนการดำเนินงานปี 2562 เป้าหมาย 1 ครั้ง ภายใน ไตรมาส 1 กฟต.3 = 1 ครั้ง ภายใน ไตรมาส 1	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	คณะกรรมการ ไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก	คณะกรรมการ ไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก
	2. ติดตามและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 2 ครั้ง/ปี (ไตรมาส 2 และ 3)	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	2 ครั้ง	2 ครั้ง	คณะกรรมการ ไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก	คณะกรรมการ ไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก
<b>แผนงานหลักที่ 39 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ตามรูปแบบ "ท่ามะกาโมเดล" ประจำปี 2561-2563</b>	(อนุมัติ ผวก. ลว. 9 มี.ค. 2561) กิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
เป้าหมาย = 1 ชุมชน/เขต	1. จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 2. กิจกรรม PEA-ประชาชนร่วมใจระบบไฟมั่นคง 3. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา 4. กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย 5. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ระบบเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์												
	- ติดตามและสรุปประเมินผล	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2562								ผลการดำเนินงาน สะสม		ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
<b>แผนงานหลักที่ 40 โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่</b>	จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-โชกั เทศระกูล และ นสพ.เดลินิวส์ ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ ชนบทที่ห่างไกล เป้าหมาย : กฟต.1 จำนวน 1 ครั้ง(ใหญ่), เขตละ 1 ครั้ง(ย่อย)	(ไม่มีจัดในพื้นที่ กฟต.3)										กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
<b>แผนงานหลักที่ 41 แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ</b>	1. จัดหาถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว น้ำดื่ม หรือสิ่งของ ต่างๆ มอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติ (ไตรมาส 1-4)	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
		**ไตรมาส 3 ไม่มีภัยพิบัติในพื้นที่ กฟต.3											
	2. จัดกิจกรรม PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ใช้ไฟ เป้าหมาย ทุกพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		**ไตรมาส 3 ไม่มีภัยพิบัติในพื้นที่ กฟต.3											
<b>แผนงานหลักที่ 42 แผนการให้บริการตรวจเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรองของศูนย์ราชการ</b>	1. งานให้บริการตรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของ ศูนย์ราชการครบทุกส่วนราชการ เป้าหมาย ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 100% ทุก 6 เดือน	-	-	50%	50%	-	-	50%	-	50%	50%	กบข.(ผคค)	กบข.(ผคค)
<b>แผนงานหลักที่ 43 โครงการ PEA ทำนุบำรุงศาสนา</b>	1. จัดกิจกรรมทอดกฐินโดยพิจารณาคัดเลือกวัดตามหลักเกณฑ์ คณะกรรมการทอดกฐินกำหนด (กฐิน กฟท.) เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ตามที่ กฟท.กำหนด	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	-	-	-	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
	2. จัดโครงการ PEA LED - เปลี่ยนหลอด LED ให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม					-	1 ครั้ง			-	1 ครั้ง		
<b>แผนงานหลักที่ 44 โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม (น้ำดื่ม)</b>	1. จัดทำน้ำดื่มขนาด 350 มิลลิลิตรเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือสังคม เป้าหมาย แจกจ่ายน้ำดื่มช่วยเหลือสังคมทุกโอกาสที่เหมาะสม	-	-	1 ครั้ง	0 ครั้ง	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
<b>แผนงานหลักที่ 45 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบจากการดำเนินงานของ PEA</b>	1. จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างเคเบิลได้นำ / เคเบิลไต่ดิน	-	-	1 ครั้ง	0 ครั้ง	-	-	1 ครั้ง	-	1 ครั้ง	0 ครั้ง	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
		ไม่มีกิจกรรมในพื้นที่ กฟต.3											
<b>แผนงานหลักที่ 46 โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย</b>	1. ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น ปลูกป่าชายเลน(ต.1), หญ้าทะเล(ต.2),สร้างปะการังเทียม(ต.3) 01 ติดตามและสรุปประเมินผล เป้าหมาย กฟช. ละ 1 แห่ง	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	-	-	-	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
<b>แผนงานหลักที่ 47 แผนงานสานเสวนาเพื่อบูรณาการ จัดการโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2561-2564</b>	เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง กฟต.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบไฟฟ้ารอบ “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพิ่ม ประสิทธิภาพความส่องสว่างเรือประมง ณ อ่างเก็บน้ำ / ผู้ ประกอบการเรือประมง ณ บ้านเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ กฟต.2 โครงการพัฒนาการเกษตรชุมชนนำข้าวเสียบอย่างครบวงจร ด้วยพลังงานทางเลือก ณ ชุมชนตำบลนาข้าวเสียบ อ.นาโยง จ.ตรัง กฟต.3 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อ ความยั่งยืนของชุมชนกุนจง ณ ชุมชนกุนจง อ.เบตง จ.ยะลา	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-	-	-	-	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
<b>แผนงานหลักที่ 48 กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง</b>	เป้าหมาย 100 %กฟฟ. จุตรวงงาน	(ไม่มีผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ กฟต.3)										กอก.(ผสส.)	กอก.(ผสส.)
<b>แผนงานหลักที่ 49 แผนงานลดการใช้กระดาษ</b>	1. ลดการใช้กระดาษ (หน่วยวัดเป็นรีม) เป้าหมายลดลง 40% จากปริมาณ	40%	55.91%	40%	57.20%	40%	54.35%	40%		40%	55.82%	คณะทำงาน	คณะทำงาน

